

FICHA EBI  
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación **Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

**Horizonte** 2011 - 2018  
**Sector** INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN  
**Entidad Responsable** 410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
**Programa** 4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
**SubPrograma** 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

ESTADO DE LA FICHA

**Estado** Registrado Actualizado  
**Usuario Formulator** Ayure Fuquen Katerin Andrea  
**Fecha del Estado Actual** 2016-10-14 10:10:31  
**Solicitud de Formulación** 181913 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 181907)  
**Vigencia Seleccionada** 2017  
**Fecha Creación del Turno** 2016-Jul-25 09:51:21  
**Turno de trámite** 181907-Vigencias futuras

IMAGEN DEL PROYECTO



Imagen pendiente

INFORMACIÓN BÁSICA

**Objetivo**

ATENDER INTEGRALMENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN COLOMBIA.

**Problema**

Las víctimas individuales del conflicto acceden parcialmente a las medidas de atención, asistencia y reparación integral.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Descripción**

El derecho a la asistencia y reparación Integral, está definido en la ley 1448 de 2011, para las Víctimas. • El Artículo 49, define la asistencia como el conjunto integrado de medidas, programas y recursos a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Define la atención como la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación. • El artículo 25, definió que la reparación debe ser integral, adecuada, transformadora y efectiva y estableció como medidas de reparación a la indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición, así como también definió que la reparación tenía cinco dimensiones, material, moral, simbólica, individual y colectiva. Para lograr la materialización de esta integralidad de medidas y dimensiones, el legislador ordenó la acción mancomunada de las instituciones del Estado a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SNARIV y bajo la coordinación de la Unidad para las Víctimas. A efectos de responder a este mandato legal, la Unidad para las Víctimas implementó el Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral- MAARIV por sus siglas -, el cual tiene dentro de sus componentes la Ruta de atención, asistencia y reparación integral con acompañamiento integral a las víctimas, que incluye la elaboración de los Planes de Atención, Asistencia y de Reparación Integral -PAARI en dos módulos: 1. Asistencia y 2. Reparación Individual, dando cumplimiento al artículo 28, el cual establece el derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente Ley, en respuesta la Unidad El objetivo de la ruta de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas es operativizar el MAARIV, fortaleciendo y potencializando las capacidades de la persona y su grupo familiar, articulando entre las diferentes Direcciones de la Unidad para las Víctimas y las entidades que hacen parte del SNARIV, permitiendo realizar el acompañamiento a las víctimas y el seguimiento del acceso a las medidas de asistencia y reparación dispuestas por la normatividad vigente. Teniendo en cuenta las necesidades, intereses específicos y características especiales de las víctimas, para lograr, en coordinación con las entidades del SNARIV según sus competencias, el acceso a las medidas. De otra parte considerando el elevado nivel de desconocimiento de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y de los procesos implementados de reparación, se ha diseñado una estrategia de formación dirigido a funcionarios de la Unidad que implementan el MAARIV o/y entidades del SNARIV y líderes víctimas multiplicadores del conocimiento, que hacen parte de las mesas de participación, comités de justicia transicional, comités de impulso u otros espacios de víctimas. El diligenciamiento del módulo de asistencia está en cabeza de los enlaces de asistencia. Mide el acceso efectivo a la oferta institucional en cada una de las medidas de asistencia y la identificación de las barreras de acceso en las mismas así como la subsistencia mínima de los hogares víctima de la violencia. El diligenciamiento del módulo de reparación está en cabeza de los enlaces de reparación. Mide el acceso efectivo a la oferta institucional en cada una de las medidas de reparación, así como las necesidades y capacidades frente a dichas medidas. Las medidas de Asistencia son: 1. Identificación, 2. Educación, 3. Alimentación, 4. Salud, 5. Generación de ingresos, 6. Reunificación familiar, 7. Asistencia funeraria, 9. Vivienda. La Unidad debe coordinar con las entidades del SNARIV el acceso de la población víctima a las medidas mencionadas. Para complementar las medidas de asistencia, el esquema de acompañamiento, implementa el encuentro de fortalecimiento social que adquiere especial relevancia ya que genera un espacio de interacción con las víctimas enfocado en las medidas de asistencia y la dinámica territorial de la oferta institucional que viabiliza el acceso a los servicios a través de las rutas de atención de las entidades competentes del SNARIV. Las medidas de Reparación Individual son: 1. Indemnización, 2. Satisfacción, 3. Rehabilitación, 4. Restitución, 5. Garantías de No Repetición.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Familias	23,723						
Personas		140,852	375,000	100,230	100,230	100,230	100,230

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		
CENTRO ORIENTE	BOYACA		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		
CENTRO ORIENTE	HUILA		
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		
OCCIDENTE	CALDAS		

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
OCCIDENTE	CAUCA		
OCCIDENTE	CHOCO		
OCCIDENTE	NARIÑO		
OCCIDENTE	QUINDIO		
OCCIDENTE	RISARALDA		
OCCIDENTE	VALLE		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	GUAINIA		
ORINOQUÍA	GUAVIARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VAUPES		
ORINOQUÍA	VICHADA		
REGION CARIBE	ATLANTICO		
REGION CARIBE	BOLIVAR		
REGION CARIBE	CESAR		
REGION CARIBE	CORDOBA		
REGION CARIBE	GUAJIRA		
REGION CARIBE	MAGDALENA		
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
REGION CARIBE	SUCRE		

## Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017

Desplazados

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	62
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	24156
ORINOQUÍA	ARAUCA	1090
REGION CARIBE	ATLANTICO	1194
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	2476
REGION CARIBE	BOLIVAR	1178
CENTRO ORIENTE	BOYACA	474
OCCIDENTE	CALDAS	763
AMAZONÍA	CAQUETA	1671
ORINOQUÍA	CASANARE	807
OCCIDENTE	CAUCA	16424
REGION CARIBE	CESAR	2573
OCCIDENTE	CHOCO	668
REGION CARIBE	CORDOBA	1777
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	1074
ORINOQUÍA	GUAINIA	4
REGION CARIBE	GUAJIRA	569
ORINOQUÍA	GUAVIARE	341
CENTRO ORIENTE	HUILA	1662
REGION CARIBE	MAGDALENA	1716
ORINOQUÍA	META	2958
OCCIDENTE	NARIÑO	6073
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	4088
AMAZONÍA	PUTUMAYO	2038
OCCIDENTE	QUINDIO	457
OCCIDENTE	RISARALDA	1125
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	2908
REGION CARIBE	SUCRE	1412
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	1492
OCCIDENTE	VALLE	4937
ORINOQUÍA	VAUPES	10

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación**Código Bpin:** 2011011000184**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA	22
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	3
<b>Desplazados - No</b>		

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	8
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	3294
ORINOQUÍA	ARAUCA	149
REGION CARIBE	ATLANTICO	163
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	338
REGION CARIBE	BOLIVAR	161
CENTRO ORIENTE	BOYACA	65
OCCIDENTE	CALDAS	104
AMAZONÍA	CAQUETA	228
ORINOQUÍA	CASANARE	110
OCCIDENTE	CAUCA	2240
REGION CARIBE	CESAR	351
OCCIDENTE	CHOCO	91
REGION CARIBE	CORDOBA	242
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	147
ORINOQUÍA	GUAINIA	1
REGION CARIBE	GUAJIRA	78
ORINOQUÍA	GUAVIARE	47
CENTRO ORIENTE	HUILA	227
REGION CARIBE	MAGDALENA	234
ORINOQUÍA	META	403
OCCIDENTE	NARIÑO	828
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	557
AMAZONÍA	PUTUMAYO	278
OCCIDENTE	QUINDIO	62
OCCIDENTE	RISARALDA	153
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	397
REGION CARIBE	SUCRE	192
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	203
OCCIDENTE	VALLE	673
ORINOQUÍA	VAUPES	1

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184

**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA

VICHADA

3

**Víctimas**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	70
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	27450
ORINOQUÍA	ARAUCA	1239
REGION CARIBE	ATLANTICO	1357
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	2814
REGION CARIBE	BOLIVAR	1339
CENTRO ORIENTE	BOYACA	539
OCCIDENTE	CALDAS	867
AMAZONÍA	CAQUETA	1899
ORINOQUÍA	CASANARE	917
OCCIDENTE	CAUCA	18664
REGION CARIBE	CESAR	2924
OCCIDENTE	CHOCO	759
REGION CARIBE	CORDOBA	2019
ORINOQUÍA	GUAINIA	5
REGION CARIBE	GUAJIRA	647
ORINOQUÍA	GUAVIARE	388
CENTRO ORIENTE	HUILA	1889
REGION CARIBE	MAGDALENA	1950
ORINOQUÍA	META	3361
OCCIDENTE	NARIÑO	6901
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	4645
AMAZONÍA	PUTUMAYO	2316
OCCIDENTE	QUINDIO	519
OCCIDENTE	RISARALDA	1278
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	3
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	3305
REGION CARIBE	SUCRE	1604
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	1695
OCCIDENTE	VALLE	5610
ORINOQUÍA	VAUPES	11

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA	25		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	1221		
<b>Grupos étnicos - Pueblos indígenas</b>				
<b>Región</b>	<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>	<b>Resguardo</b>	<b>Cantidad</b>
OCCIDENTE	CAUCA			340
<b>Grupos étnicos - Resto de la población</b>				
<b>Región</b>	<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>	<b>Cantidad</b>	
OCCIDENTE	CAUCA		18324	

## CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Otros	Coordinar acciones para la entrega de la ayuda humanitaria de hasta 2 SMMLV	2012-Jan-01	2014-Dec-31	N
		Otorgar la ayuda humanitaria a título de indemnización de hasta 40 SMMLV	2012-Jan-01	2013-Dec-31	N
		Implementar la Ruta de Reparación Individual Integral y Transformadora	2013-Jan-01	2014-Dec-31	S
		Prevención y atención de emergencias humanitarias causadas en el marco del conflicto armado	2013-Jan-01	2013-Dec-31	S
		Brindar asistencia en materia de crédito a través del subsidio de redescuento - convenio Bancoldex	2012-Jan-01	2014-Dec-31	N
		Puesta en marcha de los centros de reconstrucción del tejido social	2013-Jan-01	2014-Dec-31	N
		Estrategia para generar condiciones adecuadas de habitabilidad	2013-Jan-01	2014-Dec-31	N
		Esquemas especiales de seguimiento al acceso a las medidas de asistencia y atención humanitaria para los hogares víctimas	2013-Jan-01	2014-Dec-31	N
Operación	Otros	Realizar pagos de atención humanitaria para población desplazada - Auto 099 Orden 5	2013-Dec-02	2013-Dec-31	S

## CADENA DE VALOR

**Objetivo Específico:** Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10)

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Asistencia funeraria <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2,000.00	Apoyar los procesos de entrega de cuerpos/restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado interno <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-30
	Suministrar el traslado, hospedaje y alimentación de los familiares de las víctimas que asisten a los procesos de entrega de cuerpos/restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-15	2018-Dec-30
Ayuda Humanitaria <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Entregar ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-30
	Entregar prórroga de ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-30

**Objetivo Específico:** Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,100.00	Realizar acciones de acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Mar-03	2018-Dec-30
	Realizar acciones de acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación a niños, niñas adolescentes y jóvenes <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Apr-01	2018-Dec-30
Acciones de asesoría <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 160,104.00	Asesorar la implementación de acciones de acompañamiento en los territorios <b>Etapas:</b> Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	Formar en educación financiera a las víctimas del conflicto armado, que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-06	2018-Dec-30
	Prestar Asistencia Técnica para la formulación e implementación de las líneas de inversión en el marco del programa de acompañamiento. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Feb-03	2018-Dec-30
Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,500.00	Realizar iniciativas culturales y/o sociales de alto impacto. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Apr-07	2018-Dec-30
	Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. <b>Etapas:</b> Preinversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-30
Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 105,200.00	Brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Feb-03	2018-Dec-30
	Pagar Pasivo Exigible-Vigencia Expirada <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Feb-18	2016-Jul-01
	Realizar acciones que contribuyan a la dignificación de las víctimas a través de la reparación simbólica y estén encaminadas a la desestigmatización, la recuperación del buen nombre y la dignificación <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Apr-01	2018-Dec-30
Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 500,000.00	Aplicar individualmente la metodología e instrumentos definidos para la medición de la Superación de la situación de vulnerabilidad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Definir y aplicar la metodología general para realizar la medición individual de la Superación de la situación de vulnerabilidad <b>Etapas:</b> Preinversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-30
	Elaborar un informe individual sobre el resultado de la medición. <b>Etapas:</b> Preinversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Socializar el resultado individual de la medición de la situación de vulnerabilidad <b>Etapas:</b> Preinversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 630,000.00	Formular los Planes Individuales de Reparación Integral <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2016-Nov-30
	Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Mar-03	2014-Dec-31
Servicio de Créditos y Pasivos <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 10.00	Disponer de una línea de crédito para población víctima, que realice actividades agrícolas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Apr-07	2018-Dec-30
	Disponer de una línea de crédito para población víctima, que realice actividades comerciales <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Apr-07	2018-Dec-30

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	Nación	88,628,314,559.00	57,472,000,000.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	73,582,000,000.00	0.00	73,582,000,000.00	73,582,000,000.00	53,948,566,924.00
2013	378,494,159,463.00	0.00	378,494,159,463.00	54,904,159,463.00	54,904,159,463.00
2014	68,202,375,250.00	0.00	68,202,375,250.00	43,327,375,250.00	43,327,375,250.00
2015	130,055,000,000.00	0.00	130,055,000,000.00	57,472,000,000.00	51,490,788,175.00
2016	138,942,700,000.00	0.00	138,942,700,000.00	57,472,000,000.00	57,472,000,000.00
2017	88,628,314,559.00	0.00	88,628,314,559.00	0.00	0.00
2018	52,863,720,000.00	0.00	52,863,720,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017**

**Objetivo:** Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10)

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Asistencia funeraria <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 2,000.00	Apoyar los procesos de entrega de cuerpos/restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado interno	1,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00
	Suministrar el traslado, hospedaje y alimentación de los familiares de las víctimas que asisten a los procesos de entrega de cuerpos/restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio	3,000,000,000.00	0.00	500,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000,000.00</b>
Ayuda Humanitaria <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Entregar ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional.	13,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00
	Entregar prórroga de ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional	30,810,124,559.00	0.00	3,500,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>43,810,124,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500,000,000.00</b>

**Objetivo:** Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1,100.00	Realizar acciones de acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación a niños, niñas adolescentes y jóvenes	300,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00
	Realizar acciones de acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual.	175,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>475,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>
Acciones de asesoría <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 160,104.00	Formar en educación financiera a las víctimas del conflicto armado, que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida	5,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00
	Prestar Asistencia Técnica para la formulación e implementación de las líneas de inversión en el marco del programa de acompañamiento.	1,000,000,000.00	0.00	3,100,000,000.00
	Asesorar la implementación de acciones de acompañamiento en los territorios	0.00	0.00	6,000,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>6,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,100,000,000.00</b>
Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1,500.00	Realizar iniciativas culturales y/o sociales de alto impacto.	500,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
	Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación.	405,272,143.00	0.00	474,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>905,272,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,000,000.00</b>
Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 105,200.00	Realizar acciones que contribuyan a la dignificación de las víctimas a través de la reparación simbólica y estén encaminadas a la desestigmatización, la recuperación del buen nombre y la dignificación	4,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00
	Brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación	7,232,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>11,232,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000,000.00</b>
Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 500,000.00	Definir y aplicar la metodología general para realizar la medición individual de la Superación de la situación de vulnerabilidad	150,000,000.00	0.00	300,000,000.00
	Aplicar individualmente la metodología e instrumentos definidos para la medición de la Superación de la situación de vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00
	Elaborar un informe individual sobre el resultado de la medición.	0.00	0.00	300,000,000.00
	Socializar el resultado individual de la medición de la situación de vulnerabilidad	295,917,857.00	0.00	1,050,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>445,917,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650,000,000.00</b>

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184

**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 630,000.00	Formular los Planes Individuales de Reparación Integral	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicio de Créditos y Pasivos <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 10.00	Disponer de una línea de crédito para población víctima, que realice actividades comerciales	250,000,000.00	0.00	300,000,000.00
	Disponer de una línea de crédito para población víctima, que realice actividades agrícolas	500,000,000.00	0.00	800,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000,000.00</b>



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	862,100,589.00	862,100,589.00
2015	42,402,911,234.00	42,402,911,234.00
2016	59,221,501,891.00	38,507,156,249.00
2017	26,787,285,243.00	10,000,000,000.00
2018	15,749,771,685.00	5,000,000,000.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Específico:** Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184

**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Acciones de asesoría	Formar en educación financiera a las víctimas del conflicto armado, que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-06 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-30	2015	25,164,999.00	25,164,999.00
		2016	5,716,549,998.00	500,000.00
		2017	9,716,049,998.00	4,000,000,000.00
		2018	5,910,982,411.00	2,000,000,000.00
Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición	Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. <b>Etapas: Preinversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-30	2015	8,797,745.00	8,797,745.00
		2016	436,244,184.00	0.00
Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación	Brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Feb-03 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-30	2015	12,383,615.00	12,383,615.00
		2016	6,772,789,852.00	500,000.00
		2017	12,772,289,852.00	6,000,000,000.00
		2018	7,659,335,417.00	3,000,000,000.00
	Realizar acciones que contribuyan a la dignificación de las víctimas a través de la reparación simbólica y estén encaminadas a la desestigmatización, la recuperación del buen nombre y la dignificación <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Apr-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-30	2014	113,180,589.00	113,180,589.00
		2015	525,000,000.00	525,000,000.00
		2016	4,000,000,000.00	0.00
		2017	4,000,000,000.00	0.00
		2018	2,000,000,000.00	0.00
		2019	2,000,000,000.00	0.00
Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado	Elaborar un informe individual sobre el resultado de la medición. <b>Etapas: Preinversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2015	23,400,000.00	23,400,000.00
		2016	195,000,000.00	0.00
		2017	195,000,000.00	0.00
		2018	117,000,000.00	0.00
	Socializar el resultado individual de la medición de la situación de vulnerabilidad <b>Etapas: Preinversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2015	8,164,875.00	8,164,875.00
		2016	100,917,857.00	0.00
		2017	103,945,393.00	0.00
		2018	62,453,857.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral	Formular los Planes Individuales de Reparación Integral <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Nov-30	2014	748,920,000.00	748,920,000.00
		2015	41,800,000,000.00	41,800,000,000.00
		2016	42,000,000,000.00	38,506,156,249.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	62,039,820.00	0.00	0.00				35,926,800.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	1,675,075,145.00	0.00	0.00				14,057,643,600.00	0.00	0.00
ARAUCA	2,047,314,066.00	0.00	0.00				636,417,600.00	0.00	0.00
ATLANTICO	2,490,455,639.00	0.00	0.00				692,874,000.00	0.00	0.00
BOGOTA	478,592,899.00	0.00	0.00				1,442,204,400.00	0.00	0.00
BOLIVAR	1,081,265,438.00	0.00	0.00				687,741,600.00	0.00	0.00
BOYACA	1,666,212,314.00	0.00	0.00				277,149,600.00	0.00	0.00
CALDAS	4,103,490,964.00	0.00	0.00				441,386,400.00	0.00	0.00
CAQUETA	2,924,734,380.00	0.00	0.00				970,023,600.00	0.00	0.00
CASANARE	1,497,818,516.00	0.00	0.00				467,048,400.00	0.00	0.00
CAUCA	24,275,295,358.00	0.00	0.00				9,556,528,800.00	0.00	0.00
CESAR	762,203,505.00	0.00	0.00				1,498,660,800.00	0.00	0.00
CHOCO	16,502,592,171.00	0.00	0.00				390,062,400.00	0.00	0.00
CORDOBA	673,575,191.00	0.00	0.00				1,031,612,400.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	6,097,628,042.00	0.00	0.00				626,152,800.00	0.00	0.00
GUAINIA	460,867,236.00	0.00	0.00				5,132,400.00	0.00	0.00
GUAJIRA	1,098,991,101.00	0.00	0.00				333,606,000.00	0.00	0.00
GUAVIARE	1,134,442,426.00	0.00	0.00				200,163,600.00	0.00	0.00
HUILA	4,963,185,615.00	0.00	0.00				964,891,200.00	0.00	0.00
MAGDALENA	806,517,662.00	0.00	0.00				1,000,818,000.00	0.00	0.00
META	8,862,831.00	0.00	0.00				1,719,354,000.00	0.00	0.00
NARIÑO	345,650,427.00	0.00	0.00				3,531,091,200.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	2,969,048,538.00	0.00	0.00				2,376,301,200.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	8,862,831.00	0.00	0.00				1,185,584,400.00	0.00	0.00
QUINDIO	17,725,663.00	0.00	0.00				266,884,800.00	0.00	0.00

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
RISARALDA	1,196,482,247.00	0.00	0.00				656,947,200.00	0.00	0.00
SANTANDER	1,187,619,415.00	0.00	0.00				1,693,692,000.00	0.00	0.00
SUCRE	2,587,946,784.00	0.00	0.00				821,184,000.00	0.00	0.00
TOLIMA	1,781,429,123.00	0.00	0.00				867,375,600.00	0.00	0.00
VALLE	576,084,045.00	0.00	0.00				2,874,144,000.00	0.00	0.00
VAUPES	1,728,252,134.00	0.00	0.00				5,132,400.00	0.00	0.00
VICHADA	1,418,053,033.00	0.00	0.00				10,264,800.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>88,628,314,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>51,324,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Focalización de Recursos en la Vigencia 2017

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Reparación - Créditos y Pasivos	630,000,000.00	0.00	630,000,000.00
	Reparación - Garantías de No Repetición	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00
	Reparación - Indemnización	32,264,400,000.00	0.00	15,120,000,000.00
	Reparación - Rehabilitación	6,074,880,000.00	0.00	5,522,160,000.00
	Reparación - Satisfacción	3,360,000,000.00	0.00	3,360,000,000.00
	<b>Total</b>		<b>42,749,280,000.00</b>	<b>0.00</b>
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	1,072,000,000.00	0.00	1,072,000,000.00
	Pueblos indígenas	552,471,400.00	0.00	552,471,400.00
	<b>Total</b>		<b>1,624,471,400.00</b>	<b>0.00</b>
Víctimas	Asistencia - Subsistencia mínima	43,810,124,559.00	0.00	13,500,000,000.00
	Ejes transversales - Participación	11,000,000,000.00	0.00	8,000,000,000.00
	Reparación - Créditos y Pasivos	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00
	Reparación - Garantías de No Repetición	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
	Reparación - Indemnización	21,640,300,000.00	0.00	18,000,000,000.00
	Reparación - Rehabilitación	6,927,890,000.00	0.00	6,574,000,000.00
	Reparación - Satisfacción	4,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00
	<b>Total</b>		<b>88,628,314,559.00</b>	<b>0.00</b>

## INDICADORES

## Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2100G004 - Porcentaje De Solicitudes De Ayuda Humanitaria Tramitadas <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2011	0.00
	2012	100.00
	2013	100.00
	2014	100.00
	2015	0.00
	2016	0.00
	2017	0.00
	2018	0.00
9900G022 - Talleres De Capacitación Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2011	0.00
	2012	0.00
	2013	0.00
	2014	0.00
	2015	1,200.00
	2016	1,200.00
	2017	1,200.00
	2018	1,200.00
9900G079 - Reuniones de seguimiento realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	2011	0.00
	2012	0.00
	2013	0.00
	2014	0.00
	2015	30.00
	2016	30.00
	2017	30.00
	2018	30.00

## Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2100P029 - Porcentaje De Atención A Familias Afectadas En Actos Terroristas Por Muerte O Incapacidad Permanente <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	2012	100.00
	2013	100.00

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

2100P067 - Víctimas de la violencia reparadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3,912.00	2012	3,912.00
	2013	100,230.00
2100P100 - Familias víctima de la violencia que recibieron ayuda humanitaria <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 8,016.00	2012	8,016.00
	2013	17,132.00
2100P149 - Porcentaje de Familias víctimas de la violencia que recibieron ayuda humanitaria <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	2013	100.00

## Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

**Objetivo Especifico:** Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10)

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Asistencia funeraria	Asistencia funeraria Brindada Brindada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2,000.00	2014	0.00
		2015	500.00
		2016	500.00
		2017	500.00
		2018	500.00
Ayuda Humanitaria	Ayuda humanitaria Entregada (Ley 418 de 1997) Entregada (Ley 418 de 1997) <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	2014	0.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00

**Objetivo Especifico:** Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial	Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial Brindadas A población de especial protección: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y Mujeres Víctimas de Violencia Sexual Brindadas A población de especial protección: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y Mujeres Víctimas de Violencia Sexual <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 500.00	2014	100.00
		2015	100.00
		2016	300.00
		2017	300.00
		2018	300.00
Acciones de asesoría	Acciones de asesoría Brindadas para la adecuada Inversión de los recursos de la indemnización administrativa Brindadas para la adecuada Inversión de los recursos de la indemnización administrativa <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 227.00	2014	3.00
		2015	101.00
		2016	88.00
		2017	50.00
		2018	50.00
Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición	Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición Implementadas Implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 500.00	2014	100.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00
Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación	Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación Brindadas a la población víctima Brindadas a la población víctima <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 140,000.00	2014	100.00
		2015	100.00
		2016	35,000.00
		2017	40,000.00
		2018	40,000.00
Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado	Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad Generada por el desplazamiento forzado Realizada Realizada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 500,000.00	2014	0.00
		2015	30,000.00
		2016	156,000.00
		2017	156,000.00
		2018	158,000.00
Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral	Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral Formulados en el módulo de reparación Formulados en el módulo de reparación <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 630,000.00	2014	150,000.00
		2015	240,000.00
		2016	240,000.00
		2017	0.00
		2018	0.00



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Servicio de Créditos y Pasivos	Servicio de Créditos y Pasivos Otorgado a la población víctima Otorgado a la población víctima <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 10.00	2014	2.00
		2015	2.00
		2016	2.00
		2017	2.00
		2018	2.00

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017**

Política
Desplazados
Grupos étnicos
Víctimas

**VIGENCIAS FUTURAS**

**Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia**

**Totales por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2016	1,000,000.00	1,000,000.00
2017	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2018	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

**Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 181913**

**Objetivo Específico:** Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Acciones de asesoría	Formar en educación financiera a las víctimas del conflicto armado, que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-06 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-30	2016	500,000.00	500,000.00
		2017	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
		2018	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación	Brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Feb-03 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-30	2016	500,000.00	500,000.00
		2017	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
		2018	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

## FILTROS DE CALIDAD

## Observaciones del Proyecto


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000184

**Nombre del Proyecto:**

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

### Control de Formulación Técnico

**Funcionario** EMMARYTH PATRICIA MARÍN RUIZ

**Cargo** PROFESIONAL ESPECIALIZADO

**Fecha** 2016-Aug-31 17:08:51

**Observación**

Se adjuntan documentos de cadena de valor, proyecto de inversión, costos unitarios, respuesta a observaciones ajustados para levantamiento de previo concepto, de acuerdo a los cambios realizados. Se adjunta lo relacionado con la vigencia futura solicitada para Implementar la Estrategia de recuperación emocional y educación financiera para el fortalecimiento del proyecto de vida de la población víctima, por \$15.000.000.000.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	La relación de los productos incluidos permiten el alcance de los objetivos específicos: * Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral. * Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se ha contemplado el mínimo de actividades que se requieren para obtener cada producto.
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se adjunta documento con los criterios usados para obtener los costos unitarios.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización de recursos se estimó teniendo en cuenta algunas variables del indicador de capacidad territorial y del indicador RUSICST.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Se adjunta actualización 2016 y ajuste en 2017.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	<p>La oferta se encuentra flexibilizada para las víctimas de acuerdo a la labor misional de la entidad.</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se focalizó en las políticas víctimas y desplazados.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se definieron indicadores de gestión necesarios para el seguimiento al proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Las actividades se programaron atendiendo a los tiempos en que se obtendrán los productos.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Al mes de julio se presenta un avance financiero de 37,06 % y un 49,00% de avance físico, los mayores en la ejecución se presentarán con la entrega de productos en el último cuatrimestre del 2016. Por programación del PAC, le área técnica informa que el pago a los proveedores tiene un rezago, que será cubierto en el último trimestre del año.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Cada producto cuenta con los indicadores que permiten medir su avance en el tiempo.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Al mes de julio se presenta un avance financiero de 37,06 % y un 49,00% de avance físico, los mayores en la ejecución se presentarán con la entrega de productos en el último cuatrimestre del 2016.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000184

**Nombre del Proyecto:**

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se adjunta documento con los criterios usados para obtener los costos unitarios asociados a cada producto.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se contemplaron las etapas necesarias para obtener los productos.
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se adjunta documento soporte de la formulación del proyecto donde se especifican los criterios técnicos usados por el área misional.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Para 2017 se ajustaron los costos de acuerdo a la cuota de inversión comunicada y distribuida en el entidad.
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se adjunta documento con la justificación de las vigencias futuras solicitadas para Implementar la Estrategia de recuperación emocional y educación financiera para el fortalecimiento del proyecto de vida de la población víctima, por \$15.000.000.000.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	La regionalización de los beneficiarios se realizó acorde con el número histórico de víctimas indemnizadas.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

## Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** Mario Alfonso Pardo Pardo  
**Cargo** JP JEFE DE PLANEACION  
**Fecha** 2016-Sep-01 15:47:24

**Observación**

Se remite para aprobación de solicitud de vigencias futuras para Implementar la Estrategia de recuperación emocional y educación financiera para el fortalecimiento del proyecto de vida de la población víctima por \$15.000.000.000. Se adjuntan documentos de soporte del trámite. Así mismo, se actualizó el proyecto acogiendo las observaciones realizadas por el DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	La relación de los productos incluidos permiten el alcance de los objetivos específicos: * Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral. * Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se ha contemplado el mínimo de actividades que se requieren para obtener cada producto.
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se adjunta documento con los criterios usados para obtener los costos unitarios.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización de recursos se estimó teniendo en cuenta algunas variables del indicador de capacidad territorial y del indicador RUSICST.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Se adjunta actualización 2016 y ajuste en 2017.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	<p>La oferta se encuentra flexibilizada para las víctimas de acuerdo a la labor misional de la entidad.</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000184

**Nombre del Proyecto:**

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se focalizó en las políticas víctimas y desplazados.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se definieron indicadores de gestión necesarios para el seguimiento al proyecto.</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>Las actividades se programaron atendiendo a los tiempos en que se obtendrán los productos.</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Al mes de julio se presenta un avance financiero de 37,06 % y un 49,00% de avance físico, los mayores en la ejecución se presentarán con la entrega de productos en el último cuatrimestre del 2016. Por programación del PAC, le área técnica informa que el pago a los proveedores tiene un rezago, que será cubierto en el último trimestre del año.</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>Cada producto cuenta con los indicadores que permiten medir su avance en el tiempo.</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>Al mes de julio se presenta un avance financiero de 37,06 % y un 49,00% de avance físico, los mayores en la ejecución se presentarán con la entrega de productos en el último cuatrimestre del 2016.</p>

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se adjunta documento con los criterios usados para obtener los costos unitarios asociados a cada producto.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se contemplaron las etapas necesarias para obtener los productos.
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se adjunta documento soporte de la formulación del proyecto donde se especifican los criterios técnicos usados por el área misional.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Para 2017 se ajustaron los costos de acuerdo a la cuota de inversión comunicada y distribuida en el entidad.
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se adjunta documento con la justificación de las vigencias futuras solicitadas para Implementar la Estrategia de recuperación emocional y educación financiera para el fortalecimiento del proyecto de vida de la población víctima, por \$15.000.000.000.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	La regionalización de los beneficiarios se realizó acorde con el número histórico de víctimas indemnizadas.


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Marilyn Jimenez Chaves  
**Cargo** JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS  
**Fecha** 2016-Sep-01 18:56:47

**Observación**

Se procede con la autorización de la solicitud de vigencia futura requerida para garantizar una respuesta oportuna y eficaz a la población que se acerque a los puntos de atención, centros regionales o espacios complementarios de la Unidad a solicitar atención psicosocial y una acción en el marco de la medida de satisfacción. Y de manera complementaria a este proceso, se realizará la formación en educación financiera en el marco del acompañamiento que brinda la Unidad, asociado a la medida de indemnización administrativa.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000184

**Nombre del Proyecto:**

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Se encuentra actualizado
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se sustenta adecuadamente mediante documento soporte

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



### Control de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** david emilio imedio villalobos  
**Cargo** PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
**Fecha** 2016-Sep-01 16:49:30

**Observación**

Se procede con la autorización de la solicitud de vigencia futura

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Se encuentra actualizado
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se sustenta adecuadamente mediante documento soporte

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



### Control Posterior de Viabilidad Técnico

**Funcionario** Yudy Andrea Novoa López

**Cargo** Contratista

**Fecha** 2016-Sep-02 17:11:42

**Observación**

Dado que se focalizaron de forma adecuada los recursos en desplazados y víctimas, en la categoría de focalización de Ejes Transversales/ Coordinación Nacional, grupos étnicos además de los focalizados en TIC, como se solicitó, se hace levantamiento de previo concepto. De igual forma se da concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras, dada la justificación que en el documento que respalda este trámite se hace.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los recursos del proyecto ya se encuentran focalizados en la política de víctimas para su horizonte 2017-2018.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se hacen ajustes en los recursos focalizados del proyecto por lo que se localizan ahora en desplazados y víctimas, en la categoría de focalización de Ejes Transversales/ Coordinación Nacional, grupos étnicos además de los focalizados en TIC. Se recomienda ajustar el documento para que quede actualizado a la cadena de valor real del proyecto, ya que se siguen mencionando lo relacionado con las actividades y productos del proyecto RUV.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto cuenta con la certificación de Regionalización para la programación 2017. Como se solicitó, el proyecto se regionaliza de forma tal que permite ver la localización de los recursos del mismo a nivel territorial.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Sí, no obstante, se insiste en la importancia de ajustar el nombre de indicador: porcentaje de procesos ejecutados para que tenga coherencia con su unidad de medida que es número
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma apropiado para sus diferentes actividades.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El reporte del proyecto se encuentra actualizado a agosto de 2016
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se señala que los indicadores se mantienen en porcentaje dado que cada una de las actividades poseen una unidad de medida diferente. Se considera importante que se incluyan un indicador que de cuenta del número de quioscos en funcionamiento.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La ejecución es coherente y responde a su programación de acuerdo a lo ejecutado en vigencias anteriores
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	A través del documento justificativo de solicitud de vigencia futura, se evidencia la necesidad de este trámite, teniendo en cuenta la importancia de garantizar la continuidad de los servicios que se proveen a través de este proyecto, del cual depende el correcto funcionamiento de la entidad.


**DNP**

 Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000184

**Nombre del Proyecto:**

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

### Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Lina Maria Garcia Muñoz

**Cargo** Contratista

**Fecha** 2016-Sep-07 11:45:30

**Observación**

Teniendo en cuenta los ajustes realizados, se procede al levantamiento del previo concepto para la vigencia 2017. De igual forma se emite concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras, dada la necesidad de dar continuidad a los servicios prestados con este proyecto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Como se ha manifestado en repetidas oportunidades el nombre del presente proyecto no guarda concordancia con el objetivo general y los específicos. Dado que el proyecto está orientado en gran parte a la reparación integral individual, sólo tiene una parte pequeña del mismo que está orientado a brindar atención humanitaria a las víctimas reconocidas en el marco de la Ley 418 de 1997. Por ello se acordó con la Unidad que el presente proyecto finaliza en 2017 y para 2018 se formulará uno nuevo.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se elimina el producto: "Validación de casos para materializar la medida de indemnización". Se reformula la actividad, asociándola al producto "Acciones de asesoría, denominándola" ahora "Asesorar la implementación de acciones en los territorios". Se desagregan los costos de la acción que antes se establecía como: "Soporte a la gestión del proyecto". El documento justificativo se ajusta y se complementa de forma tal que es más clara cada una de las actividades y su aporte al proyecto.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se cuenta con certificación de regionalización para la vigencia 2017. Se evidencia que sí hay relación coherente entre la regionalización y las metas de los productos, dado que es en Antioquia y Cauca donde se ubican la mayor cantidad de beneficiarios de este proyecto y donde se focalizan el 46% del total de los recursos del mismo.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión planteados para el proyecto son pertinentes.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El cronograma se encuentra acorde con las actividades planteadas.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El avance del proyecto se encuentra actualizado a agosto de 2016.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores del proyecto son adecuados. Al hacer el ajuste sobre la actividad de soporte a la gestión del proyecto, ya es clara su relación con el producto de acciones de asesoría.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000184  
**Nombre del Proyecto:** ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se aclara en el documento justificativo que el acompañamiento para la entrega de restos a las familias se había venido haciendo a través de un convenio con la OIM, sin embargo, en adelante la responsabilidad será asumida por la Unidad. De esta manera, para el año 2017 se acompañará la entrega de cuerpos, a través de entregas colectivas, simultáneas e individuales, razón por la cual aumenta significativamente el costo de esta actividad. Frente al avance en la gestión se señala que hay un rezago que en el último trimestre del año será subsanado.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	El documento justificativo de la vigencia futura evidencia la necesidad de este trámite, de tal forma que se garantice la continuidad de los servicios que se proveen a través de este proyecto.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior