

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

| | |
|---|--|
|  DNP Departamento Nacional de Planeación | Código Bpin: 2011011000184 |
| | Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL |

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Horizonte | 2011 - 2018 | Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014) |
| Sector | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | Pilar 3 - Consolidación de la paz |
| Entidad Responsable | 410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Objetivo 33 - Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional |
| Programa | 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | Estrategia 999 - Sin estrategia |
| SubPrograma | 1507-ATENCIÓN A POBLACION VULNERABLE O EXCLUIDA | Programa 33004 - Justicia transicional |

ESTADO DE LA FICHA

| | |
|----------------------------------|--|
| Estado | Registrado Actualizado |
| Usuario Formulador | Ayure Fuquen Katerin Andrea |
| Fecha Última Modificación | 2015-11-19 15:11:18 |
| Solicitud de Formulación | 124552 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 124503) |
| Vigencia Seleccionada | 2016 |
| Fecha Creación del Turno | 2015-Nov-05 08:35:05 |
| Turno de trámite | 124503-Vigencias futuras |

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

| |
|--|
| Objetivo |
| ATENDER INTEGRALMENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN COLOMBIA. |
| Problema |
| Las víctimas individuales del conflicto acceden parcialmente a las medidas de atención, asistencia y reparación integral. |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Descripción

El derecho a la asistencia y reparación Integral, está definido en la ley 1448 de 2011, para las Víctimas. • El Artículo 49, define la asistencia como el conjunto integrado de medidas, programas y recursos a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Define la atención como la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación. • El artículo 25, definió que la reparación debe ser integral, adecuada, transformadora y efectiva y estableció como medidas de reparación a la indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición, así como también definió que la reparación tenía cinco dimensiones, material, moral, simbólica, individual y colectiva. Para lograr la materialización de esta integralidad de medidas y dimensiones, el legislador ordenó la acción mancomunada de las instituciones del Estado a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SNARIV y bajo la coordinación de la Unidad para las Víctimas. A efectos de responder a este mandato legal, la Unidad para las Víctimas implementó el Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral- MAARIV por sus siglas -, el cual tiene dentro de sus componentes la Ruta de atención, asistencia y reparación integral con acompañamiento integral a las víctimas, que incluye la elaboración de los Planes de Atención, Asistencia y de Reparación Integral -PAARI en dos módulos: 1. Asistencia y 2. Reparación Individual, dando cumplimiento al artículo 28, el cual establece el derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente Ley, en respuesta la Unidad El objetivo de la ruta de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas es operativizar el MAARIV, fortaleciendo y potencializando las capacidades de la persona y su grupo familiar, articulando entre las diferentes Direcciones de la Unidad para las Víctimas y las entidades que hacen parte del SNARIV, permitiendo realizar el acompañamiento a las víctimas y el seguimiento del acceso a las medidas de asistencia y reparación dispuestas por la normatividad vigente. Teniendo en cuenta las necesidades, intereses específicos y características especiales de las víctimas, para lograr, en coordinación con las entidades del SNARIV según sus competencias, el acceso a las medidas. De otra parte considerando el elevado nivel de desconocimiento de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y de los procesos implementados de reparación, se ha diseñado una estrategia de formación dirigido a funcionarios de la Unidad que implementan el MAARIV o/y entidades del SNARIV y líderes víctimas multiplicadores del conocimiento, que hacen parte de las mesas de participación, comités de justicia transicional, comités de impulso u otros espacios de víctimas. El diligenciamiento del módulo de asistencia está en cabeza de los enlaces de asistencia. Mide el acceso efectivo a la oferta institucional en cada una de las medidas de asistencia y la identificación de las barreras de acceso en las mismas así como la subsistencia mínima de los hogares víctima de la violencia. El diligenciamiento del módulo de reparación está en cabeza de los enlaces de reparación. Mide el acceso efectivo a la oferta institucional en cada una de las medidas de reparación, así como las necesidades y capacidades frente a dichas medidas. Las medidas de Asistencia son: 1. Identificación, 2. Educación, 3. Alimentación, 4. Salud, 5. Generación de ingresos, 6. Reunificación familiar, 7. Asistencia funeraria, 9. Vivienda. La Unidad debe coordinar con las entidades del SNARIV el acceso de la población víctima a las medidas mencionadas. Para complementar las medidas de asistencia, el esquema de acompañamiento, implementa el encuentro de fortalecimiento social que adquiere especial relevancia ya que genera un espacio de interacción con las víctimas enfocado en las medidas de asistencia y la dinámica territorial de la oferta institucional que viabiliza el acceso a los servicios a través de las rutas de atención de las entidades competentes del SNARIV. Las medidas de Reparación Individual son: 1. Indemnización, 2. Satisfacción, 3. Rehabilitación, 4. Restitución, 5. Garantías de No Repetición.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

| Tipo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Familias | 23,723 | | | | | | |
| Personas | | 140,852 | 375,000 | 100,230 | 100,230 | 100,230 | 100,230 |

Localización

| Región | Departamento | Municipio | Localización Específica |
|----------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| AMAZONÍA | AMAZONAS | | |
| AMAZONÍA | CAQUETA | | |
| AMAZONÍA | PUTUMAYO | | |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | | |
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | | |
| CENTRO ORIENTE | CUNDINAMARCA | | |
| CENTRO ORIENTE | HUILA | | |
| CENTRO ORIENTE | NORTE DE SANTANDER | | |
| CENTRO ORIENTE | SANTANDER | | |
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | | |
| NACIONAL | NACIONAL | | |
| OCCIDENTE | ANTIOQUIA | | |
| OCCIDENTE | CALDAS | | |
| OCCIDENTE | CAUCA | | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Región | Departamento | Municipio | Localización Especifica |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| OCCIDENTE | CHOCO | | |
| OCCIDENTE | NARIÑO | | |
| OCCIDENTE | QUINDIO | | |
| OCCIDENTE | RISARALDA | | |
| OCCIDENTE | VALLE | | |
| ORINOQUÍA | ARAUCA | | |
| ORINOQUÍA | CASANARE | | |
| ORINOQUÍA | GUAINIA | | |
| ORINOQUÍA | GUAVIARE | | |
| ORINOQUÍA | META | | |
| ORINOQUÍA | VAUPES | | |
| ORINOQUÍA | VICHADA | | |
| REGION CARIBE | ATLANTICO | | |
| REGION CARIBE | BOLIVAR | | |
| REGION CARIBE | CESAR | | |
| REGION CARIBE | CORDOBA | | |
| REGION CARIBE | GUAJIRA | | |
| REGION CARIBE | MAGDALENA | | |
| REGION CARIBE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | | |
| REGION CARIBE | SUCRE | | |

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2016

| Región | Departamento | Tipo | Cantidad Beneficiarios | Categoría | Detalle Categoría |
|---------------|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|
| AMAZONÍA | AMAZONAS | Personas | 62 | Desplazados | Si |
| AMAZONÍA | AMAZONAS | Personas | 8 | Desplazados | No |
| AMAZONÍA | AMAZONAS | Personas | 70 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Personas | 24156 | Desplazados | Si |
| OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Personas | 3294 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | ARAUCA | Personas | 1090 | Desplazados | Si |
| ORINOQUÍA | ARAUCA | Personas | 149 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | ARAUCA | Personas | 1239 | Víctimas | Si |
| REGION CARIBE | ATLANTICO | Personas | 1357 | Víctimas | Si |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | Personas | 2476 | Desplazados | Si |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | Personas | 338 | Desplazados | No |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | Personas | 2814 | Víctimas | Si |
| REGION CARIBE | BOLIVAR | Personas | 1178 | Desplazados | Si |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Región | Departamento | Tipo | Cantidad Beneficiarios | Categoría | Detalle Categoría |
|----------------|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|
| REGION CARIBE | BOLIVAR | Personas | 161 | Desplazados | No |
| REGION CARIBE | BOLIVAR | Personas | 1339 | Víctimas | Si |
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | Personas | 474 | Desplazados | Si |
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | Personas | 65 | Desplazados | No |
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | Personas | 539 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | CALDAS | Personas | 763 | Desplazados | Si |
| OCCIDENTE | CALDAS | Personas | 104 | Desplazados | No |
| OCCIDENTE | CALDAS | Personas | 867 | Víctimas | Si |
| AMAZONÍA | CAQUETA | Personas | 1671 | Desplazados | Si |
| AMAZONÍA | CAQUETA | Personas | 228 | Desplazados | No |
| AMAZONÍA | CAQUETA | Personas | 1899 | Víctimas | Si |
| ORINOQUÍA | CASANARE | Personas | 807 | Desplazados | Si |
| ORINOQUÍA | CASANARE | Personas | 110 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | CASANARE | Personas | 917 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | CAUCA | Personas | 16424 | Desplazados | Si |
| OCCIDENTE | CAUCA | Personas | 2240 | Desplazados | No |
| OCCIDENTE | CAUCA | Personas | 18664 | Víctimas | Si |
| REGION CARIBE | CESAR | Personas | 2573 | Desplazados | Si |
| REGION CARIBE | CESAR | Personas | 351 | Desplazados | No |
| REGION CARIBE | CESAR | Personas | 2924 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | CHOCO | Personas | 668 | Desplazados | Si |
| OCCIDENTE | CHOCO | Personas | 91 | Desplazados | No |
| OCCIDENTE | CHOCO | Personas | 759 | Víctimas | Si |
| REGION CARIBE | CORDOBA | Personas | 1777 | Desplazados | Si |
| REGION CARIBE | CORDOBA | Personas | 242 | Desplazados | No |
| REGION CARIBE | CORDOBA | Personas | 2019 | Víctimas | Si |
| CENTRO ORIENTE | CUNDINAMARCA | Personas | 1074 | Desplazados | Si |
| CENTRO ORIENTE | CUNDINAMARCA | Personas | 147 | Desplazados | No |
| CENTRO ORIENTE | CUNDINAMARCA | Personas | 9237 | Víctimas | Si |
| ORINOQUÍA | GUAINIA | Personas | 4 | Desplazados | Si |
| ORINOQUÍA | GUAINIA | Personas | 1 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | GUAINIA | Personas | 5 | Víctimas | Si |
| REGION CARIBE | GUAJIRA | Personas | 569 | Desplazados | Si |
| REGION CARIBE | GUAJIRA | Personas | 78 | Desplazados | No |
| REGION CARIBE | GUAJIRA | Personas | 647 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | ANTIOQUIA | Personas | 27450 | Víctimas | Si |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Región | Departamento | Tipo | Cantidad Beneficiarios | Categoría | Detalle Categoría |
|----------------|--------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|
| REGION CARIBE | ATLANTICO | Personas | 1194 | Desplazados | Si |
| REGION CARIBE | ATLANTICO | Personas | 163 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | VICHADA | Personas | 22 | Desplazados | Si |
| ORINOQUÍA | VICHADA | Personas | 3 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | VAUPES | Personas | 10 | Desplazados | Si |
| ORINOQUÍA | VAUPES | Personas | 1 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | VAUPES | Personas | 11 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | VALLE | Personas | 4937 | Desplazados | Si |
| OCCIDENTE | VALLE | Personas | 673 | Desplazados | No |
| OCCIDENTE | VALLE | Personas | 5610 | Víctimas | Si |
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | Personas | 1492 | Desplazados | Si |
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | Personas | 203 | Desplazados | No |
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | Personas | 1695 | Víctimas | Si |
| REGION CARIBE | SUCRE | Personas | 1412 | Desplazados | Si |
| REGION CARIBE | SUCRE | Personas | 192 | Desplazados | No |
| REGION CARIBE | SUCRE | Personas | 1604 | Víctimas | Si |
| CENTRO ORIENTE | SANTANDER | Personas | 2908 | Desplazados | Si |
| CENTRO ORIENTE | SANTANDER | Personas | 397 | Desplazados | No |
| CENTRO ORIENTE | SANTANDER | Personas | 3305 | Víctimas | Si |
| REGION CARIBE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | Personas | 3 | Desplazados | Si |
| REGION CARIBE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | Personas | 3 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | RISARALDA | Personas | 1125 | Desplazados | Si |
| OCCIDENTE | RISARALDA | Personas | 153 | Desplazados | No |
| OCCIDENTE | RISARALDA | Personas | 1278 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | QUINDIO | Personas | 457 | Desplazados | Si |
| OCCIDENTE | QUINDIO | Personas | 62 | Desplazados | No |
| OCCIDENTE | QUINDIO | Personas | 519 | Víctimas | Si |
| AMAZONÍA | PUTUMAYO | Personas | 2038 | Desplazados | Si |
| AMAZONÍA | PUTUMAYO | Personas | 278 | Desplazados | No |
| AMAZONÍA | PUTUMAYO | Personas | 2316 | Víctimas | Si |
| CENTRO ORIENTE | NORTE DE SANTANDER | Personas | 4088 | Desplazados | Si |
| CENTRO ORIENTE | NORTE DE SANTANDER | Personas | 557 | Desplazados | No |
| CENTRO ORIENTE | NORTE DE SANTANDER | Personas | 4645 | Víctimas | Si |
| OCCIDENTE | NARIÑO | Personas | 6073 | Desplazados | Si |
| OCCIDENTE | NARIÑO | Personas | 828 | Desplazados | No |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Región | Departamento | Tipo | Cantidad Beneficiarios | Categoría | Detalle Categoría |
|----------------|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|
| OCCIDENTE | NARIÑO | Personas | 6901 | Víctimas | Si |
| ORINOQUÍA | META | Personas | 2958 | Desplazados | Si |
| ORINOQUÍA | META | Personas | 403 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | META | Personas | 3361 | Víctimas | Si |
| REGION CARIBE | MAGDALENA | Personas | 1716 | Desplazados | Si |
| REGION CARIBE | MAGDALENA | Personas | 234 | Desplazados | No |
| REGION CARIBE | MAGDALENA | Personas | 1950 | Víctimas | Si |
| CENTRO ORIENTE | HUILA | Personas | 1662 | Desplazados | Si |
| CENTRO ORIENTE | HUILA | Personas | 227 | Desplazados | No |
| CENTRO ORIENTE | HUILA | Personas | 1889 | Víctimas | Si |
| ORINOQUÍA | GUAVIARE | Personas | 341 | Desplazados | Si |
| ORINOQUÍA | GUAVIARE | Personas | 47 | Desplazados | No |
| ORINOQUÍA | GUAVIARE | Personas | 388 | Víctimas | Si |
| ORINOQUÍA | VICHADA | Personas | 25 | Víctimas | Si |

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

| Etapa | Componente | Actividad | Desde | Hasta | Ruta Crítica |
|-----------|------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Inversión | Otros | Coordinar acciones para la entrega de la ayuda humanitaria de hasta 2 SMMLV | 2012-Jan-01 | 2014-Dec-31 | N |
| | | Otorgar la ayuda humanitaria a título de indemnización de hasta 40 SMMLV | 2012-Jan-01 | 2013-Dec-31 | N |
| | | Implementar la Ruta de Reparación Individual Integral y Transformadora | 2013-Jan-01 | 2014-Dec-31 | S |
| | | Prevención y atención de emergencias humanitarias causadas en el marco del conflicto armado | 2013-Jan-01 | 2013-Dec-31 | S |
| | | Brindar asistencia en materia de crédito a través del subsidio de redescuento - convenio Bancoldex | 2012-Jan-01 | 2014-Dec-31 | N |
| | | Puesta en marcha de los centros de reconstrucción del tejido social | 2013-Jan-01 | 2014-Dec-31 | N |
| | | Estrategia para generar condiciones adecuadas de habitabilidad | 2013-Jan-01 | 2014-Dec-31 | N |
| | | Esquemas especiales de seguimiento al acceso a las medidas de asistencia y atención humanitaria para los hogares víctimas | 2013-Jan-01 | 2014-Dec-31 | N |
| Operación | Otros | Realizar pagos de atención humanitaria para población desplazada - Auto 099 Orden 5 | 2013-Dec-02 | 2013-Dec-31 | S |

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10)

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|--------------|---------------|-------------|
| Asistencia funeraria Unidad: Número Meta Total: 2,000.00 | Apoyar los procesos de entrega de cuerpos/restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado interno Etapas: Inversión | S | 2014-Jan-01 | 2018-Dec-30 |
| | Suministrar el traslado, hospedaje y alimentación de los familiares de las víctimas que asisten a los procesos de entrega de cuerpos/restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio Etapas: Inversión | N | 2014-Jan-15 | 2018-Dec-30 |
| Ayuda Humanitaria Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00 | Entregar ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional. Etapas: Inversión | S | 2014-Jan-01 | 2018-Dec-30 |
| | Entregar prórroga de ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional Etapas: Inversión | N | 2015-Jan-01 | 2018-Dec-30 |

Objetivo Específico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|--|--------------|---------------|-------------|
| Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial Unidad: Número Meta Total: 500.00 | Realizar acciones de acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual. Etapas: Inversión | S | 2014-Mar-03 | 2018-Dec-30 |
| | Realizar acciones de acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación a niños, niñas adolescentes y jóvenes Etapas: Inversión | N | 2014-Apr-01 | 2018-Dec-30 |
| Acciones de asesoría Unidad: Número Meta Total: 227.00 | Formar en educación financiera a las víctimas del conflicto armado, que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida Etapas: Inversión | S | 2014-Jan-06 | 2018-Dec-30 |
| | Prestar Asistencia Técnica para la formulación e implementación de las líneas de inversión en el marco del programa de acompañamiento. Etapas: Inversión | N | 2014-Feb-03 | 2018-Dec-30 |
| Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición Unidad: Número Meta Total: 500.00 | Realizar iniciativas culturales y/o sociales de alto impacto. Etapas: Inversión | S | 2014-Apr-07 | 2018-Dec-30 |
| | Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. Etapas: Preinversión | N | 2015-Jan-01 | 2018-Dec-30 |
| Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación Unidad: Número Meta Total: 140,000.00 | Brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación Etapas: Inversión | S | 2014-Feb-03 | 2018-Dec-30 |
| | Realizar acciones que contribuyan a la dignificación de las víctimas a través de la reparación simbólica y estén encaminadas a la desestigmatización, la recuperación del buen nombre y la dignificación Etapas: Inversión | N | 2014-Apr-01 | 2018-Dec-30 |
| Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado Unidad: Número Meta Total: 500,000.00 | Aplicar individualmente la metodología e instrumentos definidos para la medición de la Superación de la situación de vulnerabilidad Etapas: Inversión | N | 2015-Jan-01 | 2018-Dec-30 |
| | Definir y aplicar la metodología general para realizar la medición individual de la Superación de la situación de vulnerabilidad Etapas: Preinversión | S | 2015-Jan-01 | 2018-Dec-30 |
| | Elaborar un informe individual sobre el resultado de la medición. Etapas: Preinversión | N | 2015-Jan-01 | 2018-Dec-31 |
| | Socializar el resultado individual de la medición de la situación de vulnerabilidad Etapas: Preinversión | S | 2015-Jan-01 | 2018-Dec-31 |
| Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral Unidad: Unidad Meta Total: 630,000.00 | Formular los Planes Individuales de Reparación Integral Etapas: Inversión | S | 2014-Jan-01 | 2016-Dec-31 |
| | Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. Etapas: Inversión | N | 2014-Mar-03 | 2014-Dec-31 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|--|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de Créditos y Pasivos Unidad: Número Meta Total: 10.00 | Disponer de una línea de crédito para población víctima, que realice actividades agrícolas Etapas: Inversión | N | 2014-Apr-07 | 2018-Dec-30 |
| | Disponer de una línea de crédito para población víctima, que realice actividades comerciales Etapas: Inversión | S | 2014-Apr-07 | 2018-Dec-30 |

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016

| Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------------|-------------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Nación | 138,942,700,000.00 | 57,472,000,000.00 |

Resumen Financiero PGN

| Vigencia | Recursos Solicitados | | | Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF) | |
|----------|----------------------|----------------|--------------------|--|-------------------|
| | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total | Indicativo | Vigente |
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 73,582,000,000.00 | 0.00 | 73,582,000,000.00 | 73,582,000,000.00 | 53,948,566,924.00 |
| 2013 | 378,494,159,463.00 | 0.00 | 378,494,159,463.00 | 54,904,159,463.00 | 54,904,159,463.00 |
| 2014 | 68,202,375,250.00 | 0.00 | 68,202,375,250.00 | 43,327,375,250.00 | 43,327,375,250.00 |
| 2015 | 130,055,000,000.00 | 0.00 | 130,055,000,000.00 | 57,472,000,000.00 | 51,490,788,175.00 |
| 2016 | 138,942,700,000.00 | 0.00 | 138,942,700,000.00 | 57,472,000,000.00 | 57,472,000,000.00 |
| 2017 | 59,196,160,000.00 | 0.00 | 59,196,160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 60,972,044,800.00 | 0.00 | 60,972,044,800.00 | 0.00 | 0.00 |

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Productos | Actividad | Solicitado | Indicativo | Vigente |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial Unidad: Número Meta Horizonte: 500.00 | Realizar acciones de acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación a niños, niñas adolescentes y jóvenes | 1,471,115,069.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| | Realizar acciones de acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual. | 1,471,115,069.00 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| | Total | 2,942,230,138.00 | 475,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| Acciones de asesoría Unidad: Número Meta Horizonte: 227.00 | Prestar Asistencia Técnica para la formulación e implementación de las líneas de inversión en el marco del programa de acompañamiento. | 9,456,964,405.00 | 463,755,724.00 | 463,755,724.00 |
| | Formar en educación financiera a las víctimas del conflicto armado, que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida | 4,100,000,000.00 | 5,716,050,000.00 | 5,716,050,000.00 |
| | Total | 13,556,964,405.00 | 6,179,805,724.00 | 6,179,805,724.00 |
| Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición Unidad: Número Meta Horizonte: 500.00 | Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. | 450,000,000.00 | 436,244,276.00 | 436,244,276.00 |
| | Realizar iniciativas culturales y/o sociales de alto impacto. | 4,579,256,639.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| | Total | 5,029,256,639.00 | 936,244,276.00 | 936,244,276.00 |
| Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación Unidad: Número Meta Horizonte: 140,000.00 | Realizar acciones que contribuyan a la dignificación de las víctimas a través de la reparación simbólica y estén encaminadas a la desestigmatización, la recuperación del buen nombre y la dignificación | 6,484,248,818.00 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| | Brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación | 8,000,000,000.00 | 6,772,289,852.00 | 6,772,289,852.00 |
| | Total | 14,484,248,818.00 | 10,772,289,852.00 | 10,772,289,852.00 |
| Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado Unidad: Número Meta Horizonte: 500,000.00 | Aplicar individualmente la metodología e instrumentos definidos para la medición de la Superación de la situación de vulnerabilidad | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| | Elaborar un informe individual sobre el resultado de la medición. | 100,000,000.00 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| | Definir y aplicar la metodología general para realizar la medición individual de la Superación de la situación de vulnerabilidad | 300,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | Socializar el resultado individual de la medición de la situación de vulnerabilidad | 1,000,000,000.00 | 100,917,857.00 | 100,917,857.00 |
| | Total | 1,500,000,000.00 | 445,917,857.00 | 445,917,857.00 |
| Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral Unidad: Unidad Meta Horizonte: 630,000.00 | Formular los Planes Individuales de Reparación Integral | 21,000,000,000.00 | 24,912,742,291.00 | 24,912,742,291.00 |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Productos | Actividad | Solicitado | Indicativo | Vigente |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral Unidad: Unidad Meta Horizonte: 630,000.00 | Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 21,000,000,000.00 | 24,912,742,291.00 | 24,912,742,291.00 |
| Servicio de Créditos y Pasivos Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00 | Disponer de una línea de crédito para población víctima, que realice actividades agrícolas | 200,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| | Disponer de una línea de crédito para población víctima, que realice actividades comerciales | 200,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| | Total | 400,000,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |

Objetivo: Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10)

| Productos | Actividad | Solicitado | Indicativo | Vigente |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Asistencia funeraria Unidad: Número Meta Horizonte: 2,000.00 | Suministrar el traslado, hospedaje y alimentación de los familiares de las víctimas que asisten a los procesos de entrega de cuerpos/restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| | Apoyar los procesos de entrega de cuerpos/restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado interno | 480,000,000.00 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| | Total | 1,030,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| Ayuda Humanitaria Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00 | Entregar ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional. | 19,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| | Entregar prórroga de ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional | 60,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| | Total | 79,000,000,000.00 | 12,000,000,000.00 | 12,000,000,000.00 |

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

| Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|----------|--------------------|-------------------|
| 2014 | 862,100,589.00 | 862,100,589.00 |
| 2015 | 42,402,911,234.00 | 42,402,911,234.00 |
| 2016 | 38,220,501,891.00 | 38,220,501,891.00 |
| 2017 | 16,787,285,243.00 | 16,787,285,243.00 |
| 2018 | 10,749,771,685.00 | 10,749,771,685.00 |

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

| Etapas | Componente | Actividad | Vigencia | Monto |
|--------|------------|-----------|----------|-------|
|--------|------------|-----------|----------|-------|

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Producto | Actividad | Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|---|--|----------|--------------------|-------------------|
| Acciones de asesoría | Formar en educación financiera a las víctimas del conflicto armado, que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-06 Fecha Final: 2018-Dec-30 | 2015 | 25,164,999.00 | 25,164,999.00 |
| | | 2016 | 5,716,049,998.00 | 5,716,049,998.00 |
| | | 2017 | 5,716,049,998.00 | 5,716,049,998.00 |
| | | 2018 | 3,910,982,411.00 | 3,910,982,411.00 |
| Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición | Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. Etapas: Preinversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-30 | 2015 | 8,797,745.00 | 8,797,745.00 |
| | | 2016 | 436,244,184.00 | 436,244,184.00 |
| Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación | Brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Feb-03 Fecha Final: 2018-Dec-30 | 2015 | 12,383,615.00 | 12,383,615.00 |
| | | 2016 | 6,772,289,852.00 | 6,772,289,852.00 |
| | | 2017 | 6,772,289,852.00 | 6,772,289,852.00 |
| | | 2018 | 4,659,335,417.00 | 4,659,335,417.00 |
| | Realizar acciones que contribuyan a la dignificación de las víctimas a través de la reparación simbólica y estén encaminadas a la desestigmatización, la recuperación del buen nombre y la dignificación Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Apr-01 Fecha Final: 2018-Dec-30 | 2014 | 113,180,589.00 | 113,180,589.00 |
| | | 2015 | 525,000,000.00 | 525,000,000.00 |
| | | 2016 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| | | 2017 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| | | 2018 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| | | 2015 | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 |
| Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado | Elaborar un informe individual sobre el resultado de la medición. Etapas: Preinversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31 | 2016 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| | | 2017 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| | | 2018 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| | | 2015 | 8,164,875.00 | 8,164,875.00 |
| | Socializar el resultado individual de la medición de la situación de vulnerabilidad Etapas: Preinversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31 | 2016 | 100,917,857.00 | 100,917,857.00 |
| | | 2017 | 103,945,393.00 | 103,945,393.00 |
| | | 2018 | 62,453,857.00 | 62,453,857.00 |
| | | 2014 | 748,920,000.00 | 748,920,000.00 |
| Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral | Formular los Planes Individuales de Reparación Integral Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31 | 2015 | 41,800,000,000.00 | 41,800,000,000.00 |
| | | 2016 | 21,000,000,000.00 | 21,000,000,000.00 |

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Departamento | Solicitado | | | Indicativo | | | Vigente | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes |
| AMAZONAS | | | | | | | 40,230,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTIOQUIA | 41,682,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,241,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,741,580,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARAUCA | 1,389,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 712,652,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATLANTICO | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,872,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOGOTA | 4,168,281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614,963,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOLIVAR | 6,947,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 770,124,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOYACA | | | | | | | 310,348,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALDAS | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 494,259,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAQUETA | 5,557,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,298,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,220,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| CASANARE | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 522,995,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAUCA | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,701,286,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| CESAR | 6,947,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678,182,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHOCO | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 436,787,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| CORDOBA | 4,168,281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,187,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUNDINAMARC A | 1,389,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 701,158,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAINIA | | | | | | | 5,747,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAJIRA | 1,389,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 373,568,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUAVIARE | 1,389,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,140,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| HUILA | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,473,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAGDALENA | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,704,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| META | 4,168,281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| NARIÑO | 8,336,562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,448,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,954,073,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORTE DE SANTANDER | 4,168,281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660,953,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| PUTUMAYO | 4,168,281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327,603,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| QUINDIO | | | | | | | 298,854,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| RISARALDA | 4,168,281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 735,641,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER | 5,557,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,298,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896,576,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUCRE | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 919,552,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOLIMA | 2,778,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 971,276,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALLE | 8,336,562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,448,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218,432,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VAUPES | | | | | | | 5,747,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| VICHADA | | | | | | | 11,494,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 138,942,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,472,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,472,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Focalización de Recursos en la Vigencia 2016

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Tipo | Categoría | Valor Solicitado | Valor Indicativo | Valor Vigente |
|----------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Desplazados | Ejes transversales - Participación | 2,589,162,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros - Enfoque Diferencial y de Género | 669,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros - Otros Costos | 16,068,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reparación - Créditos y Pasivos | 352,000,000.00 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| | Reparación - Garantías de No Repetición | 8,913,745,842.00 | 756,000,000.00 | 756,000,000.00 |
| | Reparación - Indemnización | 16,418,128,676.00 | 29,714,756,524.00 | 29,714,756,524.00 |
| | Reparación - Rehabilitación | 13,716,269,882.00 | 5,688,723,476.00 | 5,688,723,476.00 |
| | Reparación - Restitución | 4,699,650,632.00 | 399,000,000.00 | 399,000,000.00 |
| | Reparación - Satisfacción | 6,060,618,447.00 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| | Total | | 69,487,076,001.00 | 37,356,480,000.00 |
| Grupos étnicos | Pueblos indígenas | 447,500,000.00 | 447,500,000.00 | 447,500,000.00 |
| | Total | 447,500,000.00 | 447,500,000.00 | 447,500,000.00 |
| Víctimas | Asistencia - Asistencia Judicial | 1,184,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Asistencia - Subsistencia mínima | 79,000,000,000.00 | 13,000,000,000.00 | 13,000,000,000.00 |
| | Atención - Ayuda Humanitaria | 12,360,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejes transversales - Participación | 2,942,230,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros - Enfoque Diferencial y de Género | 669,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros - Otros Costos | 16,068,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reparación - Créditos y Pasivos | 400,000,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| | Reparación - Garantías de No Repetición | 10,129,256,639.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| | Reparación - Indemnización | 18,656,964,404.00 | 35,374,710,148.00 | 35,374,710,148.00 |
| | Reparación - Rehabilitación | 15,586,670,320.00 | 6,772,289,852.00 | 6,772,289,852.00 |
| | Reparación - Restitución | 5,340,512,081.00 | 475,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| | Reparación - Satisfacción | 6,887,066,417.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | Total | | 169,224,699,999.00 | 57,472,000,000.00 |

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016

| | Ponderación |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 80.00 % |
| Indicadores de Gestión | 20.00 % |
| Total | 100.00 % |

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente |
|---|----------|--------------|
| 2100G004 - Porcentaje De Solicitudes De Ayuda Humanitaria Tramitadas Unidad de Medida: Porcentaje | 2011 | 0.00 |
| | 2012 | 100.00 |
| | 2013 | 100.00 |
| | 2014 | 100.00 |
| | 2015 | 0.00 |
| | 2016 | 0.00 |
| | 2017 | 0.00 |
| | 2018 | 0.00 |
| 9900G022 - Talleres De Capacitación Realizados Unidad de Medida: Número | 2011 | 0.00 |
| | 2012 | 0.00 |
| | 2013 | 0.00 |
| | 2014 | 0.00 |
| | 2015 | 1,200.00 |
| | 2016 | 1,200.00 |
| | 2017 | 1,200.00 |
| | 2018 | 1,200.00 |
| 9900G079 - Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de Medida: Número | 2011 | 0.00 |
| | 2012 | 0.00 |
| | 2013 | 0.00 |
| | 2014 | 0.00 |
| | 2015 | 30.00 |
| | 2016 | 30.00 |
| | 2017 | 30.00 |
| | 2018 | 30.00 |

Indicadores de Producto - Meta Vigente

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente |
|---|----------|--------------|
| 2100P029 - Porcentaje De Atención A Familias Afectadas En Actos Terroristas Por Muerte O Incapacidad Permanente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00 | 2012 | 100.00 |
| | 2013 | 100.00 |
| 2100P067 - Víctimas de la violencia reparadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 103,285.00 | 2012 | 3,912.00 |
| | 2013 | 100,230.00 |
| 2100P100 - Familias victima de la violencia que recibieron ayuda humanitaria Unidad de Medida: Número Meta Total: 42,682.00 | 2012 | 8,016.00 |
| | 2013 | 17,132.00 |
| 2100P149 - Porcentaje de Familias víctimas de la violencia que recibieron ayuda humanitaria Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00 | 2013 | 100.00 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Específico: Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10)

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta |
|----------------------|--|----------|--------|
| Asistencia funeraria | Asistencia funeraria Brindada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2,000.00 | 2014 | 0.00 |
| | | 2015 | 500.00 |
| | | 2016 | 500.00 |
| | | 2017 | 500.00 |
| | | 2018 | 500.00 |
| Ayuda Humanitaria | Ayuda humanitaria Entregada (Ley 418 de 1997) Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00 | 2014 | 0.00 |
| | | 2015 | 100.00 |
| | | 2016 | 100.00 |
| | | 2017 | 100.00 |
| | | 2018 | 100.00 |

Objetivo Específico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta |
|---|---|----------|------------|
| Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial | Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial Brindadas A población de especial protección: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y Mujeres Víctimas de Violencia Sexual Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 500.00 | 2014 | 100.00 |
| | | 2015 | 100.00 |
| | | 2016 | 100.00 |
| | | 2017 | 100.00 |
| | | 2018 | 100.00 |
| Acciones de asesoría | Acciones de asesoría Brindadas para la adecuada Inversión de los recursos de la indemnización administrativa Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 227.00 | 2014 | 3.00 |
| | | 2015 | 101.00 |
| | | 2016 | 88.00 |
| | | 2017 | 71.00 |
| | | 2018 | 68.00 |
| Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición | Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 500.00 | 2014 | 100.00 |
| | | 2015 | 100.00 |
| | | 2016 | 100.00 |
| | | 2017 | 100.00 |
| | | 2018 | 100.00 |
| Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación | Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación Brindadas a la población víctima Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 140,000.00 | 2014 | 100.00 |
| | | 2015 | 100.00 |
| | | 2016 | 35,000.00 |
| | | 2017 | 35,000.00 |
| | | 2018 | 35,000.00 |
| Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado | Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad Generada por el desplazamiento forzado Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 500,000.00 | 2014 | 0.00 |
| | | 2015 | 30,000.00 |
| | | 2016 | 156,000.00 |
| | | 2017 | 156,000.00 |
| | | 2018 | 158,000.00 |
| Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral | Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral Formulados en el módulo de reparación Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 630,000.00 | 2014 | 150,000.00 |
| | | 2015 | 240,000.00 |
| | | 2016 | 240,000.00 |
| | | 2017 | 0.00 |
| | | 2018 | 0.00 |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------|--|------|------|
| Servicio de Créditos y Pasivos | Servicio de Créditos y Pasivos Otorgado a la población víctima Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00 | 2014 | 2.00 |
| | | 2015 | 2.00 |
| | | 2016 | 2.00 |
| | | 2017 | 2.00 |
| | | 2018 | 2.00 |

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2016

Objetivo Especifico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Producto | Indicador | Departamento | Meta |
|----------------------|--|--------------------------|------|
| Acciones de asesoría | Acciones de asesoría Brindadas para la adecuada Inversión de los recursos de la indemnización administrativa | AMAZONAS | 2.00 |
| | | ANTIOQUIA | 4.00 |
| | | ARAUCA | 2.00 |
| | | ATLANTICO | 3.00 |
| | | BOGOTA | 4.00 |
| | | BOLIVAR | 3.00 |
| | | BOYACA | 3.00 |
| | | CALDAS | 3.00 |
| | | CAQUETA | 3.00 |
| | | CASANARE | 2.00 |
| | | CAUCA | 2.00 |
| | | CESAR | 3.00 |
| | | CHOCO | 2.00 |
| | | CORDOBA | 2.00 |
| | | CUNDINAMARCA | 4.00 |
| | | GUAINIA | 2.00 |
| | | GUAJIRA | 2.00 |
| | | GUAVIARE | 2.00 |
| | | HUILA | 3.00 |
| | | MAGDALENA | 3.00 |
| | | META | 3.00 |
| | | NARIÑO | 3.00 |
| | | NORTE DE SANTANDER | 2.00 |
| | | PUTUMAYO | 2.00 |
| | | QUINDIO | 3.00 |
| | | RISARALDA | 3.00 |
| | | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 2.00 |
| | | SANTANDER | 3.00 |
| | | SUCRE | 3.00 |
| | | TOLIMA | 2.00 |
| | | VALLE | 4.00 |
| | | VAUPES | 2.00 |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184

Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------|
| Acciones de asesoría | Acciones de asesoría Brindadas para la adecuada Inversión de los recursos de la indemnización administrativa | VICHADA | 2.00 |
| Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral | Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral Formulados en el módulo de reparación | AMAZONAS | 168.00 |
| | | ANTIOQUIA | 65,728.00 |
| | | ARAUCA | 2,966.00 |
| | | ATLANTICO | 3,249.00 |
| | | BOGOTA | 6,739.00 |
| | | BOLIVAR | 3,207.00 |
| | | BOYACA | 1,290.00 |
| | | CALDAS | 2,075.00 |
| | | CAQUETA | 4,547.00 |
| | | CASANARE | 2,196.00 |
| | | CAUCA | 44,690.00 |
| | | CESAR | 7,001.00 |
| | | CHOCO | 1,816.00 |
| | | CORDOBA | 4,835.00 |
| | | CUNDINAMARCA | 2,924.00 |
| | | GUAINIA | 13.00 |
| | | GUAJIRA | 1,550.00 |
| | | GUAVIARE | 929.00 |
| | | HUILA | 4,524.00 |
| | | MAGDALENA | 4,668.00 |
| | | META | 8,048.00 |
| | | NARIÑO | 16,523.00 |
| | | NORTE DE SANTANDER | 11,124.00 |
| | | PUTUMAYO | 5,545.00 |
| | | QUINDIO | 1,243.00 |
| | | RISARALDA | 3,061.00 |
| | | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 6.00 |
| SANTANDER | 7,914.00 | | |
| SUCRE | 3,842.00 | | |
| TOLIMA | 4,059.00 | | |
| VALLE | 13,434.00 | | |



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|---|---|---------|-------|
| Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral | Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual Integral Formulados en el módulo de reparación | VAUPES | 26.00 |
| | | VICHADA | 60.00 |

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

| Política |
|----------------|
| Desplazados |
| Grupos étnicos |
| Víctimas |

VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor

| Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|----------|--------------------|-------------------|
| 2015 | 102,911,234.00 | 102,911,234.00 |
| 2016 | 17,220,501,891.00 | 17,220,501,891.00 |
| 2017 | 16,787,285,243.00 | 16,787,285,243.00 |
| 2018 | 10,749,771,685.00 | 10,749,771,685.00 |

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 124552

Objetivo Específico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Producto | Actividad | Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|---|--|----------|--------------------|------------------|
| Acciones de asesoría | Formar en educación financiera a las víctimas del conflicto armado, que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-06 Fecha Final: 2018-Dec-30 | 2015 | 25,164,999.00 | 25,164,999.00 |
| | | 2016 | 5,716,049,998.00 | 5,716,049,998.00 |
| | | 2017 | 5,716,049,998.00 | 5,716,049,998.00 |
| | | 2018 | 3,910,982,411.00 | 3,910,982,411.00 |
| Acciones en cumplimiento de las medidas de garantías de no repetición | Realizar procesos de formación para víctimas y funcionarios, en el marco de la Escuela de Reparación. Etapas: Preinversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-30 | 2015 | 8,797,745.00 | 8,797,745.00 |
| | | 2016 | 436,244,184.00 | 436,244,184.00 |
| Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las medidas de satisfacción y rehabilitación | Brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Feb-03 Fecha Final: 2018-Dec-30 | 2015 | 12,383,615.00 | 12,383,615.00 |
| | | 2016 | 6,772,289,852.00 | 6,772,289,852.00 |
| | | 2017 | 6,772,289,852.00 | 6,772,289,852.00 |
| | | 2018 | 4,659,335,417.00 | 4,659,335,417.00 |
| | Realizar acciones que contribuyan a la dignificación de las víctimas a través de la reparación simbólica y estén encaminadas a la desestigmatización, la recuperación del buen nombre y la dignificación Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Apr-01 Fecha Final: 2018-Dec-30 | 2015 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | | 2016 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| | | 2017 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| | | 2018 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| Medición Individual de la superación de la situación de vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado | Elaborar un informe individual sobre el resultado de la medición. Etapas: Preinversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31 | 2015 | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 |
| | | 2016 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| | | 2017 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| | | 2018 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| | Socializar el resultado individual de la medición de la situación de vulnerabilidad Etapas: Preinversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31 | 2015 | 8,164,875.00 | 8,164,875.00 |
| | | 2016 | 100,917,857.00 | 100,917,857.00 |
| | | 2017 | 103,945,393.00 | 103,945,393.00 |
| | | 2018 | 62,453,857.00 | 62,453,857.00 |

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario EMMARYTH PATRICIA MARÍN RUIZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2015-Nov-05 08:11:56

Observación

Se ajustó documento de solicitud de vigencia futura atendiendo a las solicitudes realizadas por el DNP, especialmente en los temas transversales, precisando la justificación de la asociación con la cadena de valor del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|---|---|-----------|--|
| ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? | El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad. | Si | Corresponde a la Unidad para las Víctimas adelantar las medidas que la Ley 1448 de 2011 le estableció para la reparación integral a las víctimas. |
| | | Si | Corresponde a la Unidad para las Víctimas adelantar las medidas que la Ley 1448 de 2011 le estableció para la reparación integral a las víctimas. |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | Si | La Subdirección de Reparación Individual y sus equipos técnicos cuentan con estudios y análisis que sustentan el documento de formulación del proyecto. |
| | | Si | La Subdirección de Reparación Individual y sus equipos técnicos cuentan con estudios y análisis que sustentan el documento de formulación del proyecto. |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | El proyecto se encuentra focalizado en las políticas de víctimas y desplazados, igualmente, se señaló lo correspondiente a la inversión en comunidades y pueblos indígenas |
| | | Si | El proyecto se encuentra focalizado en las políticas de víctimas y desplazados, igualmente, se señaló lo correspondiente a la inversión en comunidades y pueblos indígenas |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | Si | La población de beneficiaria fue localizada y focalizada atendiendo a las intervenciones programadas en proyecto, de acuerdo con el número de víctimas indemnizadas durante el periodo 2012-2014 y víctimas que recibieron la ayuda humanitaria por hechos diferentes al desplazamiento forzado. |
| | | Si | La población de beneficiaria fue localizada y focalizada atendiendo a las intervenciones programadas en proyecto, de acuerdo con el número de víctimas indemnizadas durante el periodo 2012-2014 y víctimas que recibieron la ayuda humanitaria por hechos diferentes al desplazamiento forzado. |
| ¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? | El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto. | Si | |
| | | Si | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|--|---|---------------------|---|
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p> | <p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p> | <p>Si</p> <p>Si</p> | <p>Debido a que la oferta realizada por la Unidad está dirigida exclusivamente a la población víctima del desplazamiento y de otros hechos victimizantes, se encuentra flexibilizada para que la población beneficiaria pueda acceder efectivamente a la misma.</p> <p>Debido a que la oferta realizada por la Unidad está dirigida exclusivamente a la población víctima del desplazamiento y de otros hechos victimizantes, se encuentra flexibilizada para que la población beneficiaria pueda acceder efectivamente a la misma.</p> |
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p> | | <p>Si</p> <p>Si</p> | |
| <p>¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?</p> | <p>Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.</p> | <p>Si</p> <p>Si</p> | <p>El objetivo atiende a la necesidad que las víctimas individuales del conflicto accedan efectivamente a las medidas de atención, asistencia y reparación integral.</p> <p>El objetivo atiende a la necesidad que las víctimas individuales del conflicto accedan efectivamente a las medidas de atención, asistencia y reparación integral.</p> |
| <p>¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?</p> | <p>Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.</p> | <p>Si</p> <p>Si</p> | <p>Las actividades atienden al proceso necesario para obtener los respectivos productos, que permitan la implementación de las medidas para la reparación de las víctimas.</p> <p>Las actividades atienden al proceso necesario para obtener los respectivos productos, que permitan la implementación de las medidas para la reparación de las víctimas.</p> |
| <p>¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?</p> | <p>La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.</p> | <p>Si</p> | <p>Las actividades atienden al proceso necesario para obtener los respectivos productos, que permitan el alcance de los objetivos específicos para la implementación de la ruta integral y de las medidas para la reparación de las víctimas.</p> |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| <p>¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?</p> | <p>La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.</p> | <p>Si</p> | <p>Las actividades atienden al proceso necesario para obtener los respectivos productos, que permitan el alcance de los objetivos específicos para la implementación de la ruta integral y de las medidas para la reparación de las víctimas.</p> |
| <p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p> | <p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p> | <p>Si</p> | <p>Se encuentran programadas las actividades en el tiempo requerido para su ejecución.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>Se encuentran programadas las actividades en el tiempo requerido para su ejecución.</p> |
| <p>¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?</p> | <p>Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades</p> | <p>Si</p> | <p>Los productos cuentan con los indicadores respectivos para realizar el seguimiento.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>Los productos cuentan con los indicadores respectivos para realizar el seguimiento.</p> |
| <p>¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?</p> | <p>La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.</p> | <p>Si</p> | <p>Los recursos atienden a lo asignado a la Unidad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a los costos necesarios para cumplir con las metas programadas.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>Los recursos atienden a lo asignado a la Unidad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a los costos necesarios para cumplir con las metas programadas.</p> |
| <p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?</p> | <p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p> | <p>Si</p> | <p>Los recursos atienden a lo asignado a la Unidad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a los costos necesarios para cumplir con las metas programadas.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>Los recursos atienden a lo asignado a la Unidad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a los costos necesarios para cumplir con las metas programadas.</p> |
| <p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p> | <p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p> | <p>Si</p> | <p>Se han considerado las etapas para ejecutar las actividades que permitan obtener los productos.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>Se han considerado las etapas para ejecutar las actividades que permitan obtener los productos.</p> |
| <p>En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?</p> | <p>La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.</p> | <p>Si</p> | <p>La distribución de los recursos de la ficha se calculó teniendo en cuenta algunas variables del indicador de capacidad territorial y del indicador RUSICST.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>La distribución de los recursos de la ficha se calculó teniendo en cuenta algunas variables del indicador de capacidad territorial y del indicador RUSICST.</p> |
| <p>¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p> | <p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p> | <p>Si</p> | <p>Se registró la información correspondiente al mes de agosto, a la fecha se encuentra abierto el reporte para septiembre.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>Se registró la información correspondiente al mes de agosto, a la fecha se encuentra abierto el reporte para septiembre.</p> |
| <p>¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?</p> | <p>Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"</p> | <p>Si</p> | |
| | | <p>Si</p> | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|--|--|----|--|
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | Si | Se proyectaron recursos teniendo en cuenta el incremento por IPC. Se ajustó documento de solicitud de vigencia futura atendiendo a las solicitudes realizadas por el DNP, especialmente en los temas transversales, precisando la justificación de la asociación con la cadena de valor del proyecto. |
| | | Si | Se proyectaron recursos teniendo en cuenta el incremento por IPC. Se ajustó documento de solicitud de vigencia futura atendiendo a las solicitudes realizadas por el DNP, especialmente en los temas transversales, precisando la justificación de la asociación con la cadena de valor del proyecto. |
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad. | Si | Se encuentra alineado a los objetivos Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y transformación de sus proyectos de vida; y Vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto. |
| | | Si | Se encuentra alineado a los objetivos Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y transformación de sus proyectos de vida; y Vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto. |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica. | Si | Se registró la información correspondiente al mes de septiembre, a la fecha se encuentra abierto el reporte para octubre. El avance físico para el mes de septiembre es de 25% mientras que el financiero corresponde a 45%, esta situación se debe a que varios productos serán entregados en el último trimestre del año. |
| | | Si | Se registró la información correspondiente al mes de septiembre, a la fecha se encuentra abierto el reporte para octubre. El avance físico para el mes de septiembre es de 25% mientras que el financiero corresponde a 45%, esta situación se debe a que varios productos serán entregados en el último trimestre del año. |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | Si | Los respectivos productos están definidos para que se permita el alcance de los objetivos específicos que lleven a la implementación de la ruta de reparación integral y de las medidas necesarias para dar respuesta a las víctimas. |
| | | Si | Los respectivos productos están definidos para que se permita el alcance de los objetivos específicos que lleven a la implementación de la ruta de reparación integral y de las medidas necesarias para dar respuesta a las víctimas. |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario MARIO ALFONSO PARDO PARDO
Cargo JEFE DE PLANEACION
Fecha 2015-Nov-05 10:23:49

Observación
Se envía para obtener autorización para comprometer vigencias futuras

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|---|
| ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? | El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad. | Si | Corresponde a la Unidad para las Víctimas adelantar las medidas que la Ley 1448 de 2011 le estableció para la reparación integral a las víctimas. |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | Si | La Subdirección de Reparación Individual y sus equipos técnicos cuentan con estudios y análisis que sustentan el documento de formulación del proyecto. |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | El proyecto se encuentra focalizado en las políticas de víctimas y desplazados, igualmente, se señaló lo correspondiente a la inversión en comunidades y pueblos indígenas |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | Si | La población beneficiaria fue localizada y focalizada atendiendo a las intervenciones programadas en proyecto, de acuerdo con el número de víctimas indemnizadas durante el periodo 2012-2014 y víctimas que recibieron la ayuda humanitaria por hechos diferentes al desplazamiento forzado. |
| ¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? | El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto. | Si | |
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p> | <p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p> | Si | Debido a que la oferta realizada por la Unidad está dirigida exclusivamente a la población víctima del desplazamiento y de otros hechos victimizantes, se encuentra flexibilizada para que la población beneficiaria pueda acceder efectivamente a la misma. |
| <p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p> | | Si | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|--|---|----|---|
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada? | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general. | Si | El objetivo atiende a la necesidad que las víctimas individuales del conflicto accedan efectivamente a las medidas de atención, asistencia y reparación integral. |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | Si | Las actividades atienden al proceso necesario para obtener los respectivos productos, que permitan la implementación de las medidas para la reparación de las víctimas. |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto? | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si | Las actividades atienden al proceso necesario para obtener los respectivos productos, que permitan el alcance de los objetivos específicos para la implementación de la ruta integral y de las medidas para la reparación de las víctimas. |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | Si | Se encuentran programadas las actividades en el tiempo requerido para su ejecución. |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte? | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades | Si | Los productos cuentan con los indicadores respectivos para realizar el seguimiento. |
| ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | Si | Los recursos atienden a lo asignado a la Unidad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a los costos necesarios para cumplir con las metas programadas. |
| ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | Si | Los recursos atienden a lo asignado a la Unidad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a los costos necesarios para cumplir con las metas programadas. |
| ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | Si | Se han considerado las etapas para ejecutar las actividades que permitan obtener los productos. |
| En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | Si | La distribución de los recursos de la ficha se calculó teniendo en cuenta algunas variables del indicador de capacidad territorial y del indicador RUSICST. |
| ¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | Si | Se registró la información correspondiente al mes de agosto, a la fecha se encuentra abierto el reporte para septiembre. |
| ¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP? | Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor" | Si | |
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | Si | Se proyectaron recursos teniendo en cuenta el incremento por IPC. Se ajustó documento de solicitud de vigencia futura atendiendo a las solicitudes realizadas por el DNP, especialmente en los temas transversales, precisando la justificación de la asociación con la cadena de valor del proyecto. |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|---|--|----|--|
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad. | Si | Se encuentra alineado a los objetivos Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y transformación de sus proyectos de vida; y Vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto. |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica. | Si | Se registró la información correspondiente al mes de septiembre, a la fecha se encuentra abierto el reporte para octubre. El avance físico para el mes de septiembre es de 25% mientras que el financiero corresponde a 45%, esta situación se debe a que varios productos serán entregados en el último trimestre del año. |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | Si | Los respectivos productos están definidos para que se permita el alcance de los objetivos específicos que lleven a la implementación de la ruta de reparación integral y de las medidas necesarias para dar respuesta a las víctimas. |

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario DAVID SANTAMARIA TOBAR
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha 2015-Oct-09 14:39:03

Observación
 Se envía para autorización de vigencias futuras

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|--|
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | Si | |
| | | Si | |
| En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | N.A | |
| | | N.A | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | victimas |
| | | Si | victimas |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada? | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general. | Si | |
| | | Si | |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | Si | |
| | | Si | |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto? | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si | |
| | | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | N.A | |
| | | N.A | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte? | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades | Si | |
| | | Si | |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | Si | |
| | | Si | |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | Si | |
| | | Si | |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica. | No | El proyecto presenta unos costos de operación muy altos de una vigencia a otra en items que no tienen tanta relevancia para el tema de educación financiera. Es importante que la Entidad por favor explique por los costos se incrementan. Por otro lado los costos del operador logístico del año 2018 tiene el mismo costo del año del 2016 y 2017, la vigencia futura va hasta el 31 de julio de 2018 por lo tanto no pueden dar el mismo valor que me cuesta un año completo. |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| <p>¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?</p> | <p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.</p> | <p>No</p> | <p>El proyecto presenta unos costos de operación muy altos de una vigencia a otra en items que no tienen tanta relevancia para el tema de educación financiera. Es importante que la Entidad por favor explique por los costos se incrementan. Por otro lado los costos del operador logístico del año 2018 tiene el mismo costo del año del 2016 y 2017, la vigencia futura va hasta el 31 de julio de 2018 por lo tanto no pueden dar el mismo valor que me cuesta un año completo.</p> |
| <p>¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?</p> | <p>Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.</p> | <p>Si</p> | |
| <p>¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?</p> | <p>Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.</p> | <p>Si</p> | |
| <p>¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?</p> | <p>Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.</p> | <p>Si</p> | |
| | | <p>Si</p> | |

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario CAROLINA QUERUZ OBREGON
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2015-Nov-11 08:03:30

Observación
 Se envía para autorización de vigencia futura

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|--|
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | Si | |
| En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | N.A | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | victimas |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada? | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general. | Si | |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | Si | |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto? | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | N.A | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte? | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades | Si | |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | Si | |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | Si | |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica. | No | El proyecto presenta unos costos de operación muy altos de una vigencia a otra en items que no tienen tanta relevancia para el tema de educación financiera. Es importante que la Entidad por favor explique por los costos se incrementan. Por otro lado los costos del operador logístico del año 2018 tiene el mismo costo del año del 2016 y 2017, la vigencia futura va hasta el 31 de julio de 2018 por lo tanto no pueden dar el mismo valor que me cuesta un año completo. |
| ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | Si | |
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | Si | |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | Si | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Yudy Andrea Novoa Lopez
Cargo Contratista
Fecha 2015-Nov-18 20:09:17

Observación

Se da concepto favorable dado que se hicieron los ajustes correspondientes a los conceptos para los cuales no era claro por qué se solicitaban vigencias futuras hasta 2018 como lo eran los tiquetes aéreos para los cuales sólo se solicitan vigencias para el año 2016 y a que se establece de mejor forma la relación de los demás conceptos para los cuales se solicitan vigencias futuras con la cadena de valor del proyecto, puntualmente con las actividades del mismo y a que se justifican dado el ahorro que la entidad aduce que tendrá.

No obstante, se señala la importancia de tener en cuenta que el proyecto presenta problemas estructurales desde su nombre mismo, ya que contiene un número importante de actividades relacionadas con la reparación de las víctimas y con su objetivo general que no puntualiza que las víctimas deban ser en el marco del conflicto armado interno.

Se resalta a su vez la relevancia de revisar la manera en que esta entidad hace uso de la figura de vigencias futuras, de su utilidad y de los argumentos que establece para solicitarlas.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|--|
| ¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados? | Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas. | Si | Todas las actividades están establecidas en número menos la ayuda humanitaria para otros hechos en el marco de la Ley 418 de 1997, la cual se entiende que no puede establecerse en número ya que depende de las solicitudes que se hagan. Es importante revisar los rubros destinados a: Entregar ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional y Entregar prórroga de ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional, dada la nueva normatividad, ya que para las vigencias 2017 y 2018 representarán más del 65% de los recursos asociados al proyecto y para la vigencia 2016 representan el 22%. |
| ¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite? | El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades. | Si | Es visible la necesidad que hay de aprobar las vigencias futuras dado el ahorro que la entidad tendrá. Se ajustó el documento justificando de mejor manera la relación entre los conceptos para los cuales se solicitan vigencias futuras y las actividades propias del proyecto. |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada? | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general. | No | El objetivo general establece la atención a las víctimas de violaciones de DD.HH e infracciones al DIH en el país. No se está enmarcando que estén reconocidas como tal en el Registro Único de Víctimas o que se produzcan en el marco del conflicto armado interno. En consecuencia el objetivo general no describe la situación deseada ya que la población objeto no está adecuadamente identificada. |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | Si | El número de actividades para cada producto es el adecuado. |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto? | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | No | Hay problemas con el nombre del proyecto ya que se refiere puntualmente a atención y asistencia cuando una parte importante de recursos se destinan a medidas que hacen parte de la reparación de las víctimas. |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | Si | De todas las actividades del proyecto una ya finalizó en el año 2014, la cual era el proceso de formación para víctimas y funcionarios en el marco de la Escuela de Reparación. Para 2016 finalizará la formulación de los Planes Individuales de Reparación Integral. Todas las demás actividades tiene por fecha de finalización el 30 o el 31 de diciembre de 2018, lo cual va acorde con la política de víctimas ya que son medidas que deben ser prestadas de forma constante a esta población. |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte? | Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades | Si | La mayoría de indicadores se establecen en número a excepción de ayuda humanitaria entregada en el marco de la Ley 418 de 1997. |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|---|---|-----|--|
| En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | Si | Se adjunta la certificación de regionalización de la UARIV |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | Si | Está actualizado |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica. | No | Hay un atraso importante en la ejecución del proyecto ya que a noviembre de 2015 el avance físico es sólo del 25% el financiero del 56% y en gestión del 20% |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | Si | Es importante anotar que hay problemas con el objetivo general como ya se ha mencionado, ya que se hace referencia a todas las personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y DIH, no obstante en cuanto a los objetivos específicos sí hay coherencia entre la obtención de productos y su cumplimiento. |
| ¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector? | El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.*** | Si | El proyecto se asocia correctamente con el PND y los Conpes 3712 y 3726 dirigidos a la población víctima del conflicto |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | El proyecto está correctamente asociado a la focalización de víctimas y desplazados para el año 2016. |
| ¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica? | | N.A | |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, los productos, las actividades Y metas del proyecto? | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que a través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si | Aunque el proyecto presenta problemas en su nombre y su objetivo general, en cuanto a los objetivos específicos y la relación entre estos las actividades y productos se evidencia una correspondencia adecuada. |
| ¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los demás proyectos de inversión de la entidad? | Se refiere a revisar si el compromiso de los recursos del proyecto afecta el cumplimiento del cronograma, presupuesto y metas de otros proyectos al interior de la entidad | No | Se sugiere revisar la manera en que la UARIV está haciendo uso de la figura de vigencias futuras y los conceptos para los cuales la solicita, sobre todo dado el contexto fiscal del país y de la entidad misma. Llama además la atención que dentro de los ajustes del proyecto se estén disminuyendo recursos en actividades que van dirigidas directamente a la población, en comparación a como el proyecto fue presentado en mayo de 2015. Lo anterior respecto a las siguientes actividades: brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación, acciones en cumplimiento de las medidas de garantía de no repetición y las acciones de acompañamiento con enfoque diferencial. |

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina Maria García Muñoz
Cargo Contratista
Fecha 2015-Oct-26 14:54:36

Observación

Se emite concepto técnico favorable a la solicitud de vigencias futuras, teniendo en cuenta los ajustes realizados en el sistema SUIFP que permiten una mayor claridad en los conceptos para los cuales se solicita la vigencia futura. Adicionalmente los soportes de la solicitud son más claros y permiten identificar la relación de los demás conceptos para los cuales se solicitan vigencias futuras con la cadena de valor del proyecto, así como el ahorro que obtendrán con la aprobación de la misma.

Es importante resaltar que el proyecto aún requiere ajustes y que se debe seguir mejorando por parte de la UARIV. También se sugiere a la entidad que en sus ejercicios de planeación revise la pertinencia y oportunidad en la solicitud de vigencias futuras.

Dado el concepto técnico favorable a la solicitud, se puntualiza que corresponderá a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas -DIFP- del DNP estudiar la viabilidad presupuestal de trámite.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|--|-----------|--|
| ¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados? | Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas. | Si | Todas las actividades están establecidas en número menos la ayuda humanitaria para otros hechos en el marco de la Ley 418 de 1997, la cual se entiende que no puede establecerse en número ya que depende de las solicitudes que se hagan. Es importante revisar los rubros destinados a: Entregar ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional y Entregar prórroga de ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional, dada la nueva normatividad, ya que para las vigencias 2017 y 2018 representarán más del 65% de los recursos asociados al proyecto y para la vigencia 2016 representan el 22%. |
| | | Si | Todas las actividades están establecidas en número menos la ayuda humanitaria para otros hechos en el marco de la Ley 418 de 1997, la cual se entiende que no puede establecerse en número ya que depende de las solicitudes que se hagan. Es importante revisar los rubros destinados a: Entregar ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional y Entregar prórroga de ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado en el territorio nacional, dada la nueva normatividad, ya que para las vigencias 2017 y 2018 representarán más del 65% de los recursos asociados al proyecto y para la vigencia 2016 representan el 22%. |
| ¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite? | El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades. | Si | Es visible la necesidad que hay de aprobar las vigencias futuras dado el ahorro que la entidad tendrá. Se ajustó el documento justificando de mejor manera la relación entre los conceptos para los cuales se solicitan vigencias futuras y las actividades propias del proyecto. |
| | | Si | Es visible la necesidad que hay de aprobar las vigencias futuras dado el ahorro que la entidad tendrá. Se ajustó el documento justificando de mejor manera la relación entre los conceptos para los cuales se solicitan vigencias futuras y las actividades propias del proyecto. |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada? | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general. | No | El objetivo general establece la atención a las víctimas de violaciones de DD.HH e infracciones al DIH en el país. No se está enmarcando que estén reconocidas como tal en el Registro Único de Víctimas o que se produzcan en el marco del conflicto armado interno. En consecuencia el objetivo general no describe la situación deseada ya que la población objeto no está adecuadamente identificada. |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| <p>¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?</p> | <p>Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.</p> | <p>No</p> | <p>El objetivo general establece la atención a las víctimas de violaciones de DD.HH e infracciones al DIH en el país. No se está enmarcando que estén reconocidas como tal en el Registro Único de Víctimas o que se produzcan en el marco del conflicto armado interno. En consecuencia el objetivo general no describe la situación deseada ya que la población objeto no está adecuadamente identificada.</p> |
| <p>¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?</p> | <p>Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.</p> | <p>Si</p> | <p>El número de actividades para cada producto es el adecuado.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>El número de actividades para cada producto es el adecuado.</p> |
| <p>¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?</p> | <p>La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.</p> | <p>No</p> | <p>Hay problemas con el nombre del proyecto ya que se refiere puntualmente a atención y asistencia cuando una parte importante de recursos se destinan a medidas que hacen parte de la reparación de las víctimas.</p> |
| | | <p>No</p> | <p>Hay problemas con el nombre del proyecto ya que se refiere puntualmente a atención y asistencia cuando una parte importante de recursos se destinan a medidas que hacen parte de la reparación de las víctimas.</p> |
| <p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p> | <p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p> | <p>Si</p> | <p>De todas las actividades del proyecto una ya finalizó en el año 2014, la cual era el proceso de formación para víctimas y funcionarios en el marco de la Escuela de Reparación. Para 2016 finalizará la formulación de los Planes Individuales de Reparación Integral. Todas las demás actividades tiene por fecha de finalización el 30 o el 31 de diciembre de 2018, lo cual va acorde con la política de víctimas ya que son medidas que deben ser prestadas de forma constante a esta población.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>De todas las actividades del proyecto una ya finalizó en el año 2014, la cual era el proceso de formación para víctimas y funcionarios en el marco de la Escuela de Reparación. Para 2016 finalizará la formulación de los Planes Individuales de Reparación Integral. Todas las demás actividades tiene por fecha de finalización el 30 o el 31 de diciembre de 2018, lo cual va acorde con la política de víctimas ya que son medidas que deben ser prestadas de forma constante a esta población.</p> |
| <p>¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?</p> | <p>Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades</p> | <p>Si</p> | <p>La mayoría de indicadores se establecen en número a excepción de ayuda humanitaria entregada en el marco de la Ley 418 de 1997.</p> |
| | | <p>Si</p> | <p>La mayoría de indicadores se establecen en número a excepción de ayuda humanitaria entregada en el marco de la Ley 418 de 1997.</p> |
| <p>En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?</p> | <p>La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.</p> | <p>Si</p> | <p>Se adjunta la certificación de regionalización de la UARIV</p> |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000184

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|---|---|-----|--|
| En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | Si | Se adjunta la certificación de regionalización de la UARIV |
| ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | Si | Está actualizado |
| | | Si | Está actualizado |
| ¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica. | No | Hay un atraso importante en la ejecución del proyecto ya que a noviembre de 2015 el avance físico es sólo del 25% el financiero del 56% y en gestión del 20% |
| | | No | Hay un atraso importante en la ejecución del proyecto ya que a noviembre de 2015 el avance físico es sólo del 25% el financiero del 56% y en gestión del 20% |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | Si | Es importante anotar que hay problemas con el objetivo general como ya se ha mencionado, ya que se hace referencia a todas las personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y DIH, no obstante en cuanto a los objetivos específicos sí hay coherencia entre la obtención de productos y su cumplimiento. |
| | | Si | Es importante anotar que hay problemas con el objetivo general como ya se ha mencionado, ya que se hace referencia a todas las personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y DIH, no obstante en cuanto a los objetivos específicos sí hay coherencia entre la obtención de productos y su cumplimiento. |
| ¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector? | El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.*** | Si | El proyecto se asocia correctamente con el PND y los Conpes 3712 y 3726 dirigidos a la población víctima del conflicto |
| | | Si | El proyecto se asocia correctamente con el PND y los Conpes 3712 y 3726 dirigidos a la población víctima del conflicto |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | El proyecto está correctamente asociado a la focalización de víctimas y desplazados para el año 2016. |
| | | Si | El proyecto está correctamente asociado a la focalización de víctimas y desplazados para el año 2016. |
| ¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica? | | N.A | |
| | | N.A | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000184
Nombre del Proyecto: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

| | | | |
|--|---|----|--|
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, los productos, las actividades Y metas del proyecto? | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que a través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si | Aunque el proyecto presenta problemas en su nombre y su objetivo general, en cuanto a los objetivos específicos y la relación entre estos las actividades y productos se evidencia una correspondencia adecuada. |
| | | Si | Aunque el proyecto presenta problemas en su nombre y su objetivo general, en cuanto a los objetivos específicos y la relación entre estos las actividades y productos se evidencia una correspondencia adecuada. |
| ¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los demás proyectos de inversión de la entidad? | Se refiere a revisar si el compromiso de los recursos del proyecto afecta el cumplimiento del cronograma, presupuesto y metas de otros proyectos al interior de la entidad | No | Se sugiere revisar la manera en que la UARIV está haciendo uso de la figura de vigencias futuras y los conceptos para los cuales la solicita, sobre todo dado el contexto fiscal del país y de la entidad misma. Llama además la atención que dentro de los ajustes del proyecto se estén disminuyendo recursos en actividades que van dirigidas directamente a la población, en comparación a como el proyecto fue presentado en mayo de 2015. Lo anterior respecto a las siguientes actividades: brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación, acciones en cumplimiento de las medidas de garantía de no repetición y las acciones de acompañamiento con enfoque diferencial. |
| | | No | Se sugiere revisar la manera en que la UARIV está haciendo uso de la figura de vigencias futuras y los conceptos para los cuales la solicita, sobre todo dado el contexto fiscal del país y de la entidad misma. Llama además la atención que dentro de los ajustes del proyecto se estén disminuyendo recursos en actividades que van dirigidas directamente a la población, en comparación a como el proyecto fue presentado en mayo de 2015. Lo anterior respecto a las siguientes actividades: brindar esquemas de acompañamiento en el marco de la medida de rehabilitación, acciones en cumplimiento de las medidas de garantía de no repetición y las acciones de acompañamiento con enfoque diferencial. |

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
| | | |