

2021

PLAN DE ACCIÓN 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2021
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



TABLA DE CONTENIDO

Plan de acción Institucional 2021	3
1. PLAN DE ACCION NIVEL NACIONAL	6
Dirección General	6
Dirección de Asuntos Étnicos	9
Subdirección General	11
Secretaria General	13
Dirección de Reparación	16
Dirección de Registro y Gestión de la Información	25
Dirección de Gestión Social y Humanitaria	27
Dirección de Gestión Interinstitucional:	30
2. INDICADORES TERRITORIALES 2021	33
Dirección General	36
Grupo de Cooperación Internacional	37
Grupo de Enfoque Psicosocial	38
Grupo de Gestión Contractual	40
Grupo de Retornos y Reubicaciones	41
Subdirección Coordinación Nación Territorio	54
Subdirección Coordinación SNARIV	56
Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria	57
Subdirección de Prevención y Atención Emergencias	58
Subdirección de Reparación Colectiva	59
Subdirección de Reparación Individual	64
Subdirección General	65
Subdirección Participación	67
3. AVANCES POR DIRECCIÓN TERRITORIAL	72
Dirección territorial Antioquia	72
Dirección territorial Atlántico	74





Dirección territorial Bolívar y San Andrés 75

Dirección territorial Caquetá - Huila 77

Dirección territorial Cauca 78

Dirección territorial Central 80

Dirección territorial Cesar- Guajira 81

Dirección territorial Choco 82

Dirección territorial Córdoba 84

Dirección territorial Eje cafetero 85

Dirección territorial Magdalena 86

Dirección territorial Magdalena Medio..... 87

Dirección territorial Meta y Llanos orientales 88

Dirección territorial Nariño 90

Dirección territorial Norte de Santander - Arauca 92

Dirección territorial Putumayo 93

Dirección territorial Santander 94

Dirección territorial Sucre 95

Dirección territorial Urabá 97

Dirección territorial Valle del cauca 98





Plan de acción Institucional 2021

El Plan de acción institucional, cuenta con **326** indicadores, distribuidos según su naturaleza cargo de nivel nacional **279** indicadores y **51** se encuentran a cargo de las direcciones territoriales, de los cuales son de nivel **estratégico 152** de nivel nacional y **20** en las direcciones territoriales, **78** en nivel nacional y **14** en las direcciones territoriales correspondientes al nivel de **producto** y son de nivel gestión **45** repartidos en nivel nacional y **18** en las pluralidades de las direcciones territoriales.

Los porcentajes que se expondrán en el presente informe son:

- **Porcentaje de avance:** Aquello que se ha realizado y/o ejecutado frente a la meta anual.
- **Metas Rezagadas:** indicadores que no han tenido avance según programación.

El seguimiento de plan de acción 2021 se realiza conforme a la programación de los indicadores: mensual, bimensual, trimestral o anual. A continuación, se detalla la distribución de los indicadores del orden nacional conforme a las ocho dependencias principales definidas en el Decreto 4802 de 2011 “Dirección General, Subdirección General, Secretaria General, Dirección de Reparación, Dirección de Gestión Social y Humanitaria, Dirección de Gestión Interinstitucional y Dirección de Asuntos Étnicos”.

Indicadores por Dependencia Principal definidos 2021.





El porcentaje de avance del plan de acción 2021 es del 93%, desagregado de la siguiente forma:

- Nivel Nacional 89%
- Nivel Territorial 96%

El rango de reporte en las dependencias de orden nacional frente al plan de acción Nivel Nacional en 2021 es:



A nivel territorial se encuentran los siguientes avances



ESTRUCTURA DEL INFORME

A continuación presentamos la información del Plan de acción registrada en la herramienta Siggestion 2.0 durante la vigencia 2021 de forma mas detallada

Se cuenta con gráficas que permiten ver los avances acumulados por dependencias Principales o por dependencias asociadas, se identifican los indicadores por medio de su código que no cumplieron el 100% de avance y se presentan las razones de incumplimiento registradas en la herramienta de seguimiento, (en los casos en que se encuentran).

Las gráficas se encuentran en 3 colores, los cuales indican:



- Verde: Indicadores con cumplimiento del 100%
- Naranja: Indicadores con un cumplimiento entre el 80% y 99%
- Rojo: Indicadores con un cumplimiento menor al 79%

En los anexos 1 y 2 se encuentra la información el anexo 1 al final del documento, se encuentra la información de los indicadores de plan de acción Nivel Nacional

En el anexo 2 al final del documento, se encuentran los indicadores regionalizables

El informe se encuentra estructurado en 3 partes


1. Plan de acción Nivel Nacional:
 - Permite mostrar inicialmente el gráfico y la tabla por dependencia principal indicando el porcentaje de avance de cada una de las dependencias que la componen, en seguida se presentan los avances por dependencia asociada indicando el avance de cada uno de los indicadores.
2. Indicadores Territoriales 2021:
 - Se presenta avances en cada uno de los 51 indicadores regionalizables en la vigencia 2021, identificando el ranking de cumplimiento por Dirección Territorial.
3. Avances por Dirección Territorial
 - Se presentan los avances promediados de los indicadores por dependencia en cada una de las Direcciones Territoriales así como los indicadores que no se cumplieron en un 100%





1. PLAN DE ACCION NIVEL NACIONAL





Dirección General




La dirección general cuenta con 47 indicadores de 7 dependencias desagregados de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	TOTAL INDICADORES	% AVANCE
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	100%
GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5	100%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	6	100%
OFICINA ASESORA JURIDICA	8	100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	13	100%
DIRECCIÓN GENERAL	8	100%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5	88%

Las dependencias que cumplieron con el 100% de sus indicadores son las siguientes:





La Oficina de Tecnologías de la información cuenta con 5 indicadores, 4 de ellos cumplieron con un 100% de lo programado para 2021, sin embargo, el indicador 311 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente” se reportó un avance del 39% frente al 100% programado, indicando: “A corte del mes de diciembre se cuenta con siete

(7) actas de liquidación radicadas y publicadas en SECOP, cinco (5) de las cuales se reportaron corte agosto y dos (2) se reportan a corte diciembre. Actualmente la Oficina de Tecnologías de la Información cuenta con 18 liquidaciones programadas corte diciembre, para un total acumulado de 7/18, lo que corresponde a un 38.89% de avance frente al indicador durante la vigencia 2021”



Dirección de Asuntos Étnicos



La Dirección de Asuntos Étnicos cuenta con 12 indicadores para la vigencia 2021, de los cuales 7 de ellos lograron un cumplimiento del 100% de la meta establecida.

El indicador 254-1 se cumplió en un 63%, sin embargo, los indicadores 112, 136 y 143 no se registro avance en el periodo.

dirección general cuenta con 47 indicadores de 7 dependencias desagregados de la siguiente forma:

CODIGO	ACTIVIDAD
112 -1	Acompañar a las emergencias especiales de comunidades étnicas victimas del conflicto armado
123-1	Informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto anual de la UARIV destinado para comunidades NARP evidenciando de forma gradual y progresiva tal y como se contempla en la ley 1448 y el decreto ley 4635 como garantía de sus derechos
125-1	Realizar informes de seguimiento semestral hasta su cumplimiento
134-1	Modelo de subsistencia mínima implementado para el Pueblo Rrom





El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

CODIGO	ACTIVIDAD
136-1	Plan de Choque con garantías presupuestales para la implementación y adecuación institucional del Decreto Ley 4633 de 2011 construido.
143-1	Porcentaje del plan de acción formulado para implementar las disposiciones del Decreto Ley 4635 de 2011
211-1	Asistir Técnicamente las Comunidades étnicas
253-1	Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la implementación de los Decretos Ley
254-1	Planes específicos de atención y protección de los consejos comunitarios pertenecientes a comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados
255-1	Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a sujetos colectivos (Étnicos)
256-1	Acompañar técnicamente la elaboración de la caracterización del daño y/o formulación del plan integral de reparación colectiva de los sujetos de repar
329-1	Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.

www.unidadvictimas.gov.co



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366




SC-CER814217






Subdirección General



La Subdirección general cuenta con 11 indicadores de 2 dependencias desagregados de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	TOTAL INDICADORES	% AVANCE
SUBDIRECCIÓN GENERAL	3	100%
GRUPO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXTER	9	96%



Frente a lo anterior se evidencia que la dependencia Subdirección general logro el cumplimiento al 100% de sus 3 indicadores, por otro lado, el Grupo de Atención a Víctimas en el exterior cuenta con 9 indicadores, los cuales 7 fueron cumplidos en 100%, en relación con los 2 restantes se establece:






- El indicador 38 “Tramitar solicitudes en jornadas de atención a víctimas en el exterior.” Cumplió con 959 frente a su meta de 1000 solicitudes, sin embargo, no se encuentra razones del incumplimiento
- El indicador 333-1 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” El cual cumplió con el 67% del 100% programado para 2021, indicando: *“Se cuenta con el acta de liquidación del convenio 1957 de 2019 y del convenio 1248 de 2020 se cuenta con el visto bueno del área financiera para radicar la liquidación. Sin embargo, RET se encuentra en vacaciones colectivas y no hemos podido reunir los documentos actualizados del representante para proceder con la liquidación”*





Secretaría General




La Secretaría General cuenta con 32 indicadores de 6 dependencias desagregados de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	TOTAL INDICADORES	% AVANCE
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	4	100%
GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3	100%
SECRETARIA GENERAL	5	100%
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL	9	95%
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	2	88%
GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	9	81%


De acuerdo con lo anterior se evidencia que la secretaria general, el Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Control Interno Disciplinario lograron el cumplimiento al 100% de sus indicadores.






Por otro lado, el Grupo de Gestión Administrativa y Documental presentó un avance del 95%, de los 9 indicadores de su plan de acción presentó un cumplimiento del 100% en 6 indicadores, frente a los 3 restantes se encuentra:

- El indicador 65 “Brindar asistencia técnica a las Dependencias y/o Direcciones Territoriales frente a temas de Gestión Documental.” Se cumplió con el 97% del 100% proyectado, indicando: “No fue posible programar capacitación con la OTI y el Grupo de Gestión Financiera, por lo que este indicador no alcanzó el 100% en su ejecución, sin embargo, en el primer trimestre del 2022 se priorizarán estas áreas.”
- El indicador 202 “Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en la entidad.” Se cumplió con el 83% del 100 proyectado para 2021, indicando: “No se logró la meta establecida por que hay actividades que se encuentran a cargo de otras áreas y estamos a la espera de las evidencias.”
- El indicador 313 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Se cumplió con el 71% del 100% proyectado para la vigencia anterior indicando; “No se alcanzó al 100% del avance ya que a finales de agosto llegó por parte del Grupo de Gestión contractual un base nueva y actualizada con todos los contratos que terminaron con fecha a 31 de mayo de 2021.”



El Grupo de Gestión financiera cuenta con 2 indicadores logrando un cumplimiento del 88%, frente a lo anterior el indicador 157 “Entregar Informe Ejecutivo para el Director General, y el Comité Directivo de la Unidad, el cual debe contener: 1) Seguimiento a la Ejecución” reporto un avance de 3 con una meta de 4, no obstante se tiene conocimiento que el informe faltante se realiza en el mes de febrero de 2022 “El

Informe Ejecutivo de Gestión al cierre de la vigencia 2021, para entrega al Director General se entregara el 12 febrero de 2022, una vez sea transmitida toda la información al CGN”



El Grupo de Gestión de Talento Humano registro un avance del 81% en sus indicadores de plan de acción, cuentan con 9 indicadores, 6 de ellos lograron un cumplimiento del 100%, frente a los restantes se encuentra:

- El indicador 111 “Construir prácticas de Integridad al interior de los procesos a partir de la aplicación de actividades de la caja de herramientas de


los valores del s” reporto avance de 4 de las 5 programadas para 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.

- El indicador 322 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Reporto un avance de 43% frente al 100% programado para la vigencia anterior, indicando: “No se han liquidado los cuatro contratos restantes ya que se están revisando los expedientes con los proveedores de cada uno de los contratos.”
- El indicador 112 “Administrar el desempeño individual y el desarrollo de competencias de los funcionarios en el logro de los fines metas y resultados institucionales” reporto un avance de 71 funcionarios con evaluación, indicando: “Se está realizando el proceso para los funcionarios nombrados en provisionalidad.”





Dirección de Reparación



La Dirección de Reparación cuenta con 82 indicadores de 6 dependencias desagregados de la siguiente forma:


DEPENDENCIA	TOTAL INDICADORES	% AVANCE
FONDO DE REPARACION DE VICTIMAS	5	99%
GRUPO DE ENFOQUE PSICOSOCIAL	9	96%
DIRECCIÓN DE REPARACIÓN	4	79%
GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	19	78%
SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL	17	63%
SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	28	61%



El Fondo para la Reparación a Víctimas cuenta con 5 indicadores de los cuales 4 cumplieron el 100% de lo programado en 2021, el indicador 81 “Implementar sistema de administración a los bienes inmuebles administrados por el FRV” el cual reportaron 812 Bienes inmuebles administrados por el FRV con sistema de administración implementado de 850 programados para 2021, indicando: “*Un importante número de inmuebles recepcionados en el transcurso del año han ingresado en la modalidad de*



ocupación no autorizada impidiendo formalizar su ocupación. -• Alto número de solicitudes de estimación.”



El grupo de enfoque Psicosocial cuenta con 9 indicadores de los cuales 8 cumplieron con el 100% de lo programado para 2021, el indicador 334 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente” reporto un cumplimiento del 67% del 100% programado para la anterior vigencia, indicando” *No se ha liquidado el contrato 1247-2020 para cumplir con el 100% del*

indicador”




La Dirección de Reparación cuenta con 4 indicadores, 2 de ellos cumplieron con el 100% de lo programado para 2021, frente a los 2 indicadores restantes se establece:

- El indicador 216 “Reparar víctimas administrativamente” reporto 85.764 de los 127.574 programados para 2021 indicando: “*Con corte diciembre de 2021 se han indemnizado 107.465*

personas únicas víctimas del conflicto armado, de estos, 85.766 personas han accedido a la indemnización y alguna otra medida de reparación ya sea rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición o restitución. “ (Indicador PND).

- El indicador 318 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Reporto un avance del 50% del 100% programado para la vigencia 2021, indicando: “*Se están adelantando las gestiones para la liquidación del contrato UNION TEMPORAL UT VIC 2019.*”



De los 18 indicadores del Grupo de Retornos y Reubicación, 11 de ellos lograron un cumplimiento del 100% con respecto a lo programado para 2021, frente a los 7 restantes se establece:

- El indicador 75 “Hogares víctimas de desplazamiento forzado en proceso de retorno o reubicación, urbana o


rural, con condiciones de seguridad, que han recibido acompañamiento de las entidades del SNARIV nacionales o territoriales.” Se reporto avance de 285.580 con respecto a los 402.000 programados lo cual corresponde a un 71% de avance, indicando: *“Teniendo en cuenta que la evidencia del reporte corresponde al acta de voluntariedad, no se logra cumplir la meta debido a que la firma del acta de voluntariedad se realiza cuando el hogar decide retornarse reubicarse y su proceso es viable, ya que uno de los principios a validar es el concepto de seguridad y este no se tiene vigente ni viable en el 40% del territorio colombiano aproximadamente no es posible realizar el acompañamiento al hogar.”*

- El indicador 513 “Acciones en el marco de los planes de las actuales comunidades y las que llegasen a incluir implementadas dentro de los planes de retornos y reubicaciones concertados previamente con las comunidades NARP a través del comité de justicia transicional” se reportó avance de 21 de las 34 acciones programadas para 2021 (62%). (PND), indicando: *“Para lograr el cumplimiento de este indicador se requiere que las entidades territoriales formulen, presenten los EEAC en el marco de las acciones concertadas en los planes RR con las comunidades NARP; teniendo en cuenta lo anterior en la vigencia 2021 no recibió por parte de los entes territoriales los suficientes EEAC que permitieran lograr la meta; sin embargo es importante tener en cuenta que hay población NARP que se encuentra beneficiarias de EEAC entregado en el marco de las necesidades i”*
- El indicador 172 “Hogares que reciben incentivos en especie” reporto un avance de 1497 de 2.500 programados lo cual corresponde al 60% de avance (Conpes 4031), sin embargo no se encuentran razones del incumplimiento.



- El indicador 84 “Concertar los planes de retornos y/o reubicación de los territorios y pueblos étnicos priorizados en el literal d del punto 6.2.3 del acuerdo de paz en cada pueblo y territorio” reportó un avance de 40% frente al 100% programado para la vigencia 2021 (PMI), indicando: *“Debido a las dificultades presentadas en territorio tanto de orden público, invierno y diferencias en las concertaciones con las comunidades y entes territoriales no fue posible llegar al 100% del cumplimiento del indicador”*
- El indicador 64 “Entregar esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación de comunidades étnicas.” Reportó un avance de 30 esquemas, frente a 100 esquemas programados (Conpes 4031) indicando: *“Teniendo en cuenta que la viabilización y entrega de los EEAC a comunidades étnicas depende la presentación de los proyectos por parte de la entidades territoriales y comunidades, en la vigencia 2021 no se recibieron los suficiente EEAC para poder cumplir la meta establecida”*.
- El indicador 309 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente” se reportó un avance de 14% frente al 100% programado para 2021, indicando: *“No se logra el cumplimiento en el 100% del indicador teniendo en cuenta que durante la vigencia 2021 se realizó la recopilación de la información documental la cual se organizó conforme a las indicaciones de gestión documental; se tiene un avance del más del 70% aunque no llegue a las actas de liquidación de los contratos y/o convenios”*
- El indicador 158 “Actos administrativos de cierre de acompañamiento individual” se reportó un avance de 0 frente a 10.000 programados para la vigencia 2021 con la siguiente justificación *“En el marco de la Resolución 03320, se avanzó en la consecución de información y soportes que evidencian la contribución al primer componente referente al Avance de Superación de Vulnerabilidad; al analizar el segundo componente y teniendo en cuenta que para poder realizar el cierre administrativo de acompañamiento en la ruta individual, es necesario aplicar también el referente a integración comunitaria y arraigo territorial a los universos determinados, se encontró que es escasa la información disponible acerca de programas a los cuales hayan accedido las personas en el acompañamiento que apunten al componente descrito anteriormente, sin embargo, se estableció que el programa Familias en Su Tierra (FEST) abarca cuatro componentes, en los cuales también está la integración comunitaria y arraigo territorial. Realizado el cruce de la información por parte del equipo de Sistemas del Grupo de RyR y, teniendo en cuenta que los hogares deben cumplir con los dos componentes establecidos en el Protocolo de RyR, se evidenció que no se contaba con el suficiente número de hogares a los cuales se podría aplicar el cierre.”*





La subdirección de Reparación Individual cuenta con 17 indicadores en su plan de acción 2021, 9 de ellos cumplieron con el 100% de lo establecido, frente a los 11 indicadores restantes se encuentra:

- El indicador 248 "Indemnizar administrativamente 100% de víctimas del Pueblo Rrom

registradas e incluidas en el RUV y en el autocenso Rrom registrado en el Ministerio de Interior" se reportó 9,75% del 10% programado para 2021 lo cual corresponde a un 98% de avance (PND), indicando "Es fundamental señalar que en la Unidad para las Víctimas, en aras de abarcar integralmente el universo que se encuentra pendiente, a diciembre de 2021 se están realizando las actuaciones administrativas tendientes a materializar la medida de indemnización del menor, que cumple con la característica de 10 años pero infortunadamente se encuentra solo en el núcleo familiar debido al fallecimiento de la madre. No obstante, por ser menor de edad y de conformidad con las disposiciones bancarias no es"

- El indicador 51 "Indemnizar a víctimas directas de homicidios y desapariciones forzadas." Se reporto un avance de 8.585 de 16.756 víctimas, lo que corresponde a un avance del 51%, indicando: "De acuerdo con la información suministrada por la URT, los Sujetos de Reparación Colectiva étnicos con procesos de restitución de derechos territoriales que cuentan con planes de reparación colectiva formulados, concertados implementados son los siguientes: COMUNIDAD KANALITOJO (PUEBLOS SIKUANI, AMORUA Y SALIVA); CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO; PUEBLO KUNA TULE (RESGUARDO ARQUIA); RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS; RESGUARDO TANELA - EMBERA KATIOS; NUEVO ESPINAL - BARRANCAS INDIGENAS WAYUU; RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA; COMUNIDAD EMBERA KATIOS - EYÁQUERA - DOGIBI; MONDO-MONDOCITO. Estos 9 SRC corresponden al 47,36% del universo (19) registrados en la base entregada por la URT"
- El indicador 50 "Indemnizar a víctimas por Hechos Directos" se reporto un avance de 1381 de 2921 víctimas, lo que corresponde al 47% de la meta de la vigencia, indicando: "De acuerdo a la planeación del pac mensual remitido a principio del año se estipulan




ejecuciones mes a mes, sin embargo en el transcurso del tiempo se van evidenciando casos prioritarios donde el reconocimiento y orden de pago es inmediato, nos lleva a tener meses donde sobrepasamos los indicadores y otros donde nos vemos limitados, así las cosas para el mes de diciembre los recursos fueron limitados.”

- El indicador 43 “Otorgar la medida de indemnización administrativa a Mujeres Víctimas de violencia sexual” se reportó un avance de 459 de los 1.112 programados para 2021, lo cual corresponde al 41% de la meta, indicando *“De acuerdo a la planeación del PAC mensual remitido a principio del año se estipulan ejecuciones mes a mes, sin embargo en el transcurso del tiempo se van evidenciando casos prioritarios donde el reconocimiento y orden de pago es inmediato, nos lleva a tener meses donde sobrepasamos los indicadores y otros donde nos vemos limitados, así las cosas para el mes de diciembre los recursos fueron limitados.”*
- El indicador 49 “Indemnizar a las víctimas del conflicto armado” se reportó un avance de 116.910 de los 297.132 programados para 2021, lo cual corresponde al 39 de la meta, indicando: *“En acumulado histórico se han otorgado 1.286.307 indemnizaciones, beneficiando a 1.212.211 personas con una inversión de 8.72 billones de pesos. Esto equivale a 1.262.540 indemnizaciones administrativas en favor de 1.195.499 personas por 8.232 billones de pesos y 23.767 indemnizaciones por vía judicial en favor de 16.712 personas por un valor de 490.258 millones.”*
- El indicador 73 “Realizar los pagos de indemnización por vía administrativa y judicial a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado” se reportó un avance de 3.801 de 14.242 lo cual corresponde al 27% programado (CONPES 4031), indicando: *“De acuerdo a la planeación del PAC mensual remitido a principio del año se estipulan ejecuciones mes a mes, sin embargo en el transcurso del tiempo se van evidenciando casos prioritarios donde el reconocimiento y orden de pago es inmediato, nos lleva a tener meses donde sobrepasamos los indicadores y otros donde nos vemos limitados, así las cosas para el mes de diciembre los recursos fueron limitados.”*
- El indicador 44 “Constituir encargo fiduciario a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas mayores de 12 años y acompañarlos dos en su Plan de Reparación Individual.” Se reportó un avance de 0 frente a la meta programada para 2021 de 41.068 NNA con encargo fiduciario constituido, frente a lo cual la dependencia indica *“Al cierre del mes de diciembre de 2021 fueron aplicados 20.447 Planes de Reparación Individual a menores de 18 años atendiendo su carácter excepcional, teniendo en cuenta que solamente son aplicados cuando la víctima lo solicita de manera directa o cuando debe cumplirse una orden judicial.”*
- El indicador 201 “Acompañar a las víctimas en la formulación e implementación de su plan de reparación individual.” Se reportó un avance de 0 frente a 1388847, con respecto a lo anterior la dependencia indica *“Al cierre del mes de diciembre de 2021 se han aplicado 1.251.153 Planes de Reparación Individual formulados a víctimas del conflicto*



armado, como estrategia de acompañamiento Psicosocial o de Inversión Adecuada de Recursos”



De acuerdo a lo reportado por la Subdirección de reparación colectiva, se encuentra que de los 28 indicadores de 2021, 10 de ellos cumplieron con el 100% de lo establecido para la vigencia, frente a los 18 restantes se encuentra:

- El indicador 56 “Implementar en sujetos colectivos

medidas de satisfacción y garantías” se reportó 25 de 60 programados para 2021, lo cual corresponde al 97% de avance (proyecto de inversión), indicando: “Para el periodo de diciembre se cumple el indicador con 17 sujetos y para el total de la vigencia se cuenta con un total de 58 sujetos”

- El indicador 79 “Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos” se reportó un avance de 19 de 21 sujetos, correspondiente a un 90% (CONPES 4031), sin embargo, no se encuentran las razones del incumplimiento
- El indicador 53 “Implementar medidas de reparación colectiva para sujetos de reparación colectiva afros con plan aprobado” se reportó un avance de 18 de 24 correspondiente a un 75%, sin embargo, no se encuentran razones de incumplimiento.
- El indicador 274 “Implementar acciones de medidas de satisfacción y/o garantías de no repetición en sujetos de reparación colectiva.”, reporto un avance de 58 frente a 78 programados para 2021, sin embargo, no se encontraron razones de incumplimiento.
- El indicador 227 “Sujetos de reparación colectiva reparados administrativa” se reportó un avance de 20 de 31 correspondiente a un 65% (PND), sin embargo, no se encontraron razones del incumplimiento.
- El indicador 46 “Implementar acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos” se reporto un avance de 63 de 105 correspondiente a un 60% sin embargo, no se encontraron razones de incumplimiento.





- El indicador 180 “Sujetos de reparación colectiva étnicos indemnizados” se reportó un avance de 7 de 13 programados para 2021 lo que corresponde a un cumplimiento del 54%, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- El indicador 95 “Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.” Se reporto un avance de 15 de 28 programados para 2021, lo cual corresponde a un cumplimiento del 54%. (CONPES 4031), sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- El indicador 40 “Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con consulta previa y han sido indemnizados” se reportó un avance de 7 de 22 lo cual corresponde a un cumplimiento del 32% (PND), sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- El indicador 29 “Implementar en los planes de reparación colectiva étnicos, las acciones específicas para mujeres indígenas, NARP y Rrom.” Reporto un avance de 10 de 40 acciones, lo que corresponde a un cumplimiento del 25%, indicando: *“Para el indicador no se cumple la meta establecida para la vigencia debido a inicialmente a la situación de salud pública y asuntos de seguridad nacional "paro" en la que se encontraba el país, genero que con las comunidades no se reprogramaran en las actividades establecidas para el cumplimiento de este, lo que implica que dichas fechas sean diseñadas para ser realizadas en los próximos meses.”*
- El indicador 60 “Implementar los PIRC de los Sujetos de Reparación Colectiva étnicos.” Se reporto un avance de 2 de 8 programados lo cual corresponde a un cumplimiento de 25% (CONPES 4031), sin embargo no se encuentran las razones del incumplimiento.
- El indicador 89 “Implementar los PIRC de los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.” Se reporto un avance de 7 de 34 programados para 2021 lo cual corresponde a un cumplimiento del 21% (CONPES 4031), sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- El indicador 312 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente” se reporto un avance del 20% del 100% programado para 2021, indicando: *“Para el periodo de diciembre de la vigencia 2021 no se cumple con el indicador debido a que los contratos que se tenían para la vigencia no se les realizo liquidación de los mismos, información que suministra el equipo de Gestión Contractual”*
- El indicador 41 “Implementar los planes de comunidades y planes étnicos, concertados y consultados en municipios PDET” se reportó un avance de 7 de 41 programado para esta vigencia, lo cual corresponde a un cumplimiento del 17%. (PMI), indicando: *“Para la vigencia solo se logra la protocolización de siete sujetos, esto debido a la reprogramación que se presentó con algunos sujetos que se tenían establecidos como meta del presente indicador pero por dificultades en el proceso de ruta generaron retrasos en la misma que afectan el cumplimiento de la meta durante los tiempos*






inicialmente establecido. El acumulado histórico, se tiene 34 sujetos de Reparación Colectiva en territorios PDET con PIRC en implementación”

- El indicador 59 “Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas.” Se reportó un avance de 19 de 201 programados para 2021, lo cual corresponde a un cumplimiento del 9%, indicando: *“Se tienen acumulado un total de 168 sujetos de reparación colectiva con al menos dos medidas implementadas, 19 de ellos durante el 2021.”*
- El indicador 48 “Concertar e implementar planes nacionales con enfoque de género, mujer, familia y generación” se reportó un avance de 0 de los 300 programados en 2021, la dependencia manifiesta *“A diciembre de 2020 el Sujeto de Reparación Colectiva Pueblo Rrom es el único plan nacionales de reparación colectiva étnicos protocolizados que cuentan con al menos el 20% de avance en la implementación del PIRC.”* (PMI), indicando: *“No se cumple el indicador para el periodo en validación, pero para el mes de diciembre de 2020 el Sujeto de Reparación Colectiva Pueblo Rrom es el único con plan nacional de reparación colectiva étnica protocolizados que cuentan con el menos el 20% de avance en la implementación del PIRC”*
- El indicador 50 “Concertar e implementar nacionales con enfoque de género, mujer, familia y generación” se reportó un avance de 0 frente a 300 programados para 2021, la dependencia manifiesta; *“No se cumple el indicador para el periodo en validación, pero para el mes de diciembre de 2020 el Sujeto de Reparación Colectiva Pueblo Rrom es el único con plan nacional de reparación colectiva étnica protocolizados que cuentan con el menos el 20% de avance en la implementación del PIRC. Con una proyección acumulada para el total del periodo de dos implementaciones nacionales con enfoque de género, mujer, familia y generación. Durante la vigencia 2021 no se ha presentado avance acerca del hito teniendo en cuenta que en la vigencia no se tienen proyectadas la realización de protocolizaciones a planes nacionales de reparación colectiva”* (PMI).
- El indicador 58 “Fortalecer planes nacionales de reparación colectiva.” Se reportó un avance de 0 de 10 programados para 2021, la dependencia manifiesta: *“Con respecto a este indicador para el mes de diciembre, para dicho periodo no se cumple con el indicador en mención debido a que la documentación correspondiente para el cumplimiento del mismo se encuentra en tramites internos de recolección de firmas para así ser efectivamente presentados y cargados como evidencias en el sistema MAARIV”* (PMI)




Dirección de Registro y Gestión de la Información



La Dirección de Registro y Gestión de la Información cuenta con 82 indicadores de 6 dependencias desagregados de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	TOTAL INDICADORES	% AVANCE
SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	8	93%
SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO	6	91%
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y GESTIÓN INFO	10	90%



La subdirección Red Nacional de Información cuenta con 8 indicadores, 7 de ellos lograron un cumplimiento del 100%, el indicador 316 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Se reporto un avance del 40% frente al 100% programado, indicando: “Es

importante señalar que no hemos logrado el cumplimiento del 50% del indicador debido a que,



la información de los procesos contractuales a liquidar corresponde a la caracterización de la población víctima, razón por la cual, se tiene que clasificar, numerar y organizar la evidencias de los convenios y contratos y se debe verificar por parte del Grupo de Gestión Contractual, tramite que nos encontramos realizando en la actualidad.”



La Subdirección de Valoración y Registro cuenta con 6 indicadores, 5 de ellos lograron un cumplimiento del 100%, sin embargo, el indicador 315 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” reporto un avance del 50% del 100% programado para 2021, indicando: “El informe final del


contrato 1407 de 2014 se encuentra en revisión por parte de la abogada asignada por el GGC (Se adjunta correo electrónico)”



La Dirección de Registro y Gestión de la Información cuenta con 10 indicadores, 9 de ellos lograron un cumplimiento del 100%, frente al indicador 116 la Dirección se encuentra pendiente por reportar este avance teniendo en cuenta que es CONPES 4031 y esta información es obtenida en el mes de marzo 2022, se esta a la espera de la actualización



Dirección de Gestión Social y Humanitaria



La Dirección de Gestión Social y Humanitaria cuenta con 25 indicadores de 3 dependencias desagregados de la siguiente forma:


DEPENDENCIA	TOTAL INDICADORES	% AVANCE
DIRECCION DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARI	4	94%
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	8	88%
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN HU	13	88%



La Dirección de Gestión Social y Humanitaria cuenta con 4 indicadores, 3 de ellos se logró un cumplimiento del 100%, frente al indicador 331 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Se reporto el cumplimiento del 76% del 100% programado para 2021, indicando: “El avance es de 6 de 8 liquidaciones, quedando

pendiente 2 liquidaciones.”






La subdirección de Prevención y Atención a Emergencias cuenta con 8 indicadores, 6 de ellos lograron un cumplimiento del 100% con respecto a las metas programadas, frente a los 2 restantes se encuentra:

- El indicador 280 "Realizar Misiones Humanitarias y Entregas de Ayuda Humanitaria en Especie" se reportó 567 misiones frente a 603

programadas. Lo que corresponde a un cumplimiento del 94%, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.

- El indicador 332 "Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente." Se reporto un avance del 13% frente al 100% programado para 2021, indicando: "Se presenta retraso por aprobación de la OAJ de las liquidaciones 2019 1/8 liquidaciones con un avance acumulado del 12.5% para la vigencia 2021"



La Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria cuenta con 13 indicadores 10 de ellos lograron un cumplimiento del 100% frente a los 3 restantes se encuentra:

- El indicador 105 "Otorgar atención humanitaria a los hogares víctimas de desplazamiento forzado que cumplen criterios de primer año" se

reporto un avance de 83% del 90% programado para 2021, lo cual corresponde a un




cumplimiento del 92% (CONPES 4031), sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.

- El indicador 103 “Hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el RUV con autoreconocimiento NARP y carencias en subsistencia mínima que reciben atención humanitaria” se reportó un avance del 189 frente a 630 programados para 2021, con un cumplimiento del 30% (PND), indicando: *“Disponibilidad presupuestal, traslado de presupuesto”*
- El indicador 508 “Implementar módulo integral de turnos en los centros regionales (31), que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos” se reportó un avance de 3 de 12 programados en 2021, lo cual corresponde a un cumplimiento del 21%, sin embargo, no se encuentran las razones del incumplimiento.





Dirección de Gestión Interinstitucional:




La Dirección de Gestión Interinstitucional cuenta con 25 indicadores de 3 dependencias desagregados de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	TOTAL INDICADORES	% AVANCE
SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN SNARIV	10	100%
SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN	9	100%
SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITO	15	93%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	9	92%





La subdirección de coordinación SNARIV y la Subdirección de participación cuentan con un plan de acción en 100% de acuerdo con lo programado para 2021




La subdirección Coordinación Nación Territorio cuenta con 15 indicadores 13 de ellos cuentan con cumplimiento del 100% con respecto a lo programado, frente a los restantes 2 indicadores se encuentra:

- Indicador 58 “Construir protocolos de atención de funcionamiento de los

CRAV.” Reporto un avance de 31 de los 34 programados para 2021, lo cual corresponde a un cumplimiento del 91%, indicando: “1) DT Central - Soacha: no fue posible recibir la aprobación por parte de la entidad territorial. - 2) DT Antioquia: las actividades relacionadas con la construcción del protocolo del centro regional de Caucasia fueron suspendidas por la entidad territorial teniendo en cuenta el orden público, fue radicada a través del enlace de la DT una solicitud de modificación de la fecha de entrega del producto. -3) DT Atlántico: no fue remitido el protocolo del CRAV de Barranquilla.”

- Indicador 177 “Suscribir convenios interadministrativos o contratos que comprometan el apoyo financiero para la construcción del Centro Regional de Montes de Maria (Bolívar)-Dotación CRAV Villavicencio.” Se reporto un avance de 0 de 1 programado, frente a lo cual la dependencia indica “Gestión realizada desde la Subdirección para la suscripción de los contratos y/o convenios interadministrativos para el fortalecimiento del canal presencial de la Entidad (CRAV) en el marco del fortalecimiento de la oferta institucional para la atención a la población víctima.”





La Dirección de Gestión interinstitucional cuenta con 9 indicadores, 9 de ellos lograron un cumplimiento del 100%, frente al indicador 330 “Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.” Se reporto un cumplimiento del 27% del 100% programado, indicando: “Desde la Dirección de Gestión Interinstitucional nos permitimos

relacionar las actividades desarrolladas en el 2021, así como aquellas en el mes de diciembre: Se gestionaron trece informes finales de liquidación de los convenios y/o contratos con supervisión a cargo de la dirección, de los cuales 3 de ellos se encuentran con acta de liquidación publicada en el aplicativo SECOP I y II, y diez de ellos en creación de acta. - Adicionalmente, adjuntamos al presente informes de liquidación y memorandos de radicación.”






2. INDICADORES TERRITORIALES 2021


DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS

1. Acompañar técnicamente la elaboración de la caracterización del daño y/o formulación del plan integral de reparación colectiva de los sujetos de reparación colectiva étnicos priorizados en el marco de los procesos de consulta previa



El indicador 194-1 se encontraba en 10 Direcciones Territoriales, en las cuales se obtuvo un cumplimiento del 100%.

2. Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la implementación de los Decretos Ley



El indicador 292 -1 para la vigencia 2021 se encontraba en 17 Direcciones Territoriales, de las cuales 15 cumplieron con el 100% de lo programado, frente a los 2 restantes se encuentra:

- La Dt Choco realizo 3 asistencias de 4 programadas para 2021 indicando: "el indicador 292 no fue realizado porque el compromiso fue realizar


dos asistencias técnicas para el presente mes, de las cuales ya se realizó una, por los



profesionales en Bajo Baudo, la misma fue reportada al NN para su aprobación. La otra asistencia técnica debía desarrollarse en el litoral del san Juan, pero por los acontecimientos no ha sido posible. SEPTIEMBRE: asistencia técnica en el municipio de Quibdó”


- La Dt Magdalena realizo 2 asistencias de 4 programados para 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.

3. Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a sujetos colectivos (Étnicos)



El indicador 273-1 se encontraba en 5 Direcciones territoriales para la vigencia 2021, en todas ellas se evidencio un cumplimiento del 100%

4. Asistir Técnicamente las Comunidades étnicas




El indicador 213-1 se encontraba en 11 Direcciones Territoriales, 10 de las cuales reporto un cumplimiento del 100%, en cuanto a la Direccion Territorial restante se encuentra:

- La DT Choco registra avance de 8 asistencias Técnicas de 10 programadas para la vigencia 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.





5. Formular los planes integrales de reparación colectiva étnicos




El indicador 219-1 se encuentra en 11 Direcciones territoriales, 9 de las cuales reportaron un cumplimiento del 100% sin embargo las Direcciones Territoriales restante manifiestan:

• **La Direccion Territorial Bolívar** reporto un avance de 0 teniendo en cuenta lo siguiente “A este indicador no fue posible darle cumplimiento, toda vez que el

Sujeto priorizado fue Consejo Comunitario de Eladio Ariza, con el cual no se pudo avanzar en la vigencia 2021 debido a la renuencia del sujeto por la no inclusión de aspectos que se encuentran fuera del Programa Alcance de Reparación Colectiva.”

- **La Direccion Territorial Meta y Llanos Orientales** reportó 0 del 100% programado indicando: “En atención al compromiso de reporte del indicador 219, se informa que, en la primera semana de septiembre se decidió por parte de la coordinadora nacional de Reparación Colectiva equipo 3, la coordinadora territorial de RC y las gestoras de ruta, que por las sugerencias y recomendaciones para el avance de los documentos, la entrega y cumplimiento se realizará en el mes de noviembre.”

6. Planes específicos de atención y protección de los consejos comunitarios pertenecientes a comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados



El indicador 189-1 se encuentra en 2 Direcciones Territoriales, una de ellas cuenta con el cumplimiento del 100% frente a la DT Restante se encuentra:

- La Direccion Territorial Bolívar y San Andres reporta un avance de 1 frente a 5 programados para 2021, indicando “En diciembre del 2021 se formuló un plan específico de atención y protección de los consejos comunitarios pertenecientes a


comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados: Plan Específico de Atención y Protección del Consejo Comunitario Makankamaná de Palenque, en



cumplimiento del Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional. En lo corrido del 2021, se formuló 1 plan un plan específico de atención y protección de los consejos comunitarios pertenecientes a comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados en la DT Bolívar y San Andrés.”

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

7. Construir documento balance de las jornadas de fortalecimiento para la gestión de oferta a partir de la medición de SSV.



El indicador 186-1 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales quienes reportaron un avance del 100% de acuerdo con lo programado para 2021

Dirección General

8. Realizar Comités Territoriales de Seguimiento por parte de la Dirección territorial.



El indicador 129-1 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 18 de ellas se cumplió con el 100% programado para 2021, frente a las 2 Dts restantes se encuentra:

- La Dirección Territorial Antioquia reporta avance de 11, frente a 12 programados indicando “En el transcurso del año se realizaron 11 comité de seguimiento a funciones en los

cuales el director realizó un seguimiento a los temas más importantes que se






presentaban durante cada mes, así también se tocaron temas de seguridad y salud en el trabajo, plan operativo, plan de acción, sistema integrado de gestión, sistema ambiental, entre otros.”

- La Dirección Territorial Sucre reporta avance de 11, frente a 12 programados indicando “El consolidado final 11 de 12 Comités Territoriales de Seguimiento realizados por parte de la Dirección territorial, debido a que en el mes de enero no se convocó espacio.”

Grupo de Cooperación Internacional

9. Presentar iniciativas y proyectos de asistencia y reparación integral a la comunidad internacional y/o alianzas estratégicas para su gestión




El indicador 7-2 se encuentra en 13 Direcciones Territoriales en las cuales se reportó un avance del 100% de lo programado para 2021






10. Realizar seguimiento de los proyectos e instrumentos suscritos con la comunidad internacional y alianzas estratégicas



El indicador 73-3 se encuentra en 12 Direcciones Territoriales, en las cuales se reportó un avance del 100% de lo programado para 2021

Grupo de Enfoque Psicosocial

11. Implementar acciones de la medida de rehabilitación en sujetos de reparación colectiva



El indicador 41-2 se encuentra en las 20 Direcciones territoriales, 18 reportaron un avance del 100% frente a las 2 Dts restantes se encuentra:

- La Dirección Territorial Sucre reporto 34 de las 37 acciones a implementar en 2021, manifestando: "En el mes de diciembre se reporta un total de treinta y Cuatro (34)



acciones implementadas de treinta y siete (37) acciones programadas para la medida de rehabilitación en los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC): Cumplimiento 92% a 31 de diciembre de 2021, calculado de; (34 acciones implementadas / 37 acciones programadas) *100”

- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto 144 acciones de las 176 programadas para 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.

12. Implementar acciones de memoria, dignificación y fortalecimiento de tejido social en el marco de la medida de satisfacción a nivel individual




El indicador 233-1 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 19 de ellas logro un cumplimiento del 100%, frente a la DT faltante se encuentra:

- La Dt Choco reporto 366 de 390 acciones de memoria implementadas, mencionando “Este reporte da cuenta de que, para el cumplimiento del

indicador, faltaron 23 personas ya que la meta para la DT. era de 390 personas y se lograron atender 366 personas, esto asociado a la inasistencia de las víctimas por diligencias y efectos personales, asociados a la pandemia. Sin embargo, también se adjunta el soporte de los dos ID aprobados en abril que corresponden al año 2020 pero que por cargue tardío no entraron en las cifras reportadas el año anterior y se reportan este año 2021.”


13. Implementar la estrategia de tejido social de las comunidades retornadas o reubicadas en relación con sus procesos de integración comunitaria y arraigo territorial



El indicador 200-1 se encuentra en 19 Direcciones Territoriales las cuales reportaron un cumplimiento del 100% de lo programado para 2021

Grupo de Gestión Contractual

14. Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.



El indicador 295-1 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 16 de ellas se reportó un cumplimiento del 100% de lo programado para 2021, frente a las 4 restantes se encuentra:

- La DT Central reporto un avance del 89% indicando "Para la DT CENTRAL se tiene una base total de

liquidaciones a 30 de noviembre de 2021 de 19 liquidaciones de contratos y/o convenios, 6 liquidación efectiva, 11 memorandos radicados, para un total de avance del liquidador de 17 correspondiente a un 89.5 %."

- La DT Eje Cafetero reporto un avance del 89% del 100% programado para 2021, indicando "Para el periodo comprendido de agosto a diciembre se logró la liquidación




de 3 contratos: 1083 -2019, 2280-2019 y 2264-2019. Para la DT EJE CAFETERO se tiene una base total de liquidaciones a 31 de diciembre de 2021 de 9 liquidaciones de contratos y/o convenios, 3 liquidación efectiva, 5 memorandos radicados, para un total de avance del liquidador de 6 correspondiente a un 88.9 %.”

- La DT Meta y Llanos Orientales reporto un avance del 87% del 100% programado, indicando “Se presento reporte de cumplimiento del indicador 295 Liquidación de Contratos. " Tramite de liquidaciones de los contratos y/o convenios suscritos por las dependencias del Nivel Nacional y las Direcciones Territoriales acorde a la normatividad legal vigente.) que se encuentra cargado el aplicativo SISGESTION del área o Dirección Territorial." (15 liquidaciones de contratos y/o convenios, 7 liquidación efectiva, 6 memorandos radicados, para un total de avance del liquidador de 13 correspondiente a un 86.7 %.”
- La DT Cordoba reporto un avance del 50% del 100% programado para 2021 indicando “Para la DT CORDOBA se tiene una base total de liquidaciones a 31 de diciembre de 2021 de 4 liquidaciones de contratos y/o convenios, 2 liquidación efectiva, 0 memorandos radicados, para un total de avance del liquidador de 2 correspondiente a un 50.0 %.”

Grupo de Retornos y Reubicaciones

15. Acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación



El indicador 40-3 se encuentra en 18 Direcciones territoriales, 13 de ellas reporto un cumplimiento del 100% con respecto a lo programado, frente a las 5 dts restantes se encuentra:

- La Dirección Territorial Magdalena Medio registro avance de 58 de 80 programados, indicando: “Pese a que el nivel nacional en la




planeación del año 2021 había asignado 80 cupos de EEAC para la Dirección Territorial Magdalena Medio, finalmente solo realizó la viabilidad de 58 EEAC.”

- La Dirección Territorial Nariño reportó 3 acompañamientos de 5 programados para 2021, manifestando: *“El grupo de RYR NN solo aprobó 3 EEAC para los municipios de Tablón de Gómez y Los Andes, entidades territoriales que cumplieron con los requisitos para la presentación de los EEAC”.*
- La Dirección Territorial Bolívar y San Andrés registró avance de 8 frente a 15 programados para 2021, indicando: *“No se cumple con la meta debido a que las entidades territoriales no presentaron los suficientes esquemas especiales de acompañamiento comunitario durante el 2021.”*
- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reportó avance de 4 frente a 9 programados para 2021, indicando *“Con el esquema especial de acompañamiento comunitario de la línea agropecuario del municipio de Orocué, este no fue aceptado por parte de la comunidad porque consideraban que no cumplía con la acción. Por parte del grupo de retornos y reubicaciones está pendiente por entrega tres esquemas de la línea agropecuaria en el municipio de Vista Hermosa. Un esquema de la línea infraestructura comunitaria en el municipio de Mapiripán.”*
- La Dirección Territorial Sucre reportó avance de 8 acompañamientos frente a los 20 programados para 2021, indicando: *“En el mes de Noviembre el nivel nacional informó que de los 21 proyectos presentados por la territorial, sólo siete (7) esquemas fueron viabilizados, el 28 de Diciembre, informaron que, de esos siete (7) esquemas se entregarían cinco (5) esquemas y se dejarían dos (2) para la vigencia 2022.”*
- La Dirección Territorial Urabá reportó la entrega de 3 esquemas frente a los 10 programados para 2021, indicando: *“no se pudieron entregar los demás EEAC por que el operador no cumplió con los tiempos de entrega.”*





16. Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes



El indicador 76-3 se encuentra en las 20 Direcciones territoriales, 6 de ellas reportaron avance del 100% frente a lo programado, frente a las 14 Dts restantes se encuentra:

- La Dirección Territorial Córdoba reporta 97% frente al 100%

programado, indicando “En la vigencia 2021 en la DT Córdoba se logró actualizar el concepto de seguridad en 29 de los 30 municipios que conforman el departamento, donde solo faltó el municipio de Tuchín que tenía previsto realizar el CTJT el 28 de diciembre, sin embargo, por alteraciones de orden público este fue cancelado, y se anexa informe del profesional de RyR con las respectivas evidencias que dan cuenta de la situación.”

- La Dirección Territorial Bolívar reportó 95% del 100% programado para 2021, indicando: “Durante el mes de diciembre del 2021, Se acompañó técnicamente a 37 entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes, a la Gobernación de Bolívar en el Comité Departamental de Justicia Transicional ampliado, realizado el día 8 de noviembre de 2021, donde se efectuó la validación de los conceptos de seguridad para todos los municipios del Departamento de Bolívar, 39 para la Dirección Territorial. En lo corrido del 2021, se acompañaron técnicamente a las entidades territoriales de la dirección territorial para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes en comités de justicia transicional (225 conceptos de seguridad).”
- La Dirección Territorial Cesar reportó un avance del 95% del 100% programado, indicando: “Para el mes de diciembre la Dirección Territorial central cuenta con 263 entes territoriales con Concepto de seguridad validados mediante los Comités de Justicia Transicional departamentales y municipales en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Distrito capital Bogotá.”




- La Dirección Territorial Central reportó un avance de 92% del 100% programado para 2021, indicando *“Para el mes de diciembre la Dirección Territorial central cuenta con 263 entes territoriales con Concepto de seguridad validados mediante los Comités de Justicia Transicional departamentales y municipales en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Distrito capital Bogotá.”*
- La Dirección Territorial Magdalena reportó un avance del 87% del 100% programado, indicando: *“La dinámica de los CJT de los municipios implica que las Actas no siempre están listas para subir a MAARIV en forma oportuna. No se logra tampoco que todos los CJT sean realizados de acuerdo con la programación estimada para que los conceptos siempre estén vigentes.”*
- La Dirección Territorial Sucre reportó un avance de 85% del 100% programado indicando: *“Las entidades territoriales son quienes convocan los CTJT en los cuales se validan los conceptos de seguridad. Los municipios de Buenavista, Majagual y San Juan de Betulia no convocaron dicho espacio a pesar de haberlos instado. El municipio de Los Palmitos si realizó CTJT pero a la fecha no ha hecho llegar el acta de a reunión y el concepto de seguridad no se ha podido validar en el sistema MAARIV.”*
- La Dirección Territorial Cauca reportó un avance del 83% del 100% programado indicando: *“No se logra validar los conceptos en 7 municipios”*
- La Dirección Territorial Magdalena Medio reportó un avance del 81% del 100% programado, indicando: *“los municipios de Norosi, rio de oro, puerto Wilches y Gonzales no han convocado fecha para realizar el CTJT para la validación del principio de seguridad”*
- La Dirección Territorial Norte de Santander reportó un avance de 74% del 100% programado, indicando: *“Se acompañó técnicamente a 5 Municipios: Tibú, Teorama, el Zulia, Ocaña y Sardinata pero que en el marco de los CTJT no se validaron las condiciones de seguridad por las siguientes situaciones: No hubo presencia de miembros de fuerza pública: Municipio de el Zulia. No hubo quorum para continuar con el CTJT: Municipio de Tibú. La fuerza pública no socializó las variables contenidas en las directivas ministeriales 026 2014 y 020 2015: Municipios de Teorama y Ocaña.”*
- La Dirección Territorial Antioquia reportó un avance del 74% del 100% programado indicando: *“Desde la dirección territorial se han realizado todos los esfuerzos para tener un cumplimiento al 100%, sin embargo, la realización de los CJT es responsabilidad de los entes territoriales, se de conocimiento que en estos espacios se analizan el concepto de seguridad, en ocasiones no se presenta la fuerza publica o no se realiza el reporte del mismo, al igual que la consecución de las actas de estos espacios es difícil.”*
- La Dirección Territorial Nariño reportó un cumplimiento de 66% del 100% programado, indicando: *“NO CUMPLIO: 3 Municipios tiene pendiente él envió del acta de comité (Taminango, Tangua, El Rosario, Samaniego, Nariño la cruz, Policarpa, la Unión, El Peñol, Cumbal, Sandoná, Santacruz y Ospina); y 9 Municipios pendientes de validación*



(Ricaurte, Leiva, San Lorenzo, Pupiales, Chachagüí, Colon, Iles, La Tola, Roberto Payan) que se espera realizar en el mes de Enero de 2022.”

- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 53% del 100% programado, indicando: “La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales realizo acompañamiento a 53 municipio en el de diciembre - porcentual equivalente AL % 84.3 por ciento de la meta establecida del 100%.”
- La Dirección Territorial Atlántico reporto un avance de 39% del 100% programado, indicando: “Se vencieron los conceptos de seguridad debido a el periodo de 6 meses por cual fueron aprobados. Se está trabajando en forma articulada con NT y los enlace de víctimas para garantizar la pronta entrega de las acta por parte de las alcaldías municipales”
- La Dirección Territorial Choco reporto un avance de 27% del 100% programado, indicando: “En Diciembre se cuenta con concepto de seguridad en 7 Municipios: Istmina, Bagadó, Lloró, Nuquí, Medio Baudó, Juradó y Rio Quito.”

17. Actualizar planes de retornos y reubicaciones no étnicos




El indicador 43-3 se encuentra en 14 Direcciones Territoriales, en las cuales se reportó un avance del 100%,





18. Concertar e implementar los planes de retorno o reubicación de manera efectiva en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad




El indicador 242-1 se encuentra en 16 Direcciones Territoriales, en 15 de ellas se reportó un cumplimiento del 100%, en la Dt faltante se encuentra:

- La dirección Territorial Nariño se reportó un 92% de avance acumulado frente al 100% programado para la vigencia 2021, indicando: *“En el mes de Diciembre se cuenta con*

14 planes étnicos, de los cuales se han aprobado los productos de las concertaciones de las siguientes 14 comunidades planes de retorno o reubicación étnicos de manera efectiva en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad, en fase 3, correspondiente a la Concertación Comunitaria: 1. Tumaco (alto jagua y bajo jagua). 2. El Charco (Predio el porvenir veredas parte alta del Rio Tapaje) 3. Olaya Herrera (Pueblo nuevo y Bella Vista). 4. Santa Barbara de Iscuande (Juanchillo, Santa Rita y Palomino). En el año 2020 se aprobaron los productos de: 5. Ricaurte (comunidad Resguardo indígena Edén) 6. Roberto Payan (Comunidad Fátima) 7. Barbacoas, (Chalalbi, La Seca y la Vega). En lo corrido del año 2021 se cuenta con 14 planes de retornos y reubicaciones étnicos, de los cuales se han aprobado los productos de las concertaciones de 14 comunidades, que se encuentran en FASE 3, se proyecto la fase 4 para el mes de diciembre pero no se pudo avanzar más por que se esta a la espera de la aprobación del protocolo étnico.”


19. Concertar los planes de retornos y/o reubicación de los territorios y pueblos étnicos priorizados en el literal d del punto 6.2.3 del acuerdo de paz en cada pueblo y territorio





El indicador 97-2 se encuentra en 4 Direcciones Territoriales, cumpliendo el 100% de lo programado para 2021

20. Formular planes de retorno y reubicación



El indicador 39-2 se encuentra en 18 Direcciones territoriales, en 14 de ellas se reportó un cumplimiento del 100%, frente a los 4 restantes se encuentra:

• La Dirección Territorial Valle del Cauca reporto avance de 1 frente a 2 programados, indicando: "No se pudo incidir en la aprobación del plan de

retorno de El Rodeo - Jamundí, toda vez que la comunidad solicita el mejoramiento de la malla vial a la entrada del barrio el Rodeo. La DT. Valle del Cauca realizó todo el acompañamiento en el proceso y agotó todas las instancias, sin embargo, no se logró un acuerdo entre la comunidad y la alcaldía. La acción de malla vial no es viable, ya que municipio y el departamento, no pueden intervenir en una vía nacional, en este caso la vía panamericana."


• La dirección Territorial Sucre reporto un avance de 4 de 11 planes programados para 2021, indicando: "La formulación de los planes se vio afectada por la emergencia



sanitaria COVID 19 que se vive a nivel nacional y falta de recurso humano en el grupo de R&R de la DT Sucre.”

- La dirección Territorial Bolívar y San Andres reporto un avance de 0 frente a 1 plan que se tenía programado para 2021, indicando: “Frente a este indicador la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés asesoró y acompañó en articulación con la Alcaldía Municipal de El Guamo tres comunidades no étnicas, del corregimiento de Nerviti, La Enea y Tasajera, desarrollando las acciones necesarias para la formulación de los planes de retornos y reubicaciones. Estamos a la espera del envío del acta del subcomité, suscrita por parte de la Alcaldía Municipal para dar cumplimiento a este indicador.”
- La dirección Territorial Eje Cafetero reporto un avance de 0 frente a 1 plan que se tenía programado para 2021, indicando: “El municipio de La Dorada no cumplió con la formulación del plan de RR por factores internos de su gestión, lo cual impidió que desde la Unidad se lograra el cumplimiento de esta meta”

21. Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario



El indicador 49-3 se encuentra en 19 Direcciones Territoriales, de las cuales 15 de ellas se reportó un cumplimiento del 100%, frente a las 4 restantes se encuentra:

- La Dirección Territorial Chocó registro avance de 10 frente a los 10 programados para 2021, indicando: “de estos solo 8 presentaron carta de intención que es lo que se ve reflejado pero la

asistencia técnica y de divulgación de la oferta se le realizo a los 11”


- La Dirección Territorial Putumayo registro avance de 6 frente a 8 programados, indicando: “Este indicador corresponde a la priorización de municipios para presentar Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario. La meta inicial fue de 8, pero el Nivel Nacional y específicamente el área de RyR priorizó únicamente 6.”






- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reportó 9 de 12 programados para 2021, indicando: *“Se realizó la socialización a 9 municipios de acuerdo con la priorización por el grupo de retornos y reubicaciones del nivel nacional.”*
- La Dirección Territorial Cauca reportó 10 de 15 programados para 2021 indicando: *“En acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación desde la DT Cauca para el periodo se tiene atención en 10 entes territoriales Cajibío, Piendamó, El Tambo, Miranda, Morales, Caloto, Santander de Quilichao, López de Micay, Guapi y Timbiquí.. No se autorizó intervenir otros entes territoriales”*.
- La Dirección Territorial Cauca reportó 10 de 15 programados para 2021, indicando *“No se autorizó intervenir otros entes territoriales”*
- La Dirección Territorial Sucre reportó 7 de 43 programados para 2021, indicando: *“Meta y fórmula incongruentes. Se identifica esta incongruencia en el sentido de que el departamento de Sucre solo cuenta con 26 municipios, y para efectos de este indicador solo se priorizaron 9 municipios, la fórmula dice: “Número de entidades territoriales asistidas técnicamente para la presentación de los EEAC” - como se observa mide el número de entidades territoriales, mientras que la meta está dada en número de EEAC.”*
- La Dirección Territorial Nariño se reportó un avance de 3 de 20 programados para 2021 indicando *“Según los criterios de Focalización del grupo de RyR se identificó el universo de acciones, las cuales serían implementadas mediante EEAC, en la DT Nariño se priorizó a (Tablón de Gómez, Los Andes y Ricaurte) focalizando 58 acciones en los 3 municipios, en mayo se realizaron jornadas de socialización y asistencia técnica para presentación de proyectos. En la AT fueron socializadas y concertadas 51 acciones, se recibieron 11 proyectos, 4 cumplieron con requisitos para su radicación, están en revisión”*

22. Realizar el perfilamiento de los hogares potenciales beneficiarios de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar



El indicador 76-2 se encuentra en 16 Direcciones Territoriales en las cuales se logro el cumplimiento del 100% de cumplimiento

23. Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.



El indicador 99-2 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 11 de ellas se reportó un cumplimiento del 100%, frente a las 9 restantes se encuentra:

- La Dirección Territorial Cauca reporto un cumplimiento de 99% frente al 100% programado para 2021, sin embargo, no se encuentran las razones del incumplimiento


- La Dirección Territorial Bolívar y San Andres reporto un cumplimiento de 99% frente al 100% programado para 2021 indicando *“En lo corrido del año 2021, se tramitaron 1011 solicitudes de acompañamiento de retorno o reubicación individual o familiar, de un total de 1057 solicitudes de acompañamiento de retorno o reubicación individual o familiar recibidas.”*
- La Dirección Territorial Atlántico reporto un cumplimiento de 96% frente al 100% programado para 2021 indicando *“En el mes de Diciembre se recibieron 253 solicitudes de hogares para el proceso de acompañamiento al retorno o reubicación conforme a las bases SGV enviadas, de las cuales se tramitaron 253, cumpliendo con el 100 %, donde se obtuvo el siguiente resultado: Devueltas al orientador 5, Evaluación 133, No*



contactado 112, No aprobado 20. Se realizaron como plan contingencia 57 solicitudes adicionales para un total de 310.”

- La Dirección Territorial Antioquia reporto un cumplimiento de 94% frente al 100% programado para 2021 indicando “En el transcurso de año se recibieron 1.994 solicitudes de hogares para el proceso de acompañamiento al retorno o reubicación conforme a las bases SGV enviadas, de las cuales se tramitaron 1.893 solicitudes”
- La Dirección Territorial Sucre reporto un cumplimiento de 93% frente al 100% programado para 2021 indicando: “En el mes de diciembre se recibieron ciento cincuenta y siete (157) solicitudes en 4 bitácoras SGV (107 nuevas y 50 rezagadas), de las cuales se tramita 100%, ciento cincuenta y siete (157) servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres por parte del Grupo R&R (Individual) en la Dirección Territorial.”
- La Dirección Territorial Santander reporto un cumplimiento de 93% frente al 100% programado para 2021, sin embargo, no se encuentran las razones de incumplimiento.
- La Dirección Territorial Uraba reporto un cumplimiento de 92% frente al 100% programado para 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Cesar Guajira reporto un cumplimiento de 89% frente al 100% programado para 2021, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un cumplimiento de 85% frente al 100% programado para 2021 indicando: “durante el año se dio tramite a un total de 358 solicitudes de hogares. Marzo: 5, abril 4, mayo 5, junio 12, julio 5, agosto 53, Septiembre 66, Octubre 68, nov 79, y diciembre 61.”

24. Tramitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique



El indicador 47-3 se encuentra en las 20 Direcciones territoriales, de las cuales 12 cumplieron con el 100% de lo programado, frente a las 8 restantes se encuentra:

- La Dirección Territorial Atlántico reportando un avance del 99% del 100% programado indicando: “En el mes de diciembre se recibieron 253 solicitudes de

hogares para el proceso de acompañamiento al retorno o reubicación conforme a las bases SGV enviadas, de las cuales se tramitaron 253, cumpliendo con el 100 %, donde



se obtuvo el siguiente resultado: Devueltas al orientador 5, Evaluación 133, No contactado 112, No aprobado 20. Cabe anotar que para dar cumplimiento a este indicador de trabajo sobre las bases de SGV anteriores (SGV 98, 99, 101, 103, 105, 107 donde se tramitaron 57 solicitudes adicionales, para un total 310 solicitudes.”

- La Dirección Territorial Magdalena reporto un avance de 94% del 100% programado indicando: “Durante el año 2021, se atendieron 798 colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad. Los meses de mayo, junio y parte de julio, se presentó la observación que no se contó con operador financiero para este trámite, pero una vez se logró solventar esta situación todas las colocaciones se realizaron, Así mismo de acuerdo a solicitud del Nivel Nacional para el mes de NOVIEMBRE se realizó el cargue TOTAL de las solicitudes rezagadas, esto pues, la solicitud debía hacerse a los 3 días de haber enviado la respectiva base de datos SGV, y no posterior a la confirmación del retorno, para esto también se cumplió al 100 por ciento. La diferencia entre las 138 colocaciones de transporte y traslado de enseres y 118 colocación de apoyo a la sostenibilidad es que en el último SGV (109) solo se hizo la solicitud del transporte y traslado de enseres la cual será pagada o entregada la tercera semana de ENERO de 2022, por ende, no se solicitó el giro del primer apoyo.”
- La Dirección Territorial Sucre reportando un 93% del 100% programado, indicando: “El trámite de las colocaciones se vio afectada porque el total de los hogares viabilizados no hicieron llegar los documentos firmados y sin estos no se puede completar dicho trámite”
- La Dirección Territorial Santander reporto un avance de 92% del 100% programado, indicando: “Durante la vigencia 2021 hubo un total de 116 colocaciones de 1.7 en la DT SANTANDER.”
- La Dirección Territorial Bolívar reporto un avance de 91% del 100% programado, indicando: “En lo corrido del año 2021, se tramitaron 88 primeros apoyos a la sostenibilidad, de 89 hogares viabilizados en el proceso de retorno y reubicación”
- La Dirección Territorial Chocó reporto un avance del 91% del 100% programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 89% del 100% programado, indicando “durante la vigencia 2021, se logra dar trámite del primer apoyo a la sostenibilidad de 70 hogares. de la siguiente manera: Abril 4, Mayo 5, junio 12, julio 5, agosto 2, sep 6, octubre 13, nov 12, y diciembre 11.”
- La Dirección Territorial Urabá reporto un avance de 86% frente al 100% programado para 2021, indicando “para la vigencia del 2021 se contó con un total de gestionados de 32 casos sin contar con aquellos que fueron asignados desde el nivel nacional que fueron un total de 7 casos.”


25. Verificar la entrega a los hogares beneficiarios de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar



El indicador 66-2 se encuentra en 16 Direcciones Territoriales, en 15 de ellas se cumplió en un 100%, frente a la DT faltante se encuentra:

La Dirección Territorial Chocó reporto un avance de 85 frente a 156 (54%) con respecto al 100% programado indicando: *“En la territorial choco se encontraron 85 beneficiarios de esquemas familiares para el dpto de Chocó. para la vigencia 2021 en el municipio del Litoral del San Juan.”*

26. Verificar la implementación de tres acciones diferentes a los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario en los planes de retornos y reubicaciones no étnicos



El indicador 28-3 se encuentra en 19 Direcciones territoriales, en 16 de ellas se cumplió con el 100% de lo programado, frente a las 3 restantes se encuentra:

- Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto 18 de los 20 programados.
- Dirección

Territorial Antioquia reporto avance de 83 de las 100 programadas, indicando: *“No fue posible obtener de parte de las alcaldías municipales las actas que indican la*




implementación de las acciones diferentes a esquemas especiales de acompañamiento implementadas en cada municipio.”

- Direccion Territorial Sucre reporto un avance de 38 de los 50 programados, indicando: *“Teniendo en cuenta que las acciones de SSV son responsabilidad del Ente Territorial, fue necesario remitir correo al municipio de Ovejas, San Onofre, Morroa, Chalan, Coloso, Toluviejo, Sucre, El Roble , Galeras , San Benito Abad y Sincelejo, solicitando el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la mesa de sostenibilidad de RR, donde se solicitaba el envío de los soportes de cumplimiento a las acciones gestión contempladas en el planes RR.”*

Subdirección Coordinación Nación Territorio

27. Brindar servicios de asistencia técnica diferenciada en los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de la implementación territorial de la pol




El indicador 197-1 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 19 de ellas se reportó un cumplimiento del 100%, frente a la faltante se encuentra:

- La Direccion Territorial Cauca reporto avance de 22 frente a 23 programados para 2021.






28. Construir informes de articulación, gestión y seguimiento en el marco de los CTJT municipales.



El indicador 21-3 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, logrando un cumplimiento del 100% en 19, Frente al Dirección Territorial restante se encuentra

- La dirección Territorial Cauca reporto un avance de 17 de 23 programados, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.

29. Construir protocolos de atención de funcionamiento de los CRAV.




El indicador 14-3 se encuentra en 18 direcciones Territoriales presentando un avance del 100%, en 17, frente al restante se encuentra:

- La Dirección Territorial Central reporto un avance de 1 frente a 3 programados, indicando "El ente territorial "Soacha" no había otorgado el espacio "Agenda" para la socialización del protocolo de atención en el Crav en las fechas previas al reporte del indicador."




30. Reportar la ayuda humanitaria inmediata entregada por las Entidades territoriales.



El indicador 11-3 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales quienes reportaron un avance del 100% de acuerdo con lo programado para 2021

Subdirección Coordinación SNARIV


31. Socializar la oferta institucional de las entidades nacionales y sus convocatorias en el territorio.



El indicador 7-3 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales quienes reportaron un avance del 100% de acuerdo con lo programado para 2021

Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria

32. Tramitar jornadas de atención móvil de orientación y comunicación a las víctimas




El indicador 116-2 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en las cuales se logró el cumplimiento del 100%.





Subdirección de Prevención y Atención Emergencias


33. Asistencia Técnica para la Actualización en Planes de Contingencia y la formalización del apoyo subsidiario para inmediatez, en los municipios de interés estratégico



El indicador 166-1 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 19 de ellas se reportó un avance del 100% frente a la restante se encuentra:

- La Dirección territorial Bolívar y San Andres reporto un avance de 19 frente a 20 programado para 2021, *sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.*

34. Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de



El indicador 121-2 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 12 de ellas se reportó un cumplimiento del 100%, en las 8 restantes se encuentra:

- La Dirección Territorial Cesar Guajira se reportó un avance de 99% del 100% programado.



- La Dirección Territorial Eje Cafetero se reportó un avance de 99% del 100% programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Sucre se reportó un avance de 99% del 100% programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Cauca se reportó un avance de 98% del 100% programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Norte de Santander se reportó un avance de 97% del 100% programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Nariño se reportó un avance de 97% del 100% programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Santander se reportó un avance de 96% del 100% programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.
- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales se reportó un avance de 94% del 100% programado, sin embargo, no se encuentran razones del incumplimiento.

Subdirección de Reparación Colectiva

35. Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a sujetos colectivos



El indicador 235-1 se encuentra en 19 Direcciones Territoriales, en 16 se reportó un cumplimiento del 100%, frente a las 3 restantes se encuentra:

- Dirección Territorial Bolívar y San Andrés se reporto avance de 4 de los 6 programados para 2021 indicando: *“Durante diciembre del 2021, se asistió técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a 3*






sujetos colectivos: Alistamiento en el SRC comunidades negras de Rocha; caracterización del daño en el SRC Afro comunidades negras de Verruguita; alistamiento a Pueblo Zenú de Bolívar. En lo corrido del 2021, se asistió técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a 4 sujetos colectivos: SRC comunidades negras de Rocha; Afro comunidades negras de Verruguita; Pueblo Zenú de Bolívar y Cabecera municipal de San Martín de Loba.”

- Dirección Territorial Chocó se reportó avance de 7 de los 13 programados para 2021, indicando: “2 dando cumplimiento a la meta se realizó asistencia técnica en la implementación de la ruta de reparación colectiva en los sujetos colectivos de asocasan, purricha, acba, camaica, chori, wounan del litoral del san Juan, sujeto wounan gradualito,”
- Dirección Territorial Córdoba se reportó 0 de 5 programados para 2021, indicando: “No se cerró la fase de caracterización ni de diseño y formulación con ningún SRC toda vez que los documentos no han sido terminados en su totalidad ni validados ni aprobados.”

36. Implementar acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos.



El indicador 44-3 se encuentra en 18 Direcciones Territoriales, en 15 de ellas se reportó avance del 100% con respecto a lo programado en 2021, frente a las 5 restantes se encuentra:


- Dirección Territorial Urabá reportó avance de 11 de 13 programados para 2021, indicando:

“En la vigencia 2021 se implementaron 12 medidas de restitución en los SRC de la jurisdicción de la DT Urabá Darién, las medidas que no se implementaron fue dado a que el operador de Nivel nacional que entregaría los insumos, NO cumplió con el cronograma.”



- Dirección Territorial Antioquia reporto avance de 9 frente a 12 programados para 2021, indicando *“En lo corrido del año se implantaron 9 acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos en los municipios de: Dabeiba (2), Cocorna (2), Argelia (2), Nariño (3).”*
- Dirección territorial Central reporto un avance de 3 frente a 4 programados para 2021. Indicando: *“El indicador debía ser reportado en el mes de noviembre pero por entregas por parte del operador se realizaron las implementaciones en el mes de Diciembre”*
- Dirección territorial Bolívar San Andrés reporto un avance de 3 de 5 programados para 2021. indicando: *“El incumplimiento está asociado a que muchas actividades requieren el concurso de las entidades territoriales para formular y ejecutar recursos para el cumplimiento de medidas de restitución en los planes de reparación colectiva.”*
- Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 2 de 19 programados para 2021, Indicando: *“las acciones de medidas de Restitución en sujetos de Reparación Colectiva planeadas en los sujetos de Amazonas, están dadas para una temporalidad de 3 años en términos económicos, esto impide que se logren culminar en este periodo, sin embargo se logra avanzar en dos de ellas en el mes de diciembre, y se realiza un planeación más ajustada para la próxima vigencia de las otras acciones de las medidas”*

37. Implementar acciones de medidas de satisfacción y/o garantías de no repetición en sujetos de reparación colectiva.



El indicador 275-1 se encuentra en 19 Direcciones Territoriales, 17 de ellas reportaron un avance del 100%, frente a las 2 restantes se encuentra:


- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 24 de 36 programados para 2021, indicando: *“Los planes del trapecio amazónico hubo la*

necesidad de actualizar las acciones en términos económicos y validarlos bajo actas de concertación, y en el mes de diciembre se logra avanzar en algunas. (13).”




- La Dirección Territorial Nariño reporto un avance de 1 de 2 programados para 2021, indicando: *“NO SE CUMPLIO - La planeación establecida en la matriz mensualizada acordada entre NN y la DT Nariño, no contiene en el mes de noviembre la implementación de otras medidas de satisfacción y/o garantías de no repetición, en otros SRC.”*

38. Implementar espacios de participación para definir prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva garantizando la participación de las mujeres



El indicador 250-1 se encuentra en 18 Direcciones Territoriales, en 16 de ellas se reportó un cumplimiento del 100%.


39. Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.



El indicador 80-2 se encuentra en 11 Direcciones Territoriales, en 10 de ellas se reportó un avance del 100%, frente a la restante se encuentra:

- Dirección territorial Bolívar y San Andres reporto un avance de 1 de 2 programados para 2021, indicando: *“En el mes de diciembre no se realiza reporte de cierre de diagnóstico del daño colectivo ya que el limitado recurso humano asignado a la territorial para la ejecución de las actividades implico el incumplimiento final de la meta.”*

40. Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.



El indicador 98-2 se encuentra en 8 Direcciones Territoriales, en 5 de ellas se reportó un avance del 100% con respecto a lo programado para 2021, frente a las 3 restantes se encuentra:


- Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 2 de 4 programados para 2021, indicando: *“Desde la Subdirección general en el mes de agosto en la jornada de seguimiento al proceso de RC se*

tomó la decisión de no avanzar en la fase de ruta de diseño y formulación del PIRC de Charras. Por la ubicación territorial del sujeto en predio de zona de reserva.”

- Dirección Territorial Córdoba reporto un avance de 0 de 2 programados para 2021, indicando: *“Porque los documentos no han sido terminados en su totalidad ni validados ni aprobados.”*



41. Reparar administrativamente sujetos de reparación colectiva



El indicador 230-1 se encuentra en 12 Direcciones Territoriales en 7 de ellas se logró un cumplimiento del 100%, frente a las 5 restantes se encuentra:

• La Dirección Territorial Cauca reporto un avance de 2 de 3 programados para 2021, indicando: *“No se logra concretar accione de cierre para el SRC San Joaquin en el Tambo”*

- La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales reporto un avance de 2 de 3 programados para 2021, indicando: *“la pandemia impide ingresar y trabajar con los sujetos como se había planeado. para el mes de diciembre se logra avanzar en sólo dos de los sujetos, dejando la planeación reprogramada para la próxima vigencia.”*
- La Dirección Territorial Nariño reporto un avance de 1 de 2 programados para 2021, indicando: *“En lo corrido del año 2021, no se logró reparar administrativamente los SRC San Jose de Alban y SRC El Palmar, porque para San Jose Alban el operador no logro entregar los materiales de construcción en su totalidad de la Casa de la Cultura, Centro de Formación Deportiva y Placa Huella, SRC El Palmar debido a situaciones de seguridad y climatológicas no se logró culminar las medidas pendientes, sin embargo por parte del DT Nariño, se informó esta situación a la subdirección de NN.”*
- La Dirección Territorial Sucre reporto un avance de 0 de 2 programados para 2021, indicando: *“Los entes territoriales donde residen los SRC no efectuaron lo planeado en materia de infraestructura en los PIRC para implementación y culminación de cada uno de los programas de Reparación Colectiva en la vigencia 2021, sim embargo, Se han iniciado planes mejora que nos garantizarán iniciar el 2022 con una estrategia conjunta con el SNARIV para lograr que estas medidas que faltan para cerrar los PIRC se cumplan.”*
- La Dirección Territorial Urabá reporto un avance de 0 de 1 programado para 2021, indicando: *“Por qué el operador logístico de la Unidad para las víctimas no entrego las dotaciones en el tiempo requerido, se incumplió con el indicador.”*

Subdirección de Reparación Individual

42. Efectuar la entrega de cartas de indemnización aptas a las víctimas localizadas






El indicador 92-2 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 19 de ellas se reportó un cumplimiento del 100%, frente a la dirección territorial Cauca se promedió un avance del 97%, sin embargo, no se encuentran las razones del incumplimiento.

Subdirección General

43. Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género



El indicador 271-1 se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, sin embargo, ninguna tuvo cumplimiento del 100%, dentro de las observaciones encontradas, se indica:



Nombre Territorial	MOTIVO INCUMPLIMIENTO
Dirección Territorial Antioquia	No se cumplió al 100%, dado que el protocolo de NNA esta en borrador, y de esto fue que se realizó la socialización, una vez este en firme se socializará nuevamente.
Dirección Territorial Cauca	Dese la acciones de la DT Cauca como formar los equipos, orientar las acciones apropiar la implementacion e implementar el modelo se ,logra avanzar en los otros 6 objetivos para dar cumplimiento a las actividades programadas del periodo
Dirección Territorial Chocó	Se llevo a cabo una reunión con la federación luterana mundial donde se socializaron los nuevos criterios de discapacidad, teniendo en cuenta que estos organismos de cooperación tienen una línea de acción de proyectos el cual viene apoyando esta población, con el objetivo de coadyudar al restablecimiento de sus derechos. Jornada especial a jóvenes víctimas con el propósito de que accedan a la medida de reparación de libreta militar.
Dirección Territorial Córdoba	La actividad faltante fue por falta de un material sin actualizar por parte del nivel nacional.
Dirección Territorial Atlántico	No se cumplió con la ejecución de la actividad 10.1 Realizar socialización de los ajustes al protocolo de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto a los entes territoriales. De esta manera, el reporte no cierra al 100%. Se aclara que esta actividad es de responsabilidad directa de la Subdirección de Participación nivel nacional
Dirección Territorial Magdalena	Quedaron pendientes dos actividades del Plan de Implementación del modelo EDyG, debido a falta de direccionamiento desde nivel nacional.
Dirección Territorial Magdalena Medio	Teniendo en cuenta que del proceso de participación encargado de generar los insumos a las DTs no lo realizó los ajustes finales del protocolo de NNA, razón por la cual el porcentaje de cumplimiento del plan es de 94% para todas las DTs. Se cumplió con el 50% de ejecución de la actividad 10.1 Realizar socialización de los ajustes al protocolo de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto a los entes territoriales. De esta manera, el reporte no cierra al 100%.
Dirección Territorial Nariño	NO CUMPLIO - Se cumplió con el 94%, debido a que la actividad de la socialización del Protocolo de Participación de NNA, no se pudo cumplir por cuanto desde NN no se realizo los ajustes al protocolo de manera oportuna.
Dirección Territorial Norte de Santander Arauca	se presenta el cumplimiento de las diferentes acciones realizadas para dar cumplimiento al plan de fortalecimiento de la direccion territorial norte de santander arauca vigencia 2021
Dirección Territorial Putumayo	El Nivel Nacional nunca envió el protocolo de participación de NNA víctimas, por lo cual no hubo insumos para su socialización
Dirección Territorial Santander	"ACT 10.1". teniendo en cuenta que del proceso de participación encargado de generar los insumos a las DTs no lo realizó, razón por la cual el cumplimiento del Plan fue del 94% para la DT Sant.
Dirección Territorial Sucre	solo se cumplió el 50 % de la actividad ACT 10.1. Realizar socialización de los ajustes al protocolo de participación efectiva de NNA víctimas del conflicto a los entes territoriales. Socializando las cartillas y documento informativo sobre resolución 00623 de 2014 a las entidades territoriales por correo electrónico (soporte correo). Teniendo en cuenta que del proceso de participación encargado de generar los insumos a las DTs no lo realizaron los ajustes finales del protocolo de NNA.
Dirección Territorial Valle del Cauca	"ACT 10.1". teniendo en cuenta que del proceso de participación encargado de generar los insumos a las DTs no lo realizó, razón por la cual el cumplimiento del Plan fue del 94% para la DT Sant.
Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales	El Cumplimiento de la actividad del Protocolo de NNA, se cumplió parcialmente,
Dirección Territorial Caqueta-Huila	El indicador no cierra al 100%, debido a que no se cumplió con el 50% de ejecución de la actividad 10.1 Realizar socialización de los ajustes al protocolo de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto a los entes territoriales. Es importante precisar que esta actividad es de responsabilidad directa de la Subdirección de Participación nivel nacional.






Nombre Territorial	MOTIVO INCUMPLIMIENTO
Dirección Territorial Bolívar y San Andrés	No se cumplió la actividad realizar socialización de los ajustes al protocolo de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto a los entes territoriales debido a que el área encargada en el nivel nacional no remitió el protocolo actualizado a las direcciones territoriales impidiendo la socialización.
Dirección Territorial Cesar y Guajira	El porcentaje de cumplimiento es de 94%, teniendo en cuenta que no se socializó la actualización del protocolo de NNA. Dado que la DT no recibió este protocolo actualizado, la no conformidad se generará al área de Nivel Nacional que tuvo el incumplimiento.
Dirección Territorial Urabá	Se realizo una actividad parcial, que es la socialización del protocolo de participación NNA
Dirección Territorial Central	En la Dirección Territorial Central durante el periodo correspondiente se dio cumplimiento a 7,5 de las 8 actividades en el plan de acción esto debido a que nivel nacional no realizó la entrega del protocolo de NNA definitivo.
Dirección Territorial Eje Cafetero	Brindar asesoría técnica y formación a funcionarios y colaboradores de las Direcciones Territoriales:31 de Agosto socialización a funcionarios y contratistas el Enfoque Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero Diversas. 21 Octubre socialización a funcionarios y contratistas de la infografía novedades en el Registro Único de Víctimas sobre cambio de nombre, sexo u orientación sexual e identidad de género 26 noviembre Realización informe del grupo focal el cual es un modelo de información con enfoque diferencial y de genero dirigido a los servidores públicos de la Unidad para las víctimas. Inscripción y culminación del curso auto formación virtual del Modelo de Operación con enfoque diferencial y de género: 12 de Julio se recibe reporte curso EDYG del nivel nacional con la información que en la DT se inscribieron 40 de loscuales faltan dos por terminar el curso; no coincidiendo con el numero de inscritos(actualizado).Reporte al 31 de agosto curso EDYG 169 inscritos. Conmemoraciones: 31CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA DESAPARICION FORZADA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - 01 Conmemoración día internacional de la persona mayor en el municipio de La Dorada. 17Conmemoración día internacional de la niña en el municipio de La Dorada. - 25 Comemoración día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer por medio de un acto simbólico.

Subdirección Participación


44. Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación departamentales. 23-3



El indicador 23-3 (Actas de Instalación de las mesas de participación de Víctimas a nivel departamental recolectadas) se encuentra en 15 Direcciones Territoriales, reportan un avance del 100%




45. Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación departamentales. 75-3



El indicador 75-3 (Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación departamentales.) se encuentra en 18 Direcciones Territoriales quienes reportaron un avance del 100% de acuerdo con lo programado para 2021

46. Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación municipales y distritales. 26-3



El indicador 26-3 (Mesas de participación municipales y distritales acompañadas en el proceso de elección e instalación.) se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, en 18 de ellas se encuentran con un avance del 100%, frente a los 2 restantes se encuentra:


- La Dirección territorial Magdalena reporto un avance de 83% del 100%



programado para 2021, indicando: “No hay evidencias de las otras mesas acompañadas, porque el acompañamiento fue por vía telefónica, de acuerdo con el reporte de los profesionales de Participación.”


- La Dirección territorial Bolívar y San Andres reporto un avance de 50% del 100% programado para 2021, indicando: “Solamente se acompañaron 19 municipios en este proceso por razones presupuestales desde el nivel nacional.”

47. Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación municipales y distritales. 27-3



El indicador 27-3 (Actas de Instalación de las mesas de participación de Víctimas a nivel municipal y distrital recolectadas) se encuentra en las 20 Direcciones Territoriales, presentando cumplimiento del 100% con respecto a lo programado


48. Gestionar la información ante el Ministerio Público sobre las organizaciones de víctimas inscritas a nivel municipal



El indicador 30-3 se encuentra en 19 Direcciones Territoriales, presentando cumplimiento del 100% en 18 DTS, frente a la restante se encuentra:

La dirección Territorial Sucre reporto un avance de 6 de 7 programado para 2021.

51. Gestionar fuentes o cortes de información de las entidades del orden nacional y territorial




El indicador 70-2 se encuentra en 18 Direcciones territoriales, en 17 de ellos se encuentra con cumplimiento del 100% en la faltante se encuentra:

La Direccion Territorial Choco reporto un avance de 26 de 27 programados para 2021.



3. AVANCES POR DIRECCIÓN TERRITORIAL

Dirección territorial Antioquia



% CUMPLIMIENTO	99%
METAS INCUMPLIDAS	5
NUMERO DE INDICADORES	46
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	3
DGSH	3
DR	21
DRGI	2

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1036,67	94%
3	28	Verificar la implementación de tres acciones diferentes a los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario en los planes de retornos y reubicaciones no étnicos	100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	83	83%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	388,39	65%

Ilustración 1 Grafica Porcentaje de Avance del Año



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
		mantengan los conceptos de seguridad vigentes				
1	129	Realizar Comites Territoriales de Seguimiento por parte de la Direccion territorial.	12	DIRECCIÓN GENERAL	11	92%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366




SC-CER814217





Dirección territorial Atlántico



% CUMPLIMIENTO	99%
METAS INCUMPLIDAS	4
NUMERO DE INDICADORES	35
DG	1
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	0
DGSH	3
D.R	15
DRGI	2


Ilustración 2 Grafica cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	47	Tramitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1086,97	99%
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1055,5	96%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	426,09	71%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%



Dirección territorial Bolívar y San Andrés



% CUMPLIMIENTO	89%
METAS INCUMPLIDAS	13
NUMERO DE INDICADORES	46
DG	1
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	6
DGSH	3
DR	20
DRGI	2

Ilustración 3 cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
1	189	Planes específicos de atención y protección de los consejos comunitarios pertenecientes a comunidades negras víctimas del conflicto armado formulados	5	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	1	20%
1	219	Formular los planes integrales de reparación colectiva étnicos	100	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	0	0%
3	26	Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación municipales y distritales.	100	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN	50	50%
1	166	Asistencia Técnica para la Actualización en Planes de Contingencia y la formalización del apoyo subsidiario para inmediatez, en los municipios de interés estratégico	20	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	19	95%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	594,87	99%
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1085,02	99%
3	47	Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1000	91%




INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	40	Acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación	15	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	8	53%
2	39	Formular planes de retorno y reubicación	1	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	0	0%
1	235	Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a sujetos colectivos	6	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	4	67%
3	44	Implementar acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos.	5	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	3	60%
2	80	Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.	2	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	1	50%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	287,5	96%





Dirección territorial Caquetá - Huila



% CUMPLIMIENTO	100%
METAS INCUMPLIDAS	2
NUMERO DE INDICADORES	46
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	2
DGSH	3
DR	20
DRGI	2

Ilustración 4- Cumplimiento Acumulado


De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	524,53	87%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%





Dirección territorial Cauca



CUMPLIMIENTO	97%
METAS INCUMPLIDAS	10
<hr/>	
NUMERO DE INDICADORES	47
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	5
DGSH	3
DR	20
DRGI	2

Ilustración 5- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
1	197	Brindar servicios de asistencia técnica diferenciada en los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de la implementación territorial de la pol	23	SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITO	22	96%
3	21	Construir informes de articulación, gestión y seguimiento en el marco de los CTJT municipales.	23	SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITO	17	74%
2	121	Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de	1200	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	1176,67	98%
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1092,86	99%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	530,95	88%
3	49	Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario	15	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	10	67%



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
1	250	Implementar espacios de participación para definir prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva garantizando la participación de las mujeres	1200	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	1000	83%
1	230	Reparar administrativamente sujetos de reparación colectiva	3	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	2	67%
2	92	Efectuar la entrega de cartas de indemnización aptas a las víctimas localizadas	1000	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL	970,14	97%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	206,67	69%

www.unidadvictimas.gov.co



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366




SC-CER814217





Dirección territorial Central




% CUMPLIMIENTO	96%
METAS INCUMPLIDAS	5
NUMERO DE INDICADORES	45
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	2
DGSH	3
DR	21
DRGI	2

De acuerdo con la información reportada en Siggestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	14	Construir protocolos de atención de funcionamiento de los CRAV.	3	SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITO	1	33%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	578,75	96%
3	49	Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario	18	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	4	22%
3	44	Implementar acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos.	4	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	3	75%
1	295	Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	100	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	89,49	89%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	277,77	93%



Dirección territorial Cesar- Guajira



% CUMPLIMIENTO	100%
METAS INCUMPLIDAS	4
NUMERO DE INDICADORES	45
DG	1
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	3
DGSH	3
DR	22
DRGI	2

Ilustración 6- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
2	121	Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de	1200	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	1192,38	99%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	554,03	92%
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	982,75	89%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%



Dirección territorial Chocó




Ilustración 7- Cumplimiento acumulado

% CUMPLIMIENTO	93%
METAS INCUMPLIDAS	12
NUMERO DE INDICADORES	41
DG	2
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	3
DGSH	4
DR	19
DRGI	2

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
1	213	Asistir Tecnicamente las Comunidades étnicas	10	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	8	80%
1	292	Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la implementación de los Decretos Ley	4	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	3	75%
2	48	Implementar una estrategia de comunicación y formación masiva para víctimas organizadas y no organizadas interesadas en la política pública de víctima	50	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN	40	80%
2	72	Gestionar fuentes o cortes de información de las entidades del orden nacional y territorial	27	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	26	96%
1	233	Implementar acciones de memoria, dignificación y fortalecimiento de tejido social en el marco de la medida de satisfacción a nivel individual	390	GRUPO DE ENFOQUE PSICOSOCIAL	366	94%




INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	49	Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario	11	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	10	91%
3	47	Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1000	91%
2	66	Verificar la entrega a los hogares beneficiarios de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar	156	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	85	54%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	184,61	31%
1	250	Implementar espacios de participación para definir prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva garantizando la participación de las mujeres	1200	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	1101	92%
1	235	Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a sujetos colectivos	13	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	7	54%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	225,5	75%





Dirección territorial Córdoba



% CUMPLIMIENTO	94%
METAS INCUMPLIDAS	5
NUMERO DE INDICADORES	45
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	2
DGSH	3
DR	21
DRGI	2


Ilustración 8- Cumplimiento Acumulado

De acuerdo con la información reportada en Siggestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	559,99	93%
1	235	Asistir técnicamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva a sujetos colectivos	5	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	0	0%
2	98	Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.	2	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	0	0%
1	295	Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	100	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	50	50%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%



Dirección territorial Eje cafetero



% CUMPLIMIENTO	97%
METAS INCUMPLIDAS	5
NUMERO DE INDICADORES	43
DG	1
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	3
DGSH	3
DR	20
DRGI	2


Ilustración 9 Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Siggestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
2	121	Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de	1200	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	1183,33	99%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	594,34	99%
2	39	Formular planes de retorno y reubicación	1	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	0	0%
1	295	Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	100	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	88,93	89%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	293,75	98%



Dirección territorial Magdalena



% CUMPLIMIENTO	98%
METAS INCUMPLIDAS	5
NUMERO DE INDICADORES	46
DG	1
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	3
DGSH	3
DR	23
DRGI	2


Ilustración 10- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
1	292	Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la implementación de los Decretos Ley	4	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	2	50%
3	26	Acompañar al proceso de elección e instalación de las mesas de participación municipales y distritales.	100	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN	83,33	83%
3	47	Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1029,17	94%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	463,34	77%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	275	92%



Dirección territorial Magdalena Medio



% CUMPLIMIENTO	99%
METAS INCUMPLIDAS	3
NUMERO DE INDICADORES	38
DG	1
SG	1
SUB.G.	1
DGI	10
DAE	1
DGSH	3
DR	19
DRGI	2


Ilustración 11- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	552,38	92%
3	40	Acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación	80	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	58	73%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%



Dirección territorial Meta y Llanos orientales



% CUMPLIMIENTO	92%
METAS INCUMPLIDAS	14
NUMERO DE INDICADORES	47
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	2
DGSH	3
DR	23
DRGI	2

Ilustración 12- Cumplimiento Acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:


INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
2	121	Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de	1200	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	1132,14	94%
2	41	Implementar acciones de la medida de rehabilitación en sujetos de reparación colectiva	176	GRUPO DE ENFOQUE PSICOSOCIAL	144	82%
3	28	Verificar la implementación de tres acciones diferentes a los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario en los planes de retornos y reubicaciones no étnicos	20	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	18	90%
3	47	Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique	1200	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1071,91	89%
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	938,39	85%
3	49	Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario	12	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	9	75%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	383,4	64%



INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	40	Acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación	9	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	4	44%
1	230	Reparar administrativamente sujetos de reparación colectiva	3	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	2	67%
1	275	Implementar acciones de medidas de satisfacción y/o garantías de no repetición en sujetos de reparación colectiva.	36	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	24	67%
2	98	Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos.	4	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	2	50%
3	44	Implementar acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos.	19	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	2	11%
1	295	Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	100	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	86,7	87%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%



Dirección territorial Nariño



% CUMPLIMIENTO	94%
METAS INCUMPLIDAS	8
NUMERO DE INDICADORES	49
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	4
DGSH	3
DR	23
DRGI	2

Ilustración 13- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:


INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
2	121	Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de	1200	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	1158,09	97%
1	242	Concertar e implementar los planes de retorno o reubicación de manera efectiva en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad	700	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	642,86	92%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	496,89	83%
3	40	Acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación	5	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	3	60%
3	49	Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario	20	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	3	15%



INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
1	230	Reparar administrativamente sujetos de reparación colectiva	2	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	1	50%
1	275	Implementar acciones de medidas de satisfacción y/o garantías de no repetición en sujetos de reparación colectiva.	2	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	1	50%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%



Dirección territorial Norte de Santander - Arauca



% CUMPLIMIENTO	99%
METAS INCUMPLIDAS	3
NUMERO DE INDICADORES	47
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	4
DGSH	3
DR	22
DRGI	1


Ilustración 14- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
2	121	Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de	1200	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	1163,33	97%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	444,68	74%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	233,67	78%



Dirección territorial Putumayo



% CUMPLIMIENTO	98%
METAS INCUMPLIDAS	4
NUMERO DE INDICADORES	47
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	4
DGSH	3
DR	21
DRGI	2


Ilustración 15- Cumplimiento Acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	561,54	94%
3	49	Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario	8	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	6	75%
1	295	Tramitar la liquidación de los contratos y/o convenios a cargo del área o Dirección Territorial dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	150	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	100	67%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	287,5	96%



Dirección territorial Santander



% CUMPLIMIENTO	99%
METAS INCUMPLIDAS	5
NUMERO DE INDICADORES	40
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	0
DGSH	3
DR	18
DRGI	2


Ilustración 16- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Siggestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
2	121	Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de	1200	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	1150	96%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	581,48	97%
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1021,43	93%
3	47	Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1014,29	92%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	294	98%



Dirección territorial Sucre



% CUMPLIMIENTO	91%
METAS INCUMPLIDAS	13
NUMERO DE INDICADORES	44
DG	1
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	2
DGSH	3
DR	22
DRGI	2

Ilustración 17- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
2	121	Verificar en el territorio los hechos victimizantes o situaciones de riesgo de victimización, identificados en la Bitácora Diaria de Eventos - BDE de	1200	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EM	1183,33	99%
3	30	Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la formulación y envío de los Planes Operativos de Sistemas de Información – POSI	7	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	6	86%
2	41	Implementar acciones de la medida de rehabilitación en sujetos de reparación colectiva	37	GRUPO DE ENFOQUE PSICOSOCIAL	34	92%
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1026,74	93%
3	47	Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1020,47	93%
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	523,09	87%




INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	28	Verificar la implementación de tres acciones diferentes a los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario en los planes de retornos y reubicaciones no étnicos	50	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	38	76%
3	40	Acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación	20	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	8	40%
2	39	Formular planes de retorno y reubicación	11	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	4	36%
3	49	Gestionar el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades territoriales para la presentación de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario	43	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	7	16%
1	230	Reparar administrativamente sujetos de reparación colectiva	2	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	0	0%
1	129	Realizar Comites Territoriales de Seguimiento por parte de la Dirección territorial.	12	DIRECCIÓN GENERAL	11	92%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	288,89	96%





Dirección territorial Urabá



% CUMPLIMIENTO	95%
METAS INCUMPLIDAS	7
NUMERO DE INDICADORES	47
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	4
DGSH	3
DR	21
DRGI	2


Ilustración 18- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Siggestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	564,28	94%
2	99	Tramitar la solicitud de servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres.	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1017,45	92%
3	47	Trámitar las colocaciones del primer apoyo a la sostenibilidad en las solicitudes de retorno y reubicación que aplique	1100	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	950	86%
3	40	Acompañar la Entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el proceso de retorno y reubicación	10	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	3	30%
3	44	Implementar acciones de medidas de restitución en sujetos colectivos.	13	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	11	85%
1	230	Reparar administrativamente sujetos de reparación colectiva	1	SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA	0	0%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	217,12	72%



Dirección territorial Valle del cauca



% CUMPLIMIENTO	98%
METAS INCUMPLIDAS	13
NUMERO DE INDICADORES	44
DG	3
SG	1
SUB.G.	1
DGI	12
DAE	3
DGSH	3
DR	19
DRGI	2

Ilustración 19- Cumplimiento acumulado

De acuerdo con la información reportada en Sisgestion 2.0, las metas incumplidas de la Dirección Territorial son las siguientes:

INDICADOR	COD	ACTIVIDAD	META TERRITORIAL	DEPENDENCIA	AVANCE	% AVANCE
3	76	Acompañar técnicamente a las entidades territoriales para que mantengan los conceptos de seguridad vigentes	600	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	526,19	88%
2	39	Formular planes de retorno y reubicación	2	GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES	1	50%
1	271	Implementar acciones del plan de fortalecimiento del modelo de operación de enfoque diferencial y de género	300	SUBDIRECCIÓN GENERAL	297,73	99%