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I. INFORMACION BASICA

RECONSTRUIR LOS PROYECTOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y/O POLÍTICOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO, A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE LA VICTIMIZACIÓN Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL DAÑO COLECTIVO. SE ADELANTA POR MEDIO DE MEDIDAS DE REPARACIÓN MATERIALES, POLÍTICAS Y SIMBÓLICAS, DENTRO DE LOS COMPONENTES DE RESTITUCIÓN, 

INDEMNIZACIÓN, REHABILITACIÓN, SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Objetivo

Descripción

Objetivos Específicos

 

·    Reconocer y dignificar los sujetos de reparación colectiva victimizados a través de la implementación de la ruta de reparación colectiva

·    Reconstruir el proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etno-desarrollo de los sujetos colectivos a través de la implementación de la ruta de reparación colectiva para 

comunidades étnicas

·    Contribuir a la reconstrucción de las relaciones sociales, comunitarias, institucionales fragmentadas por el conflicto armado, buscando la superación de los daños generados como 

consecuencias de la fragmentación del tejido social.

·    Ejecutar y hacer seguimiento a las órdenes y exhortos que conciernen reparaciones colectivas de las sentencias proferidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

 

Para implementar la ruta de reparación colectiva, se proponen las siguientes actividades:

 

 

ACTIVIDAD

Sub-actividad

Recursos solicitados para el año 2013

(en pesos corrientes)

Implementación de la ruta de reparación colectiva

Facilitar el acercamiento y la participación masiva de la comunidad en la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva.

$ 14.000.000.000

Implementar medidas de satisfacción, dignificación y medidas materiales estipuladas en los planes integrales de reparación colectiva

$ 14.000.000.000

                                      TOTAL 

$  28.000.000.000
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ENTRELAZANDO – Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social

 

ACTIVIDAD

Sub-actividad

Recursos solicitados para el año 2013

(en pesos corrientes)

Implementar la estrategia para la reconstrucción del tejido social - Entrelazando

Duelos colectivos

$ 1.728.000.000

Pedagogía social

$ 2.808.000.000

Prácticas sociales

$ 2.440.000.000

Iniciativas locales de memoria

$ 6.400.000.000

Imaginarios colectivos

$ 2.624.000.000

                                      TOTAL 

$  16.000.000.000

 

Justicia y Paz

 

$1.000.000.000 Implementar las medidas de reparación colectiva exhortadas y ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz

 

 

NOTA: el proyecto se envia para actualización y levantamiento del previo concepto

Relación con la planificación Año: (2013)

Plan Nacional de Desarrollo

Derechos humanos, 

derecho internacional 

humanitario y justicia 

transicional

33 - Derechos humanos, derecho internacional 

humanitario y justicia transicional

Sin estrategia 999 - Sin estrategia

Justicia transicional 33004 - Justicia transicional

Consolidación de la paz 3 - Consolidación de la paz

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:

Nombre: 0320 - PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 

HUMANO

 320 

Subprograma

Nombre:

Número:  1507 

1507 - ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O EXCLUIDA

Población Beneficiada por Año

Beneficiarios anuales del proyecto

Año CantidadTipo
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Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA PUTUMAYO

BOGOTÁ D.C. BOGOTA

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA GUAINIA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VAUPES

ORINOQUÍA VICHADA

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE
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2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:

INVERSIÓN E1

ADMINISTRACIÓN E1C4

DESARROLLAR EL COMPONENTE HUMANO PARA IMPLEMENTAR LOS 

PLANES DE REPARACIÓN COLECTIVA.

E1C4A1

CAPACITACIÓN Y 

ASISTENTA TÉCNICA

E1C1

FACILITAR EL ACERCAMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN MASIVA DE LA 

COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE 

REPARACIÓN COLECTIVA

E1C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SATISFACCIÓN, DIGNIFICACIÓN Y 

MEDIDAS MATERIALES ESTIPULADAS EN LOS PLANES INTEGRALES 

DE REPARACIÓN COLECTIVA

E1C1A2R Actividad 

de Ruta 

Crítica

OBRA FÍSICA E1C3

IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS MATERIALES EN LOS PLANES DE 

REPARACIÓN.

E1C3A1

OTROS E1C2

IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA 

EXHORTADAS Y ORDENADAS EN LAS SENTENCIAS DE JUSTICIA Y 

PAZ

E1C2A1

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL 

TEJIDO SOCIAL - ENTRELAZANDO

E1C2A2
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Cronograma proyecto

1 January ,2013 1 January ,2014

E1C1A1R

E1C1A2R

E1C2A2

E1C2A1

E1C3A1

E1C4A1

For INVERSIÓN

Cronograma proyecto año  (2013)
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Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

E1C2A1

E1C3A1

E1C4A1

For INVERSIÓN
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3. INDICADORES

Indicadores de Producto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2100P067 - 

Víctimas de la 

violencia 

reparadas

Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 156.0 124.0 93.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0

Meta 

Vigente

156.0 124.0 93.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0

Indicador
Unidad de 

Medida

Indicadores de Gestión (  2013 ) Ponderación Gestión vs. Producto ( 2013 )

Ponderación

Indicadores de Producto  60 %
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Unidad de 

medida

Meta 

Inicial

Indicador AvanceMeta 

Vigente

2100G076-Zonas de trabajo 

activadas con comunidades 

vulnerables

Número  140.0  0.0  140.0 

Indicadores de Gestión  40 %

Total  100 %

Regionalización Indicadores de Producto ( 2013 )

Departamento

Indicador:   2100P067-Víctimas de la violencia reparadas

Meta

NACIONAL  0.00 

POR REGIONALIZAR  156.00 
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4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto  (Pesos Corrientes)

año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total
 2013  0  72,395,000,000  72,395,000,000 

 2014  0  69,252,050,000  69,252,050,000 

 2015  0  40,250,280,775  40,250,280,775 

 2016  0  41,457,789,198  41,457,789,198 

 2017  0  42,701,522,874  42,701,522,874 

 2018  0  43,982,568,560  43,982,568,560 

 2019  0  45,302,045,617  45,302,045,617 

 2020  0  46,661,106,986  46,661,106,986 

 2021  0  48,060,940,195  48,060,940,195 

Resumen Financiero PGN  (Precios Corrientes )

Año Valor Solicitado
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

 2013  72,395,000,000  45,000,000,000  72,395,000,000  0  0  0 

 2014  69,252,050,000  0  0  0  0  0 

 2015  40,250,280,775  0  0  0  0  0 

 2016  41,457,789,198  0  0  0  0  0 

 2017  42,701,522,874  0  0  0  0  0 
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 2018  43,982,568,560  0  0  0  0  0 

 2019  45,302,045,617  0  0  0  0  0 

 2020  46,661,106,986  0  0  0  0  0 

 2021  48,060,940,195  0  0  0  0  0 

Valor Solicitado NaciónEntidad

Recursos por Entidad Financiadora ( 2013)

Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nación Valor Vigente Propios

410400 - UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

 72.395.000.000  0  72.395.000.000  0 

Total
 72.395.000.000  0  72.395.000.000  0 

Recursos Por Fuente de Financiación (2013 )

Valor SolicitadoFuente Valor Vigente

Recursos Nación  72.395.000.000  72.395.000.000 

Recursos Propios  0  0 

Total  72.395.000.000  72.395.000.000 

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2013  )

Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente

Etapa: Inversión

Administración  0  0  0 

Desarrollar el componente humano para implementar los planes 

de reparación colectiva.

 0  0  0 

Capacitación y Asistenta Técnica  13,202,400,000  0  28,000,000,000 

Facilitar el acercamiento y la participación masiva de la 

comunidad en la construcción del Plan Integral de Reparación 

Colectiva

 7,368,000,000  0  14,000,000,000 

Implementar medidas de satisfacción, dignificación y medidas 

materiales estipuladas en los planes integrales de reparación 

colectiva

 5,834,400,000  0  14,000,000,000 
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Obra física  0  0  0 

Implementar las medidas materiales en los planes de reparación.  0  0  0 

Otros  31,797,600,000  0  17,000,000,000 

Implementar la estrategia para la reconstrucción del tejido social 

- Entrelazando

 2,272,500,000  0  16,000,000,000 

Implementar las medidas de reparación colectiva exhortadas y 

ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz

 29,525,100,000  0  1,000,000,000 

Total   Inversión  45,000,000,000  0  45.000.000.000 

Regionalización indicativa recursos PGN (  2013 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

AMAZONAS  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

ANTIOQUIA  6,940,594,333  792,000,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

ARAUCA  1,735,148,583  316,800,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

ATLANTICO  0  316,800,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOGOTA  0  38,822,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOLIVAR  1,735,148,583  316,800,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOYACA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CALDAS  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CAQUETA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CASANARE  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CAUCA  0  158,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CESAR  1,735,148,583  158,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CHOCO  5,205,445,750  633,600,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CORDOBA  995,577,056  158,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CUNDINAMARCA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0
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GUAINIA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

GUAJIRA  1,735,148,583  158,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

GUAVIARE  3,470,297,167  158,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

HUILA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

MAGDALENA  5,205,445,750  316,800,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

META  0  158,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NACIONAL  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NARIÑO  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NORTE DE 

SANTANDER

 2,730,725,639  158,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

POR 

REGIONALIZAR

 3,840,000,001  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

PUTUMAYO  3,470,297,167  316,800,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

QUINDIO  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

RISARALDA  1,735,148,583  633,600,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SAN ANDRES Y 

PROVIDENCIA

 0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SANTANDER  995,577,056  950,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

SUCRE  1,735,148,583  158,400,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

TOLIMA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VALLE  1,735,148,583  316,800,000  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VAUPES  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VICHADA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado

Apropiación Vigente

Valor Solicitado

Apropiación Inicial

 45,000,000,000  45,000,000,000 

 0 

 0 

 45,000,000,000 

 0  0 

Nación Propios

 0  0  0  0 

 0 

 0 

 0 
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7. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA
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Capitulo Modificado
Datos Básicos SI

Objetivos NO

Relación con la Planificación NO

Localización SI

Datos del Turno Asociado NO

Cambiar Programa y Subprograma NO

Cuantificación y localización SI

Criterios de Focalización NO

Actividades y cronograma SI

Productos por Objetivo NO

Actividades por Producto NO

Costo de las actividades - Cadena de Valor NO

Indicadores de Producto - Cadena de Valor NO

Metas de Indicadores de Producto - Cadena de Valor NO

Ponderación de Indicadores - Cadena de Valor NO

Indicadores de Producto SI

Indicadores de Gestión NO

Ponderación de Indicadores NO

Regionalización de Indicadores de Producto NO

Fuentes de financiación SI

Costo de las actividades SI

Regionalización de Recursos SI

Focalización de Recursos NO

Entidades Aportantes NO

Autorización de Vigencias Futuras NO

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

Documentos de Soporte SI

8. RESPONSABLES DE PROYECTO
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Control de Formulación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si Además está articulado con el Plan de 

Víctimas expuesto en el CONPES 3726, 

específicamente con la ruta de Reparación 

Colectiva

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento 

técnico requerido y los soportes 

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos 

para el proyecto tienen respaldo en estudios y 

análisis técnicos realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo de control 

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si Se adjunta documento en donde se 

desarrolla a profundidad los contenidos del 

proyecto de inversión

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto que se 

espera se le asigne a la entidad en coherencia 

con el MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si Se adjunta documento en donde se 

evidencian los indicadores solicitados y con 

los cuales se espera realizar el seguimiento 

al proyecto. Una vez sean avalados y 

creados se procederá a realizar la 

actualización correspondiente

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el 

proyecto?

La población beneficiaria identificada y 

caracterizada es coherente con la población 

afectada por el problema que da origen al 

proyecto. Es posible que sea un subconjunto 

de los afectados.

Si La unidad de medida con la cual el aplicativo 

permite identificar a la población beneficiaria 

es Entidades; se esperaría identificar los 

mismos como sujetos colectivos, ya sean 

comunidades u organizaciones

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo 

de actividades y en ningún caso a una cifra 

global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ANDRES RAUL PAREJA QUIJANO

ANDRES.PAREJA@DPS.GOV.CO

5877040

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

11/14/2012 2:41:44 PM

Se realiza control de formulación para la programación en el presupuesto 2013

ROL: Control de Formulación Técnico

Control de Formulación Jefe planeación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si
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Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si Además está articulado con el Plan de 

Víctimas expuesto en el CONPES 3726, 

específicamente con la ruta de Reparación 

Colectiva

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento 

técnico requerido y los soportes 

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos 

para el proyecto tienen respaldo en estudios y 

análisis técnicos realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo de control 

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si Se adjunta documento en donde se 

desarrolla a profundidad los contenidos del 

proyecto de inversión

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto que se 

espera se le asigne a la entidad en coherencia 

con el MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si Se adjunta documento en donde se 

evidencian los indicadores solicitados y con 

los cuales se espera realizar el seguimiento 

al proyecto. Una vez sean avalados y 

creados se procederá a realizar la 

actualización correspondiente

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el 

proyecto?

La población beneficiaria identificada y 

caracterizada es coherente con la población 

afectada por el problema que da origen al 

proyecto. Es posible que sea un subconjunto 

de los afectados.

Si La unidad de medida con la cual el aplicativo 

permite identificar a la población beneficiaria 

es Entidades; se esperaría identificar los 

mismos como sujetos colectivos, ya sean 

comunidades u organizaciones

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo 

de actividades y en ningún caso a una cifra 

global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico.

Si
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Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

PEDRO ANTONIO BEJARANO SILVA

PEDRO.BEJARANO@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO

5877040

JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN

11/14/2012 2:43:49 PM

Se efectúa la actualización al proyecto de inversión y se realiza control de formulación para la programación en el presupuesto 2013

ROL: Entidad Jefe Planeación

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos 

aprobados, el proyecto no se podrá  considerar 

viable si no cuenta con los estudios que 

permitan suponer que los permisos serán 

aprobados.

N.A
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Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el 

proyecto son consecuentes con las 

posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para 

el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto con el que se 

espera que cuente el sector en coherencia con 

el MGMP y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos 

requeridos por el proyecto en todo su 

horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser 

sostenible en el tiempo?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ADRIANA MARCELA RENDON  BAUTISTA

ADRIANA.RENDON@DPS.GOV.CO

5960800

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

11/16/2012 4:35:38 PM

se envia para levantamiento de previo concepto 2013

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación
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Control de viabilidad

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos 

aprobados, el proyecto no se podrá  considerar 

viable si no cuenta con los estudios que 

permitan suponer que los permisos serán 

aprobados.

N.A

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el 

proyecto son consecuentes con las 

posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para 

el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto con el que se 

espera que cuente el sector en coherencia con 

el MGMP y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos 

requeridos por el proyecto en todo su 

horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser 

sostenible en el tiempo?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JANETH CECILIA CAMACHO  MARQUEZ

JANETH.CAMACHO@DPS.GOV.CO

5960800

Coordinadora de Seguimiento

11/16/2012 4:31:01 PM

Se envia para levantamiento de previco concepto DNP

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Control Posterior técnico

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como: el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los documentos 

CONPES del sector y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del 

proyecto se articulan y contribuyen a dar 

cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o 

metas definidas en ejercicios de planificación 

nacional tales como el PND, los documentos 

CONPES y el MGMP.

Si Alineado con PND y documentos CONPES.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de producto suficientes para realizar 

seguimiento a los logros del mismo en 

todo su horizonte de evaluación?

Si Los indicadores presentados en el archivo 

adjunto "SOLICITUD DE INDICADORES .ZIP" 

se ajustan a las necesidades y a las 

actividades del proyecto. Estos fueron 

presentados para inscripción en el banco de 

proyectos y se espera su inclusión en la 

próxima actualización.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades 

realizadas por el proyecto en el año a 

programar?

Si Los indicadores presentados en el archivo 

adjunto "SOLICITUD DE INDICADORES .ZIP" 

se ajustan a las necesidades y a las 

actividades del proyecto. Estos fueron 

presentados para inscripción en el banco de 

proyectos y se espera su inclusión en la 

próxima actualización.

Page 22 of 25



16 de January de 2013Fecha de reporte:

Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el 

proyecto cuentan con el respaldo 

técnico que sustente su coherencia 

con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son 

coherentes con los recursos asociados ya sea 

porque la entidad ha presentado el sustento 

téncico que lo respalda o porque el 

conocimiento que se tiene del sector ratifica 

que los recursos solicitados son los apropiados 

para cumplir con las metas.

Si  Las metas están presentadas en el 

documento adjunto debido a que los 

indicadores aún no han sido inscritos. Estas 

son coherentes con los recursos y con el 

objeto del proyecto. Una vez sean inscritos 

los indicadores, estas metas deben ser 

actualizadas.

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la 

distribución regional de los recursos y 

metas?

Si el proyecto tiene la característica de 

"regionalizable" cuenta con la distribución 

regional de la población, los recursos y las 

metas de los indicadores de producto.

Si  La regionalización presentada en el 

documento adjunto para los indicadores de 

producto debe actualizarse en la ficha una 

vez estos sean inscritos.

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo su 

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo 

su horizonte de ejecución  y no sólo para la 

vigencia para la que se están solicitando 

recursos.

Si

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia 

en la información registrada, es decir: se 

entiende como a través del proceso de 

transformación definido (actividades) se logra 

cumplir con las metas y dichas metas 

representan el cumplimiento del objetivo 

establecido.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CHRISTIAN FELIPE LESMES PALACIO

CLESMES@DNP.GOV.CO

3815000

CONTRATISTA PROFESIONAL

11/20/2012 12:16:02 PM

Se da concepto favorable para el levantamiento del previo concepto 2013 por cuanto el proyecto ajusto las observaciones planteadas en el control posterior anterior. Éste 

responde a las necesidades  y se ajusta a los compromisos del Gobierno nacional con las víctimas del conflicto armado interno. Es necesario que una vez sean inscritos los 

indicadores en el Banco de Indicadores, estos sean ingresados al proyecto en la próxima actualización.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico
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Control posterior subdirector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como: el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los documentos 

CONPES del sector y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del 

proyecto se articulan y contribuyen a dar 

cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o 

metas definidas en ejercicios de planificación 

nacional tales como el PND, los documentos 

CONPES y el MGMP.

Si Alineado con PND y documentos CONPES.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de producto suficientes para realizar 

seguimiento a los logros del mismo en 

todo su horizonte de evaluación?

Si Los indicadores presentados en el archivo 

adjunto "SOLICITUD DE INDICADORES .ZIP" 

se ajustan a las necesidades y a las 

actividades del proyecto. Estos fueron 

presentados para inscripción en el banco de 

proyectos y se espera su inclusión en la 

próxima actualización.

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades 

realizadas por el proyecto en el año a 

programar?

Si Los indicadores presentados en el archivo 

adjunto "SOLICITUD DE INDICADORES .ZIP" 

se ajustan a las necesidades y a las 

actividades del proyecto. Estos fueron 

presentados para inscripción en el banco de 

proyectos y se espera su inclusión en la 

próxima actualización.

Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el 

proyecto cuentan con el respaldo 

técnico que sustente su coherencia 

con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son 

coherentes con los recursos asociados ya sea 

porque la entidad ha presentado el sustento 

téncico que lo respalda o porque el 

conocimiento que se tiene del sector ratifica 

que los recursos solicitados son los apropiados 

para cumplir con las metas.

Si  Las metas están presentadas en el 

documento adjunto debido a que los 

indicadores aún no han sido inscritos. Estas 

son coherentes con los recursos y con el 

objeto del proyecto. Una vez sean inscritos 

los indicadores, estas metas deben ser 

actualizadas.

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la 

distribución regional de los recursos y 

metas?

Si el proyecto tiene la característica de 

"regionalizable" cuenta con la distribución 

regional de la población, los recursos y las 

metas de los indicadores de producto.

Si  La regionalización presentada en el 

documento adjunto para los indicadores de 

producto debe actualizarse en la ficha una 

vez estos sean inscritos.

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo su 

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo 

su horizonte de ejecución  y no sólo para la 

vigencia para la que se están solicitando 

recursos.

Si
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16 de January de 2013Fecha de reporte:

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia 

en la información registrada, es decir: se 

entiende como a través del proceso de 

transformación definido (actividades) se logra 

cumplir con las metas y dichas metas 

representan el cumplimiento del objetivo 

establecido.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CLAUDIA ALEJANDRA GÉLVEZ  RAMÍREZ

CGELVEZ@DNP.GOV.CO

3815000

COORDINADORA GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

11/20/2012 12:31:30 PM

Se da concepto favorable para el levantamiento del previo concepto 2013 por cuanto el proyecto ajusto las observaciones planteadas en el control posterior anterior. Éste 

responde a las necesidades  y se ajusta a los compromisos del Gobierno nacional con las víctimas del conflicto armado interno. Es necesario que una vez sean inscritos los 

indicadores en el Banco de Indicadores, estos sean ingresados al proyecto en la próxima actualización.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Page 25 of 25


