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Nombre del Seguimiento Informe Seguimiento Ejecución Financiera Proyectos de Inversión 2016. 
Objetivo del Seguimiento Realizar seguimiento a la ejecución financiera de los Proyectos de 

Inversión vigencia 2016, identificando las oportunidades de mejora a 
través de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno 

Alcance del Seguimiento La Oficina de Control Interno, efectúa seguimiento al avance financiero 
de los Proyectos de Inversión ejecutados por cada una de las 
dependencias de la Unidad. El presente informe presenta evaluación con 
corte a 30 de abril de 2016. 

Normatividad  Ley 152 de 1994: “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo”. Tiene como propósito establecer los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes de desarrollo. 
 
Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Regula el ejercicio 
de la función administrativa, determina la estructura y define los principios 
y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración 
Pública. 
 
Ley 1474 de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.  
 

Resolución 1450 de 2013 - DNP: "Por la cual se adopta la metodología 
para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión 
susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General 
de la Nación y de los Presupuestos Territoriales". 

Decreto No. 2844 de 2010: “Por el cual se reglamentan normas 
orgánicas de Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo”.  

Decreto No. 4730 de 2005: “Por el cual se reglamentan normas 
orgánicas del presupuesto”.  

Decreto No. 2550 de diciembre 30 de 2015: Por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se 
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.  

Decreto No. 091 de enero 21 de 2016: Por el cual se efectúa un ajuste 
en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016.   

 
 
 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=LCxdG8ed924%3d&tabid=1198
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A. Análisis y Observaciones 
 

 
 

1. Metodología 
 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2016, 
programó el seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión vigencia 2016.  
 
Para la realización del seguimiento se tuvo en cuenta lo siguiente: 
  

 Planeación y comunicación del seguimiento: Mediante memorando No. 
20161500033783 del 10 de mayo de 2016, dirigido al Jefe Oficina Asesora de 
Planeación, Mario Alfonso Pardo Pardo.   
 

 Recopilación de información: Se solicitó a través del citado memorando la 
información referente a los Proyectos de Inversión con corte a  30 de abril de 2016. 
Así mismo, se requirieron las bases de CDP, RP, obligaciones y pagos, 
discriminados por dependencia; Plan de Acción discriminado por rubro 
presupuestal y aprobación vigente con corte abril; fichas BPIN de todos los 
proyectos actualizadas; y proyecciones de apropiaciones, compromisos, 
obligaciones y pagos.  
 
Mediante memorando No. 20161200035793 del 17 de mayo de 2016, el Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación, envió respuesta en la cual anexó un CD con la 
información solicitada por la OCI.  
 

 
Observaciones: 
 
 
Ejecución Presupuestal 
 
El presupuesto total asignado en la vigencia 2016 para adelantar la política de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno alcanza los $1.8 
billones, de los cuales $1.1 billones se asignaron para Proyectos de Inversión.  
 
La UARIV refleja un avance acumulado en inversión al mes de abril de 29% en 
compromisos y 9% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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De acuerdo con lo reflejado en el cuadro, cumplido el primer cuatrimestre de 2016, la 
Oficina de Control Interno evidencia que están pendiente por comprometer 
$784.769.026.204.40 millones equivalentes al 71%, situación que genera una alerta a 
las dependencias de la Unidad, con el fin de que se realicen acciones oportunas 
para comprometer y ejecutar estos recursos dentro de los tiempos establecidos. 
 

Se evidencia, que $224.202.340.056,64 millones es la diferencia que presenta lo 
comprometido con lo obligado. Por otro lado, los pagos con respecto a las obligaciones, 
a pesar que ambos tienen un porcentaje homogéneo (9%) con relación a las apropiaciones 
vigentes, entre ellos se  presenta un rezago de $2.117.012.777 millones. 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 

PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL
$ 65.857.688.558,00 $ 43.160.962.669,50 $ 8.516.300.610,30 $ 8.508.597.370,30 66% 13% 13%

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 

PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL
$ 17.142.311.442,00 $ 11.170.433.961,00 $ 2.404.999.748,00 $ 2.404.999.748,00 65% 14% 14%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 33.459.487.954,00 $ 16.064.702.464,00 $ 7.081.491.880,63 $ 5.781.282.728,63 48% 21% 17%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 28.540.512.046,00 $ 22.028.261.747,82 $ 5.868.809.053,00 $ 5.571.533.383,00 77% 21% 20%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS 

ENTIDADES DEL SNARIV
$ 8.000.000.000,00 $ 4.463.342.595,02 $ 477.466.052,00 $ 475.185.303,00 56% 6% 6%

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS $ 326.335.472,00 $ 154.846.496,00 $ 27.489.812,00 $ 27.489.812,00 47% 8% 8%

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS $ 9.673.664.528,00 $ 9.558.865.543,00 $ 999.320.832,00 $ 998.208.457,00 99% 10% 10%

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL $ 38.220.501.891,00 $ 14.935.825.687,00 $ 4.860.385.883,00 $ 4.691.861.985,00 39% 13% 12%

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL $ 19.251.498.109,00 $ 18.976.800.000,00 $ 3.373.438.760,00 $ 3.373.438.760,00 99% 18% 18%

PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL $ 109.052.926.584,00 $ 52.887.323.125,26 $ 5.371.911.434,19 $ 5.337.148.405,19 48% 5% 5%

PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL $ 714.375.321.882,00 $ 111.961.289.608,00 $ 59.394.073.634,00 $ 59.339.697.185,00 16% 8% 8%

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO  A NIVEL NACIONAL

$ 238.050.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0%

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO  A NIVEL NACIONAL

$ 17.761.949.547,00 $ 2.251.681.223,00 $ 271.319.227,84 $ 264.594.619,84 13% 2% 1%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL $ 2.305.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ 71.891.667,00 $ 71.891.667,00 22% 3% 3%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL $ 25.587.000.000,00 $ 11.878.452.364,00 $ 2.145.405.174,00 $ 1.922.919.184,00 46% 8% 8%

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL 

NACIONAL

$ 16.000.000.000,00 $ 4.129.374.793,00 $ 833.973.498,00 $ 814.966.604,00 26% 5% 5%

IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN LA POITICA PUBLICA DE 

ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 1.808.000.000,00 $ 509.831.508,00 $ 111.562.642,00 $ 110.419.919,00 28% 6% 6%

FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS 

QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR
$ 1.000.000.000,00 $ 845.832.251,00 $ 24.910.600,00 $ 24.910.600,00 85% 2% 2%

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY 

DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL
$ 365.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0%

APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y 

RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 2.000.000.000,00 $ 718.396.226,00 $ 159.131.697,00 $ 157.723.697,00 36% 8% 8%

TOTAL $ 1.110.965.248.466,00 $ 326.196.222.261,60 $ 101.993.882.204,96 $ 99.876.869.427,96 29% 9% 9%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 
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En el Gráfico 1 que se muestra a continuación, se puede observar un comparativo de 
ejecuciones entre las vigencias 2015 y 2016, donde se evidencia que la Unidad presenta 
retrasos en sus ejecuciones pasando en compromisos del 57% del año 2015 al 29% en 
la vigencia actual. De igual manera ocurre con los pagos donde se observa un 
decrecimiento porcentual representativo al bajar del 33% del año anterior al 9% en la 
vigencia 2016. 
 
 

 
 
 

Compromisos vs Pagos 
 
En lo que respecta al análisis de la información referente a la verificación de los 
compromisos vs  pagos, se evidencia un porcentaje de pagos del 31% frente a los 
compromisos establecidos en el primer cuatrimestre, adicional a esto, resulta 
preocupante para la OCI, que de los veinte (20) proyectos de inversión aprobados solo 
en uno (1) “Prevención Atención a la Población Desplazada Nivel Nacional” se haya 
efectuado el pago del 53% del total comprometido para el mes de abril y los 
restantes estén por debajo del 37%.  
 
La OCI recomienda establecer los controles necesarios tanto en la supervisión, como en 
las demás áreas involucradas, a fin de que se desarrolle la ejecución programada dentro 
de la vigencia y no se acumulen pagos o cuentas por pagar para el cierre de la misma. 
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Ejecución Presupuestal vs Proyección Presupuestal. 
 
Según lo reflejado en la gráfica que a continuación se presenta, en el primer cuatrimestre 
de 2016, las proyecciones porcentuales establecidas tanto para los compromisos (24%) 
como para las obligaciones (9.3%) estuvieron por encima de lo ejecutado, evidenciando 
diferencias en el modelo utilizado para realizar las proyecciones. Es importante tener en 
cuenta, que para lograr un mayor porcentaje de efectividad en el cumplimiento de lo 
ejecutado con lo proyectado, se realice un análisis minucioso del  comportamiento histórico 
de las variaciones estadísticas presentadas en las vigencias anteriores.  
 
 

 
 

DESCRIPCION COMPROMISO PAGOS
% de pagos vs 

compromisos

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 

PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL
$ 43.160.962.669,50 $ 8.508.597.370,30 20%

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 

PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL
$ 11.170.433.961,00 $ 2.404.999.748,00 22%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 16.064.702.464,00 $ 5.781.282.728,63 36%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 22.028.261.747,82 $ 5.571.533.383,00 25%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS 

ENTIDADES DEL SNARIV
$ 4.463.342.595,02 $ 475.185.303,00 11%

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS $ 154.846.496,00 $ 27.489.812,00 18%

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS $ 9.558.865.543,00 $ 998.208.457,00 10%

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL $ 14.935.825.687,00 $ 4.691.861.985,00 31%

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL $ 18.976.800.000,00 $ 3.373.438.760,00 18%

PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL $ 52.887.323.125,26 $ 5.337.148.405,19 10%

PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL $ 111.961.289.608,00 $ 59.339.697.185,00 53%

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO  A NIVEL NACIONAL

$ 0,00 $ 0,00 0%

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO  A NIVEL NACIONAL

$ 2.251.681.223,00 $ 264.594.619,84 12%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL $ 500.000.000,00 $ 71.891.667,00 14%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL $ 11.878.452.364,00 $ 1.922.919.184,00 16%

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL 

NACIONAL

$ 4.129.374.793,00 $ 814.966.604,00 20%

IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN LA POITICA PUBLICA DE 

ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 509.831.508,00 $ 110.419.919,00 22%

FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION A 

VICTIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR
$ 845.832.251,00 $ 24.910.600,00 3%

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA 

LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL
$ 0,00 $ 0,00 0%

APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y 

RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 718.396.226,00 $ 157.723.697,00 22%

TO TAL $ 326.196.222.261,60 $ 99.876.869.427,96 31%

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

COMPROMISOS-PROYECCION 24,0% 35,0% 44,0% 52,0% 57,0% 62,0% 67,0% 70,0% 97,0%

COMPROMISOS 2016 7,7% 16,4% 19,5% 23,5%

OBLIGACIONES-PROYECCION 9,3% 21,2% 31,3% 38,5% 45,6% 52,8% 60,0% 67,1% 94,0%

OBLIGACIONES 2016 0,2% 2,7% 4,8% 8,5%
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Ejecución Presupuestal por Proyecto de Inversión. 
 
Se entiende que la Inversión Pública es la instrumentación por parte del Estado, de 
diversos recursos económicos, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida 
de la población. En este orden de ideas, un proyecto de inversión involucra componentes 
y actividades en el cumplimiento del objetivo general en el cual enmarca las principales 
metas y actividades a realizar por el mismo. Por lo anterior, a continuación se muestra la 
ejecución presupuestal con corte a 30 de abril de 2016, de los trece (13) proyectos de 
inversión que competen a la UARIV: 
 

  
1. Mejoramiento de los canales de atención y comunicación para las víctimas para 
facilitar su acceso a la oferta institucional.  
  

 
 
Este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de abril de 66% en 
compromisos, 14% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes, 
tiene pendiente por comprometer $28.668.603.369,50 
 
Avance financiero: 13.16%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión (SPI) 

24,0%

35,0%

44,0%
52,0%

57,0%
62,0%

67,0% 70,0%

97,0%

7,7%

16,4% 19,5%
23,5%

9,3%

21,2%

31,3%
38,5%

45,6%
52,8%

60,0%
67,1%

94,0%

0,2% 2,7% 4,8%
8,5%

COMPROMISOS-PROYECCION COMPROMISOS 2016

OBLIGACIONES-PROYECCION OBLIGACIONES 2016

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 

PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL
$ 65.857.688.558,00 $ 43.160.962.669,50 $ 8.516.300.610,30 $ 8.508.597.370,30 66% 13% 13%

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 

PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL
$ 17.142.311.442,00 $ 11.170.433.961,00 $ 2.404.999.748,00 $ 2.404.999.748,00 65% 14% 14%

$ 83.000.000.000,00 $ 54.331.396.630,50 $ 10.921.300.358,30 $ 10.913.597.118,30 66% 14% 14%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 
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2. Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información para 
Asistencia. Atención y Reparación Integral a las Víctimas a Nivel Nacional. 

  

 
 

En este Proyecto de Inversión se presenta un avance acumulado al primer cuatrimestre 
del 63% en compromisos, 21% en obligaciones y 19% en pagos respecto a las 
apropiaciones vigentes, tiene pendiente por comprometer $23.907.035788.18 
millones. 
 
Avance financiero: 20.89%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión (SPI) 

 
 

3. Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión y de la Coordinación de las Entidades 
del SNARIV. 
 

 
 
Este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de abril de 56% en 
compromisos, 6% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. 
Está pendiente por comprometer $3.536.657.404,98 millones. 

 
Avance financiero: 5.97%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI) 
 
 
4. Apoyo, Participación y Visibilizaciòn de las Víctimas. 
 

 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 33.459.487.954,00 $ 16.064.702.464,00 $ 7.081.491.880,63 $ 5.781.282.728,63 48% 21% 17%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 28.540.512.046,00 $ 22.028.261.747,82 $ 5.868.809.053,00 $ 5.571.533.383,00 77% 21% 20%

$ 62.000.000.000,00 $ 38.092.964.211,82 $ 12.950.300.933,63 $ 11.352.816.111,63 63% 21% 19%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS 

ENTIDADES DEL SNARIV
$ 8.000.000.000,00 $ 4.463.342.595,02 $ 477.466.052,00 $ 475.185.303,00 56% 6% 6%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS $ 326.335.472,00 $ 154.846.496,00 $ 27.489.812,00 $ 27.489.812,00 47% 8% 8%

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS $ 9.673.664.528,00 $ 9.558.865.543,00 $ 999.320.832,00 $ 998.208.457,00 99% 10% 10%

$ 10.000.000.000,00 $ 9.713.712.039,00 $ 1.026.810.644,00 $ 1.025.698.269,00 73% 9% 9%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 
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Este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de abril de 73% en 
compromisos, 9% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. 
Tiene  pendiente por comprometer $ 286.287.961 millones. 
 
Avance financiero: 10.27%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión (SPI) 

 
 

5. Asistencia y Atención Integral a Víctimas a Nivel Nacional. 
 

 
 
 

En este Proyecto de Inversión se presenta un avance acumulado al primer cuatrimestre 
del 69% en compromisos, 16% en obligaciones y 15% en pagos respecto a las 
apropiaciones vigentes, tiene pendiente por comprometer $ 23.559.374.313 millones. 
 
Avance financiero: 14.33%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión (SPI) 
 
 
6. Prevención Atención a la Población Desplazada a Nivel Nacional.  
 

 
 

En este Proyecto de Inversión se presenta un avance acumulado al mes de abril del 32% 
en compromisos, 7% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones 
vigentes, está pendiente por comprometer $ 658.579.635.732.24 millones. 
 
Avance financiero: 7.87%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI) 
 
 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL $ 38.220.501.891,00 $ 14.935.825.687,00 $ 4.860.385.883,00 $ 4.691.861.985,00 39% 13% 12%

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL $ 19.251.498.109,00 $ 18.976.800.000,00 $ 3.373.438.760,00 $ 3.373.438.760,00 99% 18% 18%

$ 57.472.000.000,00 $ 33.912.625.687,00 $ 8.233.824.643,00 $ 8.065.300.745,00 69% 16% 15%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL $ 109.052.926.584,00 $ 52.887.323.125,26 $ 5.371.911.434,19 $ 5.337.148.405,19 48% 5% 5%

PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL $ 714.375.321.882,00 $ 111.961.289.608,00 $ 59.394.073.634,00 $ 59.339.697.185,00 16% 8% 8%

$ 823.428.248.466,00 $ 164.848.612.733,26 $ 64.765.985.068,19 $ 64.676.845.590,19 32% 7% 7%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 
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7. Apoyo a Entidades Territoriales a través de la Cofinanciación para la Asistencia, 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Desplazamiento Forzado a Nivel 
Nacional. 
 

 
 
En este Proyecto de Inversión se presenta un avance acumulado al primer cuatrimestre 
del 13% en compromisos, 2% en obligaciones y 1% en pagos respecto a las apropiaciones 
vigentes, tiene pendiente por comprometer $15.748.318.777 millones. 
 
Avance financiero: 1.51%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI) 

 
 
 

8. Implementación de las Medidas de Reparación Colectiva a Nivel Nacional.  
 

 
 
Este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de abril del 34% en 
compromisos, 6% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes, 
está pendiente por comprometer $ 15.513.547.636 millones. 
 
Avance financiero: 7.95%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI) 
 
 
9. Implementación de Procesos de Retorno o Reubicación de Víctimas de 
Desplazamiento Forzado, en el Marco de la Reparación Integral a Nivel Nacional.  
 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO  A NIVEL NACIONAL

$ 238.050.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0%

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO  A NIVEL NACIONAL

$ 17.761.949.547,00 $ 2.251.681.223,00 $ 271.319.227,84 $ 264.594.619,84 13% 2% 1%

$ 18.000.000.000,00 $ 2.251.681.223,00 $ 271.319.227,84 $ 264.594.619,84 13% 2% 1%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL $ 2.305.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ 71.891.667,00 $ 71.891.667,00 22% 3% 3%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL $ 25.587.000.000,00 $ 11.878.452.364,00 $ 2.145.405.174,00 $ 1.922.919.184,00 46% 8% 8%

$ 27.892.000.000,00 $ 12.378.452.364,00 $ 2.217.296.841,00 $ 1.994.810.851,00 34% 6% 6%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 
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Este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de abril del 26% en 
compromisos, 5% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes, 
está pendiente por comprometer $11.870.625.207 millones. 
 
Avance financiero: 5.21%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI) 

 
 

10. Implementación del Enfoque Diferencial y de Género en la Política Pública de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas a Nivel Nacional. 
 

 
 
Este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de abril del 28% en 
compromisos, 6% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes, 
está pendiente por comprometer $1.298.168.492 millones. 

 
Avance financiero: 6.17%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI) 

 
 

11. Fortalecimiento a las medidas de Asistencia, Atención y Reparación a Víctimas 
que se encuentran en el Exterior.  
 

 
 

En este Proyecto de Inversión se presenta un avance acumulado al mes de abril del 85% 
en compromisos y 2% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones 
vigentes, tiene pendiente por comprometer $154.167.749 millones. 

 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL 

NACIONAL

$ 16.000.000.000,00 $ 4.129.374.793,00 $ 833.973.498,00 $ 814.966.604,00 26% 5% 5%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN LA POITICA PUBLICA DE 

ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL
$ 1.808.000.000,00 $ 509.831.508,00 $ 111.562.642,00 $ 110.419.919,00 28% 6% 6%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS 

QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR
$ 1.000.000.000,00 $ 845.832.251,00 $ 24.910.600,00 $ 24.910.600,00 85% 2% 2%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 
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Avance financiero: 2.49%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI) 

 
 
12. Apoyo a la Consolidación de los Derechos de las Víctimas en el Marco de la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras a Nivel Nacional.  
 

 
 

Este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de abril del 0% en 
compromisos, obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes. Tiene 
pendiente por comprometer $365.000.000 millones. 
 
Avance financiero: 0%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI) 
 
 
13. Apoyo a la Implementación de Medidas de Reparación Colectiva y 
Reconstrucción Social a Nivel Nacional.  
 

 
 
En este Proyecto de Inversión se presenta un avance acumulado al mes de abril del 36% 
en compromisos, 8% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones 
vigentes, tiene pendiente por comprometer $1.128.603.774 millones. 
 
Avance financiero: 7.96%, según lo registrado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos 
de Inversión (SPI)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY 

DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL
$ 365.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0% 0%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 

% de 

COMPROMISO

% de 

OBLIGACIONES
% de PAGO

APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y 

RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 2.000.000.000,00 $ 718.396.226,00 $ 159.131.697,00 $ 157.723.697,00 36% 8% 8%

EJECUCIÒN

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIONES PAGO 
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Ejecución Reserva Presupuestal  
 

 
 

En lo que respecta a la Reserva Presupuestal, al finalizar el primer cuatrimestre de 2016, 
en el rubro C-320-1507-4-0-470 “Atención Humanitaria en las Etapas de Emergencia y 
Transición - (APD)”, se evidencia que de $943.675.834 en compromisos se han obligado 
y pagado $721.653.470, quedando pendiente por ejecutar $222.022.364, equivalente al 
24%.   

 
 

Ejecución Cuentas por Pagar  
  

 
 

Por último, en lo que concierne a cuentas por pagar, a 30 de abril de 2016 se registran 
obligaciones por $122.712.298.864,97, de las cuales se han efectuado pagos por 
$122.482.915.690,97, quedando pendiente un rezago de $229.383.174.   

RUBRO FUENTE REC SIT DESCRIPCION COMPROMISO OBLIGACION ORDEN PAGO PAGOS

C-320-1507-4-0-470 Nación 11 CSF

ATENCIÓN HUMANITARIA EN LAS 

ETAPAS DE EMERGENCIA Y 

TRANSICIÓN - (APD)

$ 943.675.834,00 $ 721.653.470,00 $ 721.653.470,00 $ 721.653.470,00

$ 1.205.566.714,00 $ 965.391.278,00 $ 965.391.278,00 $ 965.391.278,00

RUBRO DESCRIPCION OBLIGACION PAGOS

C-223-1507-1
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS 

VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL
$ 17.958.947.730,92 $ 17.958.947.730,92

C-223-1507-2

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

$ 11.419.718.462,95 $ 11.409.510.462,95

C-310-1000-1
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN 

DE LAS ENTIDADES DEL SNARIV
$ 365.970.248,00 $ 365.970.248,00

C-310-1507-1 APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS $ 242.599.082,00 $ 242.599.082,00

C-320-1507-2 ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL $ 6.581.915.375,00 $ 6.573.715.375,00

C-320-1507-4 PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL $ 3.725.632.272,00 $ 3.725.632.272,00

C-320-1507-4 PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL $ 77.014.260.199,44 $ 76.808.679.025,44

C-320-1507-5

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN 

PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO  A NIVEL NACIONAL

$ 452.447.931,00 $ 452.447.931,00

C-320-1507-6
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL 

NACIONAL
$ 2.531.463.214,24 $ 2.526.069.214,24

C-320-1507-8

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS 

DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL 

A NIVEL NACIONAL

$ 2.267.765.968,42 $ 2.267.765.968,42

C-540-1000-2
APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y 

RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 151.578.381,00 $ 151.578.381,00

$ 122.712.298.864,97 $ 122.482.915.690,97
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B. Conclusiones y/o Recomendaciones 

 
En cumplimiento al programa anual de auditorías 2016, la Oficina de Control Interno realizó 
seguimiento a los proyectos de inversión aprobados para la presente vigencia, con corte a 30 de 
abril de 2016. 
 
Por lo anterior, una vez realizada la verificación y el análisis de la información, se concluye lo 
siguiente: 
 
El presupuesto total asignado para proyectos de inversión vigencia 2016, es de $1.1 billones, de 
los cuales se observa un avance acumulado al primer cuatrimestre por valor de  $326.196.222.261, 
60, equivalente al 29% en compromisos y 9% tanto en obligaciones como en pagos respecto 
a las apropiaciones vigentes. Así mismo en lo que resta del año están pendientes por 
comprometer $784.769.026.204.40 millones, equivalentes al 71%. 
 
De igual manera, se evidencia que lo comprometido con lo obligado presenta una diferencia de 
$224.202.340.056,64, equivalente al 2%. En lo que concierne a los pagos con respecto a las 
obligaciones, a pesar que ambos tienen un porcentaje similar (9%) con relación a las apropiaciones 
vigentes, entre ellos existe un rezago de $2.117.012.777 millones. 
 
Teniendo en cuenta la apropiación inicial, a 30 de abril de 2016 no se ha presentado adiciones ni 
reducciones al presupuesto de inversión, sin embargo para la OCI llama la atención el valor que 
se registra en la apropiación bloqueada por $ 21.936.049.679 millones, equivalente al 2% con 
respecto a la apropiación inicial.  
 
Así mismo, en dicha apropiación los valores más significativos lo presentan los proyectos: 
“Mejoramiento de los canales de atención y comunicación para las víctimas para facilitar su acceso 
a la oferta institucional” por $ 7.000.000.000, “Implementación del Plan Estratégico de Tecnología 
de Información para Asistencia. Atención y Reparación Integral a las Víctimas a Nivel Nacional” 
por $4.000.000.000, “Asistencia y Atención Integral a Víctimas a Nivel Nacional” por 
$3.500.000.000, “Implementación de Procesos de Retorno o Reubicación de Víctimas de 
Desplazamiento Forzado, en el Marco de la Reparación Integral a Nivel Nacional” por 
$3.000.000.000 y “Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión y de la Coordinación de las 
Entidades del SNARIV” por $2.000.000.000. 
 
En lo que respecta al avance financiero, según lo registrado en el SPI (Seguimiento a Proyectos 
de Inversión) del Departamento Nacional de Planeación, de los trece (13) proyectos de inversión, 
tres están por debajo del 8%; tres por debajo del 7%; dos por debajo del 2.5%; uno no presentó 
avance (0%), los cuatro (4) restantes están en su orden ascendente así: 10.27%, 13.16%, 14.33% 
y 20.89%. Finalizado el primer cuatrimestre de 2016, el promedio general de avance 
financiero es del 9.2%. 
 
En lo concerniente a cuentas por pagar, se registran obligaciones por $122.712.298.864,97 de las 
cuales se han efectuado pagos por $122.482.915.690,97, quedando pendiente un rezago de  
$229.383.174, donde “Atención Humanitaria en las Etapas de Emergencia y Transición –
(APD)” representa la cuenta más significativa por $205.581.174. 
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En cuanto a la reserva presupuestal, cumplido el primer cuatrimestre de 2016, de $943.675.834 
en compromisos se han obligado y pagado $721.653.470, de lo cual queda pendiente por 
ejecutar $222.022.364, equivalente al 24% .  

  
 
 Se recomienda gestionar las acciones necesarias para comprometer y ejecutar en lo que 

resta de la vigencia 2016 los $784.769.026.204.40, con el fin de que se logre cumplir lo 
proyectado.  
 

 Se recomienda adelantar las acciones pertinentes que permitan equilibrar la diferencia 
($224.202.340.056,64) que se presentó en el primer cuatrimestre tanto en lo comprometido 
con lo obligado como en el rezago ($2.117.012.777) que se tiene actualmente en los pagos 
con respecto a las obligaciones. 
 

 Se recomienda verificar, analizar y tomar decisiones en la brevedad posible que conlleven 
a la reducción de la apropiación bloqueada que se tiene actualmente en nueve (9) de los 
trece (13) proyectos de inversión, por $21.936.049.679. 
 

 Se recomienda en lo que resta de la vigencia 2016, analizar, gestionar y agilizar las acciones 
necesarias que permitan tomar decisiones acertadas para acelerar de manera eficiente, 
eficaz y efectiva los avances financieros que actualmente están por debajo del promedio 
general. 
 

 Se recomienda cumplir en la brevedad posible con el pago de la totalidad del rezago 
presupuestal. 
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ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Ítem del cambio Cambio realizado Motivo del cambio Fecha del cambio 

02  Se elimina la casilla fecha del informe. 
Al revisar el formato se evidencia 
que la casilla fecha del informe esta 
repetida. 

09/03/2015 

 


