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MEMORANDO
PARA: YOLANDA CANON
Asesora Direccion
DE: JUANITA IBANEZ SANTAMARIA
Subdirectora de Reparacion Colectiva
ASUNTO: Anexo Gestion Subdireccion de Reparacion Colectiva - SRC vigencia
2018
FECHA: Bogota D.C., Marzo 13 de 2019

Por medio del presente, me permito

complementar la informacién sobre los resuitados de los

indicadores del Plan de Accién perteneciente a la Subdireccion de Reparacion Colectiva — SRC,
los cuales fueron registrados en mis acuerdos de Gestion del periodo comprendido entre encro 1
a diciembre 31 de 2018.

Durante la vigencia 2018 se adelantaron acciones de la medida de rehabilitacion y acciones de
reconstruccion del tejido social en 301 sujetos de reparacion campesinos y 6 acciones en sujetos
de organizaciones para un total de 307 acciones llevadas a cabo en los sujetos. De igual manera,
se mantiene el reporte de las 39 acciones desarrolladas en sujetos étnicos.

Se continua en la implementacién de acciones de medidas de SRC, en el mes de diciembre se
avanza a 133 los sujetos con al menos 2 medidas de reparacién implementadas, con la suma de
los sujetos Flor Del Monte, San Rafaql Y La Pefia; Y, Consejo Comunitario San Jose De Ure.

Se reconoce el pago de indemnizaciones a 10 sujetos étnicos, logrando un total acumulado de 16
para el final de la vigencia en los s1gmentes sujetos:

-Corregimiento Pto Lopez, puebio Zent los Almendros y Comunidad del 90

-Coregimiento Pto Lopez consejos comumtanos Villagrande, la Esperanza y Chaparrosa

-Pueblo Betoy, resguardos Velasqueros, Julieros Roqueris y Genageros.

-Palenque de San Basilio - la Bonga |

-Consejo Comunitario Renacer Negro

-Comunidad Indigena Nasa del resguardo Jambalo

-Resguardo Chidima Tol6 - Embera Katios

-Resguardo Pescadito - Embera Dobida

-Consejo Comunitario Cuencas del Rio Juguamiando

-Consejo Comunitario Mayor del bajo Atrato - Cocomaunguia

-Resguardo Mondo-Mondocito
-Comunidad Afro de Bellavista
-Comunidad Indigena Enbera Débida de Bojaya

Linea de atencidn nacionak:

018000911119 - BGgO’Cé: AT
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-Consejo comunitario San Jose de Ure
-Consejo comunitario Villa Arboleda
-Comunidad Kanalitojo (Pueblos Sikunuani, Amorua y Saliva) "

La Subdireccion de Reparacién Colectiva le dio continuidad al proceso de actualizacién y ajuste
del modelo operativo de Reparacion Colectiva, el cual fue adoptado mediante resolucidén 3143
del 23 de julio de 2018. Proceso que en su estructura establecié los lineamientos especificos para
la aplicacién y operacion de las fases de la ruta de reparacién colectiva, no obstante la
conformacién de comités y/o grupos de apoyo hace parte de la fase de alistamiento, fase que de
igual manera requirid de ajustes en su procedimiento, lo cual retrasé dicha operacién y generé un
cumplimiento parcial de la meta, toda vez que este fue aprobado y normalizado en el dltimo
trimestre del afio, logrando que durante la vigencia 2018, se conformaran un total de 26 comités
de impulso y/o grupos de apoyo. |

Durante el afio 2018 no se realiza ningn acto temprano de reconocimiento de responsabilidad
colectiva, debido a que no fue solicitado desde la Subdireccion General de la UARIV y /o desde
la Oficina del Alto Comisionado de conformidad con el protocolo establecido, el resultado de
este indicador es por demanda, es decir que est sujeto a las solicitudes que le hagan llegar a Ia
SRC.

Se continud con la priorizacién de la implementacién de medidas para dar cierre a los Sujetos
focalizados que se encuentran en un avance significativo en la fase de implementacion del PIRC.
Finalmente se alcanzé a cumplir con 4 Sujetos con sus correspondientes actas de
implementacién.

- PIRC
Durante el 2018, se reporta la implementacién de 547 acciones, acumulando asi un total de 992
acciones de reparacion, lo que representa un 81,4% en la implementacion Planes Integrales de
Reparacion Colectiva — PIRC, los cuales benefician a 127 sujetos de reparacion colectiva, las
acciones implementadas corresponden a: ‘

‘Garantias de No Repeticion
Restitucidn
“Satisfaccién
: Rehabilitacion
‘Indemnizacién: 32
- Total general 992

- Adicional, 316 acciones se encuentran en estado de En Implementacidon y 284 acciones se
encuentran en gestion.
- De los sujetos en fase de implementacidn, 57 sujetos cuentan con mas del 50% en el avance
de implementacién de los PIRC.
- Con respecto al 2017, se evidencia un incremento del 224% en la implementacién de las

Linea de atencién nacionak:
Q1 8000 911118 - Bogotd: 426 1 11
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de Reparacién Colectiva — PIRC

Durante las vigencia 2018, se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida en el indicador
“Fortalecer planes colectivos nacionales de sujetos constituidos en grupos, organizaciones,
incluidas las organizaciones de mujeres, gremios econdmicos, partidos y movimientos politicos y

sociales en particular los de opos
organizaciones del sector religioso”;

de incidencia nacional lograron s

i;cién, sindicatos, organizaciones de derechos humanos,
toda vez que 10 Organizaciones, Movimientos y/o grupos
er fortalecidos como medida de reparacidn colectiva

contempladas en cada uno de sus PIRC,s.

El indicador se cumple al 100%; dad
11 Kumpanys, logrando con esta su

Rrom programado para la vigencia.

o que durante el 2018 tuvieron lugar los encuentros de las
matoria la realizacion del Encuentro Nacional del Pueblo
No se cumple con este indicador dado que no se puede

garantizar el cumplimiento de las acciones de otras entidades involucradas en el proceso de

Implementacién. Sin embargo, en el SRC Etnico programado para el cierre del PIRC se cumple

la totalidad de la implementacién de
cierre a través del acto administrativo

Se cumplio en el 100% la accién de

anual de la Kumpania", durante el m
encuentros psicosociales, se desarroll

las acciones competencia de la UARIV, faltando asi hacer

Satisfaccion con el pueblo Rrom denominada "Encuentro
es de diciembre Ia accién de rehabilitacion, referida a los
aran en las Kumpaflys de Sabanalarga y Envigado, con el

fin de cumplir con el 100% de la ejecucion de las medidas competencia de la UARIV.

RUTA

v
Planes Integrales de Repara

La implementacién de acciones reparadoras ha permitido el cumplimiento total de los

cién Colectiva de 5 sujetos: la comunidad de Pita, la

comunidad del centro poblado Guayabal de Toledo, la comunidad de Santa Isabel, la
comunidad de la cabecera municipal de Mistraté y la Asociacién de Mujeres Campesinas

e Indigenas de El Zulia.

PIRC en sujetos étnicos.

En el 2018, se logrd la protocc

En la vigencia fueron ejecu

lizacion de 18 Planes Integrales de Reparacién Colectiva —

tadas las indemnizaciones colectivas de 16 Sujetos de

Reparacién Colectiva por un valor de $4.386.673.830 y se realizé el pago a 2 de las 11

Kumpafiys del Pueblo Rrom,
$4.435.536.966.

reparacion colectiva.

de los cuales 7 sujetos de avan

www.unidadvictimas.gov.co
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que estaban pendientes. La inversién total en 2018 fue de

Se logré la elaboracién de diagnéstico y caracterizacion del dafio en 20 sujetos de

16 sujetos reparacién colectiva se encuentran en la fase Disefio y Formulacién del PIRC,

izaron durante ¢t 2018

Linea de atencidn nacionat:
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v 62 sujetos de reparacion colectiva se encuentran en la fase Diagnostico o caracterizacién
del dafio, de los cuales 15 sujetos avanzaron durante el 2018

v" 105 sujetos de reparacion colectiva se encuentran en la fase de Alistamiento, de los cuales
40 sujetos avanzaron durante el 2018

Lo anterior se realiza entrega como anexo a los acuerdos de gestioén vigencia 2018.

Atentamente, g

ITXIBANEZ S
Subdirectora de Reparaclon Coiectwa

Elaboré y revisé: Gabriel Felipe Herrdn — Subdireccién de Reparacidon Colectiva

Linea de atencion nacional:
018000 911119 ~ Eogoté.: £26 Tt N
Sede administrativa:
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