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INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Programa 4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA  Y REPARACIÓN INTEGRAL 
A LAS VÍCTIMAS

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Pacto 11069  -  XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y víctimas

Línea 12072  -  4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas

Programa 4101  -  atención, asistencia  y reparación integral a las víctimas

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador DEISY JULIETH  MEJIA FLORIAN

Fecha del Estado Actual 2021-11-30 12:11:05

Fecha Control Posterior 2021-11-30 12:11:05

Solicitud de Formulación 638868 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Bajo nivel de cumplimiento en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado

Descripción
Mediante esta se permite desarrollar la ejecución de las acciones de la ruta de reparación individual y colectiva, en el marco de las medidas de reparación: 
Indemnización, Satisfacción, Rehabilitación, Restitución y Garantías de No Repetición en los componentes político, material y simbólico según sea la necesidad 
de la población víctima; las cuales se implementaran con el siguiente alcance: -Indemnización Administrativa: comprende la compensación económica por los 
hechos victimizantes sufridos, que busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que acceden a esa medida, también 
se desarrollan las acciones previas que permiten su entrega y el programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. -Satisfacción: son 
acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas, en aras de proporcionar bienestar y mitigar su dolor, a través de acciones de carácter material e 
inmaterial. -Garantías de no repetición: esta medida tiene una dimensión preventiva y otra reparadora. En el marco de este proyecto estas se enfocan en los 
componentes de pedagogía social y reconciliación en el marco del proceso de reparación individual. -Rehabilitación: consiste en el conjunto de estrategias, 
planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las 
víctimas. -Restitución: En materia de restitución la Unidad tiene la competencia directa en promover el acceso al crédito de la población víctima. -Reparación 
Colectiva: consiste en el proceso que implica desde el reconocimiento de los daños colectivos que han afectado comunidades campesinas y barriales, 
comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron, con el fin de contribuir a su 
reparación desde los componentes político, material y simbólico

Objetivo
Aumentar la contribucion al cumplimiento de la reparacion integral a las victimas del conflicto armado

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022 2023 2024 2025

Personas 557,609 734,377 731,187 564,494

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2022

Región Departamento Municipio Localización Especifica

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 7

PACÍFICO CAUCA 43

ORINOQUÍA META 13

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 5

AMAZONÍA PUTUMAYO 34

AMAZONÍA AMAZONAS 15

AMAZONÍA GUAINIA 5

NACIONAL NACIONAL 557609

Indígenas - Indígenas
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Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 7

PACÍFICO CAUCA 43

ORINOQUÍA META 13

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 5

AMAZONÍA PUTUMAYO 34

AMAZONÍA AMAZONAS 15

AMAZONÍA GUAINIA 5

NACIONAL NACIONAL 336

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 468392

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 89217

NARP - Población Afrocolombiana

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 187

NARP - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 557422

Indígenas - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 557273

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de reparacion colectiva incluidos en el RUV
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de implementación de medidas del Plan de 
Reparación Colectiva
Unidad: Número de sujetos colectivos     Meta Total: 
138.0000

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la implementación 
de medidas de los planes de reparación 
colectiva
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Hacer seguimiento a la implementación 
de las medidas
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar coordinadamente las 
medidas de satisfacción y garantías de no 
repetición
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar coordinadamente medidas 
de restitución de sujetos colectivos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la medida de indemnización 
a sujetos colectivos étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la medida de rehabilitación 
comunitaria
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar el proceso de fortalecimiento a 
los sujetos de reparación colectiva
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar la entrega de donaciones para la 
implementación de medidas
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicios de asistencia técnica para la implementación de la 
ruta de reparación colectiva
Unidad: Número de Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación de la ruta de reparación 
colectiva     Meta Total: 140.0000

Implementar la fase de alistamiento con 
los Sujetos de Reparación Colectiva 
étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de alistamiento con 
los Sujetos de Reparación Colectiva no 
étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de caracterización de 
daño colectivo con los Sujetos de 
Reparación Colectiva étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de diagnóstico del 
daño colectivo con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de formulación de los 
Planes Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de Reparación 
Colectiva étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de formulación de los 
Planes Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de Reparación 
Colectiva no étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de identificación con 
los Sujetos de Reparación Colectiva 
étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de asistencia técnica para la implementación de la 
ruta de reparación colectiva
Unidad: Número de Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación de la ruta de reparación c

Implementar la fase de identificación con 
los Sujetos de Reparación Colectiva no 
étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la implementación de medidas de reparación individual
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto 
armado
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 110,000.0000

Disponer de la infraestructura física y 
logística para implementar la medida de 
rehabilitación psicosocial
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de la medida de 
rehabilitación a victimas en el exterior
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de la medida de 
rehabilitación en la modalidad grupal
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de la medida de 
rehabilitación en la modalidad individual
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar seguimiento y control a la 
implementación de la medida de 
rehabilitación y tranversalizar el enfoque 
psicosocial y acción sin daño
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicios de apoyo financiero para la restitución de créditos y 
pasivos
Unidad: Número de Líneas de crédito diponibles     Meta 
Total: 2.0000

Disponer de una línea de crédito para el 
sector agropecuario
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de una línea de crédito para el 
sector comercial
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a 
víctimas del conflicto armado
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 67,966.0000

Desarrollar acciones de dignificación, 
reconocimiento y conmemoración a las 
víctimas del conflicto armado
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la implementación 
de medidas de satisfacción y garantías de 
no repetición
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar acciones de garantías de no 
repetición en los componentes pedagogia 
social y reconciliación en el marco del 
proceso de reparación individual.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar estrategias grupales con 
victimas del conflicto armado para el 
acceso a la medida de satisfacción a nivel 
individual, en los componentes de 
memoria, dignificación y recuperación de 
prácticas sociales
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar las medidas de satisfacción 
derivadas de órdenes judiciales
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de la medida de 
satisfacción en el marco del proceso de 
reparación individual con víctimas en el 
exterior
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar seguimiento y control a la 
implementación de las medidas de 
satisfacción y garantías de no repetición a 
nivel individual y acompañamiento 
psicosocial a  procesos de búsqueda y 
entrega de restos óseos de victimas de 
desaparición forzada y/o homicidio.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios para la Indemnización Administrativa y Judicial
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 209,445.0000

Adquirir el servicio de intermediación 
financiera para el otorgamiento de la 
indemnización administrativa
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la implementación 
de la medida de indemnización
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Otorgar la medida de indemnización 
administrativa
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de acompañamiento a 
la inversión adecuada de los recursos de 
indemnización administrativa
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar Asistencia Técnica, seguimiento 
y control en el acompañamiento a la 
inversión y la medida de indemnización
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar los procesos de identificación, 
documentación y validación de los 
beneficiarios de la indemnización
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación 923,467,364,848.00 672,217,011,388.00

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 923,467,364,848.00 0.00 923,467,364,848.00 0.00 0.00

2023 658,739,053,221.00 0.00 658,739,053,221.00 0.00 0.00

2024 679,047,378,499.00 0.00 679,047,378,499.00 0.00 0.00

2025 694,564,517,008.00 0.00 694,564,517,008.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Incrementar la implementación de medidas de reparación individual
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de rehabilitación 
psicosocial a víctimas del conflicto 
armado
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 110,000.0000

Realizar seguimiento y control a 
la implementación de la medida 
de rehabilitación y tranversalizar 
el enfoque psicosocial y acción 
sin daño

2,039,830,918.00 2,460,211,055.00 2,460,211,055.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para implementar 
la medida de rehabilitación 
psicosocial

308,107,395.00 0.00 0.00

Realizar acciones de la medida 
de rehabilitación en la modalidad 
individual

1,253,445,863.00 1,161,226,985.00 1,161,226,985.00

Realizar acciones de la medida 
de rehabilitación en la modalidad 
grupal

7,891,479,548.00 5,206,489,381.00 5,206,489,381.00

Realizar acciones de la medida 
de rehabilitación a victimas en el 
exterior

1,648,000,000.00 1,130,234,516.00 1,130,234,516.00

Total 13,140,863,724.00 9,958,161,937.00 9,958,161,937.00

Servicios de apoyo financiero para 
la restitución de créditos y pasivos
Unidad: Número de Líneas de 
crédito diponibles 
Meta Horizonte: 2.0000

Disponer de una línea de crédito 
para el sector agropecuario

1,400,000,000.00 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00

Disponer de una línea de crédito 
para el sector comercial

150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

Total 1,550,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

Servicios de satisfacción y 
garantías de no repetición a 
víctimas del conflicto armado
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 67,966.0000

Desarrollar acciones de 
dignificación, reconocimiento y 
conmemoración a las víctimas del 
conflicto armado

1,582,496,141.00 765,167,698.00 765,167,698.00

Implementar estrategias grupales 
con victimas del conflicto armado 
para el acceso a la medida de 
satisfacción a nivel individual, en 
los componentes de memoria, 
dignificación y recuperación de 
prácticas sociales

3,901,908,120.00 1,003,380,997.00 1,003,380,997.00

Realizar acciones de la medida 
de satisfacción en el marco del 
proceso de reparación individual 
con víctimas en el exterior

370,800,000.00 1,168,233,727.00 1,168,233,727.00

Implementar las medidas de 
satisfacción derivadas de órdenes 
judiciales

746,919,198.00 356,349,631.00 356,349,631.00

Implementar acciones de 
garantías de no repetición en los 
componentes pedagogia social y 
reconciliación en el marco del 
proceso de reparación individual.

2,965,561,214.00 1,634,984,179.00 1,634,984,179.00

Realizar seguimiento y control a 
la implementación de las medidas 
de satisfacción y garantías de no 
repetición a nivel individual y 
acompañamiento psicosocial a  
procesos de búsqueda y entrega 
de restos óseos de victimas de 
desaparición forzada y/o 
homicidio.

2,281,506,779.00 2,388,526,460.00 2,388,526,460.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de satisfacción y 
garantías de no repetición a 
víctimas del conflicto armado
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 67,966.0000

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
implementación de medidas de 
satisfacción y garantías de no 
repetición

308,107,400.00 0.00 0.00

Total 12,157,298,852.00 7,316,642,692.00 7,316,642,692.00

Servicios para la Indemnización 
Administrativa y Judicial
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 209,445.0000

Realizar los procesos de 
identificación, documentación y 
validación de los beneficiarios de 
la indemnización

23,797,048,110.00 18,597,491,662.00 18,597,491,662.00

Otorgar la medida de 
indemnización administrativa

785,347,797,598.00 539,535,000,000.00 539,535,000,000.00

Adquirir el servicio de 
intermediación financiera para el 
otorgamiento de la indemnización 
administrativa

1,313,799,096.00 797,371,980.00 797,371,980.00

Realizar acciones de 
acompañamiento a la inversión 
adecuada de los recursos de 
indemnización administrativa

1,105,324,088.00 1,245,998,397.00 1,245,998,397.00

Realizar Asistencia Técnica, 
seguimiento y control en el 
acompañamiento a la inversión y 
la medida de indemnización

8,924,202,048.00 8,110,328,408.00 8,110,328,408.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
implementación de la medida de 
indemnización

308,107,395.00 99,144,043.00 99,144,043.00

Total 820,796,278,335.00 568,385,334,490.00 568,385,334,490.00

Objetivo:Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de reparacion colectiva incluidos en el RUV

12/40Fecha de impresión:  1/24/2022 10:48:48 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000065

IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A 
NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de implementación de 
medidas del Plan de Reparación 
Colectiva
Unidad: Número de sujetos 
colectivos 
Meta Horizonte: 138.0000

Implementar la medida de 
indemnización a sujetos 
colectivos étnicos

9,368,666,425.00 6,648,731,012.00 6,648,731,012.00

Implementar la medida de 
rehabilitación comunitaria

11,601,657,067.00 9,393,809,785.00 9,393,809,785.00

Implementar coordinadamente 
medidas de restitución de sujetos 
colectivos

21,344,432,348.00 28,750,301,041.00 28,750,301,041.00

Implementar coordinadamente las 
medidas de satisfacción y 
garantías de no repetición

16,950,909,389.00 19,668,931,376.00 19,668,931,376.00

Hacer seguimiento a la 
implementación de las medidas

9,697,156,441.00 12,927,543,763.00 12,927,543,763.00

Realizar el proceso de 
fortalecimiento a los sujetos de 
reparación colectiva

1,534,806,818.00 1,534,806,822.00 1,534,806,822.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
implementación de medidas de 
los planes de reparación colectiva

308,107,395.00 1,076,528,897.00 1,076,528,897.00

Realizar la entrega de donaciones 
para la implementación de 
medidas

350,000,000.00 310,595,076.00 310,595,076.00

Total 71,155,735,883.00 80,311,247,772.00 80,311,247,772.00

Servicios de asistencia técnica 
para la implementación de la ruta 
de reparación colectiva
Unidad: Número de Sujetos 
colectivos asistidos técnicamente 
en la implementación de la ruta de 
reparación colectiva 
Meta Horizonte: 140.0000

Implementar la fase de 
identificación con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos

9,493,026.00 9,493,025.00 9,493,025.00

Implementar la fase de 
identificación con los Sujetos de 
Reparación Colectiva étnicos

284,790,777.00 284,790,750.00 284,790,750.00

Implementar la fase de 
alistamiento con los Sujetos de 
Reparación Colectiva étnicos

360,734,984.00 436,679,196.00 436,679,196.00

Implementar la fase de 
caracterización de daño colectivo 
con los Sujetos de Reparación 
Colectiva étnicos

771,048,705.00 771,048,704.00 771,048,704.00

Implementar la fase de 
formulación de los Planes 
Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de 
Reparación Colectiva étnicos

1,225,964,357.00 1,172,661,556.00 1,172,661,556.00

Implementar la fase de 
alistamiento con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos

312,389,245.00 249,034,501.00 249,034,501.00

Implementar la fase de 
diagnóstico del daño colectivo 
con los Sujetos de Reparación 
Colectiva no étnicos

523,802,483.00 487,604,469.00 487,604,469.00

Implementar la fase de 
formulación de los Planes 
Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos

1,178,964,477.00 1,234,312,296.00 1,234,312,296.00

Total 4,667,188,054.00 4,645,624,497.00 4,645,624,497.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

AMAZONAS 4,016,270,679.00 0.00 0.00 4,312,760,137.00 0.00 0.00 4,610,175,562.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 173,141,657,515.00 0.00 0.00 121,694,051,196.00 0.00 0.00 144,667,010,631.00 0.00 0.00

ARAUCA 9,673,325,446.00 0.00 0.00 7,278,345,432.00 0.00 0.00 5,907,071,352.00 0.00 0.00

ATLANTICO 17,944,881,812.00 0.00 0.00 13,047,707,163.00 0.00 0.00 12,526,168,601.00 0.00 0.00

BOGOTA 108,423,748,418.00 0.00 0.00 81,112,128,962.00 0.00 0.00 73,344,528,674.00 0.00 0.00

BOLIVAR 57,535,790,292.00 0.00 0.00 41,104,462,895.00 0.00 0.00 38,494,005,850.00 0.00 0.00

BOYACA 4,295,778,800.00 0.00 0.00 2,964,794,186.00 0.00 0.00 3,617,972,931.00 0.00 0.00

CALDAS 17,562,100,966.00 0.00 0.00 12,656,139,154.00 0.00 0.00 10,945,603,051.00 0.00 0.00

CAQUETA 15,626,513,751.00 0.00 0.00 11,917,290,026.00 0.00 0.00 13,786,751,677.00 0.00 0.00

CASANARE 7,169,100,463.00 0.00 0.00 5,395,576,822.00 0.00 0.00 4,348,713,465.00 0.00 0.00

CAUCA 39,239,471,685.00 0.00 0.00 28,842,247,929.00 0.00 0.00 28,338,002,772.00 0.00 0.00

CESAR 32,123,334,960.00 0.00 0.00 23,439,842,761.00 0.00 0.00 26,406,653,764.00 0.00 0.00

CHOCO 36,565,332,001.00 0.00 0.00 28,249,664,286.00 0.00 0.00 32,372,082,528.00 0.00 0.00

CORDOBA 37,210,564,913.00 0.00 0.00 26,444,471,777.00 0.00 0.00 24,998,255,150.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

13,593,002,293.00 0.00 0.00 9,941,087,989.00 0.00 0.00 8,948,769,190.00 0.00 0.00

GUAINIA 853,457,444.00 0.00 0.00 608,623,789.00 0.00 0.00 573,836,979.00 0.00 0.00

GUAJIRA 14,665,532,552.00 0.00 0.00 10,675,775,816.00 0.00 0.00 8,619,085,007.00 0.00 0.00

GUAVIARE 4,458,571,145.00 0.00 0.00 3,772,016,552.00 0.00 0.00 2,981,083,056.00 0.00 0.00

HUILA 13,250,617,993.00 0.00 0.00 9,148,444,041.00 0.00 0.00 9,994,855,199.00 0.00 0.00

MAGDALENA 39,522,917,827.00 0.00 0.00 28,457,913,055.00 0.00 0.00 25,351,774,557.00 0.00 0.00

META 25,059,144,651.00 0.00 0.00 18,015,084,193.00 0.00 0.00 19,447,030,438.00 0.00 0.00

NARIÑO 49,711,271,275.00 0.00 0.00 35,490,662,860.00 0.00 0.00 33,919,168,331.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

25,453,892,294.00 0.00 0.00 18,586,963,196.00 0.00 0.00 18,316,964,900.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

6,325,597,329.00 0.00 0.00 4,286,601,536.00 0.00 0.00 5,005,823,851.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 13,987,426,924.00 0.00 0.00 11,077,066,208.00 0.00 0.00 12,232,603,955.00 0.00 0.00

QUINDIO 6,622,701,965.00 0.00 0.00 5,246,595,462.00 0.00 0.00 4,642,390,385.00 0.00 0.00

RISARALDA 12,433,834,872.00 0.00 0.00 9,119,214,786.00 0.00 0.00 9,309,189,919.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

76,672,797.00 0.00 0.00 57,677,608.00 0.00 0.00 156,617,423.00 0.00 0.00

SANTANDER 20,020,566,317.00 0.00 0.00 15,071,266,806.00 0.00 0.00 17,033,822,481.00 0.00 0.00

SUCRE 35,803,400,921.00 0.00 0.00 25,527,699,296.00 0.00 0.00 17,179,275,199.00 0.00 0.00

TOLIMA 21,667,818,932.00 0.00 0.00 15,584,542,068.00 0.00 0.00 14,481,688,307.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

VALLE 55,825,353,232.00 0.00 0.00 39,337,234,805.00 0.00 0.00 37,913,498,318.00 0.00 0.00

VAUPES 1,928,032,735.00 0.00 0.00 2,023,456,699.00 0.00 0.00 1,174,082,322.00 0.00 0.00

VICHADA 1,679,679,649.00 0.00 0.00 1,729,601,897.00 0.00 0.00 572,455,563.00 0.00 0.00

Total 923,467,364,848.00 0.00 0.00 672,217,011,388.00 0.00 0.00 672,217,011,388.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2022

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 1.8. Planes de acción para la transformación 
regional (con indicadores PMI)

53,133,911,212.00 36,575,633,348.00 36,575,633,348.0
0

5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación 
integral para la construcción de Paz

77,076,369,800.00 86,118,099,254.00 86,118,099,254.0
0

Total 130,210,281,012.00 122,693,732,602.00 122,693,732,602.
00

Desplazados Reparación - Garantías de No Repetición 2,491,071,420.00 1,373,386,710.00 1,373,386,710.00

Reparación - Indemnización 689,468,873,801.00 477,443,680,972.00 477,443,680,972.
00

Reparación - Rehabilitación 11,038,325,528.00 8,364,856,027.00 8,364,856,027.00

Reparación - Reparación Colectiva 63,691,256,107.00 71,363,772,706.00 71,363,772,706.0
0

Reparación - Restitución 0.00 1,344,000,000.00 1,344,000,000.00

Reparación - Satisfacción 7,721,059,616.00 4,772,593,151.00 4,772,593,151.00

Total 774,410,586,472.00 564,662,289,566.00 564,662,289,566.
00

Equidad de la Mujer Mujer libre de violencias 199,524,000.00 152,225,509,361.00 152,225,509,361.
00

Total 199,524,000.00 152,225,509,361.00 152,225,509,361.
00

Grupos étnicos-NARP Población Afrocolombiana 10,739,705,623.00 12,979,355,997.00 12,979,355,997.0
0

Total 10,739,705,623.00 12,979,355,997.00 12,979,355,997.0
0

Indígenas - Amazonas Población no resguardada 1,416,469,898.00 996,374,885.00 996,374,885.00

Total 1,416,469,898.00 996,374,885.00 996,374,885.00

Indígenas - Antioquia Población no resguardada 796,603,638.00 802,361,630.00 802,361,630.00

Total 796,603,638.00 802,361,630.00 802,361,630.00

Indígenas - Arauca Población no resguardada 256,471,091.00 227,229,083.00 227,229,083.00

Total 256,471,091.00 227,229,083.00 227,229,083.00

Indígenas - Bogotá Población no resguardada 94,431,327.00 90,328,218.00 90,328,218.00

Total 94,431,327.00 90,328,218.00 90,328,218.00

Indígenas - Bolivar Población no resguardada 136,909,550.00 148,085,614.00 148,085,614.00

Total 136,909,550.00 148,085,614.00 148,085,614.00
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Indígenas - Caldas Población no resguardada 499,346,998.00 459,268,847.00 459,268,847.00

Total 499,346,998.00 459,268,847.00 459,268,847.00

Indígenas - Caquetá Población no resguardada 1,566,016,910.00 1,429,520,686.00 1,429,520,686.00

Total 1,566,016,910.00 1,429,520,686.00 1,429,520,686.00

Indígenas - Casanare Población no resguardada 234,718,926.00 226,476,918.00 226,476,918.00

Total 234,718,926.00 226,476,918.00 226,476,918.00

Indígenas - Cauca Población no resguardada 2,842,566,685.00 2,377,895,326.00 2,377,895,326.00

Total 2,842,566,685.00 2,377,895,326.00 2,377,895,326.00

Indígenas - Cesar Población no resguardada 242,875,908.00 201,215,828.00 201,215,828.00

Total 242,875,908.00 201,215,828.00 201,215,828.00

Indígenas - Chocó Población no resguardada 1,753,186,888.00 1,728,690,665.00 1,728,690,665.00

Total 1,753,186,888.00 1,728,690,665.00 1,728,690,665.00

Indígenas - Córdoba Población no resguardada 310,484,345.00 281,242,338.00 281,242,338.00

Total 310,484,345.00 281,242,338.00 281,242,338.00

Indígenas - Guainía Población no resguardada 270,066,274.00 2,327,199,466.00 2,327,199,466.00

Total 270,066,274.00 2,327,199,466.00 2,327,199,466.00

Indígenas - Guaviare Población no resguardada 54,013,255.00 67,189,319.00 67,189,319.00

Total 54,013,255.00 67,189,319.00 67,189,319.00

Indígenas - La Guajira Población no resguardada 891,034,964.00 835,374,885.00 835,374,885.00

Total 891,034,964.00 835,374,885.00 835,374,885.00

Indígenas - Magdalena Población no resguardada 310,484,345.00 309,242,338.00 309,242,338.00

Total 310,484,345.00 309,242,338.00 309,242,338.00

Indígenas - Meta Población no resguardada 728,995,200.00 778,335,120.00 778,335,120.00

Total 728,995,200.00 778,335,120.00 778,335,120.00

Indígenas - Nariño Población no resguardada 1,187,924,127.00 1,100,427,903.00 1,100,427,903.00

Total 1,187,924,127.00 1,100,427,903.00 1,100,427,903.00

Indígenas - Norte de Santander Población no resguardada 148,444,581.00 119,202,573.00 119,202,573.00

Total 148,444,581.00 119,202,573.00 119,202,573.00

Indígenas - Putumayo Población no resguardada 2,145,832,575.00 1,687,573,705.00 1,687,573,705.00

Total 2,145,832,575.00 1,687,573,705.00 1,687,573,705.00

Indígenas - Risaralda Población no resguardada 391,320,489.00 281,242,337.00 281,242,337.00

Total 391,320,489.00 281,242,337.00 281,242,337.00

Indígenas - Sucre Población no resguardada 486,119,293.00 498,295,357.00 498,295,357.00

Total 486,119,293.00 498,295,357.00 498,295,357.00

Indígenas - Tolima Población no resguardada 364,497,600.00 377,255,593.00 377,255,593.00

Total 364,497,600.00 377,255,593.00 377,255,593.00
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Indígenas - Valle del Cauca Población no resguardada 1,174,696,421.00 1,195,454,413.00 1,195,454,413.00

Total 1,174,696,421.00 1,195,454,413.00 1,195,454,413.00

Indígenas - Vaupés Población no resguardada 486,119,292.00 497,295,356.00 497,295,356.00

Total 486,119,292.00 497,295,356.00 497,295,356.00

Indígenas - Vichada Población no resguardada 324,079,528.00 335,255,593.00 335,255,593.00

Total 324,079,528.00 335,255,593.00 335,255,593.00

Víctimas Reparación - Garantías de No Repetición 2,965,561,214.00 1,634,984,179.00 1,634,984,179.00

Reparación - Indemnización 820,796,278,335.00 568,385,334,490.00 568,385,334,490.
00

Reparación - Rehabilitación 13,140,863,724.00 9,958,161,937.00 9,958,161,937.00

Reparación - Reparación Colectiva 75,822,923,937.00 84,956,872,269.00 84,956,872,269.0
0

Reparación - Restitución 0.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

Reparación - Satisfacción 9,191,737,638.00 5,681,658,513.00 5,681,658,513.00

Total 921,917,364,848.00 672,217,011,388.00 672,217,011,388.
00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023 2024 2025

2100G091 - Procesos de concertación adelantados 
Unidad de Medida: Número

42.0000 32.0000 30.0000 30.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de 
reparacion colectiva incluidos en el RUV

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 90.00 %

Indicadores de Gestión 10.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de implementación de medidas 
del Plan de Reparación Colectiva

410103700 - Sujetos colectivos con el 
proceso de reparación colectiva 
finalizada
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 138.0000

32.0000 36.0000 35.0000 35.0000

410103708 - Sujetos colectivos con 
medidas de satisfacción y garantías de 
no repetición implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 308.0000

128.0000 60.0000 60.0000 60.0000

410103709 - Sujetos colectivos con 
medidas de restitución implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 318.0000

138.0000 60.0000 60.0000 60.0000

410103710 - Sujetos colectivos étnicos 
con medidas de indemnización 
económica implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 73.0000

22.0000 17.0000 17.0000 17.0000

Servicios de asistencia técnica para la 
implementación de la ruta de 
reparación colectiva

410106600 - Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación de la 
ruta de reparación colectiva
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 140.0000

140.0000 116.0000 114.0000 108.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la implementación de medidas de reparación individual
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Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de rehabilitación psicosocial a 
víctimas del conflicto armado

410109100 - Víctimas con rehabilitación 
psicosocial
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 110,000.0000

20,000.0000 30,000.0000 30,000.0000 30,000.0000

Servicios de apoyo financiero para la 
restitución de créditos y pasivos

410106500 - Líneas de crédito diponibles
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

410106502 - Víctimas beneficiadas con 
líneas de crédito para actividades 
agropecuarias
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4,048.0000

1,012.0000 1,012.0000 1,012.0000 1,012.0000

410106503 - Mujeres víctimas 
beneficiadas con líneas de crédito para 
actividades agropecuarias
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,012.0000

253.0000 253.0000 253.0000 253.0000

Servicios de satisfacción y garantías de 
no repetición a víctimas del conflicto 
armado

410109200 - Víctimas que acceden a 
medidas de satisfacción y de garantías 
de no repetición a nivel individual
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 67,966.0000

7,966.0000 20,000.0000 20,000.0000 20,000.0000

410109201 - Actos simbólicos y de 
dignificación implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 842.0000

122.0000 240.0000 240.0000 240.0000

410109203 - Víctimas que acceden a 
medidas de garantías de no repetición a 
nivel individual
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,200.0000

200.0000 1,000.0000 1,000.0000 1,000.0000

Servicios para la Indemnización 
Administrativa y Judicial

410102900 - Indemnizaciones otorgadas 
a víctimas del conflicto armado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 209,445.0000

58,570.0000 51,742.0000 50,278.0000 48,855.0000

410102910 - Víctimas documentadas 
para avanzar en el acceso a la medida 
de indemnización  administrativa
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,109,520.0000

498,244.0000 591,630.0000 591,630.0000 428,016.0000

410102911 - Víctimas acompañadas en 
la inversión adecuada de los recursos de 
la Indemnización Administrativa
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 132,951.0000

34,683.0000 33,701.0000 32,747.0000 31,820.0000

Indicadores de producto de programa

19/40Fecha de impresión:  1/24/2022 10:48:48 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000065

IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A 
NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Actos simbólicos y de dignificación 
implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 842.0000

2022 122.0000 No Si

2023 240.0000 No Si

2024 240.0000 No Si

2025 240.0000 No Si

Indemnizaciones otorgadas a 
víctimas del conflicto armado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 209445.0000

2022 58,570.0000 Si Si

2023 51,742.0000 Si Si

2024 50,278.0000 Si Si

2025 48,855.0000 Si Si

Líneas de crédito diponibles
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2022 2.0000 Si No

2023 2.0000 Si No

2024 2.0000 Si No

2025 2.0000 Si No

Mujeres víctimas beneficiadas con 
líneas de crédito para actividades 
agropecuarias
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1012.0000

2022 253.0000 No Si

2023 253.0000 No Si

2024 253.0000 No Si

2025 253.0000 No Si

Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación 
de la ruta de reparación colectiva
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 140.0000

2022 140.0000 Si No

2023 116.0000 Si No

2024 114.0000 Si No

2025 108.0000 Si No

Sujetos colectivos con el proceso de 
reparación colectiva finalizada
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 138.0000

2022 32.0000 Si Si

2023 36.0000 Si Si

2024 35.0000 Si Si

2025 35.0000 Si Si

Sujetos colectivos con medidas de 
restitución implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 318.0000

2022 138.0000 No Si

2023 60.0000 No Si

2024 60.0000 No Si

2025 60.0000 No Si

Sujetos colectivos con medidas de 
satisfacción y garantías de no 
repetición implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 308.0000

2022 128.0000 No Si

2023 60.0000 No Si

2024 60.0000 No Si

2025 60.0000 No Si

Sujetos colectivos étnicos con 
medidas de indemnización 
económica implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 73.0000

2022 22.0000 No Si

2023 17.0000 No Si

2024 17.0000 No Si

2025 17.0000 No Si
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2022

Objetivo Especifico: Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de reparacion colectiva incluidos en el RUV

Víctimas acompañadas en la 
inversión adecuada de los recursos 
de la Indemnización Administrativa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 132951.0000

2022 34,683.0000 No Si

2023 33,701.0000 No Si

2024 32,747.0000 No Si

2025 31,820.0000 No Si

Víctimas beneficiadas con líneas de 
crédito para actividades 
agropecuarias
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4048.0000

2022 1,012.0000 No Si

2023 1,012.0000 No Si

2024 1,012.0000 No Si

2025 1,012.0000 No Si

Víctimas con rehabilitación 
psicosocial
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 110000.0000

2022 20,000.0000 Si Si

2023 30,000.0000 Si Si

2024 30,000.0000 Si Si

2025 30,000.0000 Si Si

Víctimas documentadas para 
avanzar en el acceso a la medida de 
indemnización  administrativa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2109520.0000

2022 498,244.0000 No Si

2023 591,630.0000 No Si

2024 591,630.0000 No Si

2025 428,016.0000 No Si

Víctimas que acceden a medidas de 
garantías de no repetición a nivel 
individual
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3200.0000

2022 200.0000 No Si

2023 1,000.0000 No Si

2024 1,000.0000 No Si

2025 1,000.0000 No Si

Víctimas que acceden a medidas de 
satisfacción y de garantías de no 
repetición a nivel individual
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 67966.0000

2022 7,966.0000 Si Si

2023 20,000.0000 Si Si

2024 20,000.0000 Si Si

2025 20,000.0000 Si Si

21/40Fecha de impresión:  1/24/2022 10:48:48 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000065

IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A 
NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de implementación de medidas del Plan de 
Reparación Colectiva

410103700 - Sujetos colectivos con el proceso 
de reparación colectiva finalizada

ANTIOQUIA 7.0000

BOLIVAR 3.0000

CAUCA 5.0000

CHOCO 1.0000

CORDOBA 2.0000

CUNDINAMARCA 1.0000

MAGDALENA 4.0000

META 1.0000

NARIÑO 1.0000

NORTE DE SANTANDER 2.0000

POR REGIONALIZAR 2.0000

SANTANDER 1.0000

SUCRE 1.0000

VALLE 1.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la implementación de medidas de reparación individual
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicios de satisfacción y garantías de no repetición 
a víctimas del conflicto armado

410109201 - Actos simbólicos y de dignificación 
implementados

AMAZONAS 4.0000

ANTIOQUIA 4.0000

ARAUCA 4.0000

ATLANTICO 3.0000

BOGOTA 4.0000

BOLIVAR 3.0000

BOYACA 4.0000

CALDAS 4.0000

CAQUETA 4.0000

CASANARE 4.0000

CAUCA 4.0000

CESAR 3.0000

CHOCO 4.0000

CORDOBA 3.0000

CUNDINAMARCA 4.0000

GUAINIA 4.0000

GUAJIRA 3.0000

GUAVIARE 4.0000

HUILA 4.0000

MAGDALENA 3.0000

META 4.0000

NARIÑO 4.0000

NORTE DE SANTANDER 4.0000

PUTUMAYO 4.0000

QUINDIO 4.0000

RISARALDA 4.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 3.0000

SANTANDER 4.0000

SUCRE 3.0000

TOLIMA 4.0000

VALLE 4.0000
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Servicios de satisfacción y garantías de no repetición 
a víctimas del conflicto armado

410109201 - Actos simbólicos y de dignificación 
implementados

VAUPES 3.0000

VICHADA 3.0000

Servicios para la Indemnización Administrativa y 
Judicial

410102900 - Indemnizaciones otorgadas a 
víctimas del conflicto armado

AMAZONAS 31.0000

ANTIOQUIA 12,388.0000

ARAUCA 527.0000

ATLANTICO 1,481.0000

BOGOTA 2,401.0000

BOLIVAR 4,352.0000

BOYACA 251.0000

CALDAS 1,050.0000

CAQUETA 1,248.0000

CASANARE 399.0000

CAUCA 2,162.0000

CESAR 2,851.0000

CHOCO 1,795.0000

CORDOBA 2,586.0000

CUNDINAMARCA 1,120.0000

GUAINIA 65.0000

GUAJIRA 1,042.0000

GUAVIARE 223.0000

HUILA 1,174.0000

MAGDALENA 2,732.0000

META 1,889.0000

NARIÑO 3,151.0000

NO REGIONALIZABLE 392.0000

NORTE DE SANTANDER 1,735.0000

PUTUMAYO 799.0000

QUINDIO 377.0000

RISARALDA 863.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1.0000

SANTANDER 1,426.0000

SUCRE 2,579.0000
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Servicios para la Indemnización Administrativa y 
Judicial

410102900 - Indemnizaciones otorgadas a 
víctimas del conflicto armado

TOLIMA 1,710.0000

VALLE 3,663.0000

VAUPES 60.0000

VICHADA 47.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022
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Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Equidad de la Mujer

Grupos étnicos-NARP

Indígenas - Amazonas

Indígenas - Antioquia

Indígenas - Arauca

Indígenas - Bogotá

Indígenas - Bolivar

Indígenas - Caldas

Indígenas - Caquetá

Indígenas - Casanare

Indígenas - Cauca

Indígenas - Cesar

Indígenas - Chocó

Indígenas - Córdoba

Indígenas - Guainía

Indígenas - Guaviare

Indígenas - La Guajira

Indígenas - Magdalena

Indígenas - Meta

Indígenas - Nariño

Indígenas - Norte de Santander

Indígenas - Putumayo

Indígenas - Risaralda

Indígenas - Sucre

Indígenas - Tolima

Indígenas - Valle del Cauca

Indígenas - Vaupés

Indígenas - Vichada

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Yeruti Syndamanoy Olarte Niño
Cargo               Profesional UniversitarioProfesional Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2021-Nov-23 11:00:43

Observación 
Se actualiza el proyecto a la cuota de inversión 2022

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos del proyecto 
permiten el cumplimiento de 
los objetivos planteados

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S Las actividades permiten 
generar una cadena de 
valor para dar cumplimiento 
a los productos planteados

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S Cada actividad tiene su 
costeo detallado

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S Se regionaliza el proyecto 
teniendo en cuenta los 
historicos de atención y la 
ubicación de los sujetos de 
reparación colectiva

Relación con la 
planificación

¿El proyecto cuenta con la certificación de 
la regionalización emitida por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S Cuenta con la flexibilidad de 
oferta

28/40Fecha de impresión:  1/24/2022 10:48:48 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000065

IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A 
NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S EL proyecto se encuentra 
focalizado en la política de 
víctimas, desplazados, 
étnicos y posconflicto.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S se cuenta con indicadores 
que miden la gestión del 
proyecto

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S el proyecto tiene el 
cronograma de actividades

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S el proyecto cuenta con 
indicadores de producto 
principales y secundarios

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S Se actualiza el proyecto a la 
cuota de inversión 2022
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico 
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S EL proyecto cuenta con el 
respectivo documento que 
da soporte técnico a éste

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S el presupuesto del proyecto 
guarda coherencia con el 
MGMP

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S La población se encuentra 
caracterizada en víctimas, 
desplazados y 
comunidades étnicas
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Katerin Andrea   Fuquen Ayure  
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Nov-23 11:05:09

Observación 
Se remite  proyecto de inversión ajustado a la cuota de inversión 2022

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos del proyecto 
permiten el cumplimiento de 
los objetivos planteados

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S Las actividades permiten 
generar una cadena de 
valor para dar cumplimiento 
a los productos planteados

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S Cada actividad tiene su 
costeo detallado

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S Se regionaliza el proyecto 
teniendo en cuenta los 
historicos de atención y la 
ubicación de los sujetos de 
reparación colectiva

Relación con la 
planificación

¿El proyecto cuenta con la certificación de 
la regionalización emitida por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S Cuenta con la flexibilidad de 
oferta
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Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S EL proyecto se encuentra 
focalizado en la política de 
víctimas, desplazados, 
étnicos y posconflicto.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S se cuenta con indicadores 
que miden la gestión del 
proyecto

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S el proyecto tiene el 
cronograma de actividades

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S el proyecto cuenta con 
indicadores de producto 
principales y secundarios

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S Se actualiza el proyecto a la 
cuota de inversión 2022
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico 
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S EL proyecto cuenta con el 
respectivo documento que 
da soporte técnico a éste

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S el presupuesto del proyecto 
guarda coherencia con el 
MGMP

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S La población se encuentra 
caracterizada en víctimas, 
desplazados y 
comunidades étnicas
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Daniel Hernandez Lizarazo
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2021-Nov-24 17:06:17

Observación 
Se envía tramite para actualización por ajuste decreto para el 2022

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

N/A

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A NA

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2021-Nov-24 18:10:52

Observación 
se remite para continuar el trámite

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

N/A

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A NA

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Andrés  López Ávila
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Nov-30 12:29:49

Observación 
La entidad solicita la actualización del presupuesto y metas de acuerdo con la asignación de cuota para la vigencia 2022. Los ajustes en la cadena de valor se 
encuentran estructurados y soportados de manera adecuada por lo que se da visto bueno a la solicitud.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Sí, se mantiene la 
formulación inicial y permite 
alcanzar el objetivo general 
del proyecto.

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S Las actividades se 
mantienen de acuerdo con 
la formulación inicial por lo 
que cumple 
adecuadamente con la 
generación de productos.

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S La regionalización 
distribuye adecuadamente 
los recursos de acuerdo con 
la intervención que se 
espera realizar; sin 
embargo, se debe 
actualizar el soporte para 
2022.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S Sí, los indicadores de 
gestión están formulados de 
manera adecuada.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S Sí, el proyecto cuenta con 
cronograma para la 
ejecución de las metas para 
cada vigencia.

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S Sí, los indicadores de 
producto se mantienen 
formulados de manera 
adecuada.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     MARIA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Nov-30 12:37:05

Observación 
Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite presupuestal. La actualización corresponde ajuste a cuota 2022. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Sí, se mantiene la 
formulación inicial y permite 
alcanzar el objetivo general 
del proyecto.

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S Las actividades se 
mantienen de acuerdo con 
la formulación inicial por lo 
que cumple 
adecuadamente con la 
generación de productos.

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S La regionalización 
distribuye adecuadamente 
los recursos de acuerdo con 
la intervención que se 
espera realizar; sin 
embargo, se debe 
actualizar el soporte para 
2022.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S Sí, los indicadores de 
gestión están formulados de 
manera adecuada.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S Sí, el proyecto cuenta con 
cronograma para la 
ejecución de las metas para 
cada vigencia.

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S Sí, los indicadores de 
producto se mantienen 
formulados de manera 
adecuada.
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