

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2018
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Entidad Responsable	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Programa	0540-COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulator	Fonseca Galindo Andrea Rocio
Fecha del Estado Actual	2016-07-13 09:07:47
Solicitud de Formulación	179114 - Con trámites presupuestales. (Distribucion Previo Concepto - 181648)
Vigencia Seleccionada	2016
Fecha Creación del Turno	2016-Mar-18 02:30:02
Turno de trámite	179648-Distribucion Previo Concepto

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

Problema

INSUFICIENTE CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE REPARACIÓN COLECTIVA FRENTE A LA DEMANDA CRECIENTE DE LOS SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA.

Descripción

Con la ejecución del presente proyecto se busca gestionar y ejecutar recursos complementarios de cooperación internacional con el fin de contribuir a la implementación de medidas de reparación colectiva de los planes aprobados y seleccionados. Adicionalmente, se proyecta fortalecer las capacidades técnicas en el nivel nacional y territorial que conlleven mejorar en la operatividad del programa de reparación colectiva y así mismo la identificación y divulgación de aprendizajes de los procesos de reparación colectiva. El Proyecto consta de tres (3) componentes: 1. Apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para implementar el Programa de Reparación Colectiva. El proyecto asistirá a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la validación y mejora en el marco participativo de la reparación colectiva contemplado en la Ley, tomando en cuenta las condiciones territoriales y las categorías de los Sujetos de Reparación Colectiva – SRC (en adelante), y el tipo de medidas contempladas y priorizadas en los PIRC. 2. Apoyar la implementación de medidas adoptadas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva seleccionados – PIRC. De acuerdo con el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, la Unidad coordina y ejecuta la política pública en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, sin embargo existe una capacidad técnica y financiera limitada frente a la responsabilidad directa de los niveles nacional y territorial para atender adecuada y oportunamente a las necesidades de la reparación colectiva. Por esta razón, es que la entidad cooperante ha decidido apoyar técnica y financieramente a la Unidad con la implementación de acciones que sean de su directa competencia, con el ánimo de contribuir con el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de reparación colectiva. 3. Apoyo a la gestión del conocimiento y el aprendizaje sobre reparación colectiva. Dada la novedad del enfoque de la reparación colectiva, es preciso mantener y construir un diálogo continuo y bien fundado entre los principales interesados. El componente permitirá a la Unidad para las Víctimas aumentar su capacidad técnica y analítica para generar conocimientos, aprender de la experiencia y difundir información, prácticas y enseñanzas aprendidas sobre reparación colectiva con otros asociados. Asimismo, el proyecto fortalecerá la capacidad de la Escuela de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas de convertirse en un centro de aprendizaje internacional en materia de reparación colectiva y establecer una red de conocimientos para el proyecto. La red implicará a funcionarios del gobierno, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y asociados para el desarrollo que trabajen en la reparación de las víctimas.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Tipo	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	191	191	191	191	191

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		
CENTRO ORIENTE	BOYACA		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		
CENTRO ORIENTE	HUILA		
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		
OCCIDENTE	CALDAS		
OCCIDENTE	CAUCA		
OCCIDENTE	CHOCO		
OCCIDENTE	NARIÑO		
OCCIDENTE	QUINDIO		
OCCIDENTE	RISARALDA		
OCCIDENTE	VALLE		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	GUAINIA		
ORINOQUÍA	GUAVIARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VAUPES		
ORINOQUÍA	VICHADA		
REGION CARIBE	ATLANTICO		
REGION CARIBE	BOLIVAR		
REGION CARIBE	CESAR		
REGION CARIBE	CORDOBA		
REGION CARIBE	GUAJIRA		
REGION CARIBE	MAGDALENA		
REGION CARIBE	SUCRE		



Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2016

Desplazados

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	1
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	27
ORINOQUÍA	ARAUCA	1
REGION CARIBE	ATLANTICO	1
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	3
REGION CARIBE	BOLIVAR	9
OCCIDENTE	CALDAS	2
ORINOQUÍA	CASANARE	2
OCCIDENTE	CAUCA	6
REGION CARIBE	CESAR	10
OCCIDENTE	CHOCO	10
REGION CARIBE	CORDOBA	4
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	4
REGION CARIBE	GUAJIRA	1
REGION CARIBE	MAGDALENA	15
ORINOQUÍA	META	4
NACIONAL	NACIONAL	7
OCCIDENTE	NARIÑO	5
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	8
AMAZONÍA	PUTUMAYO	6
OCCIDENTE	QUINDIO	1
OCCIDENTE	RISARALDA	4
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	6
REGION CARIBE	SUCRE	4
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	2
OCCIDENTE	VALLE	16
ORINOQUÍA	VICHADA	2

Víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	1
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	31
ORINOQUÍA	ARAUCA	1
REGION CARIBE	ATLANTICO	1
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	4
REGION CARIBE	BOLIVAR	11
OCCIDENTE	CALDAS	2
AMAZONÍA	CAQUETA	5
ORINOQUÍA	CASANARE	2
OCCIDENTE	CAUCA	9
REGION CARIBE	CESAR	12
OCCIDENTE	CHOCO	12
REGION CARIBE	CORDOBA	5
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	5
REGION CARIBE	GUAJIRA	1
ORINOQUÍA	GUAVIARE	2
REGION CARIBE	MAGDALENA	18
ORINOQUÍA	META	5
NACIONAL	NACIONAL	8
OCCIDENTE	NARIÑO	6
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	10
AMAZONÍA	PUTUMAYO	7
OCCIDENTE	QUINDIO	1
OCCIDENTE	RISARALDA	5
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	7
REGION CARIBE	SUCRE	5
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	2
OCCIDENTE	VALLE	19
ORINOQUÍA	VICHADA	2

Desplazados - No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	4
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	1
REGION CARIBE	BOLIVAR	2
OCCIDENTE	CAUCA	3
REGION CARIBE	CESAR	2
OCCIDENTE	CHOCO	2
REGION CARIBE	CORDOBA	1
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	1
REGION CARIBE	MAGDALENA	3
ORINOQUÍA	META	1
NACIONAL	NACIONAL	1
OCCIDENTE	NARIÑO	1
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	2
AMAZONÍA	PUTUMAYO	1
OCCIDENTE	RISARALDA	1
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	1
REGION CARIBE	SUCRE	1
OCCIDENTE	VALLE	3

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región	Departamento	Municipio	Consejo comunitario	Cantidad
OCCIDENTE	ANTIOQUIA			2
REGION CARIBE	CESAR			1
OCCIDENTE	CHOCO			4
REGION CARIBE	CORDOBA			1
OCCIDENTE	NARIÑO			1
AMAZONÍA	PUTUMAYO			1
OCCIDENTE	VALLE			11

Grupos étnicos - Resto de la población

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		29
OCCIDENTE	CAUCA		4
REGION CARIBE	CESAR		10
OCCIDENTE	CHOCO		4
REGION CARIBE	CORDOBA		4
REGION CARIBE	BOLIVAR		10
REGION CARIBE	MAGDALENA		17
NACIONAL	NACIONAL		8
OCCIDENTE	NARIÑO		5
AMAZONÍA	PUTUMAYO		5
OCCIDENTE	RISARALDA		2
OCCIDENTE	VALLE		8
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		4

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
ORINOQUÍA	ARAUCA			1
OCCIDENTE	CAUCA			5
REGION CARIBE	CESAR			1
OCCIDENTE	CHOCO			4
REGION CARIBE	GUAJIRA			1
REGION CARIBE	BOLIVAR			1
REGION CARIBE	MAGDALENA			1
AMAZONÍA	PUTUMAYO			1
OCCIDENTE	RISARALDA			3
ORINOQUÍA	VICHADA			2

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Implementar medidas de infraestructura para la reparación para el desarrollo humano y la cohesión social Etapas: Inversión	N	2016-Feb-01	2016-Feb-29
	Implementar medidas de restitución a través del fortalecimiento de las capacidades económicas y productivas de los sujetos de reparación colectiva Etapas: Inversión	S	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Implementar medidas de satisfacción y rehabilitación comunitaria y reconstrucción del tejido social de los Sujetos Colectivos Etapas: Inversión	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Implementar medidas para garantizar la no repetición a través de acciones de desarrollo de capital humano y social para la participación real, la organización y la prevención de la violencia Etapas: Operación	S	2015-Jul-01	2016-Feb-29
Garantías de no repetición para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Total: 10.00	Articular procesos de reconciliación y pedagogía social con las instituciones competentes en la intervención de población vinculada, en temas relacionados con reconciliación. Etapas: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
	Ejecutar procesos en materia de prevención e identificación de experiencias en el marco de las garantías de no repetición a nivel territorial y adelantar las acciones que estas demanden. Etapas: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Total: 16.00	Adelantar acciones para favorecer la reconstrucción del tejido social a través de implementación de los planes de acción de los SRC. Etapas: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
	Estructurar un proceso de planeación participativa y de concertación con el SRC que dé como resultado implementación de la medida de rehabilitación Etapas: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Total: 29.00	Adelantar acciones para dignificar a los SRC y mitigar el dolor, y recuperar prácticas sociales. Etapas: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
	Ejecutar el Proceso de reconciliación por medio de estrategias de pedagogía social. Etapas: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30

Objetivo Especifico: Apoyar la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Asistencia técnica a procesos para la gestión del conocimiento y aprendizaje Unidad: Número Meta Total: 12.00	Construir un mapa de proceso en materia de información para el diseño, implementación y seguimiento a la reparación Integral de los sujetos. Etapas: Preinversión	N	2016-May-05	2016-Dec-31
	Elaborar lineamientos para la incorporación de gestión del conocimiento para la implementación de la política Etapas: Inversión	N	2016-May-05	2016-Dec-31
	Gestionar información para la reparación colectiva en el marco de la Red Nacional de Información. Etapas: Preinversión	N	2016-May-05	2018-Jun-30
	Realizar intercambios de aprendizaje e información, a nivel a nacional e internacional. Etapas: Inversión	N	2016-May-05	2018-Jun-30
	Realizar un trabajo analítico y sistematización de PIRC y de sujetos de reparación colectiva emblemáticos Etapas: Inversión	N	2016-May-04	2017-Dec-31
Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Difundir y promocionar las experiencias y el conocimiento del Programa de Reparación Colectiva a través del intercambio de experiencias Etapas: Operación	S	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Diseñar, adelantar y aplicar estrategias de gestión del conocimiento sobre reparación colectiva Etapas: Operación	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Elaborar estudios aplicados participativos para apoyar la ejecución del "Programa de Reparación Colectiva" Etapas: Operación	S	2015-Jul-15	2016-Feb-29
	Levantar la línea base del programa de reparación colectiva Etapas: Inversión	S	2015-Jul-01	2016-Feb-29

Objetivo Específico: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Asistencia técnica a las coordinaciones de zona de reparación colectiva Unidad: Número Meta Total: 18.00	Diseñar instrumentos para el desarrollo de capacidades en formulación de proyectos en las Direcciones Territoriales, a implementar por parte de las coordinaciones de zona Etapas: Inversión	N	2016-May-12	2017-Dec-31
	Elaborar metodologías y procedimientos para formular e implementar la medida de rehabilitación en SRC étnicos y casos nacionales Etapas: Preinversión	N	2016-May-12	2017-Dec-31
Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV Unidad: Número Meta Total: 110.00	Adelantar capacitaciones con los enlaces de reparación colectiva sobre las entidades del SNARIV Etapas: Inversión	N	2016-May-12	2018-Jun-30
	Generar lineamientos entregados a las entidades del SNARIV sobre el programa de reparación colectiva Etapas: Inversión	N	2016-May-12	2017-Dec-31
Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva. Unidad: Número Meta Total: 36.00	Asistir técnicamente a los sujetos de reparación colectiva para mejorar las capacidades técnicas en la formulación e implementación de los PIRC. Etapas: Preinversión	N	2017-Jan-02	2017-Dec-31
	Asistir técnicamente en temas de resolución y prevención de conflicto a nivel local en el marco del programa de reparación colectiva. Etapas: Preinversión	N	2016-Apr-01	2016-Dec-31
	Capacitar a los sujetos de reparación colectiva en el uso de mecanismos de atención al usuario, para la presentación de solicitudes y retroalimentación sobre la implementación de los PIRC. Etapas: Preinversión	N	2017-Jan-02	2017-Dec-31
	Capacitar en procesos de toma de decisiones participativa, fortalecimiento organizativo y desarrollo de liderazgo diferenciado Etapas: Preinversión	N	2017-Jan-02	2017-Dec-31
Asistencia técnica a nivel territorial Unidad: Número Meta Total: 36.00	Asistir técnicamente a alcaldías municipales y gobernaciones en la formulación y ejecución de PIRC, así como su coordinación con los Planes de Acción Territorial (PAT) Etapas: Preinversión	N	2016-Apr-01	2017-Dec-31
	Asistir técnicamente a los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) para el seguimiento a la ejecución de PIRC. Etapas: Preinversión	N	2016-Apr-01	2017-Dec-31
	Asistir técnicamente la coordinación interinstitucional del SNARIV al nivel local Etapas: Preinversión	N	2016-Apr-01	2017-Dec-31
	Implementar herramientas metodológicas en prevención del conflicto a nivel local, dirigidas a las municipalidades. Etapas: Preinversión	N	2017-Jan-02	2018-Jun-30
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos Unidad: Número Meta Total: 15.00	Apoyar el rediseño de la ruta Integral de reparación Colectiva Etapas: Preinversión	N	2016-May-05	2017-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos Unidad: Número Meta Total: 15.00	Apoyar la gestión del proyecto para el mejoramiento del programa de reparación colectiva Etapa: Inversión	N	2016-May-05	2018-Jun-30
	Diseñar metodologías flexibles, para la formulación de los PIRC a nivel nacional y territorial. Etapa: Preinversión	N	2016-May-05	2017-Dec-31
Estrategia pedagógica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Diseñar una estrategia pedagógica sobre el programa de Reparación Colectiva y desarrollar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación correspondiente Etapa: Operación	S	2015-Jul-01	2016-Mar-31
	Efectuar el seguimiento y evaluación de los instrumentos diseñados y aplicados en el marco de los procesos de Reparación Colectiva Etapa: Operación	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Fortalecer la capacidad de las autoridades locales para apoyar el diseño e implementación de los PIRC de sujetos étnicos y no étnicos Etapa: Operación	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Fortalecer la participación de los SRC en el diseño e implementación de los PIRC Etapa: Operación	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
Iniciativas locales de comunicación Unidad: Número Meta Total: 36.00	Elaborar los productos de comunicación acordados con los sujetos de reparación colectiva (comunicación interna y externa) Etapa: Inversión	N	2016-May-05	2017-Dec-31
	Estructurar la estrategia de comunicación, reconociendo las diferentes formas de comunicación, canales y medios por los cuales los sujetos de reparación colectiva priorizados, socializan y circulan lo Etapa: Preinversión	N	2016-May-05	2017-Dec-31
	Socializar las experiencias obtenidas con los actores involucrados en el proceso así como con otros, interesados en difundir los nuevos conocimientos adquiridos. Etapa: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Nación	2,042,977,771.00	2,000,000,000.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	020900-AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	Nación	0.00	5,059,376,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2014	8,977,500,000.00	0.00	8,977,500,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2015	2,992,500,000.00	0.00	2,992,500,000.00	0.00	1,129,372,021.00
2016	2,042,977,771.00	0.00	2,042,977,771.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2017	4,428,610,234.00	0.00	4,428,610,234.00	0.00	0.00
2018	895,141,744.00	0.00	895,141,744.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Asistencia técnica a las coordinaciones de zona de reparación colectiva Unidad: Número Meta Horizonte: 18.00	Elaborar metodologías y procedimientos para formular e implementar la medida de rehabilitación en SRC étnicos y casos nacionales	0.00	0.00	557,888,000.00
	Diseñar instrumentos para el desarrollo de capacidades en formulación de proyectos en las Direcciones Territoriales, a implementar por parte de las coordinaciones de zona	0.00	0.00	663,600,000.00
	Total	0.00	0.00	1,221,488,000.00
Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV Unidad: Número Meta Horizonte: 110.00	Adelantar capacitaciones con los enlaces de reparación colectiva sobre las entidades del SNARIV	0.00	0.00	53,062,400.00
	Generar lineamientos entregados a las entidades del SNARIV sobre el programa de reparación colectiva	0.00	0.00	100,000,000.00
	Total	0.00	0.00	153,062,400.00
Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva. Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Capacitar en procesos de toma de decisiones participativa, fortalecimiento organizativo y desarrollo de liderazgo diferenciado	0.00	0.00	0.00
	Asistir técnicamente a los sujetos de reparación colectiva para mejorar las capacidades técnicas en la formulación e implementación de los PIRC.	0.00	0.00	0.00
	Asistir técnicamente en temas de resolución y prevención de conflicto a nivel local en el marco del programa de reparación colectiva.	0.00	0.00	50,000,000.00
	Capacitar a los sujetos de reparación colectiva en el uso de mecanismos de atención al usuario, para la presentación de solicitudes y retroalimentación sobre la implementación de los PIRC.	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	50,000,000.00
Asistencia técnica a nivel territorial Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Asistir técnicamente a alcaldías municipales y gobernaciones en la formulación y ejecución de PIRC, así como su coordinación con los Planes de Acción Territorial (PAT)	0.00	0.00	92,000,000.00
	Asistir técnicamente a los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) para el seguimiento a la ejecución de PIRC.	0.00	0.00	80,000,000.00
	Asistir técnicamente la coordinación interinstitucional del SNARIV al nivel local	0.00	0.00	151,000,000.00
	Implementar herramientas metodológicas en prevención del conflicto a nivel local, dirigidas a las municipalidades.	0.00	0.00	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Asistencia técnica a nivel territorial Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Total	0.00	0.00	323,000,000.00
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos Unidad: Número Meta Horizonte: 15.00	Apoyar el rediseño de la ruta Integral de reparación Colectiva	0.00	0.00	113,062,400.00
	Diseñar metodologías flexibles, para la formulación de los PIRC a nivel nacional y territorial.	0.00	0.00	140,687,600.00
	Apoyar la gestión del proyecto para el mejoramiento del programa de reparación colectiva	0.00	0.00	1,292,050,342.00
	Total	0.00	0.00	1,545,800,342.00
Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Diseñar una estrategia pedagógica sobre el programa de Reparación Colectiva y desarrollar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación correspondiente	449,321,111.00	449,321,111.00	159,131,697.00
	Fortalecer la capacidad de las autoridades locales para apoyar el diseño e implementación de los PIRC de sujetos étnicos y no étnicos	0.00	0.00	0.00
	Fortalecer la participación de los SRC en el diseño e implementación de los PIRC	204,423,333.00	204,423,333.00	7,136,100.00
	Efectuar el seguimiento y evaluación de los instrumentos diseñados y aplicados en el marco de los procesos de Reparación Colectiva	66,066,000.00	66,066,000.00	5,816,000.00
	Total	719,810,444.00	719,810,444.00	172,083,797.00
Iniciativas locales de comunicación Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Estructurar la estrategia de comunicación, reconociendo las diferentes formas de comunicación, canales y medios por los cuales los sujetos de reparación colectiva priorizados, socializan y circulan lo	0.00	0.00	50,000,000.00
	Elaborar los productos de comunicación acordados con los sujetos de reparación colectiva (comunicación interna y externa)	0.00	0.00	75,000,000.00
	Socializar las experiencias obtenidas con los actores involucrados en el proceso así como con otros, interesados en difundir los nuevos conocimientos adquiridos.	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	125,000,000.00

Objetivo: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Implementar medidas de restitución a través del fortalecimiento de las capacidades económicas y productivas de los sujetos de reparación colectiva	357,777,778.00	357,777,778.00	4,000,000.00
	Implementar medidas para garantizar la no repetición a través de acciones de desarrollo de capital humano y social para la participación real, la organización y la prevención de la violencia	180,000,000.00	180,000,000.00	4,322,090.00
	Implementar medidas de satisfacción y rehabilitación comunitaria y reconstrucción del tejido social de los Sujetos Colectivos	155,555,556.00	155,555,556.00	4,000,000.00
	Implementar medidas de infraestructura para la reparación para el desarrollo humano y la cohesión social	90,000,000.00	90,000,000.00	4,300,000.00
	Total	783,333,334.00	783,333,334.00	16,622,090.00
Garantías de no repetición para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Ejecutar procesos en materia de prevención e identificación de experiencias en el marco de las garantías de no repetición a nivel territorial y adelantar las acciones que estas demanden.	0.00	0.00	276,067,300.00
	Articular procesos de reconciliación y pedagogía social con las instituciones competentes en la intervención de población vinculada, en temas relacionados con reconciliación.	0.00	0.00	124,230,285.00
	Total	0.00	0.00	400,297,585.00
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Horizonte: 16.00	Estructurar un proceso de planeación participativa y de concertación con el SRC que dé como resultado implementación de la medida de rehabilitación	0.00	0.00	505,893,522.00
	Adelantar acciones para favorecer la reconstrucción del tejido social a través de implementación de los planes de acción de los SRC.	0.00	0.00	437,352,911.00
	Total	0.00	0.00	943,246,433.00
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Horizonte: 29.00	Adelantar acciones para dignificar a los SRC y mitigar el dolor, y recuperar prácticas sociales.	0.00	0.00	573,436,307.00
	Ejecutar el Proceso de reconciliación por medio de estrategias de pedagogía social.	0.00	0.00	537,539,046.00
	Total	0.00	0.00	1,110,975,353.00

Objetivo: Apoyar la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Asistencia técnica a procesos para la gestión del conocimiento y aprendizaje Unidad: Número Meta Horizonte: 12.00	Construir un mapa de proceso en materia de información para el diseño, implementación y seguimiento a la reparación Integral de los sujetos.	0.00	0.00	176,800,000.00
	Gestionar información para la reparación colectiva en el marco de la Red Nacional de Información.	0.00	0.00	347,183,180.00
	Realizar un trabajo analítico y sistematización de PIRC y de sujetos de reparación colectiva emblemáticos	0.00	0.00	90,000,000.00
	Elaborar lineamientos para la incorporación de gestión del conocimiento para la implementación de la política	0.00	0.00	340,000,000.00
	Realizar intercambios de aprendizaje e información, a nivel a nacional e internacional.	0.00	0.00	28,000,000.00
	Total		0.00	0.00
Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Diseñar, adelantar y aplicar estrategias de gestión del conocimiento sobre reparación colectiva	0.00	0.00	0.00
	Difundir y promocionar las experiencias y el conocimiento del Programa de Reparación Colectiva a través del intercambio de experiencias	292,333,993.00	249,356,222.00	6,816,820.00
	Levantar la línea base del programa de reparación colectiva	247,500,000.00	247,500,000.00	9,000,000.00
	Elaborar estudios aplicados participativos para apoyar la ejecución del "Programa de Reparación Colectiva"	0.00	0.00	0.00
	Total		539,833,993.00	496,856,222.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	331,582,783.00	0.00	0.00	337,979,530.00	0.00	0.00	1,145,762,597.00	0.00	0.00
ARAUCA	10,696,219.00	0.00	0.00	6,883,542.00	0.00	0.00	36,960,083.00	0.00	0.00
ATLANTICO	10,696,219.00	0.00	0.00	6,883,542.00	0.00	0.00	36,960,083.00	0.00	0.00
BOGOTA	32,088,656.00	0.00	0.00	28,956,607.00	0.00	0.00	110,880,253.00	0.00	0.00
BOLIVAR	117,658,406.00	0.00	0.00	117,248,871.00	0.00	0.00	406,560,921.00	0.00	0.00
CALDAS	21,392,437.00	0.00	0.00	17,920,074.00	0.00	0.00	73,920,170.00	0.00	0.00
CASANARE	21,392,437.00	0.00	0.00	17,920,074.00	0.00	0.00	73,920,166.00	0.00	0.00
CAUCA	96,265,968.00	0.00	0.00	95,175,804.00	0.00	0.00	332,640,755.00	0.00	0.00
CESAR	128,354,624.00	0.00	0.00	128,285,403.00	0.00	0.00	443,521,008.00	0.00	0.00
CHOCO	128,354,624.00	0.00	0.00	128,285,403.00	0.00	0.00	443,521,004.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CORDOBA	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,673.00	0.00	0.00	184,800,416.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,673.00	0.00	0.00	184,800,419.00	0.00	0.00
GUAJIRA	10,696,219.00	0.00	0.00	6,883,540.00	0.00	0.00	36,960,083.00	0.00	0.00
MAGDALENA	192,531,937.00	0.00	0.00	194,504,600.00	0.00	0.00	665,281,506.00	0.00	0.00
META	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,673.00	0.00	0.00	184,800,423.00	0.00	0.00
NARIÑO	64,177,312.00	0.00	0.00	62,066,206.00	0.00	0.00	221,760,502.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	106,962,187.00	0.00	0.00	106,212,337.00	0.00	0.00	369,600,842.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR	96,265,968.00	0.00	0.00	95,175,804.00	0.00	0.00	332,640,755.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	74,873,531.00	0.00	0.00	73,102,739.00	0.00	0.00	258,720,585.00	0.00	0.00
QUINDIO	10,696,219.00	0.00	0.00	6,883,542.00	0.00	0.00	36,960,083.00	0.00	0.00
RISARALDA	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,673.00	0.00	0.00	184,800,416.00	0.00	0.00
SANTANDER	74,873,531.00	0.00	0.00	73,102,739.00	0.00	0.00	258,720,585.00	0.00	0.00
SUCRE	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,670.00	0.00	0.00	184,800,419.00	0.00	0.00
TOLIMA	21,392,437.00	0.00	0.00	17,920,074.00	0.00	0.00	73,920,166.00	0.00	0.00
VALLE	203,228,155.00	0.00	0.00	205,541,133.00	0.00	0.00	702,241,590.00	0.00	0.00
VICHADA	21,392,437.00	0.00	0.00	17,920,074.00	0.00	0.00	73,920,170.00	0.00	0.00
Total	2,042,977,771.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	7,059,376,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2016

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Reparación - Reparación Colectiva	1,716,101,328.00	1,749,239,939.00	5,929,875,840.00
	Total	1,716,101,328.00	1,749,239,939.00	5,929,875,840.00
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0.00	219,895,287.00	776,161,757.00
	Pueblos indígenas	0.00	209,424,083.00	739,201,675.00
	Total	0.00	429,319,370.00	1,515,363,432.00
Víctimas	Reparación - Reparación Colectiva	2,042,977,771.00	2,000,000,000.00	7,059,376,000.00
	Total	2,042,977,771.00	2,000,000,000.00	7,059,376,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016

	Ponderación
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
0500G057 - Proyectos de gestión del conocimiento contratados Unidad de Medida: Número	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000G113 - Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios Implementados Unidad de Medida: Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1000G664 - Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número	0.00	6.00	12.00	12.00	6.00
1000G718 - Piezas Audiovisuales sobre reconciliación producidas Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	10.00	7.00	1.00
1000G724 - Porcentaje de acciones y estrategias para organizar y fortalecer los procesos sociales y comunitarios, implementadas Unidad de Medida: Porcentaje	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
2100G102 - Porcentaje de Sujetos Colectivos con planes de reparación colectiva implementados Unidad de Medida: Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900G079 - Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de Medida: Número	0.00	6.00	12.00	12.00	6.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Específico: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención	Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Garantías de no repetición para sujetos colectivos	Garantías de no repetición para sujetos colectivos Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	8.00
		2017	2.00
		2018	0.00
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos	Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	12.00
		2017	4.00
		2018	0.00
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos	Medidas de satisfacción para sujetos colectivos Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 29.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	12.00
		2017	14.00
		2018	3.00

Objetivo Especifico: Apoyar la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Asistencia técnica a procesos para la gestión del conocimiento y aprendizaje	Asistencia técnica a procesos para la gestión del conocimiento y aprendizaje Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	7.00
		2017	4.00
		2018	1.00
Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva	Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva Aplicada y evaluada Aplicada y evaluada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	0.00
		2018	0.00

Objetivo Especifico: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Asistencia técnica a las coordinaciones de zona de reparación colectiva	Asistencia técnica a las coordinaciones de zona de reparación colectiva Ejecutada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 18.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	6.00
		2017	6.00
		2018	6.00
Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV	Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV Brindada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 110.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	70.00
		2017	30.00
		2018	10.00
Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva.	Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva. Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 36.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	20.00
		2017	14.00
		2018	2.00
Asistencia técnica a nivel territorial	Asistencia técnica a nivel territorial Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 36.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	20.00
		2017	14.00
		2018	2.00
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos	Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 15.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	5.00
		2017	5.00
		2018	5.00
Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva	Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	0.00
		2018	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Iniciativas locales de comunicación	Iniciativas locales de comunicación Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 36.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	20.00
		2017	14.00
		2018	2.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2016

Objetivo Especifico: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención	Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención Implementadas Implementadas	ANTIOQUIA	15.00
		ARAUCA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOGOTA	2.00
		BOLIVAR	5.00
		CALDAS	1.00
		CASANARE	1.00
		CAUCA	5.00
		CESAR	6.00
		CHOCO	6.00
		CORDOBA	3.00
		CUNDINAMARCA	3.00
		GUAJIRA	1.00
		MAGDALENA	8.00
		META	3.00
		NACIONAL	5.00
		NARIÑO	3.00
		NORTE DE SANTANDER	5.00
		PUTUMAYO	4.00
		QUINDIO	1.00
		RISARALDA	3.00
		SANTANDER	4.00
		SUCRE	3.00
TOLIMA	1.00		
VALLE	9.00		
VICHADA	1.00		
Garantías de no repetición para sujetos colectivos	Garantías de no repetición para sujetos colectivos Implementadas	ANTIOQUIA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CESAR	1.00
		GUAJIRA	1.00
		META	1.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Garantías de no repetición para sujetos colectivos	Garantías de no repetición para sujetos colectivos Implementadas	SUCRE	1.00
		VALLE	1.00
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos	Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos Implementadas	ANTIOQUIA	2.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAUCA	1.00
		CESAR	1.00
		GUAJIRA	1.00
		META	1.00
		NARIÑO	1.00
		NORTE DE SANTANDER	1.00
		SUCRE	1.00
		VALLE	1.00
		Medidas de satisfacción para sujetos colectivos	Medidas de satisfacción para sujetos colectivos Implementadas
ATLANTICO	1.00		
BOLIVAR	1.00		
CAUCA	1.00		
CESAR	1.00		
GUAJIRA	1.00		
NACIONAL	1.00		
NARIÑO	1.00		
NORTE DE SANTANDER	1.00		
SUCRE	1.00		

Objetivo Especifico: Apoyar la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva	Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva Aplicada y evaluada Aplicada y evaluada	ANTIOQUIA	15.00
		ARAUCA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOGOTA	2.00
		BOLIVAR	5.00
		CALDAS	1.00
		CASANARE	1.00
		CAUCA	5.00
		CESAR	6.00
		CHOCO	6.00
		CORDOBA	3.00
		CUNDINAMARCA	3.00
		GUAJIRA	1.00
		MAGDALENA	8.00
		META	3.00
		NACIONAL	5.00
		NARIÑO	3.00
		NORTE DE SANTANDER	5.00
		PUTUMAYO	4.00
		QUINDIO	1.00
RISARALDA	3.00		
SANTANDER	4.00		
SUCRE	3.00		
TOLIMA	1.00		
VALLE	9.00		
VICHADA	1.00		

Objetivo Especifico: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV	Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV Brindada	ANTIOQUIA	7.00
		ATLANTICO	2.00
		BOLIVAR	9.00
		CALDAS	3.00
		CASANARE	1.00
		CESAR	3.00
		CHOCO	7.00
		CORDOBA	3.00
		CUNDINAMARCA	4.00
		GUAJIRA	1.00
		MAGDALENA	8.00
		META	7.00
		NARIÑO	2.00
		NORTE DE SANTANDER	3.00
		RISARALDA	3.00
		SANTANDER	3.00
		SUCRE	3.00
VICHADA	1.00		
Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva.	Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva. Realizada	ANTIOQUIA	5.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAUCA	1.00
		CESAR	3.00
		CHOCO	1.00
		GUAJIRA	1.00
		NACIONAL	2.00
		SUCRE	3.00
		VALLE	2.00
Asistencia técnica a nivel territorial	Asistencia técnica a nivel territorial Realizada	ANTIOQUIA	5.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAUCA	1.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Asistencia técnica a nivel territorial	Asistencia técnica a nivel territorial Realizada	CESAR	3.00
		CHOCO	1.00
		GUAJIRA	1.00
		NACIONAL	2.00
		SUCRE	3.00
		VALLE	2.00
Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva	Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional	ANTIOQUIA	15.00
		ARAUCA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOGOTA	2.00
		BOLIVAR	5.00
		CALDAS	1.00
		CASANARE	1.00
		CAUCA	5.00
		CESAR	6.00
		CHOCO	6.00
		CORDOBA	3.00
		CUNDINAMARCA	3.00
		GUAJIRA	1.00
		MAGDALENA	8.00
		META	3.00
		NACIONAL	5.00
		NARIÑO	3.00
		NORTE DE SANTANDER	5.00
		PUTUMAYO	4.00
		QUINDIO	1.00
		RISARALDA	3.00
		SANTANDER	4.00
		SUCRE	3.00
TOLIMA	1.00		
VALLE	9.00		
VICHADA	1.00		
Iniciativas locales de comunicación	Iniciativas locales de comunicación Implementadas	ANTIOQUIA	5.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Iniciativas locales de comunicación	Iniciativas locales de comunicación Implementadas	ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAUCA	1.00
		CESAR	3.00
		CHOCO	1.00
		GUAJIRA	1.00
		NACIONAL	2.00
		SUCRE	3.00
		VALLE	2.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

Política
Desplazados
Grupos étnicos
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario EMMARYTH PATRICIA MARÍN RUIZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2016-May-20 10:59:51

Observación

Se remitió a través del Suifp el proyecto de colectiva 2014011000297 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, en el cual se solicitan recursos adicionales para 2016 por valor de \$5.059.376.000 millones, para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC, los cuales son necesarios para obtener las metas definidas entre la Unidad y el Banco Mundial como cooperante. Para 2017 se realiza solicitud por \$4.428 millones.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	El proyecto se fomula en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011, programa de Reparación Colectiva.
		Si	El proyecto se fomula en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011, programa de Reparación Colectiva.
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El área de Reparación Colectiva como técnica en el tema ha incluido en el documento de formulación los conceptos y criterios asociados al proyecto.
		S	El área de Reparación Colectiva como técnica en el tema ha incluido en el documento de formulación los conceptos y criterios asociados al proyecto.
		S	El documento de formulación del proyecto contiene los criterios técnicos definidos por el área encargada y por el Banco Mundial como cooperante.
		S	El documento de formulación del proyecto contiene los criterios técnicos definidos por el área encargada y por el Banco Mundial como cooperante.
		Si	Los criterios técnicos de la formulación se encuentran incluidos en el documento de formulación adjunto, que da cuenta de las medidas de reparación colectiva de los planes aprobados y seleccionados que serán implementadas.
		Si	Los criterios técnicos de la formulación se encuentran incluidos en el documento de formulación adjunto, que da cuenta de las medidas de reparación colectiva de los planes aprobados y seleccionados que serán implementadas.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	La focalización de recursos se realizó atendiendo a las políticas desplazados y víctimas.
		Si	La focalización de recursos se realizó atendiendo a las políticas desplazados y víctimas.
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Los sujetos de reparación colectiva fueron focalizados y localizados atendiendo a las políticas transversales víctimas, desplazados, y grupos étnicos.
		S	Los sujetos de reparación colectiva fueron focalizados y localizados atendiendo a las políticas transversales víctimas, desplazados, y grupos étnicos.
		S	se realiza la actualización en focalización de recursos – víctimas, desplazados, comunidades étnicas, y beneficiarios priorizando 190 sujetos de reparación colectiva.
		S	se realiza la actualización en focalización de recursos – víctimas, desplazados, comunidades étnicas, y beneficiarios priorizando 190 sujetos de reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?</p>	<p>La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.</p>	<p>Si</p>	<p>Los beneficiarios del proyecto corresponden a SRC definidos en la Ley 1448 de 2011, artículo 152, como de la siguiente manera: "serán sujetos de la reparación colectiva ...": "1. Grupos y organizaciones sociales y políticos; 2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común"</p>
		<p>Si</p>	<p>Los beneficiarios del proyecto corresponden a SRC definidos en la Ley 1448 de 2011, artículo 152, como de la siguiente manera: "serán sujetos de la reparación colectiva ...": "1. Grupos y organizaciones sociales y políticos; 2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común"</p>
<p>¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?</p>	<p>El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.</p>	<p>Si</p>	
		<p>Si</p>	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutoria: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>Si</p>	<p>Por la misión de la Unidad, la oferta se encuentra flexibilizada para víctimas y desplazados, aspectos a los cuales responde el proyecto.</p>
		<p>Si</p>	<p>Por la misión de la Unidad, la oferta se encuentra flexibilizada para víctimas y desplazados, aspectos a los cuales responde el proyecto.</p>
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		<p>Si</p>	<p>Se encuentra adjunta y corresponde a las vigencias 2015-2016, atnediendo al procedimiento establecido por la Sub. SNARIV.</p>
		<p>Si</p>	<p>Se encuentra adjunta y corresponde a las vigencias 2015-2016, atnediendo al procedimiento establecido por la Sub. SNARIV.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	Responde al problema: La capacidad financiera, técnica y operativa para la implementación del Programa de Reparación Colectiva es insuficiente frente a la demanda creciente de planes de reparación colectiva aprobados. Aprobado en la vigencia 2014 por DPS y DNP.
		Si	Responde al problema: La capacidad financiera, técnica y operativa para la implementación del Programa de Reparación Colectiva es insuficiente frente a la demanda creciente de planes de reparación colectiva aprobados. Aprobado en la vigencia 2014 por DPS y DNP.
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	cada producto tiene asociadas las actividades necesarias para obtenerlos.
		S	cada producto tiene asociadas las actividades necesarias para obtenerlos.
		S	Las actividades definidas constituyen parte fundamental del proceso que permitirá conseguir cada producto.
		S	Las actividades definidas constituyen parte fundamental del proceso que permitirá conseguir cada producto.
		Si	Las actividades dan cuenta del proceso para obtener cada producto.
		Si	Las actividades dan cuenta del proceso para obtener cada producto.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	Responde a las necesidades de intervención en materia de reparación colectiva.
		Si	Responde a las necesidades de intervención en materia de reparación colectiva.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		S	
		Si	Las actividades responden a reprogramación del proyecto desde la vigencia 2015 a 2018.
		Si	Las actividades responden a reprogramación del proyecto desde la vigencia 2015 a 2018.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se ajustaron los indicadores de gestión teniendo en cuenta las características del proyecto, buscando que dichos indicadores permitan evaluar la gestión realizada en el avance y logro de las metas del proyecto, se agregaron de 2015 a 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de seguimiento realizadas • Informes de seguimiento realizados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se ajustaron los indicadores de gestión teniendo en cuenta las características del proyecto, buscando que dichos indicadores permitan evaluar la gestión realizada en el avance y logro de las metas del proyecto, se agregaron de 2015 a 2018: • Reuniones de seguimiento realizadas • Informes de seguimiento realizados
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	En la respectiva cadena de valor se encuentran las notas que explican los criterios que se tuvieron en cuenta para el costeo de los productos y sus actividades, también, se adjuntan fichas que sirvieron de soporte para el costo promedio de las medidas de reparación a implementar.
		S	En la respectiva cadena de valor se encuentran las notas que explican los criterios que se tuvieron en cuenta para el costeo de los productos y sus actividades, también, se adjuntan fichas que sirvieron de soporte para el costo promedio de las medidas de reparación a implementar.
		S	Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
		S	Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
		Si	El documento de formulación menciona los siguientes criterios:El presente proyecto se costeó tomando como referencia los criterios emitidos por el cooperante con relación a los perfiles requeridos del equipo de trabajo, de igual manera, se estiman valores indicativos para la implementación de medidas de restitución por \$40.000.000, para medidas de garantías de no repetición \$120.000.000 y para medias de satisfacción y rehabilitación comunitaria \$40.000.000 de conformidad con el histórico de ejecución de proyectos financiados con recursos del proyecto de Reparación Colectiva. Es importante aclarar que la financiación de este proyecto se efectúa sobre una tasa de cambio de \$2.400 por US otorgado por el cooperante, para un total de \$10.800.000.000 en la vigencia del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?</p>	<p>La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.</p>	<p>Si</p>	<p>El documento de formulación menciona los siguientes criterios:El presente proyecto se costeo tomando como referencia los criterios emitidos por el cooperante con relación a los perfiles requeridos del equipo de trabajo, de igual manera, se estiman valores indicativos para la implementación de medidas de restitución por \$40.000.000, para medidas de garantías de no repetición \$120.000.000 y para medias de satisfacción y rehabilitación comunitaria \$40.000.000 de conformidad con el histórico de ejecución de proyectos financiados con recursos del proyecto de Reparación Colectiva.</p> <p>Es importante aclarar que la financiación de este proyecto se efectúa sobre una tasa de cambio de \$2.400 por US otorgado por el cooperante, para un total de \$10.800.000.000 en la vigencia del proyecto.</p>
<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p>	<p>S</p>	<p>Los recursos definidos dan cuenta de los montos necesarios para desarrollar cada actividad y así obtener los productos, se tuvo en cuenta los recursos que se solicitan por valor de \$5.059.376.000 millones adicionales para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC.</p>
		<p>S</p>	<p>Los recursos definidos dan cuenta de los montos necesarios para desarrollar cada actividad y así obtener los productos, se tuvo en cuenta los recursos que se solicitan por valor de \$5.059.376.000 millones adicionales para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC.</p>
		<p>S</p>	<p>Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.</p>
		<p>S</p>	<p>Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p>	<p>Si</p>	<p>El documento de formulación menciona los siguientes criterios:El presente proyecto se costeo tomando como referencia los criterios emitidos por el cooperante con relación a los perfiles requeridos del equipo de trabajo, de igual manera, se estiman valores indicativos para la implementación de medidas de restitución por \$40.000.000, para medidas de garantías de no repetición \$120.000.000 y para medias de satisfacción y rehabilitación comunitaria \$40.000.000 de conformidad con el histórico de ejecución de proyectos financiados con recursos del proyecto de Reparación Colectiva.</p> <p>Es importante aclarar que la financiación de este proyecto se efectúa sobre una tasa de cambio de \$2.400 por US otorgado por el cooperante, para un total de \$10.800.000.000 en la vigencia del proyecto.</p>
		<p>Si</p>	<p>El documento de formulación menciona los siguientes criterios:El presente proyecto se costeo tomando como referencia los criterios emitidos por el cooperante con relación a los perfiles requeridos del equipo de trabajo, de igual manera, se estiman valores indicativos para la implementación de medidas de restitución por \$40.000.000, para medidas de garantías de no repetición \$120.000.000 y para medias de satisfacción y rehabilitación comunitaria \$40.000.000 de conformidad con el histórico de ejecución de proyectos financiados con recursos del proyecto de Reparación Colectiva.</p> <p>Es importante aclarar que la financiación de este proyecto se efectúa sobre una tasa de cambio de \$2.400 por US otorgado por el cooperante, para un total de \$10.800.000.000 en la vigencia del proyecto.</p>
<p>¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?</p>	<p>En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).</p>	<p>Si</p>	<p>Se consideraron las etapas necesarias para el óptimo desarrollo de las actividades y productos.</p>
		<p>Si</p>	<p>Se consideraron las etapas necesarias para el óptimo desarrollo de las actividades y productos.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?</p>	<p>La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.</p>	<p>Si</p>	<p>En el documento de formulación se mencionan los siguientes criterios: El criterio bajo el cual se realizó la regionalización de los indicadores corresponde al peso porcentual con relación a la distribución territorial de los 191 SRC priorizados, los cuales hacen parte del universo de 303 SRC que se encuentran identificados en 2015. De los 191 SRC priorizados para el 2015, se encuentran 9 casos que son del orden nacional y no son regionalizables debido a que sus miembros se encuentran ubicados en diferentes partes del país; por tal razón los recursos que corresponden a estos SRC se registran en Nacional - Por Regionalizar; por lo cual se dará cuenta de la regionalización de los mismos una vez sean ejecutados.</p>
		<p>Si</p>	<p>En el documento de formulación se mencionan los siguientes criterios: El criterio bajo el cual se realizó la regionalización de los indicadores corresponde al peso porcentual con relación a la distribución territorial de los 191 SRC priorizados, los cuales hacen parte del universo de 303 SRC que se encuentran identificados en 2015. De los 191 SRC priorizados para el 2015, se encuentran 9 casos que son del orden nacional y no son regionalizables debido a que sus miembros se encuentran ubicados en diferentes partes del país; por tal razón los recursos que corresponden a estos SRC se registran en Nacional - Por Regionalizar; por lo cual se dará cuenta de la regionalización de los mismos una vez sean ejecutados.</p>
<p>¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>N.A</p>	<p>El proyecto aún no cuenta con recursos en la vigencia.</p>
		<p>N.A</p>	<p>El proyecto aún no cuenta con recursos en la vigencia.</p>
<p>¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?</p>	<p>Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"</p>	<p>Si</p>	
		<p>Si</p>	
<p>¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	<p>Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.</p>
		<p>S</p>	<p>Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.</p>
		<p>S</p>	<p>Se solicitan recursos adicionales para 2016 por valor de \$5.059.376.000 millones, para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC.</p>
		<p>S</p>	<p>Se solicitan recursos adicionales para 2016 por valor de \$5.059.376.000 millones, para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	Los recursos proceden de la cooperación del Banco Mundial, y serán incorporados mediante la APC.
		Si	Los recursos proceden de la cooperación del Banco Mundial, y serán incorporados mediante la APC.
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	Le aporta al objetivo táctico Construir e implementar junto con los sujetos colectivos las medidas y acciones que busquen la reparación integral.
		Si	Le aporta al objetivo táctico Construir e implementar junto con los sujetos colectivos las medidas y acciones que busquen la reparación integral.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N	En el SPI correspondiente al mes de enero no se muestran los recursos programados ya que se debe primero realizar el ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
		N	En el SPI correspondiente al mes de enero no se muestran los recursos programados ya que se debe primero realizar el ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
		S	Con corte a mayo de 2016 se presenta una ejecución de recursos del 10.7%, y un avance Físico de 11% en SPI.
		S	Con corte a mayo de 2016 se presenta una ejecución de recursos del 10.7%, y un avance Físico de 11% en SPI.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	El proyecto aún no cuenta con recursos en la vigencia.
		N.A	El proyecto aún no cuenta con recursos en la vigencia.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos definidos están encaminados a el fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales, la implementación de medidas adoptadas en los planes integrales de reparación colectiva – PIRC , y a la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.
		S	Los productos definidos están encaminados a el fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales, la implementación de medidas adoptadas en los planes integrales de reparación colectiva – PIRC , y a la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.
		S	Los productos están definidos para Contribuir al mejoramiento de la capacidad institucional para implementar el programa de reparación colectiva y reconstrucción social
		S	Los productos están definidos para Contribuir al mejoramiento de la capacidad institucional para implementar el programa de reparación colectiva y reconstrucción social

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	Los productos programados responden a los objetivos previstos.
		Si	Los productos programados responden a los objetivos previstos.

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Mario Alfonso Pardo Pardo

Cargo JEFE DE PLANEACION

Fecha 2016-May-20 16:10:39

Observación

Se remite para aprobación de solicitud de recursos adicionales para 2016 por valor de \$5.059.376.000 millones, para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC, los cuales son necesarios para obtener las metas definidas entre la Unidad y el Banco Mundial como cooperante. Para la vigencia 2017 se solicitan recursos por valor de \$4.428.610.234. Se atendieron las observaciones del DNP (ver documento adjunto).

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	El proyecto se fomula en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011, programa de Reparación Colectiva.
		Si	El proyecto se fomula en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011, programa de Reparación Colectiva.
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El área de Reparación Colectiva como técnica en el tema ha incluido en el documento de formulación los conceptos y criterios asociados al proyecto.
		S	El área de Reparación Colectiva como técnica en el tema ha incluido en el documento de formulación los conceptos y criterios asociados al proyecto.
		S	El documento de formulación del proyecto contiene los criterios técnicos definidos por el área encargada y por el Banco Mundial como cooperante.
		S	El documento de formulación del proyecto contiene los criterios técnicos definidos por el área encargada y por el Banco Mundial como cooperante.
		Si	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	La focalización de recursos se realizó atendiendo a las políticas desplazados y víctimas.
		Si	La focalización de recursos se realizó atendiendo a las políticas desplazados y víctimas.
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Los sujetos de reparación colectiva fueron focalizados y localizados atendiendo a las políticas transversales víctimas, desplazados, y grupos étnicos.
		S	Los sujetos de reparación colectiva fueron focalizados y localizados atendiendo a las políticas transversales víctimas, desplazados, y grupos étnicos.
		S	se realiza la actualización en focalización de recursos – víctimas, desplazados, comunidades étnicas, y beneficiarios priorizando 190 sujetos de reparación colectiva.
		S	se realiza la actualización en focalización de recursos – víctimas, desplazados, comunidades étnicas, y beneficiarios priorizando 190 sujetos de reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	Los beneficiarios del proyecto corresponden a SRC definidos en la Ley 1448 de 2011, artículo 152, como de la siguiente manera: "serán sujetos de la reparación colectiva ...": "1. Grupos y organizaciones sociales y políticos; 2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común"
		Si	Los beneficiarios del proyecto corresponden a SRC definidos en la Ley 1448 de 2011, artículo 152, como de la siguiente manera: "serán sujetos de la reparación colectiva ...": "1. Grupos y organizaciones sociales y políticos; 2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común"
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
		Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	Si	
		Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		Si	
		Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	cada producto tiene asociadas las actividades necesarias para obtenerlos.
		S	cada producto tiene asociadas las actividades necesarias para obtenerlos.
		S	Las actividades definidas constituyen parte fundamental del proceso que permitirá conseguir cada producto.
		S	Las actividades definidas constituyen parte fundamental del proceso que permitirá conseguir cada producto.
		Si	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
		Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	En la respectiva cadena de valor se encuentran las notas que explican los criterios que se tuvieron en cuenta para el costeo de los productos y sus actividades, también, se adjuntan fichas que sirvieron de soporte para el costo promedio de las medidas de reparación a implementar.
		S	En la respectiva cadena de valor se encuentran las notas que explican los criterios que se tuvieron en cuenta para el costeo de los productos y sus actividades, también, se adjuntan fichas que sirvieron de soporte para el costo promedio de las medidas de reparación a implementar.
		S	Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
		S	Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?</p>	<p>La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.</p>	<p>Si</p>	<p>El documento de formulación menciona los siguientes criterios: El presente proyecto se costeo tomando como referencia los criterios emitidos por el cooperante con relación a los perfiles requeridos del equipo de trabajo, de igual manera, se estiman valores indicativos para la implementación de medidas de restitución por \$40.000.000, para medidas de garantías de no repetición \$120.000.000 y para medias de satisfacción y rehabilitación comunitaria \$40.000.000 de conformidad con el histórico de ejecución de proyectos financiados con recursos del proyecto de Reparación Colectiva.</p> <p>Es importante aclarar que la financiación de este proyecto se efectúa sobre una tasa de cambio de \$2.400 por US otorgado por el cooperante, para un total de \$10.800.000.000 en la vigencia del proyecto.</p>
		<p>Si</p>	<p>El documento de formulación menciona los siguientes criterios: El presente proyecto se costeo tomando como referencia los criterios emitidos por el cooperante con relación a los perfiles requeridos del equipo de trabajo, de igual manera, se estiman valores indicativos para la implementación de medidas de restitución por \$40.000.000, para medidas de garantías de no repetición \$120.000.000 y para medias de satisfacción y rehabilitación comunitaria \$40.000.000 de conformidad con el histórico de ejecución de proyectos financiados con recursos del proyecto de Reparación Colectiva.</p> <p>Es importante aclarar que la financiación de este proyecto se efectúa sobre una tasa de cambio de \$2.400 por US otorgado por el cooperante, para un total de \$10.800.000.000 en la vigencia del proyecto.</p>
<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p>	<p>S</p>	<p>Los recursos definidos dan cuenta de los montos necesarios para desarrollar cada actividad y así obtener los productos, se tuvo en cuenta los recursos que se solicitan por valor de \$5.059.376.000 millones adicionales para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC.</p>
		<p>S</p>	<p>Los recursos definidos dan cuenta de los montos necesarios para desarrollar cada actividad y así obtener los productos, se tuvo en cuenta los recursos que se solicitan por valor de \$5.059.376.000 millones adicionales para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC.</p>
		<p>S</p>	<p>Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
		Si	
		Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
		Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	En el documento de formulación se mencionan los siguientes criterios: El criterio bajo el cual se realizó la regionalización de los indicadores corresponde al peso porcentual con relación a la distribución territorial de los 191 SRC priorizados, los cuales hacen parte del universo de 303 SRC que se encuentran identificados en 2015. De los 191 SRC priorizados para el 2015, se encuentran 9 casos que son del orden nacional y no son regionalizables debido a que sus miembros se encuentran ubicados en diferentes partes del país; por tal razón los recursos que corresponden a estos SRC se registran en Nacional - Por Regionalizar; por lo cual se dará cuenta de la regionalización de los mismos una vez sean ejecutados.
		Si	En el documento de formulación se mencionan los siguientes criterios: El criterio bajo el cual se realizó la regionalización de los indicadores corresponde al peso porcentual con relación a la distribución territorial de los 191 SRC priorizados, los cuales hacen parte del universo de 303 SRC que se encuentran identificados en 2015. De los 191 SRC priorizados para el 2015, se encuentran 9 casos que son del orden nacional y no son regionalizables debido a que sus miembros se encuentran ubicados en diferentes partes del país; por tal razón los recursos que corresponden a estos SRC se registran en Nacional - Por Regionalizar; por lo cual se dará cuenta de la regionalización de los mismos una vez sean ejecutados.
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	El proyecto aún no cuenta con recursos en la vigencia.
		N.A	El proyecto aún no cuenta con recursos en la vigencia.
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
		Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se realiza ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
		S	Se solicitan recursos adicionales para 2016 por valor de \$5.059.376.000 millones, para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC. Para la vigencia 2017 se solicitan recursos por valor de \$4.428.610.234
		S	Se solicitan recursos adicionales para 2016 por valor de \$5.059.376.000 millones, para realizar el respectivo trámite presupuestal de distribución previo concepto con la APC. Para la vigencia 2017 se solicitan recursos por valor de \$4.428.610.234
		Si	Los recursos proceden de la cooperación del Banco Mundial.
		Si	Los recursos proceden de la cooperación del Banco Mundial.
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	Le aporta al objetivo táctico Construir e implementar junto con los sujetos colectivos las medidas y acciones que busquen la reparación integral.
		Si	Le aporta al objetivo táctico Construir e implementar junto con los sujetos colectivos las medidas y acciones que busquen la reparación integral.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Con corte a febrero de 2016 presenta una ejecución en compromisos por \$623.796.220, y un avance Físico de 7%. actualmente se adelanta el reporte con corte al 31 de marzo. De acuerdo con los plazos establecidos por el sistema, el formulador cuenta con plazo hasta el 11 de abril para terminar el reporte.
		S	Con corte a febrero de 2016 presenta una ejecución en compromisos por \$623.796.220, y un avance Físico de 7%. actualmente se adelanta el reporte con corte al 31 de marzo. De acuerdo con los plazos establecidos por el sistema, el formulador cuenta con plazo hasta el 11 de abril para terminar el reporte.
		S	En el SPI correspondiente al mes de enero no se muestran los recursos programados ya que se debe primero realizar el ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
		S	En el SPI correspondiente al mes de enero no se muestran los recursos programados ya que se debe primero realizar el ajuste a Decreto para corresponder a los \$2.000 millones asignados.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	El proyecto aún no cuenta con recursos en la vigencia.
		N.A	El proyecto aún no cuenta con recursos en la vigencia.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos definidos están encaminados a el fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales, la implementación de medidas adoptadas en los planes integrales de reparación colectiva – PIRC , y a la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.
		S	Los productos definidos están encaminados a el fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales, la implementación de medidas adoptadas en los planes integrales de reparación colectiva – PIRC , y a la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.
		S	Los productos están definidos para Contribuir al mejoramiento de la capacidad institucional para implementar el programa de reparación colectiva y reconstrucción social
		S	Los productos están definidos para Contribuir al mejoramiento de la capacidad institucional para implementar el programa de reparación colectiva y reconstrucción social
		Si	
		Si	

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Marilyn Jimenez Chaves
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha 2016-May-25 20:30:32

Observación

Se remite para revisión, aprobación y asignación de recursos 2017, atendiendo las observaciones de la entidad cabeza de sector y el DNP.

Se ajustaron los productos del modelo operacional dentro de la cadena de valor que permitieron replantear las actividades y se ajustaron indicadores de tal forma que se facilite el seguimiento a los mismos, de esta manera se da más claridad al proyecto y permite evidenciar una secuencia lógica del mismo.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
		S	El proyecto se envía para ajuste al decreto de liquidación, se ajustaron los valores de los costos de las actividades, la regionalización de los recursos, se envía la cadena de valor con los nuevos costos.
		Si	No esta contemplado en el MGMP 2015-2018 corresponden con donación que se hace efectiva en 2015.
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	Los recursos se dispone a hacer parte de la política de víctimas
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	Apojarían los temas de reparaciones colectivas y retornos específicamente
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
		Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
		Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario SARA GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2016-May-25 16:26:50

Observación

Se remite para revisión, aprobación y asignación de recursos 2017, atendiendo las observaciones de la entidad cabeza de sector y el DNP.

Se ajustaron los productos del modelo operacional dentro de la cadena de valor que permitieron replantear las actividades y se ajustaron indicadores de tal forma que se facilite el seguimiento a los mismos, de esta manera se da más claridad al proyecto y permite evidenciar una secuencia lógica del mismo.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
		S	El proyecto se envía para ajuste al decreto de liquidación, se ajustaron los valores de los costos de las actividades, la regionalización de los recursos, se envía la cadena de valor con los nuevos costos.
		Si	No esta contemplado en el MGMP 2015-2018 corresponden con donación que se hace efectiva en 2015.
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	Los recursos se dispone a hacer parte de la política de víctimas
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	Apojarían los temas de reparaciones colectivas y retornos específicamente
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
		Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
		Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Yachay Julián Tolosa Bello
Cargo contratista
Fecha 2016-May-30 21:59:18

Observación

El formulador ajusto el proyecto teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, particularmente dando claridad en cuando a los productos referidos a servicios de asistencia técnica para el ajuste y mejoramiento del programa.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	Si bien se sugiere ajustar la forma en que se miden estas metas.
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	Las actividades cuentan con verbos que describen mejor un objetivo. Tal es el caso de "Fortalecer la capacidad de las autoridades locales para apoyar el diseño e implementación de los PIRC de sujetos étnicos y no étnicos" o "Fortalecer la participación de los SRC en el diseño e implementación de los PIRC". Se sugiere así ajustarlas para saber con mayor precisión en qué consisten. Igualmente, y dado el porcentaje de recursos que concentran algunas de estas actividades, es pertinente ser más precisos en sus descripción, ya que no se logra entender exactamente en qué consisten.
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	El proyecto ha venido ajustando el cronograma, con base en la disponibilidad real de recursos.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	No	Dado que los indicadores de producto tienen como unidad de medida un porcentaje, no son suficientes para realizar el seguimiento a sus logros. Se sugiere establecer una unidad de medida como "número".
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	El proyecto cuenta con regionalización de recursos y certificación por parte de la UARIV
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	La entidad no cuenta con recursos para este proyecto en 2015, salvo por el trámite que se está efectuando actualmente. Por lo anterior no debe cumplir con este parámetro.
		S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	El proyecto no registra avances en SPI 2015, dado que no tiene recursos actualmente.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		S	Se ajustaron los productos que no estaban suficientemente claros en la solicitud anterior, especificando que se refieren a servicios de asistencia técnica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	Si bien los productos permitan avanzar hacia la implementación del programa de reparación colectiva, la forma como se mide el seguimiento no es clara
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	El proyecto cuenta con los recursos focalizados para la política de víctimas, en los componentes respectivos.

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina María García Muñoz

Cargo Contratista

Fecha 2016-Apr-21 18:22:45

Observación

Se registra el proyecto teniendo en cuenta que el formulador realizó ajustes de acuerdo a las recomendaciones anteriores, particularmente dando claridad en cuanto a los productos referidos a servicios de asistencia técnica para el ajuste y mejoramiento del programa.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	Si bien se sugiere ajustar la forma en que se miden estas metas.
		Si	Si bien se sugiere ajustar la forma en que se miden estas metas.
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
		Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		S	
		S	Sin embargo se solicita aclarar la actividad "Diseñar y poner en marcha una estrategia que fortalezca el posicionamiento..." en tanto su nombre no es coherente con la descripción presentada en el documento. Se recomienda separar los diseños y las ejecuciones de los modelos, estrategias, etc. Lo cual ayudaría a explicar diferencias en costos entre vigencias. Se plantea el desarrollo de una evaluación institucional en 2017, sin embargo, actualmente se desarrolla una evaluación institucional y de resultados del programa por parte de la Dirección de Evaluación y Seguimiento a Políticas Públicas del DNP.
		S	Sin embargo se solicita aclarar la actividad "Diseñar y poner en marcha una estrategia que fortalezca el posicionamiento..." en tanto su nombre no es coherente con la descripción presentada en el documento. Se recomienda separar los diseños y las ejecuciones de los modelos, estrategias, etc. Lo cual ayudaría a explicar diferencias en costos entre vigencias. Se plantea el desarrollo de una evaluación institucional en 2017, sin embargo, actualmente se desarrolla una evaluación institucional y de resultados del programa por parte de la Dirección de Evaluación y Seguimiento a Políticas Públicas del DNP.
		Si	Las actividades cuentan con verbos que describen mejor un objetivo. Tal es el caso de "Fortalecer la capacidad de las autoridades locales para apoyar el diseño e implementación de los PIRC de sujetos étnicos y no étnicos" o "Fortalecer la participación de los SRC en el diseño e implementación de los PIRC". Se sugiere así ajustarlas para saber con mayor precisión en qué consisten. Igualmente, y dado el porcentaje de recursos que concentran algunas de estas actividades, es pertinente ser más precisos en sus descripciones, ya que no se logra entender exactamente en qué consisten.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?</p>	<p>Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.</p>	<p>Si</p>	<p>Las actividades cuentan con verbos que describen mejor un objetivo. Tal es el caso de "Fortalecer la capacidad de las autoridades locales para apoyar el diseño e implementación de los PIRC de sujetos étnicos y no étnicos" o "Fortalecer la participación de los SRC en el diseño e implementación de los PIRC". Se sugiere así ajustarlas para saber con mayor precisión en qué consisten. Igualmente, y dado el porcentaje de recursos que concentran algunas de estas actividades, es pertinente ser más precisos en sus descripción, ya que no se logra entender exactamente en qué consisten.</p>
<p>¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?</p>	<p>La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.</p>	<p>Si</p>	
<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
		<p>S</p>	
		<p>Si</p>	<p>El proyecto ha venido ajustando el cronograma, con base en la disponibilidad real de recursos.</p>
		<p>Si</p>	<p>El proyecto ha venido ajustando el cronograma, con base en la disponibilidad real de recursos.</p>
<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?</p>	<p>Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades</p>	<p>No</p>	<p>Dado que los indicadores de producto tienen como unidad de medida un porcentaje, no son suficientes para realizar el seguimiento a sus logros. Se sugiere establecer una unidad de medida como "número".</p>
		<p>No</p>	<p>Dado que los indicadores de producto tienen como unidad de medida un porcentaje, no son suficientes para realizar el seguimiento a sus logros. Se sugiere establecer una unidad de medida como "número".</p>
<p>En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?</p>	<p>La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.</p>	<p>Si</p>	<p>El proyecto cuenta con regionalización de recursos y certificación por parte de la UARIV</p>
		<p>Si</p>	<p>El proyecto cuenta con regionalización de recursos y certificación por parte de la UARIV</p>
<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>N.A</p>	<p>La entidad no cuenta con recursos para este proyecto en 2015, salvo por el trámite que se está efectuando actualmente. Por lo anterior no debe cumplir con este parámetro.</p>
		<p>N.A</p>	<p>La entidad no cuenta con recursos para este proyecto en 2015, salvo por el trámite que se está efectuando actualmente. Por lo anterior no debe cumplir con este parámetro.</p>
		<p>S</p>	
		<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	El proyecto no registra avances en SPI 2015, dado que no tiene recursos actualmente.
		N.A	El proyecto no registra avances en SPI 2015, dado que no tiene recursos actualmente.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		S	
		S	Sin embargo, es importante dar mayor claridad al producto "Modelo operacional para implementación..." que concentra gran parte de los recursos del proyecto.
		S	Sin embargo, es importante dar mayor claridad al producto "Modelo operacional para implementación..." que concentra gran parte de los recursos del proyecto.
		Si	Si bien los productos permitan avanzar hacia la implementación del programa de reparación colectiva, la forma como se mide el seguimiento no es clara
		Si	Si bien los productos permitan avanzar hacia la implementación del programa de reparación colectiva, la forma como se mide el seguimiento no es clara
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	El proyecto cuenta con los recursos focalizados para la política de víctimas, en los componentes respectivos.
		Si	El proyecto cuenta con los recursos focalizados para la política de víctimas, en los componentes respectivos.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior