

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna	Realizar fortalecimiento a los representantes de las mesas de participación y/o líderes organizaciones de víctimas para la elaboración de propuestas de incidencia en política pública y en la implementación de los puntos del acuerdo final de paz.	Propuestas de adecuación y fortalecimiento de la política pública de reparación integral a víctimas, elaboradas	13/03/2018 y 31/12/2018	Contratar el Operador Logístico, a través de la modalidad que se considere Establecer las necesidades de fortalecimiento que plantea las Mesas Departamentales Realizar el cronograma entre la Dirección Territorial y el Equipo de la Subdirección Desarrollar las jornadas de Fortalecimiento Documentos de que surjan del fortalecimiento como: Actas Asistencias, informes y compromisos	25%	12.5%	4%	Se empezaron a realizar los fortalecimientos en el mes de Junio. Al final del año se cumplirá con la totalidad de lo propuesto			4%	1%		
2	Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna	Formar a representantes de las mesas de participación, víctimas organizadas, víctimas no organizadas y demás interesados, en política pública de víctimas, retos del postconflicto y paz.	Representantes de las mesas de participación, víctimas no organizadas y demás interesados capacitados en política pública de víctimas, retos del postconflicto y paz.	18/06/2017 y 31/12/2018	Ajustar contenidos del curso de Formación Acordar con el operador logístico detalles de como se va desarrollar el curso Convocar a las personas interesadas en la Formación El desarrollo del curso de formación por parte de la Subdirección de Participación, Operador y Direcciones Territoriales	25%	12.5%	4.25%	En esta actividad se tienen listos los estudios previos para iniciar con la estrategia de formación masiva en octubre			0%	0%		
3	Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna	Brindar el servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	Número de espacios de participación, apoyados logística y técnicamente	26/02/2018 y 31/12/2018	Contratar el Operador para el desarrollo del Banco de Proyectos Invitar a las Mesas de Participación a que realicen sus Proyectos para la Paz Asistir técnicamente las iniciativas de los proyectos que surjan de las mesas de Participación Eligir las iniciativas mas sobresalientes	25%	12.5%	5.5%	Los eventos que la subdirección de Participación ha realizado con los delegados de las Mesas han sido apoyados satisfactoriamente			0%	0%		
4	Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna	Realizar el evento de participación con organizaciones de víctimas	Informe de análisis sobre el resultado del amplio proceso participativo	26/02/2018 y 31/12/2018	Convocar a la Veeduría y a las Entidades del Sistema que van a Interlocutar con la veeduría Reunir a la Veeduría y a las Entidades del Sistema Recopilar las conclusiones del Encuentro Realizar el Informe del Encuentro para identificar los mas relevante del mismo	25%	25%	25%	Este indicador se cumplió al inicio del año en su totalidad			25%	6%		
5												0%	0%		
Total						100%						7%	0%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA _____
VIGENCIA _____

Analia Armijo
Firma del Supervisor Jerárquico

[Firma]
Firma del Gerente Público