

ESQUEMA GENERAL DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION PETI 2018-2021

30/07/2018

Oficina de Tecnologías de la Información



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS




GOBIERNO DE COLOMBIA

Presentar al Comité de Gestión y Desempeño el esquema de formulación del PETI y su cronograma en el marco del Comité de Gestión y Desempeño.




- Decreto 2482 / 2012 Artículo 3 – estrategia GEL
- Decreto 2573 / 2014 Artículo 3 - arquitectura empresarial
- Decreto 1078 / 2015 - Otros lineamientos GEL
- Decreto 415/ 2016 - Otros lineamientos PETI
- Decreto 1008 / 2018 - Gobierno en línea a gobierno digital





Qué es el IT4+?



FUENTE: MODELO DE GESTIÓN IT4+ - MINTIC



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

Modelo de estrategia de TI

PRINCIPIOS



GENERANDO VALOR EN LO PÚBLICO, SE FOMENTA LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y EL MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS

FUENTE: MODELO DE GESTIÓN IT4+ - MINTIC



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

Modelo de estrategia de TI



LA ESTRATEGIA DE TI GARANTIZA LA GENERACIÓN DE VALOR EN LA CAPACIDAD Y EN LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

FUENTE: MODELO DE GESTIÓN IT4+ - MINTIC



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

Fases para formular el PETI



FUENTE MODELO DE GESTION IT4+ - MINTIC



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

Cronograma formulación PETI

ACTIVIDAD	COMIENZO	FIN	AGO	SEP	OCT	NOV	RESPONSABLE	APOYO	ENTREGABLE	
FORMULACION PETI										
Análisis de la Situación Actual	01/08/2018	31/08/2018	█	█	█			Mesa de Gobierno digital (OTI-OAC-OAJ-DR/SRNI...)	Lideres 18 procesos	DCTO DIAGNOSTICO
Análisis del Modelo Operativo de la Unidad	20/08/2018	30/09/2018		█	█	█		Mesa de Gobierno digital (OTI-OAC-OAJ-DR/SRNI...)	Lideres 18 procesos	DCTO MODELO OPERATIVO
Desarrollo de la Estrategia de TI	24/09/2018	15/11/2018			█	█	█	OTI	Mesa de Gobierno digital (OTI-OAC-OAJ-DR/SRNI...)	ANEXOS POR DOMINIO: ESTRATEGIA GOBIERNO - INFORMACION SIS INF - SERV TEC - UyA
Elaborar Modelo de Planeación	01/11/2018	19/11/2018				█	█	OTI-DR/SRNI	Mesa de Gobierno digital (OTI-OAC-OAJ-DR/SRNI...)	MODELO DE PLANEACION
Elaborar y consolidar PETI	15/11/2018	19/11/2018					█	OTI-DR/SRNI	Lideres 18 procesos	DCTO PETI
Revisar el PETI	19/11/2018	23/11/2018					█	OTI-DR/RNI, OAC, OAJ, Financiera	Lideres 18 procesos	PETI FINAL
Oficializar y formalizar el PETI	26/11/2018	30/11/2018					█	DIRECCION GRAL	Lideres 18 procesos	PETI APROBADO
Implementar el Plan de Comunicaciones PETI	23/11/2018	30/11/2018					█	OTI	OAC	PETI SOCIALIZADO



¡Gracias!



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



GOBIERNO DE COLOMBIA