

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2022 - 2025
Sector	Inclusión Social y Reconciliación
Entidad Responsable	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Programa	4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulator	Luisa Fernanda Cardenas
Fecha del Estado Actual	2022-12-14 08:12:00
Fecha Control Posterior	2022-12-09 19:12:26
Solicitud de Formulación	645607 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 645574)
Vigencia Seleccionada	2023
Fecha Creación del Turno	2022-Dec-08 12:06:08
Turno de trámite	645574-Traslado(s)

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

FORTALECER LA CARACTERIZACIóN, ACTUALIZACIóN Y REGISTRO DE LA INFORMACIóN DE LAS VÍCTIMAS EN EL RUV

Problema

DEBILIDAD EN LA CARACTERIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL RUV

Descripción

Con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas 1448 de 2011, se establece que el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) será la base para la conformación del Registro Único de Víctimas (RUV), razón por la cual, el proceso de valoración no solo contempla el hecho victimizante de desplazamiento forzado, sino que debió integrar la valoración de otros hechos victimizantes, el reconocimiento a las víctimas se realiza a partir de un análisis objetivo, guiado por los criterios de valoración aprobados por el Comité Ejecutivo. Por su parte, le corresponde a la RNI adelantar los procesos para mejorar la caracterización de la población víctima, llegando a mejorar la cantidad y calidad de la información en el uno a uno del universo de víctimas, aportando desde la identificación misma, generando sinergias positivas en el intercambio de información para la depuración de datos, lineamientos en cuanto al adecuado manejo de la misma e insumos para todas las entidades del sistema, para avanzar efectivamente en el goce de los derechos de las víctimas. De otra parte, la formulación de la entrevista única de caracterización contribuye con más información para sustentar la decisión sobre la entrega de la atención humanitaria de emergencia y transición. Así mismo, permite establecer los montos que deben ser entregados a los hogares víctimas de desplazamiento forzado por concepto de atención humanitaria y permite identificar las necesidades particulares de las víctimas y sus hogares. Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Ley 4633, 4634, 4635, 4802 y los Autos de la Corte Constitucional, donde se manifiesta la necesidad de establecer acciones y mecanismos que permitan el análisis de información cualitativa y cuantitativa con las comunidades étnicas y que responda a escenarios de intercambio de información con los sujetos étnicos que se encuentran inscritos en el RUV

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2022	2023	2024	2025
Personas	1,009,297	1,384,306	1,384,306	1,384,306

Localización

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	GUAINIA		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
AMAZONÍA	VAUPES		
CARIBE	ATLANTICO		
CARIBE	BOLIVAR		
CARIBE	CESAR		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	SUCRE		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	TOLIMA		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
NACIONAL	NACIONAL		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	META		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
ORINOQUÍA	VICHADA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	VALLE		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2023

Desplazados

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	3891

Desplazados - No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000045

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	741
Víctimas		
Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	4632
NARP - Población Afrocolombiana		
Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	182
NARP - Población Raizal		
Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	3
NARP - Resto de la población		
Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	4447
Rrom - Rrom		
Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	4
Rrom - Resto de la población		
Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	4628

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Objetivo Especifico: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de información para el registro, atención, asistencia y reparación integral a víctimas Unidad: Número de víctimas Meta Total: 948,441.0000	Actualizar y desarrollar los componentes necesarios para estandarizar y manejar la información del modelo integrado. Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Analizar las solicitudes de inscripción en el RUV a fin de decidir la inclusión, no inclusión o exclusión en el Registro Único de Víctimas. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Brindar soporte al Ministerio Público para la toma de declaraciones a la población. Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación de RUV. Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Validar las solicitudes de novedades para actualizar la información de la población víctima Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación intergral a las que tiene derecho a acceder

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral Unidad: Número de víctimas Meta Total: 1,506,200.0000	Aplicar las entrevistas de caracterización a fin de identificar las carencias de los hogares víctimas. Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación del servicio de caracterización. Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Disponer fuentes de información geográfica que permita la caracterización territorial para las víctimas Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Ejecutar la estrategia de caracterización en conjunto con los entes territoriales permitiéndoles diseñar los planes de acción territorial Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar la caracterización de la población con pertenencia étnica Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener espacios de articulación interinstitucionales de la Red Nacional con el propósito de actualizar y gestionar nuevos registros administrativos tanto en el nivel territorial como nacional que faciliten la ejecución de la estrategia. Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Medir los indicadores de Goce Efectivo de Derechos, Subsistencia Mínima, Superación de la Situación de Vulnerabilidad, Indicadores de Reparación Integral. Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Nación	42,634,441,369.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	26,730,417,580.00	0.00	26,730,417,580.00	19,469,048,521.00	20,469,048,521.00
2023	42,634,441,369.00	0.00	42,634,441,369.00	0.00	0.00
2024	40,872,700,698.00	0.00	40,872,700,698.00	0.00	0.00
2025	42,098,881,719.00	0.00	42,098,881,719.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

Objetivo: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de información para el registro, atención, asistencia y reparación integral a víctimas Unidad: Número de víctimas Meta Horizonte: 948,441.0000	Brindar soporte al Ministerio Publico para la toma de declaraciones a la población.	1,932,566,353.00	0.00	1,673,325,014.00
	Analizar las solicitudes de inscripción en el RUV a fin de decidir la inclusión, no inclusión o exclusión en el Registro Único de Víctimas.	12,906,620,879.00	0.00	11,472,090,541.00
	Validar las solicitudes de novedades para actualizar la información de la población victima	8,875,521,510.00	0.00	7,889,035,195.00
	Actualizar y desarrollar los componentes necesarios para estandarizar y manejar la información del modelo integrado.	901,552,393.00	0.00	886,424,492.00
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación de RUV.	2,526,665,636.00	0.00	2,457,113,145.00
	Total		27,142,926,771.00	0.00

Objetivo: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación intergral a las que tiene derecho a acceder

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente	
Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral Unidad: Número de víctimas Meta Horizonte: 1,506,200.0000	Mantener espacios de articulación interinstitucionales de la Red Nacional con el propósito de actualizar y gestionar nuevos registros administrativos tanto en el nivel territorial como nacional que faciliten la ejecución de la estrategia.	431,366,821.00	0.00	374,406,869.00	
	Disponer fuentes de información geográfica que permita la caracterización territorial para las víctimas	440,541,300.00	0.00	267,433,478.00	
	Ejecutar la estrategia de caracterización en conjunto con los entes territoriales permitiéndoles diseñar los planes de acción territorial	552,035,410.00	0.00	523,150,711.00	
	Implementar la caracterización de la población con pertenencia étnica	619,944,113.00	0.00	400,080,705.00	
	Aplicar las entrevistas de caracterización a fin de identificar las carencias de los hogares víctimas.	11,479,831,476.00	0.00	5,224,903,212.00	
	Medir los indicadores de Goce Efectivo de Derechos, Subsistencia Mínima, Superación de la Situación de Vulnerabilidad, Indicadores de Reparación Integral.	1,296,150,183.00	0.00	1,149,980,034.00	
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación del servicio de caracterización.	671,645,295.00	0.00	653,156,665.00	
	Total		15,491,514,598.00	0.00	8,593,111,674.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2022	3,616,235,881.00	3,616,235,881.00
2023	4,647,896,396.00	4,647,896,396.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de información para el registro, atención, asistencia y reparación integral a víctimas	Analizar las solicitudes de inscripción en el RUV a fin de decidir la inclusión, no inclusión o exclusión en el Registro Único de Víctimas. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2022	1,285,253,774.00	1,285,253,774.00
		2023	2,228,039,864.00	2,228,039,864.00
	Brindar soporte al Ministerio Público para la toma de declaraciones a la población. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2022	185,961,627.00	185,961,627.00
		2023	322,372,068.00	322,372,068.00
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación de RUV. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2022	997,209,502.00	997,209,502.00
		2023	567,237,305.00	567,237,305.00
	Validar las solicitudes de novedades para actualizar la información de la población víctima Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2022	882,729,240.00	882,729,240.00
		2023	1,530,247,159.00	1,530,247,159.00

Objetivo Especifico: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación intergral a las que tiene derecho a acceder

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación del servicio de caracterización. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2022-Jan-01 Fecha Final: 2025-Dec-31	2022	265,081,738.00	265,081,738.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	21,894,109.00	0.00	0.00				15,804,063.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	6,909,819,903.00	0.00	0.00				4,953,805,436.00	0.00	0.00
ARAUCA	449,300,733.00	0.00	0.00				347,234,099.00	0.00	0.00
ATLANTICO	878,700,851.00	0.00	0.00				635,416,188.00	0.00	0.00
BOGOTA	9,744,690,933.00	0.00	0.00				8,280,819,008.00	0.00	0.00
BOLIVAR	1,749,961,484.00	0.00	0.00				1,312,427,528.00	0.00	0.00
BOYACA	182,959,375.00	0.00	0.00				139,953,190.00	0.00	0.00
CALDAS	567,448,515.00	0.00	0.00				435,897,880.00	0.00	0.00
CAQUETA	788,150,607.00	0.00	0.00				596,644,636.00	0.00	0.00
CASANARE	409,610,949.00	0.00	0.00				323,861,549.00	0.00	0.00
CAUCA	1,295,568,442.00	0.00	0.00				999,280,648.00	0.00	0.00
CESAR	1,640,302,694.00	0.00	0.00				1,243,390,569.00	0.00	0.00
CHOCO	899,669,881.00	0.00	0.00				683,160,990.00	0.00	0.00
CORDOBA	1,414,620,500.00	0.00	0.00				1,032,583,058.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	716,867,092.00	0.00	0.00				508,507,043.00	0.00	0.00
GUAINIA	44,232,522.00	0.00	0.00				37,473,297.00	0.00	0.00
GUAJIRA	675,916,169.00	0.00	0.00				505,338,726.00	0.00	0.00
GUAVIARE	230,872,287.00	0.00	0.00				184,559,168.00	0.00	0.00
HUILA	837,236,555.00	0.00	0.00				640,128,574.00	0.00	0.00
MAGDALENA	1,644,458,014.00	0.00	0.00				1,275,400,630.00	0.00	0.00
META	1,108,114,129.00	0.00	0.00				856,472,971.00	0.00	0.00
NARIÑO	1,530,391,822.00	0.00	0.00				1,185,801,364.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	1,111,506,439.00	0.00	0.00				834,009,155.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	618,474,281.00	0.00	0.00				489,004,252.00	0.00	0.00
QUINDIO	279,878,070.00	0.00	0.00				217,879,676.00	0.00	0.00
RISARALDA	666,616,691.00	0.00	0.00				524,716,637.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2,821,865.00	0.00	0.00				1,981,683.00	0.00	0.00
SANTANDER	1,098,290,174.00	0.00	0.00				826,240,200.00	0.00	0.00
SUCRE	1,326,835,404.00	0.00	0.00				1,006,975,795.00	0.00	0.00
TOLIMA	763,860,114.00	0.00	0.00				546,444,838.00	0.00	0.00
VALLE	2,967,006,710.00	0.00	0.00				2,283,421,882.00	0.00	0.00
VAUPES	35,095,184.00	0.00	0.00				28,766,492.00	0.00	0.00
VICHADA	23,268,871.00	0.00	0.00				17,698,836.00	0.00	0.00
Total	42,634,441,369.00	0.00	0.00				32,971,100,061.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Focalización de Recursos en la Vigencia 2023

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Ejes transversales - Coordinación nacional	35,812,930,752.00	0.00	27,695,724,051.00
	Total	35,812,930,752.00	0.00	27,695,724,051.00
Grupos étnicos-NARP	Población Afrocolombiana	5,333,925,040.00	0.00	3,486,413,587.00
	Población Raizal	40,336,555.00	0.00	33,903,130.00
	Total	5,374,261,595.00	0.00	3,520,316,717.00
Grupos étnicos-Rrom	Rrom	10,023,218.00	0.00	7,313,597.00
	Total	10,023,218.00	0.00	7,313,597.00
Indígenas - Amazonas	Población no resguardada	4,029,211.00	0.00	1,833,846.00
	Total	4,029,211.00	0.00	1,833,846.00
Indígenas - Antioquia	Población no resguardada	104,787,259.00	0.00	52,385,190.00
	Total	104,787,259.00	0.00	52,385,190.00
Indígenas - Arauca	Población no resguardada	3,912,423.00	0.00	1,780,691.00
	Total	3,912,423.00	0.00	1,780,691.00
Indígenas - Atlántico	Población no resguardada	10,510,985.00	0.00	4,783,945.00
	Total	10,510,985.00	0.00	4,783,945.00
Indígenas - Bogotá	Población no resguardada	831,668,774.00	0.00	671,020,478.00
	Total	831,668,774.00	0.00	671,020,478.00
Indígenas - Bolívar	Población no resguardada	32,898,885.00	0.00	18,032,379.00
	Total	32,898,885.00	0.00	18,032,379.00
Indígenas - Boyacá	Población no resguardada	350,366.00	0.00	159,465.00
	Total	350,366.00	0.00	159,465.00
Indígenas - Caldas	Población no resguardada	15,591,295.00	0.00	7,096,185.00
	Total	15,591,295.00	0.00	7,096,185.00
Indígenas - Caquetá	Población no resguardada	22,365,042.00	0.00	10,179,172.00
	Total	22,365,042.00	0.00	10,179,172.00
Indígenas - Casanare	Población no resguardada	1,927,013.00	0.00	877,056.00
	Total	1,927,013.00	0.00	877,056.00
Indígenas - Cauca	Población no resguardada	131,153,742.00	0.00	59,693,003.00
	Total	131,153,742.00	0.00	59,693,003.00
Indígenas - Cesar	Población no resguardada	55,241,068.00	0.00	25,142,289.00
	Total	55,241,068.00	0.00	25,142,289.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Indígenas - Chocó	Población no resguardada	129,632,268.00	0.00	62,476,498.00
	Total	129,632,268.00	0.00	62,476,498.00
Indígenas - Córdoba	Población no resguardada	167,678,168.00	0.00	83,963,787.00
	Total	167,678,168.00	0.00	83,963,787.00
Indígenas - Cundinamarca	Población no resguardada	13,839,464.00	0.00	6,298,861.00
	Total	13,839,464.00	0.00	6,298,861.00
Indígenas - Guainía	Población no resguardada	15,708,085.00	0.00	7,149,340.00
	Total	15,708,085.00	0.00	7,149,340.00
Indígenas - Guaviare	Población no resguardada	20,692,386.00	0.00	12,198,663.00
	Total	20,692,386.00	0.00	12,198,663.00
Indígenas - Huila	Población no resguardada	25,401,548.00	0.00	11,561,200.00
	Total	25,401,548.00	0.00	11,561,200.00
Indígenas - La Guajira	Población no resguardada	57,635,238.00	0.00	26,231,965.00
	Total	57,635,238.00	0.00	26,231,965.00
Indígenas - Magdalena	Población no resguardada	13,255,521.00	0.00	6,033,086.00
	Total	13,255,521.00	0.00	6,033,086.00
Indígenas - Meta	Población no resguardada	39,716,661.00	0.00	22,143,438.00
	Total	39,716,661.00	0.00	22,143,438.00
Indígenas - Nariño	Población no resguardada	177,694,051.00	0.00	80,875,248.00
	Total	177,694,051.00	0.00	80,875,248.00
Indígenas - Norte de Santander	Población no resguardada	2,335,774.00	0.00	1,063,099.00
	Total	2,335,774.00	0.00	1,063,099.00
Indígenas - Putumayo	Población no resguardada	74,861,575.00	0.00	34,072,319.00
	Total	74,861,575.00	0.00	34,072,319.00
Indígenas - Quindío	Población no resguardada	4,496,366.00	0.00	2,046,465.00
	Total	4,496,366.00	0.00	2,046,465.00
Indígenas - Risaralda	Población no resguardada	62,071,495.00	0.00	33,882,153.00
	Total	62,071,495.00	0.00	33,882,153.00
Indígenas - Santander	Población no resguardada	2,335,774.00	0.00	1,063,099.00
	Total	2,335,774.00	0.00	1,063,099.00
Indígenas - Sucre	Población no resguardada	63,474,674.00	0.00	28,889,712.00
	Total	63,474,674.00	0.00	28,889,712.00
Indígenas - Tolima	Población no resguardada	41,051,239.00	0.00	18,683,963.00
	Total	41,051,239.00	0.00	18,683,963.00
Indígenas - Valle del Cauca	Población no resguardada	65,401,689.00	0.00	29,766,769.00
	Total	65,401,689.00	0.00	29,766,769.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Indígenas - Vaupés	Población no resguardada	15,824,873.00	0.00	7,202,495.00
	Total	15,824,873.00	0.00	7,202,495.00
Indígenas - Vichada	Población no resguardada	4,145,998.00	0.00	1,887,000.00
	Total	4,145,998.00	0.00	1,887,000.00
Víctimas	Ejes transversales - Coordinación nacional	42,634,441,369.00	0.00	32,971,100,061.00
	Total	42,634,441,369.00	0.00	32,971,100,061.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2022	2023	2024	2025
1000G673 - Tomas de la Encuesta de Percepción realizadas Unidad de Medida: Número	0.0000	122,280.0000	225,126.0000	225,126.0000
1300G050 - Asistencias Técnicas Realizadas Unidad de Medida: Número	500.0000	600.0000	600.0000	600.0000
2100G032 - Declaraciones valoradas en el sistema Unidad de Medida: Número	38,384.0000	120,078.0000	120,078.0000	120,078.0000
2100G033 - Novedades tramitadas en el sistema Unidad de Medida: Número	1,248,390.0000	829,708.0000	829,708.0000	829,708.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Objetivo Especifico: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicio de información para el registro, atención, asistencia y reparación integral a víctimas	410104400 - Víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 948,441.0000	126,591.0000	273,950.0000	273,950.0000	273,950.0000
	410104401 - Víctimas con información actualizada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2,557,149.0000	414,075.0000	714,358.0000	714,358.0000	714,358.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las que tiene derecho a acceder

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	410101400 - Víctimas caracterizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,506,200.0000	357,800.0000	382,800.0000	382,800.0000	382,800.0000
	410101407 - Comunidades víctimas de grupos étnicos caracterizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 35.0000	1.0000	8.0000	13.0000	13.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Comunidades víctimas de grupos étnicos caracterizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 35.0000	2022	1.0000	No	Si
	2023	8.0000	No	Si
	2024	13.0000	No	Si
	2025	13.0000	No	Si
Víctimas caracterizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1506200.0000	2022	357,800.0000	Si	Si
	2023	382,800.0000	Si	Si
	2024	382,800.0000	Si	Si
	2025	382,800.0000	Si	Si
Víctimas con información actualizada Unidad de Medida: Número Meta Total: 2557149.0000	2022	414,075.0000	No	Si
	2023	714,358.0000	No	Si
	2024	714,358.0000	No	Si
	2025	714,358.0000	No	Si
Víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas Unidad de Medida: Número Meta Total: 948441.0000	2022	126,591.0000	Si	Si
	2023	273,950.0000	Si	Si
	2024	273,950.0000	Si	Si
	2025	273,950.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2023

Objetivo Especifico: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de información para el registro, atención, asistencia y reparación integral a víctimas	410104400 - Víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas	AMAZONAS	156.0000
		ANTIOQUIA	48,281.0000
		ARAUCA	3,810.0000
		ATLANTICO	6,285.0000
		BOGOTA	21,579.0000
		BOLIVAR	13,771.0000
		BOYACA	1,513.0000
		CALDAS	4,741.0000
		CAQUETA	6,351.0000
		CASANARE	3,668.0000
		CAUCA	10,933.0000
		CESAR	13,261.0000
		CHOCO	7,305.0000
		CORDOBA	10,376.0000
		CUNDINAMARCA	4,864.0000
		GUAINIA	463.0000
		GUAJIRA	5,277.0000
		GUAVIARE	2,121.0000
		HUILA	6,915.0000
		MAGDALENA	14,065.0000
		META	9,399.0000
		NARIÑO	13,059.0000
		NORTE DE SANTANDER	8,758.0000
		PUTUMAYO	5,539.0000
		QUINDIO	2,415.0000
		RISARALDA	5,907.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	17.0000
		SANTANDER	8,711.0000
		SUCRE	10,759.0000
		TOLIMA	5,306.0000
		VALLE	17,814.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Servicio de información para el registro, atención, asistencia y reparación integral a víctimas	410104400 - Víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas	VAUPES	341.0000
		VICHADA	190.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación intergral a las que tiene derecho a acceder

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	410101400 - Víctimas caracterizadas	AMAZONAS	400.0000
		ANTIOQUIA	30,000.0000
		ARAUCA	100.0000
		ATLANTICO	100.0000
		BOGOTA	6,000.0000
		BOLIVAR	15,741.0000
		BOYACA	3,000.0000
		CALDAS	1,000.0000
		CAQUETA	10,190.0000
		CASANARE	3,000.0000
		CAUCA	3,000.0000
		CESAR	3,000.0000
		CHOCO	3,000.0000
		CORDOBA	3,000.0000
		CUNDINAMARCA	20,800.0000
		GUAINIA	1,020.0000
		GUAJIRA	1,000.0000
		GUAVIARE	1,274.0000
		HUILA	20,381.0000
		MAGDALENA	17,450.0000
		META	19,140.0000
		NARIÑO	30,000.0000
		NORTE DE SANTANDER	1,000.0000
		POR REGIONALIZAR	117,711.0000
		PUTUMAYO	15,312.0000
		QUINDIO	7,000.0000
		RISARALDA	15,300.0000
		SANTANDER	3,000.0000
		SUCRE	3,000.0000
		TOLIMA	5,500.0000
		VALLE	20,381.0000

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000045

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Servicio de caracterización de la población víctima para su posterior atención, asistencia y reparación integral	410101400 - Víctimas caracterizadas	VAUPES	1,000.0000
		VICHADA	1,000.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023**

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000045

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Politica

Desplazados

Grupos étnicos-NARP

Grupos étnicos-Rrom

Indígenas - Amazonas

Indígenas - Antioquia

Indígenas - Arauca

Indígenas - Atlántico

Indígenas - Bogotá

Indígenas - Bolívar

Indígenas - Boyacá

Indígenas - Caldas

Indígenas - Caquetá

Indígenas - Casanare

Indígenas - Cauca

Indígenas - Cesar

Indígenas - Chocó

Indígenas - Córdoba

Indígenas - Cundinamarca

Indígenas - Guainía

Indígenas - Guaviare

Indígenas - Huila

Indígenas - La Guajira

Indígenas - Magdalena

Indígenas - Meta

Indígenas - Nariño

Indígenas - Norte de Santander

Indígenas - Putumayo

Indígenas - Quindío

Indígenas - Risaralda

Indígenas - Santander

Indígenas - Sucre

Indígenas - Tolima

Indígenas - Valle del Cauca

Indígenas - Vaupés

Indígenas - Vichada

Víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000045

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Heidi Castro López
Cargo Contratista
Fecha 2022-Dec-09 14:31:24

Observación
 Se sugiere dar viabilidad a la actualización de ficha 2022 y traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos contribuyen a la consecución del objetivo general
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto generan valor para la obtención de productos
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Los recursos solicitados cumplen con criterios de planeación
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Los recursos se encuentran regionalizados
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	El proyecto se encuentra focalizado en víctimas, desplazados, indígenas, entre otros.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cumple con este criterio</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000045

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto se encuentra focalizado en víctimas, desplazados, indígenas, entre otros.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con indicadores de gestión adecuados</p>
<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>El cronograma se encuentra establecido</p>	
<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>El SPI del proyecto se encuentra actualizado</p>	
<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con indicadores robustos</p>	
<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto presenta una ejecución coherente con la fecha de corte del último seguimiento</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos de las actividades y movimientos entre las mismas contribuyen al cumplimiento de las metas
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se cumple con el presente criterio
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se cumple con el presente criterio
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos solicitados cumplen con criterios de planeación
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se cumple con este criterio. Para tal fin se adjuntan los soportes del trámite presupuestal
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	La población beneficiaria se encuentra debidamente identificada y focalizada

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario LINDA MARCELA ACOSTA ORTIZ
Cargo jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2022-Dec-09 15:07:14

Observación
 Se envia proyecto para aprobación traslado presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos contribuyen a la consecución del objetivo general
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto generan valor para la obtención de productos
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Los recursos solicitados cumplen con criterios de planeación
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Los recursos se encuentran regionalizados
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	El proyecto se encuentra focalizado en víctimas, desplazados, indígenas, entre otros.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cumple con este criterio</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto se encuentra focalizado en víctimas, desplazados, indígenas, entre otros.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con indicadores de gestión adecuados</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>El cronograma se encuentra establecido</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>El SPI del proyecto se encuentra actualizado</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con indicadores robustos</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto presenta una ejecución coherente con la fecha de corte del último seguimiento</p>

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos de las actividades y movimientos entre las mismas contribuyen al cumplimiento de las metas
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se cumple con el presente criterio
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se cumple con el presente criterio
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos solicitados cumplen con criterios de planeación
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se cumple con este criterio. Para tal fin se adjuntan los soportes del trámite presupuestal
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	La población beneficiaria se encuentra debidamente identificada y focalizada

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Juan Carlos Ricaurte Angarita
Cargo Constatista
Fecha 2022-Dec-09 17:31:01

Observación
 Se envía proyecto para aprobación y control de viabilidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto están encaminados al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidenció que las actividades planteadas en el proyecto evalúan las actividades mínimas y necesarias para la generación de cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Se logra evidenciar que el proyecto y sus productos se encuentran inmersos y las políticas y planes sectoriales.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se evidencia una adecuada focalización frente a las políticas transversales asociadas al proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se evidencia que le proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir la coherencia en los avances del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia coherencia entre los productos y su forma de medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto permite evidenciar que los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto, en coherencia con el MGMP.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Dilia Nelma Forero Sanchez
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2022-Dec-09 18:14:27

Observación

Se remite trámite del proyecto de inversión Mejoramiento De la información del registro único de víctimas Nacional para control posterior de viabilidad técnico.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto están encaminados al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidenció que las actividades planteadas en el proyecto evalúan las actividades mínimas y necesarias para la generación de cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Se logra evidenciar que el proyecto y sus productos se encuentran inmersos y las políticas y planes sectoriales.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se evidencia una adecuada focalización frente a las políticas transversales asociadas al proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se evidencia que le proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir la coherencia en los avances del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia coherencia entre los productos y su forma de medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto permite evidenciar que los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto, en coherencia con el MGMP.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Andrés Felipe Castro Baquero
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2022-Dec-09 19:33:04

Observación

Se llama la atención de forma enfática a la entidad sobre la asignación de los recursos a las actividades destinadas a la caracterización étnica. Teniendo en cuenta que esta actividad es insumo fundamental para el desarrollo de las actividades con enfoque diferencial así como para dar cumplimiento a los Decretos Leyes étnicos. Se recomienda en próximas vigencias asegurar los trámites administrativos requeridos para la ejecución de estos.

Igualmente se recomienda evaluar la pertinencia de la asignación de recursos a la actividad de "Aplicar las entrevistas de caracterización a fin de identificar las carencias de los hogares víctimas." teniendo en cuenta que el trámite solicitado reasigna todos los recursos y fija la meta de esta actividad en 0.

Se emite concepto favorable para el traslado de \$5.8439.812 como contra crédito del traslado al proyecto de reparación teniendo en cuenta que: i). El proyecto no muestra una avance financiero ni físico esperado y es pertinente proceder a la liberación de los recursos; ii). La actualización del proyecto derivada del trámite es adecuada tanto en metas, como en recursos.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos definidos para el proyecto corresponden de forma adecuada a los objetivos fijados para este
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades define claramente una cadena de valor que permite el logro de los productos en los que se encuentran inmersas
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La distribución de los recursos es coherente, Igualmente la definición de los trazadores es adecuada
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión son apropiados para la medición de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Las actividades cuentan con un cronograma claro que corresponde al desarrollo del proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto cuenta con seguimiento a noviembre de 2022
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto dan cuenta del avance en el logro de cada uno de estos
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto cuenta con una actualización coherente, teniendo en cuenta que su ejecución financiera no es acorde a lo esperado, se proceden a liberar los recursos de aquellas actividades que no se podrán desarrollar. Sobre esto último al entidad aduce que hubo cambios en lineamientos internos que llevaron a demoras en la firma de nuevos contratos y trámites de vigencias futuras para la ejecución de las actividades. Igualmente se indicó la imposibilidad de firmar el convenio requerido para realizar Iso ejercicios de caracterización. Las metas se actualizan de forma coherente con la reducción de los recursos Finalmente, se llama la atención a la entidad teniendo en cuenta que la meta de toma de encuestas de percepción se reduce a 0. En este sentido se recomienda reevaluar la asignación de recursos a esta actividad en el futuro. Igualmente, se recomienda enfáticamente que la entidad, en futuras vigencias, no reduzca la financiación de la caracterización a comunidades étnicas.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	No, el traslado de los recursos afectan actividades que si bien apoyan el logro de los indicadores de Sinergia, el traslado no implica una disminución en las mismas. Por el contrario ya que se contra acredita el proyecto de reparación se apoya el logro de las metas definidas en términos de reparación administrativa para las víctimas del conflicto
	¿Con la presente solicitud se garantiza mantener el monto total de recursos asignados por la Entidad a la política de víctimas y/o desplazados?	No aplica explicación.	S	El traslado contra acredita uno de los proyectos de inversión estratégicos para la política de víctimas. Por lo tanto el monto total no se ve afectado.
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Si la entidad justifica el trámite dada la imposibilidad de ejecutar los recursos debido a la imposibilidad de realizar los convenios necesarios. Teniendo en cuenta el periodo de la vigencia este trámite no afecta de forma crítica la obtención de los productos definidos.
	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	En el SPI el proyecto mostraba una baja ejecución financiera en relación con lo esperado. Teniendo en cuenta el periodo de la vigencia no era posible adelantar los trámites requeridos para la ejecución de los mismos. Por lo tanto, la decisión de contra acreditar el traslado a reparación con estos es coherente.
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	Las actividades involucradas en el contra crédito del traslado se modifican de forma adecuada ajustando las metas de forma acorde con la disminución de recursos asignados

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario MARÍA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo Subdirectora DDHH y Paz
Fecha 2022-Dec-09 19:37:26

Observación

Se emite concepto favorable a la actualización 2022 CON trámite presupuestal (TRASLADO) en el proyecto. En cuanto a la actualización 2022, se presenta un ajuste negativo en las actividades que liberan los recursos (saldos) del traslado afectando las metas que no se lograron proporcionalmente. Adicionalmente, se da concepto favorable a la solicitud de traslado en operación de CONTRACRÉDITO donde se se busca liberar saldos para fortalecer la entrega de indemnizaciones a las víctimas en el proyecto de reparación individual.

No obstante, se llama la atención de forma enfática a la entidad sobre la asignación de los recursos a las actividades destinadas a la caracterización étnica. Teniendo en cuenta que esta actividad es insumo fundamental para el desarrollo de las actividades con enfoque diferencial así como para dar cumplimiento a los Decretos Leyes étnicos. Se recomienda en próximas vigencias asegurar los trámites administrativos requeridos para la ejecución de estos. Igualmente se recomienda evaluar la pertinencia de la asignación de recursos a la actividad de "Aplicar las entrevistas de caracterización a fin de identificar las carencias de los hogares víctimas." teniendo en cuenta que el trámite solicitado reasigna todos los recursos y fija la meta de esta actividad en 0.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos definidos para el proyecto corresponden de forma adecuada a los objetivos fijados para este
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades define claramente una cadena de valor que permite el logro de los productos en los que se encuentran inmersas
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La distribución de los recursos es coherente, Igualmente la definición de los trazadores es adecuada
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión son apropiados para la medición de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Las actividades cuentan con un cronograma claro que corresponde al desarrollo del proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto cuenta con seguimiento a noviembre de 2022
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto dan cuenta del avance en el logro de cada uno de estos
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto cuenta con una actualización coherente, teniendo en cuenta que su ejecución financiera no es acorde a lo esperado, se proceden a liberar los recursos de aquellas actividades que no se podrán desarrollar. Sobre esto último al entidad aduce que hubo cambios en lineamientos internos que llevaron a demoras en la firma de nuevos contratos y trámites de vigencias futuras para la ejecución de las actividades. Igualmente se indicó la imposibilidad de firmar el convenio requerido para realizar Iso ejercicios de caracterización. Las metas se actualizan de forma coherente con la reducción de los recursos Finalmente, se llama la atención a la entidad teniendo en cuenta que la meta de toma de encuestas de percepción se reduce a 0. En este sentido se recomienda reevaluar la asignación de recursos a esta actividad en el futuro. Igualmente, se recomienda enfáticamente que la entidad, en futuras vigencias, no reduzca la financiación de la caracterización a comunidades étnicas.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000045

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	No, el traslado de los recursos afectan actividades que si bien apoyan el logro de los indicadores de Sinergia, el traslado no implica una disminución en las mismas. Por el contrario ya que se contra acredita el proyecto de reparación se apoya el logro de las metas definidas en términos de reparación administrativa para las víctimas del conflicto
	¿Con la presente solicitud se garantiza mantener el monto total de recursos asignados por la Entidad a la política de víctimas y/o desplazados?	No aplica explicación.	S	El traslado contra acredita uno de los proyectos de inversión estratégicos para la política de víctimas. Por lo tanto el monto total no se ve afectado.
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Si la entidad justifica el trámite dada la imposibilidad de ejecutar los recursos debido a la imposibilidad de realizar los convenios necesarios. Teniendo en cuenta el periodo de la vigencia este trámite no afecta de forma crítica la obtención de los productos definidos.
	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	En el SPI el proyecto mostraba una baja ejecución financiera en relación con lo esperado. Teniendo en cuenta el periodo de la vigencia no era posible adelantar los trámites requeridos para la ejecución de los mismos. Por lo tanto, la decisión de contra acreditar el traslado a reparación con estos es coherente.
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	Las actividades involucradas en el contra crédito del traslado se modifican de forma adecuada ajustando las metas de forma acorde con la disminución de recursos asignados

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior