

FORMATO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre			Descripción	Ubicación
1	O2 Promover una respuesta institucional articulada para que las víctimas accedan a una oferta social amplia, adecuada, descentralizada, simultánea y un barómetro de acceso con carácter preventivo y recondicional	Presentar iniciativas o proyectos de asistencia y reparación integral a la comunidad internacional y/o alianzas estratégicas	Indicador 1: Proyectos presentados al nivel local y nacional en la cooperación	01/01/2023 a 31/12/2023	Planear las actividades que se requieren de gestión con cooperación Realizar mesas técnicas con los procesos regionales Adelantar reuniones con el ELC Realizar mesas técnicas con los cooperantes Solicitar apoyo a las agencias de cooperación de acuerdo a las solicitudes de las regionales	35%	60%	65%	La meta para el semestre era de 22 iniciativas por lo tanto se cumplió el 100%	14%	14%	100%	35%	De enero a junio se han presentado 22 iniciativas se han categorizado como evidenciando un interés con el detalle de las iniciativas. En el segundo semestre la meta era de 10 iniciativas, para el primer semestre 13 superando la meta. En agosto para el año 2023 el indicador supera la meta al 100%	
2	O2 Promover una respuesta institucional articulada para que las víctimas accedan a una oferta social amplia, adecuada, descentralizada, simultánea y un barómetro de acceso con carácter preventivo y recondicional	Brindar asistencia técnica para la actualización en planes de contingencia en las tres fases para entidades territoriales de interés estratégico y que requieren asistencia internacional	Indicador 2: Entidades territoriales que reciben asistencia técnica para la actualización en planes de contingencia	01/01/2023 a 31/12/2023	Realizar reuniones de articulación con Cooperación y Ministerio Público Socializar y capacitar la metodología con los cooperantes y Ministerio Público Brindar asistencia técnica a los municipios prioritarios	35%	0%	50%	Este indicador se cumplió en el primer semestre del año, por que se había creado la metodología para realizar la asistencia técnica para entidades territoriales y que requieren asistencia diferenciada, se recibió la metodología en el mes de junio, para la gestión realizada en la DT por la contraloría responsable de este indicador se realizó finalmente a finales de agosto y se concluyó en septiembre de 2023.	50%	50%	100%	35%	Este indicador se cumplió en el primer semestre del año, por que se había creado la metodología para realizar la asistencia técnica para entidades territoriales y que requieren asistencia diferenciada, se recibió la metodología en el mes de junio, para la gestión realizada en la DT por la contraloría responsable de este indicador se realizó finalmente a finales de agosto y se concluyó en septiembre de 2023.	
3	Fortalecer, modernizar, adecuar y reorientar las reformas institucionales necesarias que contribuyan a garantizar la implementación de la política de víctimas del país integralmente, con enfoque de derechos territorial y diferencial	Realizar jornadas de atención móvil de orientación y comunicación a las víctimas con enfoque diferencial	Jornadas de Atención y Focos de Servicio móvil de orientación y comunicación a las víctimas	01/01/2023 a 31/12/2023	Organizar cronograma de programación de jornadas de acuerdo a la meta asignada a la DT Articulación con los entes territoriales que hayan solicitado jornadas para la organización de las mismas Realizar las jornadas de atención Construir informe balance de la ejecución de jornadas de atención y focos de servicio móviles	30%	33%	35%	En el primer semestre se realizaron 18 jornadas de atención móvil de orientación y comunicación a las víctimas con enfoque diferencial	61%	61%	100%	30%	En el primer semestre se realizaron 18 y en el segundo semestre 23 jornadas de atención móvil de orientación y comunicación a las víctimas con enfoque diferencial para un total de 41 jornadas para un cumplimiento del 100%	
Total						100%						100%			

Cumplimiento Ejecución Presupuestal													
1												0%	0%
Total						100%							0%

Proyectos Especiales (Innovación Pública) (5%)													
1												0%	0%
Total						0%							0%

FECHA

22/03/24

VIGENCIA

2023



PATRICIA TOBON YAGARI- DIRECTORA GENERAL

Firma del Superior Jerárquico



SANERA XOMARA SARRIA CRUZ - DT NARIÑO

Firma del Gerente Público

100%

Formato 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

Nombre del Gerente Público: SANDRA XIOMARA SARRIA CRUZ
 Área en la que se desempeña: Director Territorial Nariño
 Fecha: 22/03/24

PILAR 1. PRODUCTIVIDAD (Formato 1)	100%	80%
PONDERADO	80%	
PILAR 2. CONSTRUCCION DE INTEGRIDAD (Formato 2)		
PILAR 3. GESTION CULTURAL (Formato 2)	5,0	20%
PILAR 4. DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS (Formato 2)		
PONDERADO	20%	
NOTA FINAL		100%

CUMPLIMIENTO FINAL 100%



PATRICIA TOBON YAGARI
Firma del Superior Jerárquico



SANDRA XIOMARA SARRIA CRUZ
Firma del Gerente Público

FECHA: 22/03/24
 VIGENCIA: 2023

