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1. OBJETIVO  

 

Definir, implementar y controlar las etapas del Diseño y Desarrollo requeridos para los 

productos y servicios de los procesos y misionales de la Unidad para las Victimas. 

 

2. ALCANCE  

 

El procedimiento aplica para el Diseño y Desarrollo de productos y servicios de los procesos 

misionales. Inicia con la identificación de necesidades de productos y servicios a los cuáles se 

requiere realizar el diseño y desarrollo, y finaliza con el seguimiento a la validación del diseño 

y desarrollo. 

 

3. DEFINICIONES  

 

 

Bitácora: Documento que consolida la información sobre todas las acciones del Diseño en 

todas sus etapas y soporta la gestión del procedimiento.  

 

Cambio del Diseño y Desarrollo: Cambios realizados durante el diseño y desarrollo de los 

productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no 

haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.  

 

Controles del diseño y desarrollo: La Unidad para las Victimas tiene que aplicar ciertos 

controles durante el proceso de diseño para asegurarse que: Se definen todos los 

resultados que se quieren conseguir, se deben realizar diferentes revisiones a la hora de 

evaluar la capacidad de todos los resultados y que éstos cumplan con los requisitos 

establecidos por la norma, se llevan a cabo actividades para verificar que el diseño y el 

desarrollo cumple con todos los requisitos, se llevan a cabo actividades de validación para 

comprobar que los productos que realizan satisfacen todos los requisitos de la norma, se 

toman las acciones necesarias para afrontar los problemas que puedan surgir de las 

revisiones y se debe conservar la información documentada de las actividades.  

 

Diseño y Desarrollo: Conjunto de actividades que transforman los requisitos de una 

política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la especificación 

de un proceso o sistema, producto y/o servicio en requisitos más detallados para ese 

objeto.  

 

Equipo de Diseño y desarrollo: Equipo conformado para llevar a cabo el diseño y 

desarrollo identificado, incluye al enlace de la OAP y las personas designadas por el líder del 

proceso de acuerdo con los perfiles y conocimientos pertinentes. Y en los casos que sea 

necesario incluir el enlace delegado por la Dirección Territorial.  

 

Metodología: Es la forma de realizar algo de manera sistemática, organizada y o 

estructurada técnicamente a través de procesos de investigación. Hace referencia a una 

técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea.  

 

OAP: Oficina Asesora de Planeación.  
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Política: Intenciones y direcciones de una organización, como las expresa formalmente su 

alta dirección.  

 

Programas: Son instrumentos de planeación atreves de los cuales se desagregan los 

planes con el objetivo de alinear el trabajo de las dependencias.  

 

Proyectos: Hace referencia y está constituido por todo el complejo de actividades que 

despliega la organización para utilizar recursos con el objeto de generar beneficios 

 

Partes Interesadas: Son las personas, entidades u organismos que pueden ser afectadas 

por las actividades de una organización o que aportan de forma directa o indirecta a que el 

desempeño y los resultados de la gestión de la Unidad sean las esperadas. Ver partes 

interesadas en el manual del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Producto: Elemento de salida, que es un resultado de actividades donde ninguna de ellas 

se lleva a cabo necesariamente en la interfaz entre el proveedor y el cliente.  

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

 

Requisitos de desempeño: Se trata de requisitos que no se refieren directamente a las 

funciones específicas suministradas por el sistema (características de usuario), sino a las 

propiedades del sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad.  

 

Requisitos Funcionales: Los requisitos funcionales pueden ser: cálculos, detalles técnicos, 

manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone, un sistema debe 

cumplir 

 

Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos.  

 

Rutas: Estrategia institucional de articulación.  

 

Servicio: Elemento de salida intangible que es el resultado de llevar a cabo 

necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente. Un 

servicio, generalmente, lo experimenta el cliente.  

 

Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de cumplimiento de 

los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. La etapa de validación se 

cumple cuando se compara el servicio (resultado del diseño) contra los requisitos para su 

aplicación. 

 

Verificación. Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos especificados. La etapa de verificación se cumple cuando se 

compara los requisitos de entrada contra el servicio (resultado del diseño)  

 

 

 



 
 
 

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código: 100.01.08-8 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 04 

PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO 
Fecha: 18/06/2019 

Página 3 de 7 

 

                                                                                                                                  710.14.15-21 V2 

4. CRITERIOS DE OPERACIÓN  

 

 Cada proceso misional identificará la necesidad de diseñar o desarrollar productos y 

servicios que permitan fortalecer y mejorar la gestión de la Unidad. 

 

 El proceso que requiere Diseño y Desarrollo debe establecer dentro del equipo los roles 

y responsabilidades incluyendo el seguimiento en cada una de las etapas de revisión, 

verificación y validación. Como parte del equipo de diseño y desarrollo se debe incluir al 

enlace SIG de la OAP del proceso con el fin de realizar asesoría y acompañamiento, a un 

representante de una Dirección Territorial como mínimo y cuando se involucre otros 

procesos, un integrante de estos.  

 

 Al involucrar otro proceso en el Diseño y Desarrollo se debe informar y validar las 

actividades con este si se requiere.  

 

 En la planeación definida por el equipo de diseño y desarrollo se debe establecer el 

responsable y fechas para los controles de revisión, verificación y validación.  

 

 La entrada relacionada con los riesgos identificados y opción de manejo de estos se 

refiere a los riesgos propios de la implementación del Diseño y Desarrollo.  

 

 En las etapas del procedimiento de Diseño y Desarrollo se debe tener en cuenta las 

Direcciones Territoriales.  

 

 El líder del proceso debe enviar por correo electrónico la bitácora de diseño y desarrollo 

diligenciada junto con los soportes de la identificación de la necesidad a la OAP para la 

asignación de consecutivo.  

 

 De acuerdo con el cronograma establecido en la bitácora, la OAP definirá las fechas de 

seguimiento del diseño y desarrollo correspondientes.  

 

 Los controles del diseño y desarrollo se deben encaminar a evaluar las salidas del diseño 

y desarrollo esperadas según el objetivo establecido, por lo tanto, cuando se presente 

un cambio de relevancia o que amerite replantearlo en su totalidad, deberá ser 

justificado por el responsable de la solicitud y autorizado por el líder o dueño de 

proceso.  

 

 Para el caso del desarrollo de herramientas tecnológicas se deberá contemplar lo 

establecido en el Procedimiento de “Desarrollo de Nuevos Sistemas de Información y/o 

Funcionalidades en Sistemas Existentes”, del proceso Gestión de la Información. 

 

 En cualquier etapa del diseño y desarrollo del producto y/o servicio, el proceso puede 

generar Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

 La Normatividad requerida para el desarrollo de las actividades citas en el presente 

procedimiento se encuentra definida en el Normograma de la Unidad, disponible para 

consulta en la página web.  
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
N°

PC
Flujograma Descripción Entrada Responsable Salidas

1

Identificar necesidades de productos

y servicios a los cuáles se requiere

realizar el diseño y desarrollo.

Soportes de la 

identificación 

de la necesidad

Líder de los 

procesos 

misionales y/o 

estratégicos

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo y 

soportes de a 

identificación 

de la necesidad

2

Determinar responsabilidades, roles y

equipo asignado para el Diseño y

Desarrollo

Soportes de la 

identificación 

de la necesidad

Líder de los 

procesos 

misionales y/o 

estratégicos

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

3

Determinar objetivo, actividades,

controles y requisitos de entrada

requeridos para planificar el

desarrollo del Diseño y Desarrollo del

producto o servicio

Soportes de la 

identificación 

de la necesidad 

y Requisitos 

funcionales y 

de desempeño

Equipo de 

diseño y 

desarrollo

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

4

Establecer el cronograma

determinando etapas, recursos,

responsables y controles necesarios

para su implementación, de Diseño y

Desarrollo.

Información de 

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

Equipo de 

diseño y 

desarrollo

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

5

PC

Revisar y aprobar los 4 primeros ítems 

de la Bitácora. 

¿Se aprueban los 4 primeros ítems? 

Si: Continuar en la siguiente

actividad.

No: Se devuelve a la actividad 3.

Información de 

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

Líder de los 

procesos 

misionales y/o 

estratégicos 

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

6

Enviar vía correo electrónico a la

Oficina asesora de Planeación la

Bitácora diligenciada hasta el ítem IV,

con los soportes para su registro y

control y soportes.

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo 

Firmada por 

líder del 

proceso 

solicitante

Líder de los 

procesos 

misionales y/o 

estratégicos

Correo 

electrónico con 

la bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo 

firmada y 

soportes

7

PC

Revisar la información enviada por el

proceso.

¿Se cuenta con observaciones al

formato?

Si: enviar correo y devolver a la

actividad 3

No: Continua con la siguiente

actividad. 

Correo 

electrónico con 

la bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo 

firmada y 

soportes

Enlace OAP
Correo 

electrónico

INICIO

Identif icar
necesidades de 

productos y  serv icios 

que requieran diseño 

y  desarollo

Determinar
responsabilidades, roles 

y  equipo para el diseño y  

desarrollo

Determinar objetiv o, 
activ idades, controles, 

entre otros para 

planif icar el diseño y  

desarrollo

Establecer el 
cronograma para su 

implementación, de 

diseño y  desarrollo

Rev isar y  aprobar los 4 
primeros ítems de la 

Bitácora

¿Se aprueban los 
4 ítems de la 

bitácora?

Env iar v ía correo 
electrónico a la OAP la 

bitácora diligenciada

3

NO

SI

¿Cuenta con 
observaciones al 

formato?

3

SI

NO

8

Rev isar la inf ormación 
env iada
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N°

PC
Flujograma Descripción Entrada Responsable Salidas

8
Asignar consecutivo y fechas de

seguimiento de los controles de

Diseño y Desarrollo.

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

Enlace OAP
Correo 

electrónico

9

Ejecutar las actividades del

cronograma que se encuentran

definidos en la Bitácora y/o en el

formato de cambios de diseño y

desarrollo.

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

Formato de 

cambios de 

diseño y 

desarrollo.

Equipo de 

diseño y 

desarrollo

Evidencias de 

ejecución

10

¿El diseño y desarrollo requiere de

algún cambio?

Si: Contiua en la siguiente actividad.

No: Continua en la actividad 14. 

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

Equipo de 

diseño y 

desarrollo

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

11

Entregar a la OAP los cambios en el

formato de cambios sobre el diseño y

desarrrollo debidamente diligenciado

y firmado por el responsable del

proceso.

Soportes de los 

cambios

Equipo de 

diseño y 

desarrollo

Formato de 

cambios sobre 

el diseño y 

desarrollo

12 

PC

Revisar los cambios solicitados

¿Los cambios son aprobados?

Si: Continua con la actividad 14

No: Continua con la siguiente

actividad

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

Formato de 

cambios sobre 

el diseño y 

desarrollo

13

PC

Remitir correo electrónico indicando

las razones por las cuales el cambio

no fue aprobado y se devuelve a la

actividad 9

Soportes de los 

cambios

Equipo de 

diseño y 

desarrollo

Correo 

electrónico

7

Asignar consecutiv o y  
f echas de seguimiento 

de los controles de 

diseño y  desarrollo

Ejecutar las activ idades 
del cronograma por parte 

del proceso

¿El diseño y  
desarrollo 

requiere de 

algún cambio?

Entregar a la OAP los 
cambios en el f ormato 

establecido

14

NO

SI

¿Los cambios 
son aprobados?

14

SI

NO

Rev isar los cambios 
solicitados

Remitir correo 
electrónico indicando las 

razones por las cuales el 

cambio no f ue aprobado

14
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N°

PC
Flujograma Descripción Entrada Responsable Salidas

14 

PC

Realizar seguimiento a los controles

del diseño y desarrollo, (revisión,

verificación y validación), dicho

seguimiento se debe consignar en el

formato de control de diseño y

desarrollo.

¿El seguimiento cuenta con

observaciones? 

Si: Continua con la siguiente actividad 

No: Continuar con la actividad 17

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo y 

Evidencias de 

ejecución

Enlace OAP

Formato de 

control de 

diseño y 

desarrollo

15

Solicitar al proceso que documente

los cambios y ajustar el cronograma

si se requiere con el fiin de dar

cumplimiento al diseño y desarrollo

del producto y/o servicio de acuerdo

con los requisitos.

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo y 

Evidencias de 

ejecución

Enlace OAP

Formato de 

cambios sobre 

el diseño y 

desarrollo

16 

PC

Aprobar los cambios al diseño y

desarrollo y el ajuste al cronogama.

¿Los cambios al Diseño y Desarrollo

son aprobados?

Si: devolverse a la actividad 9

No: Devolverse a la actividad 15

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

Formato de 

cambios sobre 

el diseño y 

desarrollo

17
Enviar correo electrónico informando

el resultado de la revisión, verificación

y validación del diseño y desarrollo.

Bitácora de 

Diseño y 

Desarrollo y 

Evidencias de 

ejecución

Enlace OAP
Correo 

electrónico

18

Documentar el producto y/o servicio

que fue diseñado y desarrollado de

acuerdo a los lineamientos

establecidos en el sistema integrado

de gestión.

Bitácora de 

Diseño y  

Desarrollo 

Enlace SIG 
Documentos 

del SIG

FIN

13

Realizar el seguimiento a 
los controles del diseño y  

desarrollo (Rev isión, 

v erif icación y  validación)

¿El 
seguimiento 

cuenta con 

observ aciones?

Solicitar al proceso que 
documente los cambios 

al cronograma para el 

diseño y  desarrollo

NO

SI

¿Los cambios 
son

aprobados?

Env iar por correo 
electrónico inf ormando el 

resultado de la rev isión

9

SI

Aprobar los cambios al 
diseño y  desarrollo como 

el cronograma

NO

Documentar el producto 
y /o serv icio de acuerdo 

con los lineamientos del 

SIG

FIN

 
 
 

Producto y/o Servicio 

Generado 
Descripción del Producto y/o Servicio 

Diseño y Desarrollo de un 

producto y/o servicio  

Dar cumplimiento a la planificación, a los requisitos, controles y 

cambios en el diseño y desarrollo de un producto y/o servicio de 

acuerdo a la misionalidad de la Unidad para satisfacer las 

necesidades de las partes interesadas. 
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6. ANEXOS 

 

Formato Bitácora de Diseño y Desarrollo 

Formato cambios Sobre Diseño y Desarrollo 

Formato Controles del Diseño y Desarrollo 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1  Creación del documento 

2 11/05/2016 
Se modificó: Objetivo, Alcance, Definiciones, Actividades y 

documento de Referencia, por actualización de la norma técnica. 

3 9/8/2017 

Teniendo en cuenta las directrices del nuevo mapa de procesos, 

el procedimiento de Gestión Documental se actualiza al nuevo 

formato de procedimiento, se relacionan las condiciones de 

operación en donde se aclara los roles del equipo de diseño, 

responsabilidades, etapas, se adicionan nuevas definiciones, se 

ajustan actividades, se crean otras y se incluye el nuevo formato 

de hoja de control de Bitácora de Diseño y Desarrollo 

4 18/06/2019 

Se modifica: actualización del formato, modificación de formatos 

anexos, se agregan términos requisitos funcional y de desempeño, 

se establece que el procedimiento únicamente aplica para procesos 

misionales, eliminando los procesos estratégicos, se elimina el 

formato “HOJA DE CONTROL DE BITÁCORA DE DISEÑO Y 

DESARROLLO” y se ajustan algunas actividades. 

 


