



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000196
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2015 - 2018
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Entidad Responsable	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Programa	4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	MUÑOZ LEONARDO PEDRO LEONARDO
Fecha del Estado Actual	2016-11-25 15:11:23
Solicitud de Formulación	214126 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO MEDIDA DE RESTITUCIÓN

Problema

Se tiene un estimado de 44.700 hogares retornados o reubicados en zonas urbanas y rurales de manera individual y masiva quienes fueron víctima de desplazamiento forzado, en consecuencia, frente a esta situación existe la necesidad de materializar el retorno o la reubicación como medida de reparación y de avanzar en la restitución de los derechos que les fueron vulnerados a dichos hogares.

Descripción

El derecho al retorno o la reubicación constituye una medida de reparación, ya que permite avanzar en la restitución de diferentes derechos que se vieron afectados debido al desplazamiento forzado. De esta manera, el modelo de atención a todo hogar retornado, reubicado o reubicación en sitio de recepción está dirigido de manera inicial al acceso universal de los derechos mínimos en salud, educación, alimentación, identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional, vivienda y atención psicosocial. Hecho el seguimiento frente al avance en el acceso de la población retornada o reubicada a los mínimos básicos de atención y probando que gozan de la garantía de los mismos, se integran a la atención de manera complementaria, progresiva y gradual el acceso a la restitución de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo, y fortalecimiento de la organización social. Las rutas de articulación y acceso a las ofertas relacionadas con cada uno de estos 14 elementos están bajo la competencia de las distintas entidades del SNARIV, en donde la Unidad para las Víctimas actúa como coordinadora de dicho sistema. En este sentido, el proyecto esta dirigido a la formulación y aprobación de planes de retorno o reubicación, como instrumentos territoriales para la identificación y documentación de las necesidades individuales y comunitarias de las poblaciones retornadas o reubicadas con el fin de dar inicio a la garantía de derechos a partir de las acciones institucionales de las entidades del SNARIV; e implican la formulación del documento. Posteriormente se debe iniciar una gestión enfocada a la implementación de los planes y la forma mas efectiva de garantizar su realización es el seguimiento a las acciones de las entidades del SNARIV vinculadas, registrando los avances y consolidandolos en el marco de una sesión del CTJT. Todo lo anterior está acompañado de los Esquemas Especiales de acompañamiento que tienen como objeto complementar, armonizar o flexibilizar la oferta o estrategias estatales disponibles, buscando atender de manera prioritaria aspectos relacionados con vivienda, seguridad alimentaria e ingresos y trabajo; incluyen la ubicación de las familias focalizadas; el diagnóstico de las necesidades; la elaboración de propuestas de intervención de acuerdo al resultado del diagnóstico; y la ejecución y seguimiento de las intervenciones. A su vez como parte del acompañamiento a comunidades retornadas o reubicadas y como medida comunitaria de estabiización en el lugar de llegada la Unidad para las Víctimas entrega materiles e insumos para la implementación de esquemas comunitarios cuyo objeto es contribuir a habilitar el adecuado funcionamiento de la infraestructura social o comunitaria. Finalmente como parte del acompañamiento individual a los hogares se otorga un apoyo económico para transporte y traslado de enseres.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Tipo	2015	2016	2017	2018
Personas	30,000	50,000	70,000	80,000

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		
CENTRO ORIENTE	BOYACA		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		
CENTRO ORIENTE	HUILA		
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		
OCCIDENTE	CALDAS		
OCCIDENTE	CAUCA		
OCCIDENTE	CHOCO		
OCCIDENTE	NARIÑO		
OCCIDENTE	QUINDIO		
OCCIDENTE	RISARALDA		
OCCIDENTE	VALLE		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	GUAINIA		
ORINOQUÍA	GUAVIARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VAUPES		
ORINOQUÍA	VICHADA		
REGION CARIBE	ATLANTICO		
REGION CARIBE	BOLIVAR		
REGION CARIBE	CESAR		
REGION CARIBE	CORDOBA		
REGION CARIBE	GUAJIRA		
REGION CARIBE	MAGDALENA		

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
REGION CARIBE	SUCRE		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017**Grupos étnicos - Resto de la población**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
ORINOQUÍA	CASANARE		304
ORINOQUÍA	GUAINIA		30
ORINOQUÍA	GUAVIARE		152
ORINOQUÍA	GUAVIARE		30
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		4261
OCCIDENTE	CHOCO		2436
OCCIDENTE	NARIÑO		3651
OCCIDENTE	QUINDIO		1385
OCCIDENTE	RISARALDA		1278
REGION CARIBE	GUAJIRA		609
REGION CARIBE	MAGDALENA		3044
REGION CARIBE	ATLANTICO		3651
REGION CARIBE	BOLIVAR		3652
CENTRO ORIENTE	BOYACA		274
CENTRO ORIENTE	HUILA		1705
ORINOQUÍA	META		2134
ORINOQUÍA	VAUPES		150
AMAZONÍA	CAQUETA		1979
AMAZONÍA	PUTUMAYO		1385
AMAZONÍA	AMAZONAS		122
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		6087
OCCIDENTE	CAUCA		2436
OCCIDENTE	NARIÑO		2556
OCCIDENTE	RISARALDA		1826
OCCIDENTE	CALDAS		1979
REGION CARIBE	CESAR		1917
REGION CARIBE	CORDOBA		1917
REGION CARIBE	GUAJIRA		426
REGION CARIBE	SUCRE		2128
CENTRO ORIENTE	HUILA		2436
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		1522

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

CENTRO ORIENTE	TOLIMA		2557
ORINOQUÍA	ARAUCA		426
ORINOQUÍA	VAUPES		105
ORINOQUÍA	VICHADA		150
ORINOQUÍA	VICHADA		105
AMAZONÍA	AMAZONAS		305
OCCIDENTE	CAUCA		1705
OCCIDENTE	CHOCO		1705
OCCIDENTE	QUINDIO		1979
OCCIDENTE	CALDAS		1385
REGION CARIBE	MAGDALENA		2130
REGION CARIBE	ATLANTICO		2556
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		2556
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		3651
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		2556
ORINOQUÍA	CASANARE		213
ORINOQUÍA	GUAINIA		70
ORINOQUÍA	META		3049
ORINOQUÍA	ARAUCA		128
AMAZONÍA	CAQUETA		1385
AMAZONÍA	PUTUMAYO		1979
OCCIDENTE	VALLE		3652
OCCIDENTE	VALLE		2557
REGION CARIBE	CESAR		2739
REGION CARIBE	CORDOBA		2739
REGION CARIBE	BOLIVAR		2557
REGION CARIBE	SUCRE		1490
CENTRO ORIENTE	BOYACA		304
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		3652
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		2557
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		3651
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		1065

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

CENTRO ORIENTE

TOLIMA

3652

Víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
ORINOQUÍA	META	3049
ORINOQUÍA	CASANARE	304
OCCIDENTE	CALDAS	1979
OCCIDENTE	CAUCA	2436
OCCIDENTE	NARIÑO	3651
REGION CARIBE	CESAR	2739
REGION CARIBE	GUAJIRA	609
REGION CARIBE	ATLANTICO	3651
REGION CARIBE	SUCRE	2128
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	3652
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	3651
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	5000
ORINOQUÍA	GUAINIA	30
AMAZONÍA	AMAZONAS	305
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	6087
OCCIDENTE	CHOCO	2436
OCCIDENTE	RISARALDA	1826
OCCIDENTE	VALLE	3652
REGION CARIBE	CORDOBA	2739
REGION CARIBE	MAGDALENA	3044
CENTRO ORIENTE	BOYACA	304
ORINOQUÍA	GUAVIARE	152
ORINOQUÍA	ARAUCA	426
ORINOQUÍA	VAUPES	150
ORINOQUÍA	VICHADA	150
AMAZONÍA	CAQUETA	1979
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	3652
AMAZONÍA	PUTUMAYO	1979
OCCIDENTE	QUINDIO	1979
REGION CARIBE	BOLIVAR	3652
CENTRO ORIENTE	HUILA	2436

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

BOGOTÁ D.C.

BOGOTA

3651

Desplazados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
OCCIDENTE	CAUCA	2436
OCCIDENTE	CHOCO	2436
OCCIDENTE	VALLE	3652
REGION CARIBE	ATLANTICO	3651
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	3652
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	3651
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	3651
ORINOQUÍA	GUAINIA	30
ORINOQUÍA	GUAVIARE	152
ORINOQUÍA	VICHADA	150
AMAZONÍA	PUTUMAYO	1979
REGION CARIBE	MAGDALENA	3044
REGION CARIBE	BOLIVAR	3652
REGION CARIBE	SUCRE	2128
ORINOQUÍA	META	3049
ORINOQUÍA	CASANARE	304
ORINOQUÍA	ARAUCA	426
ORINOQUÍA	VAUPES	150
AMAZONÍA	AMAZONAS	305
AMAZONÍA	CAQUETA	1979
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	6087
OCCIDENTE	RISARALDA	1826
REGION CARIBE	CORDOBA	2739
CENTRO ORIENTE	HUILA	2436
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	3652
CENTRO ORIENTE	BOYACA	304
OCCIDENTE	CALDAS	1979
OCCIDENTE	NARIÑO	3651
OCCIDENTE	QUINDIO	1979
REGION CARIBE	CESAR	2739
REGION CARIBE	GUAJIRA	609

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

CENTRO ORIENTE

SANTANDER

1522

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Adelantar acciones de carácter comunitario y psicosocial para la estabilización e integración comunitaria de las víctimas retornadas o reubicadas

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios Unidad: Número Meta Total: 25.00	Apoyar la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura Etapas: Operación	N	2016-Jan-01	2018-Dec-31
	Identificar los proyectos con destinación cultural, social, productiva o simbólica, para las zonas donde se acompañan retornos y reubicaciones masivas Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Implementación de acciones complementarias a los proyectos para fortalecer la integración comunitaria en los territorios donde se implementen los esquemas Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	Proveer la logística requerida para la materialización de los proyectos en las zonas de retorno o reubicación Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Realizar seguimiento a los proyectos en ejecución Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Suministrar materiales e insumos para la ejecución de proyectos aprobados por la Unidad Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2018-Dec-31
Proyectos dinamizadores para el fortalecimiento de infraestructura social y/o comunitaria Unidad: Número Meta Total: 35.00	Identificar los proyectos dinamizadores con destinación cultural, social, productiva o simbólica, para las zonas donde se acompañan retornos y reubicaciones masivas. Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2016-Apr-30
	Proveer la logística requerida para la materialización de los proyectos dinamizadores en las zonas de retorno o reubicación. Etapas: Operación	S	2016-Apr-01	2016-Apr-30
	Suministrar materiales e insumos para la ejecución de proyectos aprobados por la Unidad. Etapas: Operación	S	2016-Apr-01	2016-Apr-30

Objetivo Específico: Articular acciones del SNARIV en el marco de los planes de retorno y reubicación.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Acciones que se encuentran incluidas en los planes de retorno o reubicación Unidad: Número Meta Total: 240.00	Apoyar técnicamente la implementación de los planes de retorno o reubicación aprobados Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Gestionar la implementación de los Planes de Retorno y Reubicación aprobados con las entidades del SNARIV Etapas: Operación	S	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Hacer seguimiento a la implementación de los Planes de Retorno y Reubicación aprobados Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
Esquemas de atención territoriales Unidad: Número Meta Total: 12.00	Definir los planes operativos de los esquemas de atención territorial para el proceso de retorno o reubicación Etapas: Operación	S	2015-Apr-01	2016-May-31
	Ejecutar los esquemas priorizados Etapas: Operación	S	2015-Jun-01	2016-May-31
	Seleccionar las entidades territoriales coincidentes con las zonas de retorno o reubicación. Etapas: Inversión	S	2015-Feb-01	2016-May-31
Planes de retorno o reubicación con seguimiento Unidad: Número Meta Total: 320.00	Gestionar la implementación de los planes de retorno y reubicación con las entidades del SNARIV Etapas: Operación	S	2015-Jan-05	2016-May-31
	Proveer el apoyo técnico para implementar los planes de retorno o reubicación. Etapas: Operación	S	2015-Feb-05	2016-May-31
	Realizar seguimiento a los planes de retorno o reubicación Etapas: Operación	S	2015-Feb-06	2016-May-31
Planes de retorno y reubicación aprobados en Comité Territorial de Justicia Transicional Unidad: Unidad Meta Total: 320.00	Apoyar a las entidades territoriales de orden municipal en la consolidación de la información requerida para la formulación de los planes retorno y reubicación Etapas: Operación	S	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Efectuar el diagnóstico, definición de responsabilidades, cronograma y seguimiento a los procesos de generación de los Planes de Retorno y Reubicación. Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Elaborar la matriz diagnóstico territorial y comunitario, y el mapa de la zona identificando especialmente el lugar donde se concentran los procesos de retorno y reubicación Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Formular los planes para el retorno o reubicación individual y masivo Etapas: Operación	N	2015-Jan-05	2016-May-31
	Gestionar aprobación del Plan de retorno en el marco de los CTJT Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Gestionar la aprobación de los planes y la oferta institucional para los mismos con las entidades del SNARIV. Etapas: Operación	N	2015-Feb-05	2016-May-31

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Planes de retorno y reubicación aprobados en Comité Territorial de Justicia Transicional Unidad: Unidad Meta Total: 320.00	Implementar la Ruta de retorno y reubicación para los procesos individuales y colectivos con enfoque diferencial étnico Etapas: Operación	N	2015-Feb-05	2016-May-31
	Levantar las actas de voluntariedad por hogar y gestionar las actas de Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Realizar el censo de población retornada o reubicada. Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Realizar la concertación del plan de retorno y reubicación con la comunidad étnica que así lo requiera. Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
	Verificar el principio de seguridad en Comité Territorial de Justicia Transicional Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2016-Dec-31
Servicio de Asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación e implementación de planes de retorno o reubicación Unidad: Número Meta Total: 85.00	Coordinar la implementación de los Planes de Retorno y Reubicación: Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	Diseñar y Socializar los lineamientos técnicos para para que el proceso de retorno o reubicación promueva la integración comunitaria en las comunidades focalizadas Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	Liderar el proceso de concertación de acciones estratégicas a implementarse en los planes de retorno y reubicación: Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	Proveer apoyo técnico para la identificación de población retornada o reubicada y construcción de diagnósticos comunitarios sobre sus necesidades: Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar seguimiento a implementación de las medidas de los planes de retornos y reubicación Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
Objetivo Específico: Brindar a las víctimas desplazadas los medios necesarios para el transporte de enseres y traslado de la familia hacia su lugar de retorno o reubicación.				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres Unidad: Número Meta Total: 3,483.00	Entregar ayuda para transporte de enseres en el proceso de retorno o reubicación. Etapas: Operación	N	2016-Jan-01	2018-Dec-31
	Entregar ayuda para transporte y/o gastos de viaje a las víctimas en el proceso de retorno o reubicación. Etapas: Operación	N	2016-Jan-01	2018-Dec-31
	Identificar los hogares beneficiarios de las ayudas Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2018-Dec-31
	Realizar el seguimiento a las ayudas entregadas Etapas: Operación	N	2016-Apr-19	2018-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Desarrollar esquemas especiales de acompañamiento que den respuesta a las necesidades de las víctimas en el proceso de retorno o reubicación

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Esquemas especiales de acompañamiento familiares Unidad: Número Meta Total: 4,500.00	Apoyar la estructuración técnica de los proyectos de las familias Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	Elaborar el diagnóstico de las necesidades (carencias habitacionales, seguridad alimentaria y generación de ingresos). Etapas: Operación	S	2016-Apr-01	2018-Dec-31
	Implementar las propuestas de esquemas especiales de acompañamiento en el componente de generación de ingresos y/o seguridad alimentaria de acuerdo al resultado del diagnóstico. Etapas: Operación	S	2016-May-01	2016-Dec-31
	Implementar las propuestas de esquemas especiales de acompañamiento en el componente de reducción de carencias habitacionales y/o seguridad alimentaria de acuerdo al resultado del diagnóstico. Etapas: Operación	S	2016-May-01	2016-Dec-31
	Implementar las propuestas de esquemas especiales de acompañamiento en los componentes de generación de ingresos, reducción de carencias habitacionales y/o seguridad alimentaria de acuerdo al resultado del diagnóstico. Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	Proveer el apoyo técnico requerido para la materialización de los esquemas especiales de acompañamiento en las zonas de retorno o reubicación. Etapas: Operación	S	2016-Mar-15	2016-Dec-31
	Realizar seguimiento a los esquemas. Etapas: Operación	S	2016-May-01	2018-Dec-31
	Ubicar las familias focalizadas Etapas: Operación	S	2016-Mar-01	2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Nación	21,296,644,477.00	15,128,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIFP)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2015	69,932,142,720.00	0.00	69,932,142,720.00	6,000,367,443.00	5,300,367,443.00
2016	69,932,142,720.00	0.00	69,932,142,720.00	16,000,000,000.00	12,987,788,895.00
2017	21,296,644,477.00	0.00	21,296,644,477.00	0.00	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	16,035,680,000.00	0.00	16,035,680,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Articular acciones del SNARIV en el marco de los planes de retorno y reubicación.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Acciones que se encuentran incluidas en los planes de retorno o reubicación Unidad: Número Meta Horizonte: 240.00	Gestionar la implementación de los Planes de Retorno y Reubicación aprobados con las entidades del SNARIV	798,000,000.00	0.00	0.00
	Apoyar técnicamente la implementación de los planes de retorno o reubicación aprobados	467,035,548.00	0.00	0.00
	Hacer seguimiento a la implementación de los Planes de Retorno y Reubicación aprobados	302,367,443.00	0.00	0.00
	Total	1,567,402,991.00	0.00	0.00
Esquemas de atención territoriales Unidad: Número Meta Horizonte: 12.00	Seleccionar las entidades territoriales coincidentes con las zonas de retorno o reubicación.	0.00	0.00	0.00
	Definir los planes operativos de los esquemas de atención territorial para el proceso de retorno o reubicación	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar los esquemas priorizados	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Planes de retorno o reubicación con seguimiento Unidad: Número Meta Horizonte: 320.00	Gestionar la implementación de los planes de retorno y reubicación con las entidades del SNARIV	0.00	0.00	0.00
	Proveer el apoyo técnico para implementar los planes de retorno o reubicación.	0.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento a los planes de retorno o reubicación	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Planes de retorno y reubicación aprobados en Comité Territorial de Justicia Transicional Unidad: Unidad Meta Horizonte: 320.00	Formular los planes para el retorno o reubicación individual y masivo	0.00	0.00	0.00
	Gestionar la aprobación de los planes y la oferta institucional para los mismos con las entidades del SNARIV.	0.00	0.00	0.00
	Implementar la Ruta de retorno y reubicación para los procesos individuales y colectivos con enfoque diferencial étnico	0.00	0.00	0.00
	Efectuar el diagnóstico, definición de responsabilidades, cronograma y seguimiento a los procesos de generación de los Planes de Retorno y Reubicación.	894,101,429.00	0.00	0.00
	Apoyar a las entidades territoriales de orden municipal en la consolidación de la información requerida para la formulación de los planes retorno y reubicación	494,101,429.00	0.00	0.00
	Realizar el censo de población retornada o reubicada.	684,101,429.00	0.00	0.00
	Total	1,472,304,387.00	0.00	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Planes de retorno y reubicación aprobados en Comité Territorial de Justicia Transicional Unidad: Unidad Meta Horizonte: 320.00	Elaborar la matriz diagnóstico territorial y comunitario, y el mapa de la zona identificando especialmente el lugar donde se concentran los procesos de retorno y reubicación	894,101,429.00	0.00	0.00
	Verificar el principio de seguridad en Comité Territorial de Justicia Transicional	394,101,429.00	0.00	0.00
	Realizar la concertación del plan de retorno y reubicación con la comunidad étnica que así lo requiera.	514,101,429.00	0.00	0.00
	Levantar las actas de voluntariedad por hogar y gestionar las actas de	167,050,715.00	0.00	0.00
	Gestionar aprobación del Plan de retorno en el marco de los CTJT	167,050,715.00	0.00	0.00
	Total	4,208,710,004.00	0.00	0.00
Servicio de Asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación e implementación de planes de retorno o reubicación Unidad: Número Meta Horizonte: 85.00	Diseñar y Socializar los lineamientos técnicos para para que el proceso de retorno o reubicación promueva la integración comunitaria en las comunidades focalizadas	0.00	721,977,340.00	721,977,340.00
	Proveer apoyo técnico para la identificación de población retornada o reubicada y construcción de diagnósticos comunitarios sobre sus necesidades:	0.00	541,483,005.00	541,483,005.00
	Liderar el proceso de concertación de acciones estratégicas a implementarse en los planes de retorno y reubicación:	0.00	902,471,675.00	902,471,675.00
	Coordinar la implementación de los Planes de Retorno y Reubicación:	0.00	541,483,005.00	541,483,005.00
	Realizar seguimiento a implementación de las medidas de los planes de retornos y reubicación	0.00	902,471,675.00	902,471,675.00
	Total	0.00	3,609,886,700.00	3,609,886,700.00

Objetivo: Adelantar acciones de carácter comunitario y psicosocial para la estabilización e integración comunitaria de las víctimas retornadas o reubicadas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios Unidad: Número Meta Horizonte: 25.00	Identificar los proyectos con destinación cultural, social, productiva o simbólica, para las zonas donde se acompañan retornos y reubicaciones masivas	175,190,000.00	0.00	0.00
	Proveer la logística requerida para la materialización de los proyectos en las zonas de retorno o reubicación	1,330,467,820.00	0.00	0.00
	Suministrar materiales e insumos para la ejecución de proyectos aprobados por la Unidad	3,459,834,412.00	1,619,785,975.00	1,619,785,975.00
	Realizar seguimiento a los proyectos en ejecución	377,337,614.00	0.00	0.00
	Apoyar la estructuración técnica de los proyectos de infraestructura	0.00	73,633,500.00	73,633,500.00
	Implementación de acciones complementarias a los proyectos para fortalecer la integración comunitaria en los territorios donde se implementen los esquemas	0.00	510,314,825.00	510,314,825.00
	Total		5,342,829,846.00	2,203,734,300.00
Proyectos dinamizadores para el fortalecimiento de infraestructura social y/o comunitaria Unidad: Número Meta Horizonte: 35.00	Identificar los proyectos dinamizadores con destinación cultural, social, productiva o simbólica, para las zonas donde se acompañan retornos y reubicaciones masivas.	0.00	0.00	0.00
	Proveer la logística requerida para la materialización de los proyectos dinamizadores en las zonas de retorno o reubicación.	0.00	0.00	0.00
	Suministrar materiales e insumos para la ejecución de proyectos aprobados por la Unidad.	0.00	0.00	0.00
	Total		0.00	0.00

Objetivo: Desarrollar esquemas especiales de acompañamiento que den respuesta a las necesidades de las víctimas en el proceso de retorno o reubicación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Esquemas especiales de acompañamiento familiares Unidad: Número Meta Horizonte: 4,500.00	Proveer el apoyo técnico requerido para la materialización de los esquemas especiales de acompañamiento en las zonas de retorno o reubicación.	769,074,381.00	0.00	0.00
	Ubicar las familias focalizadas	362,038,462.00	63,000,000.00	63,000,000.00
	Elaborar el diagnóstico de las necesidades (carencias habitacionales, seguridad alimentaria y generación de ingresos).	594,379,465.00	63,000,000.00	63,000,000.00
	Implementar las propuestas de esquemas especiales de acompañamiento en el componente de generación de ingresos y/o seguridad alimentaria de acuerdo al resultado del diagnóstico.	2,861,010,890.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento a los esquemas.	29,999,995.00	63,000,000.00	63,000,000.00
	Implementar las propuestas de esquemas especiales de acompañamiento en el componente de reducción de carencias habitacionales y/o seguridad alimentaria de acuerdo al resultado del diagnóstico.	2,857,230,769.00	0.00	0.00
	Implementar las propuestas de esquemas especiales de acompañamiento en los componentes de generación de ingresos, reducción de carencias habitacionales y/o seguridad alimentaria de acuerdo al resulta	0.00	7,292,031,000.00	7,292,031,000.00
	Apoyar la estructuración técnica de los proyectos de las familias	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00
	Total		7,473,733,962.00	7,544,031,000.00

Objetivo: Brindar a las víctimas desplazadas los medios necesarios para el transporte de enseres y traslado de la familia hacia su lugar de retorno o reubicación.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres Unidad: Número Meta Horizonte: 3,483.00	Entregar ayuda para transporte y/o gastos de viaje a las víctimas en el proceso de retorno o reubicación.	580,000,000.00	1,096,231,500.00	1,096,231,500.00
	Entregar ayuda para transporte de enseres en el proceso de retorno o reubicación.	580,000,000.00	548,116,500.00	548,116,500.00
	Identificar los hogares beneficiarios de las ayudas	37,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
	Realizar el seguimiento a las ayudas entregadas	22,404,853.00	63,000,000.00	63,000,000.00
	Total		1,219,404,853.00	1,770,348,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	234,608,109.00	0.00	0.00	166,653,084.00	0.00	0.00	167,997,060.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	1,399,446,740.00	0.00	0.00	994,092,300.00	0.00	0.00	1,002,109,176.00	0.00	0.00
ARAUCA	167,137,758.00	0.00	0.00	118,725,746.00	0.00	0.00	119,683,212.00	0.00	0.00
ATLANTICO	936,032,524.00	0.00	0.00	664,907,565.00	0.00	0.00	670,269,725.00	0.00	0.00
BOGOTA	3,976,746,027.00	0.00	0.00	2,824,868,207.00	0.00	0.00	2,847,649,409.00	0.00	0.00
BOLIVAR	1,084,957,208.00	0.00	0.00	770,695,715.00	0.00	0.00	776,911,005.00	0.00	0.00
BOYACA	307,615,499.00	0.00	0.00	218,513,638.00	0.00	0.00	220,275,846.00	0.00	0.00
CALDAS	273,962,167.00	0.00	0.00	194,608,107.00	0.00	0.00	196,177,527.00	0.00	0.00
CAQUETA	432,772,469.00	0.00	0.00	307,418,472.00	0.00	0.00	309,897,654.00	0.00	0.00
CASANARE	171,239,302.00	0.00	0.00	121,639,264.00	0.00	0.00	122,620,226.00	0.00	0.00
CAUCA	562,936,374.00	0.00	0.00	399,879,966.00	0.00	0.00	403,104,805.00	0.00	0.00
CESAR	904,977,180.00	0.00	0.00	642,847,506.00	0.00	0.00	648,031,761.00	0.00	0.00
CHOCO	690,572,319.00	0.00	0.00	490,545,731.00	0.00	0.00	494,501,747.00	0.00	0.00
CORDOBA	822,946,380.00	0.00	0.00	584,577,202.00	0.00	0.00	589,291,536.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	496,963,600.00	0.00	0.00	353,016,427.00	0.00	0.00	355,863,335.00	0.00	0.00
GUAINIA	112,827,264.00	0.00	0.00	80,146,469.00	0.00	0.00	80,792,811.00	0.00	0.00
GUAJIRA	282,678,647.00	0.00	0.00	200,799,829.00	0.00	0.00	202,419,183.00	0.00	0.00
GUAVIARE	634,275,516.00	0.00	0.00	450,555,486.00	0.00	0.00	454,188,999.00	0.00	0.00
HUILA	250,552,491.00	0.00	0.00	177,979,122.00	0.00	0.00	179,414,438.00	0.00	0.00
MAGDALENA	737,351,674.00	0.00	0.00	523,775,289.00	0.00	0.00	527,999,285.00	0.00	0.00
META	1,087,983,416.00	0.00	0.00	772,845,372.00	0.00	0.00	779,077,998.00	0.00	0.00
NARIÑO	544,589,297.00	0.00	0.00	386,847,181.00	0.00	0.00	389,966,918.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	482,956,345.00	0.00	0.00	343,066,421.00	0.00	0.00	345,833,087.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	222,877,735.00	0.00	0.00	158,320,452.00	0.00	0.00	159,597,230.00	0.00	0.00
QUINDIO	551,687,126.00	0.00	0.00	391,889,100.00	0.00	0.00	395,049,497.00	0.00	0.00
RISARALDA	356,834,008.00	0.00	0.00	253,475,841.00	0.00	0.00	255,520,002.00	0.00	0.00
SANTANDER	397,849,468.00	0.00	0.00	282,611,036.00	0.00	0.00	284,890,158.00	0.00	0.00
SUCRE	974,215,640.00	0.00	0.00	692,030,813.00	0.00	0.00	675,611,709.00	0.00	0.00
TOLIMA	425,544,816.00	0.00	0.00	302,284,333.00	0.00	0.00	304,722,111.00	0.00	0.00
VALLE	1,415,181,090.00	0.00	0.00	1,005,269,142.00	0.00	0.00	913,376,154.00	0.00	0.00
VAUPES	166,112,372.00	0.00	0.00	117,997,366.00	0.00	0.00	118,948,958.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VICHADA	190,213,916.00	0.00	0.00	135,117,818.00	0.00	0.00	136,207,438.00	0.00	0.00
Total	21,296,644,477.00	0.00	0.00	15,128,000,000.00	0.00	0.00	15,128,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2017

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Atención - Retornos y Reubicaciones	6,365,789,820.00	0.00	0.00
	Reparación - Retorno y reubicación	21,296,644,477.00	15,128,000,000.00	15,128,000,000.00
	Total	27,662,434,297.00	15,128,000,000.00	15,128,000,000.00
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pueblos indígenas	500,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
	Total	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
Víctimas	Atención - Retornos y Reubicaciones	6,365,789,820.00	0.00	0.00
	Reparación - Retorno y reubicación (Solo víctimas desplazamiento)	21,296,644,477.00	15,128,000,000.00	15,128,000,000.00
	Total	27,662,434,297.00	15,128,000,000.00	15,128,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2015	2016	2017	2018
0400G117 - Proyectos acompañados Unidad de Medida: Número	0.00	10.00	0.00	0.00
1000G664 - Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número	12.00	12.00	90.00	90.00
1100G021 - Diagnosticos Generados Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
9900G037 - Actas Realizadas Unidad de Medida: Número	200.00	40.00	115.00	115.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Adelantar acciones de carácter comunitario y psicosocial para la estabilización e integración comunitaria de las víctimas retornadas o reubicadas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios	2100P034 - Hogares retornados atendidos Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios Entregados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 64.00	0.00	6.00	25.00	25.00
Proyectos dinamizadores para el fortalecimiento de infraestructura social y/o comunitaria	Proyectos dinamizadores para el fortalecimiento de infraestructura social y/o comunitaria Entregados Entregados Esta actividad es remplazada por los Esquemas Comunitarios que queda con 39 Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo Especifico:Articular acciones del SNARIV en el marco de los planes de retorno y reubicación.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Acciones que se encuentran incluidas en los planes de retorno o reubicación	Acciones que se encuentran incluidas en los planes de retorno o reubicación Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 240.00	0.00	40.00	0.00	0.00
Esquemas de atención territoriales	Esquemas de atención territoriales Ejecutados Ejecutados Se aclara que a partir de 2016 este producto ya no continua pues estos esquemas se pasaron a los esquemas de acompañamiento comunitarios. Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Planes de retorno o reubicación con seguimiento	Planes de retorno o reubicación con seguimiento Realizado Realizado Esta actividad es remplazada a partir de 2016 con las acciones de seguimiento. Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 320.00	80.00	0.00	0.00	0.00
Planes de retorno y reubicación aprobados en Comité Territorial de Justicia Transicional	Planes de retorno y reubicación aprobados en Comité Territorial de Justicia Transicional Asesorados Asesorados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 235.00	200.00	35.00	0.00	0.00
Servicio de Asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación e implementación de planes de retorno o reubicación	1000P204 - Estudios Realizados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistencia técnica a las entidades territoriales para la elaboración e implementación de planes de retorno o reubicación. Realizado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 85.00	0.00	0.00	45.00	40.00

Objetivo Especifico: Brindar a las víctimas desplazadas los medios necesarios para el transporte de enseres y traslado de la familia hacia su lugar de retorno o reubicación.

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres	Ayudas a hogares para transporte y traslado de enseres Entregadas Entregadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 3,483.00	0.00	483.00	1,500.00	1,500.00

Objetivo Especifico: Desarrollar esquemas especiales de acompañamiento que den respuesta a las necesidades de las víctimas en el proceso de retorno o reubicación

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Esquemas especiales de acompañamiento familiares	Esquemas especiales de acompañamiento finalizados Entregados Entregados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4,500.00	0.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Específico: Adelantar acciones de carácter comunitario y psicosocial para la estabilización e integración comunitaria de las víctimas retornadas o reubicadas

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios	Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios Entregados	ANTIOQUIA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAQUETA	1.00
		CAUCA	2.00
		CESAR	2.00
		CHOCO	1.00
		CORDOBA	2.00
		MAGDALENA	2.00
		META	2.00
		NORTE DE SANTANDER	2.00
		QUINDIO	1.00
		RISARALDA	2.00
		SANTANDER	1.00
		TOLIMA	2.00
VALLE	2.00		

Objetivo Específico: Articular acciones del SNARIV en el marco de los planes de retorno y reubicación.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de Asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación e implementación de planes de retorno o reubicación	Asistencia técnica a las entidades territoriales para la elaboración e implementación de planes de retorno o reubicación. Realizado	ANTIOQUIA	4.00
		ATLANTICO	2.00
		BOLIVAR	1.00
		BOYACA	1.00
		CALDAS	2.00
		CAQUETA	1.00
		CAUCA	3.00
		CESAR	4.00
		CHOCO	2.00
		CORDOBA	1.00
		CUNDINAMARCA	1.00
		GUAJIRA	2.00
		HUILA	1.00
		MAGDALENA	2.00
		META	3.00
		NARIÑO	2.00
		NORTE DE SANTANDER	1.00
		PUTUMAYO	1.00
		QUINDIO	2.00
		RISARALDA	1.00
SANTANDER	1.00		
SUCRE	2.00		
TOLIMA	2.00		
VALLE	1.00		
VICHADA	2.00		

Objetivo Específico: Brindar a las víctimas desplazadas los medios necesarios para el transporte de enseres y traslado de la familia hacia su lugar de retorno o reubicación.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres	Ayudas a hogares para transporte y traslado de enseres Entregadas Entregadas	AMAZONAS	20.00
		ANTIOQUIA	190.00
		ARAUCA	4.00
		ATLANTICO	30.00
		BOGOTA	492.00
		BOLIVAR	40.00
		CALDAS	47.00
		CAQUETA	23.00
		CASANARE	5.00
		CAUCA	12.00
		CESAR	40.00
		CHOCO	7.00
		CORDOBA	43.00
		CUNDINAMARCA	20.00
		GUAJIRA	20.00
		GUAVIARE	8.00
		HUILA	22.00
		MAGDALENA	9.00
		META	8.00
		NARIÑO	61.00
		NORTE DE SANTANDER	11.00
		PUTUMAYO	69.00
		QUINDIO	52.00
		RISARALDA	30.00
		SANTANDER	88.00
		SUCRE	68.00
		TOLIMA	56.00
		VALLE	15.00
		VAUPES	2.00
		VICHADA	8.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Desarrollar esquemas especiales de acompañamiento que den respuesta a las necesidades de las víctimas en el proceso de retorno o reubicación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Esquemas especiales de acompañamiento familiares	Esquemas especiales de acompañamiento finalizados Entregados	AMAZONAS	25.00
		ANTIOQUIA	120.00
		ARAUCA	20.00
		ATLANTICO	75.00
		BOGOTA	50.00
		BOLIVAR	80.00
		BOYACA	30.00
		CALDAS	20.00
		CASANARE	20.00
		CAUCA	60.00
		CESAR	50.00
		CHOCO	75.00
		CORDOBA	50.00
		CUNDINAMARCA	50.00
		GUAINIA	10.00
		GUAJIRA	10.00
		GUAVIARE	60.00
		HUILA	20.00
		MAGDALENA	50.00
		META	100.00
		NARIÑO	60.00
		NORTE DE SANTANDER	50.00
		PUTUMAYO	20.00
		QUINDIO	40.00
		RISARALDA	40.00
		SANTANDER	30.00
		SUCRE	65.00
		TOLIMA	40.00
		VALLE	140.00
		VAUPES	20.00
		VICHADA	20.00

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017**

Política
Desplazados
Grupos étnicos
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD**Observaciones del Proyecto**



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario EMMARYTH PATRICIA MARÍN RUIZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2016-Nov-15 11:41:25

Observación

Atendiendo la solicitud del DNP de ajustar el Producto 2. Servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres, el cual tenía una meta de 1.200 hogares para el 2016, se corrigió y se dejó en 483, pues en el momento de la presentación del proyecto para la vigencia 2017 se cometió involuntariamente el error de dejar 1,200 y no 483 como fue aprobado en mayo.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se hn definido los productos necesarios para alcanzar el objetivo de CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO MEDIDA DE RESTITUCIÓN.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Cada producto contiene las actividades necesarios para obtenerlos.
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se adjunta documento de costeo unitario.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización de los recursos se realizó teniendo en cuenta los datos de ubicación de los hogares retornados o reubicados históricos y de acuerdo a esto su vinculación en los planes de retorno o reubicación.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Se encuentran adjuntas las correspondientes a 2016 y 2017, ésta última será actualizada por la Subdirección del Snariv en el 2017.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	<p>La oferta se encuentra destinada únicamente para población desplazada.</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se encuentra focalizado en la política desplazados
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se definieron los indicadores necesarios para dar cuenta de los avances de gestión.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se encuentra en el documento de formulación adjunto.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Atendiendo la solicitud del DNP de ajustar el Producto 2. Servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres, el cual tenía una meta de 1.200 hogares para el 2016, se corrigió y se dejó en 483, pues en el momento de la presentación del proyecto para la vigencia 2017 se cometió involuntariamente el error de dejar 1,200 y no 483 como fue aprobado en mayo.
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se adjunta documento de costeo unitario.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se han contemplado las etapas necesarias para obtener los productos.
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se adjunta documento de formulación y de costeo unitario.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se adjunta documento de costeo unitario.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Para efectos de la focalización y localización de beneficiarios se tuvieron el histórico de hogares atendidos con corte abril 2015 además de las proyecciones que se han hecho desde retornos y reubicaciones teniendo en cuenta otras variables que nos van enfrentando a una mayor demanda, temas como restitución de tierras, proyectos de vivienda gratuita, programas de acceso a tierra del Incoder, la ruta integral y otras.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Mario Alfonso Pardo Pardo
Cargo JP JEFE DE PLANEACION
Fecha 2016-Nov-16 17:04:54

Observación
 Se remite para levantamiento de previo concepto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se hn definido los productos necesarios para alcanzar el objetivo de CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO MEDIDA DE RESTITUCIÓN.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Cada producto contiene las actividades necesarios para obtenerlos.
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se adjunta documento de costeo unitario.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización de los recursos se realizó teniendo en cuenta los datos de ubicación de los hogares retornados o reubicados históricos y de acuerdo a esto su vinculación en los planes de retorno o reubicación.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Se encuentran adjuntas las correspondientes a 2016 y 2017, ésta última será actualizada por la Subdirección del Snariv en el 2017.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	<p>La oferta se encuentra destinada únicamente para población desplazada.</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

2014011000196

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se encuentra focalizado en la política desplazados</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se definieron los indicadores necesarios para dar cuenta de los avances de gestión.</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>Se encuentra en el documento de formulación adjunto.</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>Atendiendo la solicitud del DNP de ajustar el Producto 2. Servicios de apoyo a hogares para transporte y traslado de enseres, el cual tenía una meta de 1.200 hogares para el 2016, se corrigió y se dejó en 483, pues en el momento de la presentación del proyecto para la vigencia 2017 se cometió involuntariamente el error de dejar 1,200 y no 483 como fue aprobado en mayo.</p>
	<p>¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?</p>	<p>Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.</p>	<p>S</p>	<p>Se adjunta documento de costeo unitario.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se han contemplado las etapas necesarias para obtener los productos.
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se adjunta documento de formulación y de costeo unitario.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se adjunta documento de costeo unitario.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Para efectos de la focalización y localización de beneficiarios se tuvieron en cuenta el histórico de hogares atendidos con corte abril 2015 además de las proyecciones que se han hecho desde retornos y reubicaciones teniendo en cuenta otras variables que nos van enfrentando a una mayor demanda, temas como restitución de tierras, proyectos de vivienda gratuita, programas de acceso a tierra del Incoder, la ruta integral y otras.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Marilyn Jimenez Chaves
Cargo JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha 2016-Nov-18 10:58:26

Observación
 Se envía con los ajustes solicitados por DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000196

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión

<p>¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?</p>	<p>Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.</p>	<p>S</p>	
<p>¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?</p>	<p>Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.</p>	<p>S</p>	
<p>¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?</p>	<p>Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).</p>	<p>S</p>	<p>La UARIV ajustó la meta 2016 que por error fue aumentada</p>
<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Luz Stella Campos Bohórquez
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2016-Nov-17 14:02:48

Observación

Se envía para actualización. La UARIV ajustó la meta 2016 que por error fue aumentada.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000196

Nombre del Proyecto:

2014011000196

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión

<p>¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?</p>	<p>Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.</p>	<p>S</p>	
<p>¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?</p>	<p>Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.</p>	<p>S</p>	
<p>¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?</p>	<p>Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).</p>	<p>S</p>	<p>La UARIV ajustó la meta 2016 que por error fue aumentada</p>
<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	



Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Yachay Julián Tolosa Bello

Cargo contratista

Fecha 2016-Nov-25 15:21:11

Observación

Se recomienda aceptar el ajuste de la ficha, en la medida en que corrige un error involuntario cometido por la Unidad para las Víctimas que llevo a aumentar una de las metas de 2016.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000196
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina Maria Garcia Muñoz
Cargo Contratista
Fecha 2016-Nov-25 15:50:23

Observación

Se emite concepto favorable a la actualización de ficha y se registra el proyecto, dado que corrige un error involuntario cometido por la Unidad para las Víctimas con el cual se aumentó una de las metas de 2016.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior