



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2015 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Objetivo
Entidad Responsable	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	1054 - Movilidad social
Programa	4199-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Estrategia
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	10542 - Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social)
		Programa
		4199 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Rodelo Guillen Margarita Maria
Fecha del Estado Actual	2017-12-30 11:12:38
Fecha Control Posterior	2017-12-30 11:12:38
Solicitud de Formulación	274494 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2018
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

DISPONER DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA, SEGURA, OPORTUNA Y DE CALIDAD QUE PERMITA AVANZAR DE MANERA EFECTIVA EN LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Problema

LA ENTRADA EN RIGOR DE LA LEY 1448 DE 2011 OBLIGA A LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A MANTENER FORTALECER SU INFRAESTRUCTURA DE TIC E IMPLEMENTAR NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN QUE PERMITAN CUBRIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE OPERACIÓN

Descripción

La Unidad durante las vigencias 2015, ha brindado los Servicios de infraestructura y soluciones TIC que la entidad y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas demandan, el desarrollo normativo y procedimental logrado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, hace necesario gestionar servicios y herramientas que permitan dar cumplimiento a los objetivos misionales y administrativos, soportando a la Unidad en las procesos de Atención y Reparación. La Dirección de Registro y Gestión de la Información identifica, valora y reconoce a las víctimas de la violencia en Colombia, mediante la definición de mecanismos, lineamientos y procedimientos que generen canales de interacción y comunicación entre el nivel nacional y territorial a partir del intercambio e interoperabilidad en los sistemas de información dotando al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de insumos para la prevención, atención y reparación de las mismas. Por tanto, la Dirección de la Unidad debe asegurar la operación de las diferentes etapas del proceso del Registro Único de Víctimas en conformidad con el artículo 157 y 158 de la Ley 1448 de 2011. De conformidad con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de soportar las tareas con herramientas tecnológicas que agilicen y automaticen los procesos de Registro mediante la incorporación de servicios de información integrales, consistentes y robustos, que estén disponibles para las víctimas, la sociedad, la Unidad y las Entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De igual manera, en atención al mandato judicial establecido en la orden quina del auto 099 de 2013, donde se establece que la Unidad debe garantizar la entrega de atención humanitaria de emergencia a las víctimas de desplazamiento forzado, para lo cual debe desarrollar las gestiones necesarias para garantizar que no haya barreras de orden jurídico, administrativo o presupuestal al momento de solicitar las adiciones presupuestales requeridas. La Entidad establecerá una fecha de corte para que el presente proyecto haga uso de los recursos que se no vayan a ejecutar para dar cumplimiento a lo establecido por la honorable corte constitucional. Este proyecto solicita trámites de Vigencias Futuras 2016- 2018 por valor de \$ 13.642.689.437 con el objeto de brindar, soportar y garantizar los servicios previamente descritos

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2015	2016	2017	2018
Personas	6,231,617	8,092,394	8,092,394	8,092,394

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		
CENTRO ORIENTE	BOYACA		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		
CENTRO ORIENTE	HUILA		
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		
OCCIDENTE	CALDAS		
OCCIDENTE	CAUCA		
OCCIDENTE	CHOCO		
OCCIDENTE	NARIÑO		
OCCIDENTE	QUINDIO		
OCCIDENTE	RISARALDA		
OCCIDENTE	VALLE		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	GUAINIA		
ORINOQUÍA	GUAVIARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VAUPES		
ORINOQUÍA	VICHADA		
REGION CARIBE	ATLANTICO		
REGION CARIBE	BOLIVAR		
REGION CARIBE	CESAR		
REGION CARIBE	CORDOBA		
REGION CARIBE	GUAJIRA		
REGION CARIBE	MAGDALENA		
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
REGION CARIBE	SUCRE		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2018

Desplazados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	3621
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	1404352
ORINOQUÍA	ARAUCA	87115
REGION CARIBE	ATLANTICO	156265
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	515542
REGION CARIBE	BOLIVAR	362510
CENTRO ORIENTE	BOYACA	37633
OCCIDENTE	CALDAS	124256
AMAZONÍA	CAQUETA	160923
ORINOQUÍA	CASANARE	87443
OCCIDENTE	CAUCA	280218
REGION CARIBE	CESAR	340029
OCCIDENTE	CHOCO	187871
REGION CARIBE	CORDOBA	296608
ORINOQUÍA	GUAINIA	9469
REGION CARIBE	GUAJIRA	127357
ORINOQUÍA	GUAVIARE	45332
CENTRO ORIENTE	HUILA	167818
REGION CARIBE	MAGDALENA	349392
ORINOQUÍA	META	225342
OCCIDENTE	NARIÑO	360559
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	231643
AMAZONÍA	PUTUMAYO	134735
OCCIDENTE	QUINDIO	63074
OCCIDENTE	RISARALDA	141805
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	416
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	203236
REGION CARIBE	SUCRE	258080
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	133459
OCCIDENTE	VALLE	493293
ORINOQUÍA	VAUPES	8389

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000409

Nombre del Proyecto:IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA,
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA	4401
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	124142
Desplazados - No		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	491
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	190415
ORINOQUÍA	ARAUCA	11810
REGION CARIBE	ATLANTICO	21184
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	69848
REGION CARIBE	BOLIVAR	49143
CENTRO ORIENTE	BOYACA	5102
OCCIDENTE	CALDAS	16844
AMAZONÍA	CAQUETA	21815
ORINOQUÍA	CASANARE	11854
OCCIDENTE	CAUCA	37988
REGION CARIBE	CESAR	46096
OCCIDENTE	CHOCO	25469
REGION CARIBE	CORDOBA	40209
ORINOQUÍA	GUAINIA	1283
REGION CARIBE	GUAJIRA	17265
ORINOQUÍA	GUAVIARE	6145
CENTRO ORIENTE	HUILA	22750
REGION CARIBE	MAGDALENA	47364
ORINOQUÍA	META	30548
OCCIDENTE	NARIÑO	48879
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	31403
AMAZONÍA	PUTUMAYO	18265
OCCIDENTE	QUINDIO	8551
OCCIDENTE	RISARALDA	19223
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	56
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	27551
REGION CARIBE	SUCRE	34986
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	18092
OCCIDENTE	VALLE	66873
ORINOQUÍA	VAUPES	1138

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000409

Nombre del Proyecto:IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA,
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA	597
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	16829
Víctimas		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	4112
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	1594767
ORINOQUÍA	ARAUCA	98925
REGION CARIBE	ATLANTICO	177449
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	585390
REGION CARIBE	BOLIVAR	411653
CENTRO ORIENTE	BOYACA	42735
OCCIDENTE	CALDAS	141100
AMAZONÍA	CAQUETA	182738
ORINOQUÍA	CASANARE	99297
OCCIDENTE	CAUCA	318206
REGION CARIBE	CESAR	386125
OCCIDENTE	CHOCO	213340
REGION CARIBE	CORDOBA	336817
ORINOQUÍA	GUAINIA	10752
REGION CARIBE	GUAJIRA	144622
ORINOQUÍA	GUAVIARE	51477
CENTRO ORIENTE	HUILA	190568
REGION CARIBE	MAGDALENA	396756
ORINOQUÍA	META	255890
OCCIDENTE	NARIÑO	409438
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	263046
AMAZONÍA	PUTUMAYO	153000
OCCIDENTE	QUINDIO	71625
OCCIDENTE	RISARALDA	161028
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	472
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	230787
REGION CARIBE	SUCRE	293066
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	151551
OCCIDENTE	VALLE	560166
ORINOQUÍA	VAUPES	9527

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA	4998
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	140971

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración Unidad: Porcentaje Meta Total: 99.9500	Administrar, soportar y mantener el servicio de Herramientas de Colaboracion Etapas: Inversión	N	2015-Jul-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener los servicios de Computo por demanda Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Obtener, actualizar y mantener licenciamiento de productos tecnológicos Etapas: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-31
Servicios de conectividad y telefonía Unidad: Porcentaje Meta Total: 99.6000	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales de Datos Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales Internet Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Comunicación Móvil I Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Plataforma de Telefonía Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
Servicios de dotación tecnológica Unidad: Porcentaje Meta Total: 96.0000	Administrar, soportar y mantener el servicio de Dotación de Equipos - Portátiles , Impresoras, Scanner, Repuestos entre otros Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener la Mesa de Servicios Tecnológicos Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Brindar y Mantener el Servicio de Oficinas y Centros de Cableados Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Específico: Diseñar e implementar lineamientos y directrices para el manejo de la información

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA,
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de formulacion, Creación e Integracion de Sistemas de Información Unidad: Porcentaje Meta Total: 95.0000	Crear herramientas ó soluciones que permitan gestionar, consolidar y exponer la información Etapa: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-31
	Formular e integrar al modelo de Gobierno TI nuevos procesos Misionales y de apoyo Etapa: Inversión	S	2015-Jan-02	2018-Dec-31
	Soportar, optimizar y mantener soluciones informáticas legadas y/o en producción Etapa: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO Etapa: Inversión	N	2015-Jan-01	2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Operar el Registro Único de Víctimas articulado con la Red Nacional de Información, garantizando la integridad de los registros requeridos para la Implementación de la política pública



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Registro Unico de Victimas Unidad: Número Meta Total: 600,000.0000	Analizar, valorar y decidir sobre las solicitudes de inscripción en RUV Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Notificar o comunicar sobre las decisiones de inclusión o no inclusión y resolver los recursos de la vía gubernativa y acciones constitucionales Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Realizar acciones de validación para mejorar la calidad de datos y actualizar las novedades al RUV en temas de datos básicos de identificación y ubicación Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
Servicios de identificación a población víctima Unidad: Número Meta Total: 6.0000	Establecer modelos que permitan identificar a la población víctima teniendo en cuenta sus particularidades. Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Realizar la identificación de la población a través de la incorporación de soluciones tecnológicas. Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2016-Dec-31
Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro Unidad: Número Meta Total: 14.0000	Ejecutar el plan de mitigación de riesgos Etapas: Inversión	S	2015-Nov-02	2016-Dec-31
	Ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad de Información - SGSI, bajo la certificación en ISO 27000 del proceso de registro y gestión de la información Etapas: Inversión	S	2015-Nov-02	2016-Dec-31
Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperabilidad Unidad: Número Meta Total: 10.0000	Crear espacios Interinstitucionales y Nodos de la Red Nacional de Información para su articulación y facilitar la interoperabilidad Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2016-Dec-31
	Ejecutar los planes de mejoramiento identificados en la Fase II del POSI Etapas: Inversión	N	2015-Jan-02	2016-Dec-31
	Realizar acciones articuladas con las entidades del SNARIV para consolidar archivos que contienen información de población víctima y no se encuentran estandarizados, automatizados y normalizados. Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2016-Dec-31
Soporte tecnológico para el intercambio e interoperabilidad de los sistemas de las entidades del SNARIV Unidad: Número Meta Total: 12.0000	Construir soluciones tecnológicas del SNARIV Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2016-Dec-31
	Mantener y administrar las soluciones tecnológicas del SNARIV Etapas: Inversión	N	2015-Apr-01	2016-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	Nación	34,661,556,549.00	31,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2015	62,000,000,000.00	0.00	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00	59,570,312,656.00
2016	63,860,000,000.00	0.00	63,860,000,000.00	62,000,000,000.00	60,356,325,661.00
2017	31,779,381,860.00	0.00	31,779,381,860.00	33,650,643,428.00	29,113,337,987.00
2018	34,661,556,549.00	0.00	34,661,556,549.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 99.9500	Administrar, soportar y mantener los servicios de Computo por demanda	3,534,374,000.00	3,425,207,778.00	3,425,207,778.00
	Obtener, actualizar y mantener licenciamiento de productos tecnológicos	1,196,275,000.00	951,670,224.00	951,670,224.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Herramientas de Colaboracion	1,802,500,000.00	1,881,028,363.00	1,881,028,363.00
	Total	6,533,149,000.00	6,257,906,365.00	6,257,906,365.00
Servicios de conectividad y telefonía Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 99.6000	Administrar, soportar y mantener el servicio de Plataforma de Telefonía	569,492,752.00	502,915,384.00	502,915,384.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales de Datos	1,092,237,720.00	937,315,574.00	937,315,574.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales Internet	237,310,512.00	94,995,275.00	94,995,275.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Comunicación Móvil	454,489,560.00	150,000,000.00	150,000,000.00
Total	2,353,530,544.00	1,685,226,233.00	1,685,226,233.00	
Servicios de dotación tecnológica Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 96.0000	Administrar, soportar y mantener el servicio de Dotación de Equipos - Portátiles , Impresoras, Scanner, Repuestos entre otros	6,623,893,459.00	6,682,666,257.00	6,682,666,257.00
	Brindar y Mantener el Servicio de Oficinas y Centros de Cableados	10,311,948,000.00	9,557,796,736.00	9,557,796,736.00
	Administrar, soportar y mantener la Mesa de Servicios Tecnológicos	1,546,792,200.00	1,459,537,007.00	1,459,537,007.00
	Total	18,482,633,659.00	17,700,000,000.00	17,700,000,000.00

Objetivo: Diseñar e implementar lineamientos y directrices para el manejo de la información

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de formulacion, Creación e Integracion de Sistemas de Información Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 95.0000	Soportar, optimizar y mantener soluciones informáticas legadas y/o en producción	1,332,176,087.00	1,243,019,358.00	1,243,019,358.00
	Formular e integrar al modelo de Gobierno TI nuevos procesos Misionales y de apoyo	1,739,065,337.00	2,820,093,202.00	2,820,093,202.00
	Crear herramientas ó soluciones que permitan gestionar, consolidar y exponer la información	1,721,001,922.00	1,293,754,842.00	1,293,754,842.00
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	2,500,000,000.00	0.00	0.00
	Total		7,292,243,346.00	5,356,867,402.00

Objetivo: Operar el Registro Único de Víctimas articulado con la Red Nacional de Información, garantizando la integridad de los registros requeridos para la Implementación de la política pública

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Registro Unico de Víctimas Unidad: Número Meta Horizonte: 600,000.0000	Realizar acciones de validación para mejorar la calidad de datos y actualizar las novedades al RUV en temas de datos básicos de identificación y ubicación	0.00	0.00	0.00
	Analizar, valorar y decidir sobre las solicitudes de inscripción en RUV	0.00	0.00	0.00
	Notificar o comunicar sobre las decisiones de inclusión o no inclusión y resolver los recursos de la vía gubernativa y acciones constitucionales	0.00	0.00	0.00
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Servicios de identificación a población víctima Unidad: Número Meta Horizonte: 6.0000	Realizar la identificación de la población a través de la incorporación de soluciones tecnológicas.	0.00	0.00	0.00
	Establecer modelos que permitan identificar a la población víctima teniendo en cuenta sus particularidades.	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro Unidad: Número Meta Horizonte: 14.0000	Ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad de Información - SGSI, bajo la certificación en ISO 27000 del proceso de registro y gestión de la información	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar el plan de mitigación de riesgos	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperatividad Unidad: Número Meta Horizonte: 10.0000	Crear espacios Interinstitucionales y Nodos de la Red Nacional de Información para su articulación y facilitar la interoperabilidad	0.00	0.00	0.00
	Realizar acciones articuladas con las entidades del SNARIV para consolidar archivos que contienen información de población víctima y no se encuentran estandarizados, automatizados y normalizados.	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar los planes de mejoramiento identificados en la Fase II del POSI	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Soporte tecnológico para el intercambio e interoperatividad de los sistemas de las entidades del SNARIV Unidad: Número Meta Horizonte: 12.0000	Construir soluciones tecnológicas del SNARIV	0.00	0.00	0.00
	Mantener y administrar las soluciones tecnológicas del SNARIV	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	4,000,000.00	4,000,000.00
2015	33,707,462,821.00	30,434,723,958.00
2016	32,640,466,457.00	24,606,346,662.00
2017	32,559,567,177.00	19,228,936,289.00
2018	18,725,136,465.00	10,046,317,603.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
--------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado	
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración	Administrar, soportar y mantener el servicio de Herramientas de Colaboracion Eta pa: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jul-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	1,598,598,888.00	0.00	
		2016	1,564,229,004.00	0.00	
		2017	1,530,598,092.00	0.00	
		2018	873,652,633.00	0.00	
	Administrar, soportar y mantener los servicios de Computo por demanda Eta pa: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	6,815,079,504.00	5,664,562,965.00	
		2016	6,833,555,292.00	2,221,158,927.00	
		2017	10,356,781,356.00	2,033,477,032.00	
		2018	6,026,672,141.00	1,235,298,737.00	
	Obtener, actualizar y mantener licenciamiento de productos tecnológicos Eta pa: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-02 Fecha Final: 2018-Dec-31	2017	288,524,906.00	288,524,906.00	
		2018	84,278,775.00	84,278,775.00	
	Servicios de conectividad y telefonía	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales de Datos Eta pa: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	2,311,556,436.00	1,904,091,027.00
			2016	2,312,131,035.00	1,324,376,384.00
2017			3,745,030,681.00	1,117,181,843.00	
2018			2,938,218,698.00	468,976,920.00	
Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales Internet Eta pa: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31		2015	658,965,960.00	542,807,933.00	
		2016	679,798,196.00	208,671,174.00	
		2017	779,083,657.00	148,148,629.00	
		2018	533,400,032.00	51,151,302.00	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Servicios de conectividad y telefonía	Administrar, soportar y mantener el servicio de Comunicación Móvil I Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	115,400,000.00	115,400,000.00
		2016	231,324,933.00	119,775,933.00
		2017	284,689,230.00	66,744,624.00
		2018	62,302,317.00	0.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Plataforma de Telefonía Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	423,941,700.00	423,941,700.00
		2016	414,826,956.00	414,826,956.00
		2017	405,908,172.00	405,908,172.00
		2018	231,688,996.00	231,688,996.00
Servicios de dotación tecnológica	Administrar, soportar y mantener el servicio de Dotación de Equipos - Portátiles , Impresoras, Scanner, Repuestos entre otros Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	6,152,071,769.00	6,152,071,769.00
		2016	6,217,173,005.00	5,930,109,252.00
		2017	5,753,747,796.00	5,753,747,796.00
		2018	3,256,534,946.00	3,256,534,946.00
	Administrar, soportar y mantener la Mesa de Servicios Tecnológicos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	1,106,288,904.00	1,106,288,904.00
		2016	1,059,714,144.00	1,059,714,144.00
		2017	1,015,100,172.00	1,015,100,172.00
		2018	567,212,597.00	567,212,597.00
	Brindar y Mantener el Servicio de Oficinas y Centros de Cableados Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	8,464,263,120.00	8,464,263,120.00
		2016	7,672,008,096.00	7,672,008,096.00
		2017	6,953,908,140.00	6,953,908,140.00
		2018	3,676,763,027.00	3,676,763,027.00

Objetivo Específico: Diseñar e implementar lineamientos y directrices para el manejo de la información

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de formulación, Creación e Integración de Sistemas de Información	Formular e integrar al modelo de Gobierno TI nuevos procesos Misionales y de apoyo Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-02 Fecha Final: 2018-Dec-31	2017	1,446,194,975.00	1,446,194,975.00
		2018	474,412,303.00	474,412,303.00
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2017-Dec-31	2014	1,000,000.00	1,000,000.00
		2015	3,500,000.00	3,500,000.00

Objetivo Especifico: Operar el Registro Único de Víctimas articulado con la Red Nacional de Información, garantizando la integridad de los registros requeridos para la Implementación de la política pública

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de Registro Unico de Víctimas	Analizar, valorar y decidir sobre las solicitudes de inscripción en RUV Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2015	4,783,542,921.00	4,783,542,921.00
		2016	5,203,249,332.00	5,203,249,332.00
	Notificar o comunicar sobre las decisiones de inclusión o no inclusión y resolver los recursos de la vía gubernativa y acciones constitucionales Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2015	322,283,792.00	322,283,792.00
		2016	339,342,348.00	339,342,348.00
	Realizar acciones de validación para mejorar la calidad de datos y actualizar las novedades al RUV en temas de datos básicos de identificación y ubicación Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2015	265,569,827.00	265,569,827.00
		2016	113,114,116.00	113,114,116.00
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2014	3,000,000.00	3,000,000.00	
	2015	686,400,000.00	686,400,000.00	

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	41,304,799.00	0.00	0.00				41,304,799.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	1,290,778,889.00	0.00	0.00				1,290,778,889.00	0.00	0.00
ARAUCA	77,443,684.00	0.00	0.00				77,443,684.00	0.00	0.00
ATLANTICO	317,350,946.00	0.00	0.00				317,350,946.00	0.00	0.00
BOGOTA	25,217,319,114.00	0.00	0.00				21,557,156,383.00	0.00	0.00
BOLIVAR	312,816,921.00	0.00	0.00				312,816,921.00	0.00	0.00
BOYACA	262,271,453.00	0.00	0.00				262,271,453.00	0.00	0.00
CALDAS	262,271,453.00	0.00	0.00				260,877,635.00	0.00	0.00
CAQUETA	280,274,567.00	0.00	0.00				280,274,567.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CASANARE	207,533,880.00	0.00	0.00				207,533,880.00	0.00	0.00
CAUCA	334,665,263.00	0.00	0.00				334,665,263.00	0.00	0.00
CESAR	322,774,952.00	0.00	0.00				322,774,952.00	0.00	0.00
CHOCO	300,272,473.00	0.00	0.00				300,272,473.00	0.00	0.00
CORDOBA	306,028,687.00	0.00	0.00				306,028,687.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	16,763,426.00	0.00	0.00				16,763,426.00	0.00	0.00
GUAINIA	207,997,205.00	0.00	0.00				207,997,205.00	0.00	0.00
GUAJIRA	267,483,046.00	0.00	0.00				267,483,046.00	0.00	0.00
GUAVIARE	214,893,167.00	0.00	0.00				214,893,167.00	0.00	0.00
HUILA	314,116,346.00	0.00	0.00				314,116,346.00	0.00	0.00
MAGDALENA	313,490,779.00	0.00	0.00				313,490,779.00	0.00	0.00
META	402,011,992.00	0.00	0.00				402,011,992.00	0.00	0.00
NARIÑO	328,902,877.00	0.00	0.00				328,902,877.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	277,649,068.00	0.00	0.00				277,649,068.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	281,852,248.00	0.00	0.00				281,852,248.00	0.00	0.00
QUINDIO	211,200,065.00	0.00	0.00				211,200,065.00	0.00	0.00
RISARALDA	339,070,148.00	0.00	0.00				339,070,148.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	10,477,912.00	0.00	0.00				10,477,912.00	0.00	0.00
SANTANDER	559,454,387.00	0.00	0.00				559,454,387.00	0.00	0.00
SUCRE	273,037,865.00	0.00	0.00				273,037,865.00	0.00	0.00
TOLIMA	284,354,634.00	0.00	0.00				284,354,634.00	0.00	0.00
VALLE	461,512,191.00	0.00	0.00				461,512,191.00	0.00	0.00
VAUPES	174,649,657.00	0.00	0.00				174,649,657.00	0.00	0.00
VICHADA	189,532,455.00	0.00	0.00				189,532,455.00	0.00	0.00
Total	34,661,556,549.00	0.00	0.00				31,000,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2018

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Ejes transversales - Transversal/Coordinación nacional	29,115,707,501.00	26,040,000,000.00	26,040,000,000.00
	Total	29,115,707,501.00	26,040,000,000.00	26,040,000,000.00
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	4,154,809,386.00	4,141,425,237.00	4,141,425,237.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	14,181,614,467.00	13,205,056,575.00	13,205,056,575.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Tecnologías de información y comunicaciones	SERVICIOS	7,330,769,201.00	7,330,769,201.00	7,330,769,201.00
	Total	25,667,193,054.00	24,677,251,013.00	24,677,251,013.00
Víctimas	Ejes transversales - Transversal/Coordinación nacional	34,661,556,549.00	31,000,000,000.00	31,000,000,000.00
	Total	34,661,556,549.00	31,000,000,000.00	31,000,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2015	2016	2017	2018
0400G055 - Porcentaje De Procesos Ejecutados Unidad de Medida: Número	95.0000	95.0000	95.0000	95.0000
2000G033 - Informes técnicos y financieros de ejecución presentados Unidad de Medida: Número	0.0000	72.0000	66.0000	69.0000
2000G039 - Avance de desarrollo de soluciones informáticas Unidad de Medida: Porcentaje	0.0000	95.0000	95.0000	95.0000
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	0.0000	15.0000	10.0000	20.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración	Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración Administrados Administrados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 99.9500	99.9500	99.9500	99.9500	99.9500
Servicios de conectividad y telefonía	Servicios de conectividad y telefonía Administrados Administrados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 99.6000	99.6000	99.6000	99.6000	99.6000
Servicios de dotación tecnológica	Servicios de dotación tecnológica Administrados Administrados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 96.0000	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Diseñar e implementar lineamientos y directrices para el manejo de la información

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Servicios de formulacion, Creación e Integración de Sistemas de Información	Servicios de formulacion, Creación e Integración de Sistemas de Información Desarrollados gestionados y articulados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 95.0000	95.0000	95.0000	95.0000	95.0000

Objetivo Especifico: Operar el Registro Único de Víctimas articulado con la Red Nacional de Información, garantizando la integridad de los registros requeridos para la Implementación de la política pública

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Servicio de Registro Unico de Victimas	Servicio de Registro Unico de Victimas Realizada FUD Realizada FUD Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 600,000.0000	300,000.0000	300,000.0000	0.0000	0.0000
Servicios de identificación a población víctima	Servicios de identificación a población víctima Atendidos Atendidos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000
Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro	Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro Implantados Implantados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 14.0000	7.0000	7.0000	0.0000	0.0000
Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperabilidad	Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperabilidad Implementado Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	4.0000	6.0000	0.0000	0.0000
Soporte tecnológico para el intercambio e interoperabilidad de los sistemas de las entidades del SNARIV	Soporte tecnológico para el intercambio e interoperabilidad de los sistemas de las entidades del SNARIV Entregado Entregado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.0000	10.0000	2.0000	0.0000	0.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Servicio de Registro Unico de Victimas Realizada FUD Unidad de Medida: Número Meta Total: 600000.0000	2015	300,000.0000	Si	Si
	2016	300,000.0000	Si	Si
	2017	0.0000	Si	Si
	2018	0.0000	Si	Si
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración Administrados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 99.9500	2015	99.9500	Si	No
	2016	99.9500	Si	No
	2017	99.9500	Si	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración Administrados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 99.9500	2018	99.9500	Si	No
Servicios de conectividad y telefonía Administrados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 99.6000	2015	99.6000	Si	No
	2016	99.6000	Si	No
	2017	99.6000	Si	No
	2018	99.6000	Si	No
Servicios de dotación tecnológica Administrados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 96.0000	2015	96.0000	Si	No
	2016	96.0000	Si	No
	2017	96.0000	Si	No
	2018	96.0000	Si	No
Servicios de formulacion, Creación e Integracion de Sistemas de Información Desarrollados gestionados y articulados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 95.0000	2015	95.0000	Si	No
	2016	95.0000	Si	No
	2017	95.0000	Si	No
	2018	95.0000	Si	No
Servicios de identificación a población víctima Atendidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 0.0000	2015	3.0000	Si	No
	2016	3.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro Implantados Unidad de Medida: Número Meta Total: 14.0000	2015	7.0000	Si	Si
	2016	7.0000	Si	Si
	2017	0.0000	Si	Si
	2018	0.0000	Si	Si
Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperatividad Implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.0000	2015	4.0000	Si	Si
	2016	6.0000	Si	Si
	2017	0.0000	Si	Si
	2018	0.0000	Si	Si
Soporte tecnológico para el intercambio e interoperatividad de los sistemas de las entidades del SNARIV Entregado Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.0000	2015	10.0000	Si	Si
	2016	2.0000	Si	Si
	2017	0.0000	Si	Si
	2018	0.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2018

Objetivo Especifico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios de conectividad y telefonía	Servicios de conectividad y telefonía Administrados Administrados	AMAZONAS	1.0000
		ANTIOQUIA	7.0000
		ARAUCA	1.0000
		ATLANTICO	2.0000
		BOGOTA	33.6000
		BOLIVAR	2.0000
		BOYACA	2.0000
		CALDAS	2.0000
		CAQUETA	2.0000
		CASANARE	2.0000
		CAUCA	2.0000
		CESAR	2.0000
		CHOCO	2.0000
		CORDOBA	2.0000
		CUNDINAMARCA	1.0000
		GUAINIA	2.0000
		GUAJIRA	2.0000
		GUAVIARE	2.0000
		HUILA	2.0000
		MAGDALENA	2.0000
		META	3.0000
		NARIÑO	2.0000
		NORTE DE SANTANDER	2.0000
		PUTUMAYO	2.0000
		QUINDIO	2.0000
		RISARALDA	2.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1.0000
		SANTANDER	3.0000
		SUCRE	2.0000
		TOLIMA	2.0000
		VALLE	3.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Servicios de conectividad y telefonía	Servicios de conectividad y telefonía Administrados Administrados	VAUPES	1.0000
		VICHADA	1.0000
Servicios de dotación tecnológica	Servicios de dotación tecnológica Administrados Administrados	AMAZONAS	1.0000
		ANTIOQUIA	7.0000
		ARAUCA	1.0000
		ATLANTICO	2.0000
		BOGOTA	30.0000
		BOLIVAR	2.0000
		BOYACA	2.0000
		CALDAS	2.0000
		CAQUETA	2.0000
		CASANARE	2.0000
		CAUCA	2.0000
		CESAR	2.0000
		CHOCO	2.0000
		CORDOBA	2.0000
		CUNDINAMARCA	1.0000
		GUAINIA	2.0000
		GUAJIRA	2.0000
		GUAVIARE	2.0000
		HUILA	2.0000
		MAGDALENA	2.0000
		META	3.0000
		NARIÑO	2.0000
		NORTE DE SANTANDER	2.0000
		PUTUMAYO	2.0000
		QUINDIO	2.0000
		RISARALDA	2.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1.0000
SANTANDER	3.0000		
SUCRE	2.0000		
TOLIMA	2.0000		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Servicios de dotación tecnológica	Servicios de dotación tecnológica Administrados Administrados	VALLE	3.0000
		VAUPES	1.0000
		VICHADA	1.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política
Desplazados
Tecnologías de información y comunicaciones
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Diana Sofía Ramirez Gonzalez
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Fecha 2017-Dec-28 13:45:13

Observación

se remite proyecto de inversión con actualización de ficha de acuerdo a decreto de reducción de presupuesto 2017

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Manuel Eduardo Castillo Guzman
Cargo JP Jefe oficina asesora de planeación (E)
Fecha 2017-Dec-28 13:46:40

Observación

se remite proyecto de inversión con actualización de ficha de acuerdo a decreto de reducción de presupuesto 2017

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Carolina Queruz Obregón
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2017-Dec-28 15:54:29

Observación

Se procede con envío a DNP de la ficha de proyecto actualizada, por aplicación del Decreto 2118 de diciembre 15 de 2017 por el cual se reducen unas apropiaciones de la vigencia 2017.

No se actualiza 2018.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	Se envía para actualización de recursos según decreto 2118 de 2017
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario david emilio imedio villalobos
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2017-Dec-28 15:15:21

Observación

Se envía para actualización de recursos según decreto 2118 de 2017

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	Se envía para actualización de recursos según decreto 2118 de 2017
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	



Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Simón Borrero Escobar

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2017-Dec-30 09:29:39

Observación

El proyecto presenta una disminución en sus apropiaciones vigentes, a pesar de eso, se van a prestar todos los servicios tecnológicos que tiene planteado. Se recomienda registrar y actualizar.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades permiten la prestación de servicios tecnológicos y de sistemas de información. El proyecto presenta una disminución de los costos de las actividades.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización es coherente con la distribución de las víctimas en el país. Se adjunta certificado de regionalización indicativa 2018.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Cronograma está en el documento justificativo.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina Maria Garcia Muñoz

Cargo Contratista

Fecha 2017-Dec-30 11:49:38

Observación

Se tramita actualización del proyecto con base en decreto de reducción 2017.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades permiten la prestación de servicios tecnológicos y de sistemas de información. El proyecto presenta una disminución de los costos de las actividades.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización es coherente con la distribución de las víctimas en el país. Se adjunta certificado de regionalización indicativa 2018.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Cronograma está en el documento justificativo.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior