

	<b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760.10.15-35
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Versión: 05
	<b>SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS</b>	Fecha: 06/08/2020
		Página <b>1</b> de <b>3</b>

<b>INFORME DE ACTIVIDADES No. 003</b>	
<b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023</b>	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>No. Contrato o Convenio y año de suscripción:</b>	1310_2023
<b>Objeto:</b>	Contratar la Prestación de servicios para la divulgación, circulación, comunicación e implementación de los mensajes de acuerdo con las políticas, oferta institucional, actividades y proyectos de las diferentes dependencias de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas en medio internos y externos.
<b>Clase de Contrato o convenio:</b>	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO
<b>Fecha Inicio:</b>	29/06/2023
<b>Fecha Terminación:</b>	31/12/2023
<b>Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:</b>	18.2%
<b>Nombre del contratista:</b>	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S
<b>CC / Nit:</b>	NIT. 900.002.583-6
<b>Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:</b>	ALEJANDRA DUQUE CANO
<b>Cargo del Supervisor:</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTIÓN COMERCIAL

- I. **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO** Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No II se presenta el informe correspondiente.
- 1) Asistir a reunión virtual convocada por el supervisor del contrato una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, donde se defina plan de trabajo, objeto de comunicación, piezas a difundir, diseño y forma de entrega de informes y cronograma de ejecución.

<b>OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS</b>
Asistimos por parte de RTVC a la reunión virtual convocada por el supervisor del contrato en la que definió el plan de trabajo de manera conjunta el procedimiento para la entrega de cotizaciones y aprobaciones para ejecución de los servicios.
Evidencia: <b>Anexo agenda del calendario</b>

	<b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página <b>2</b> de <b>3</b>

- 2) Presentar para aprobación del supervisor 5 días siguientes a la firma del contrato un cronograma de trabajo con su respectivo calendario en medio electrónico, en el cual se detalle las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se presentó por parte de RTVC el cronograma de trabajo y ejecución en los tiempos pactados de acuerdo con las actividades entregadas por Unidad para las Víctimas
Evidencia: <b>Anexo cronograma</b>

- 3) Entregar, dentro de los 5 días siguientes a la reunión, que se hace referencia en el numeral 2, y previa entrega de información completa por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas sobre las campañas a difundir, el proyecto de plan de difusión de medios el cual debe contener los medios, el tiempo, la temática y la propuesta de la inversión. El plan de difusión de medios podrá ser ajustado de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor, en razón de las necesidades de la Entidad las cuales son de obligatorio cumplimiento para el contratista

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se presentó por parte de RTVC el cronograma de trabajo y ejecución en los tiempos pactados de acuerdo con las actividades entregadas por Unidad para las Víctimas
Evidencia: <b>Anexo cronograma</b>

- 4). Desarrollar el plan de medios de comunicación masiva nacional, regional y comunitaria que comprenda medios audiovisuales, radiales, impresos y digitales de conformidad con las indicaciones que realice el Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se desarrollo el plan de medios de comunicación masiva nacional en Radio Nacional, en emisoras de radio regionales, en plataformas digitales de prensa (El Espectador), de conformidad con los requerimientos que realizó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Evidencia: Se adjunta informe de ejecución (pdf)

- 5). Realizar la divulgación en los medios de comunicación de las diferentes actividades establecidas en el plan de medios, de acuerdo con el requerimiento efectuado por parte del supervisor del contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se realizo la divulgación en los medios de comunicación de las diferentes actividades establecidas en el plan de

	<b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760.10.15-35
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Versión: 05
	<b>SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS</b>	Fecha: 06/08/2020 Página <b>3</b> de <b>3</b>

<b>OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS</b>
medios, de acuerdo con el requerimiento efectuado por parte del supervisor del contrato
Evidencia: Se adjunta informe de ejecución (pdf)

**6). Publicar en los diferentes medios digitales las campañas establecidas por el supervisor del contrato, previa aprobación del mismo.**

<b>OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS</b>
Se ejecutó la pauta en los diferentes medios como Radio Nacional, emisoras regionales, y plataformas digitales de prensa (El Espectador) para las campañas establecidas por el supervisor del contrato, previa aprobación del mismo.
Evidencia: Se adjunta informe de ejecución (pdf)

**12). Incluir nuevos medios de comunicación en el plan de difusión además de los establecidos en el Plan de medios de acuerdo con las directrices indicadas por de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.**

<b>OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS</b>
Estas actividades no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe.

**Nota:** El contratista debe anexar el número total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

**Anexos:** En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.



**ALEJANDRA DUQUE CANO**  
Profesional Especializado – Gestión Comercial  
**RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S**


	<b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020 Página <b>4</b> de <b>3</b>

**II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de supervisor del contrato **No. 1310\_2023** certifico que el/la contratista **RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Se aclara que la obligación No. 12 no se desarrolló en el periodo certificado.



**MARTHA LUCIA MARTINEZ ESCOBAR**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**





Bogotá, D.C. 02 - 10- 2023

Señores:

**UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS**

**RADIO NACIONAL DE COLOMBIA**

**CERTIFICA**

Que en septiembre de 2023 se emitieron, a través de las frecuencias de Radio Nacional de Colombia, cuatro programas de "Hechos que reparan" de la Unidad para las Víctimas. A continuación, el reporte de emisión:

Hora	Fecha	Programa
14:32:28	5/09/2023	Pgm Hechos que reparan 5 Sep 2023
14:30:31	12/09/2023	Pgm Hechos que reparan 12 Sep 2023
14:31:09	19/09/2023	Pgm Hechos que reparan 19 Sep 2023
14:33:19	26/09/2023	Pgm Hechos que reparan 26 Sep 2023

La presente certificación se el dos de octubre de 2023 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente



**Miguel Angel Rodríguez Fernández**  
Jefe de Grupo - Producción de Radio  
Radio Nacional de Colombia  
RTVC, Sistema de Medios Públicos

# RTVC

Sistema de Medios Públicos



Señal  
Colombia



Canal  
Institucional  
TV

RADIO  
NACIONAL  
DE COLOMBIA



radiónica




Señal  
MEMORIA



RTVCPlay





## **Informe Ejecución – Difusión Radio**

### **Campaña: Institucional** Septiembre

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



709  
**Banana Stereo 88.5 F.M**

ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO DE CHIGORODÓ  
NIT. 811.009.672-2

### CERTIFICACION DE PAUTA RADIAL

De acuerdo a la Orden de publicidad **R1816**, expedida por **LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS**. La Emisora Banana Stereo, **CERTIFICA** que emitió cuñas de publicidad radial de la siguiente manera:

EMISORA	BANANA STEREO
AGENCIA	RTVC
CLIENTE	UNIDAD DE VICTIMAS
REFERENCIA	INSTITUCIONAL
DURACION CUÑA	15 SEGUNDOS
VIGENCIA	7 AL 21 SEPTIEMBRE DE 2023
FRECUENCIA X DIA	3 CUÑAS
TOTAL CUÑAS EMITIDAS	45
HORARIOS	10:30am - 2:30pm - 4:30pm

Se expide en Chigorodó Antioquia, a los 22 días de Septiembre de 2023.

Cordialmente,

**LUIS JAVIER BUSTAMANTE HOYOS**  
Director



**APARTADO  
STEREO**



**103.3  
RADIO**

**PROMOTORA RADIAL DE URABA LTDA**  
**NIT: 800.075.530-6**

**CERTIFICA:**

Que por la emisora "**APARTADO STEREO**" dial 103.3, de acuerdo a la orden de publicidad No. R1817 de **RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA** con NIT: 900.002.583-6, se transmitió 3 cuñas radiales diarias con 40 segundos de duración, en el periodo del 07 al 21 de septiembre del 2023, con las siguientes especificaciones:

**CLIENTE:** **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VISTIMAS.**

**CAMPAÑA:** **INSTITUCIONAL**

**TOTAL IMPACTOS: 45**

Para constancia se firma en la ciudad de Apartadó – Antioquia, a los (20) días del mes de septiembre del 2023

Cordialmente,

**KELLYS YOHANA PITALUA PRIMERA**  
Jefe De Pautas

**Antena**

Stereo

**107.4 F.M.**

*Corporación Comunicar*  
"Comunicamos para educar"

@Antenastereo

f Antenastereo

316 742 89 69

110

## EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMISORA

### CERTIFICA:

Que a través de la emisora Antena Stereo se emitió la pauta ordenada por RTVC Sistemas de Medios Públicos durante los días 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 2023, con las siguientes especificaciones:

**CLIENTE:** Unidad Para La Atención y Programas Integral a Las Víctimas.

**CUÑAS DIA:** 3


**DURACION:** 40"

**TOTAL CUÑAS:** 45

**INTENSIDAD:** AM; 11:30. PM; 1:30 y 2:30.

Para constancia se firma en Apartadó a los 29 de septiembre de 2023.

Atentamente,



**Ramiro Calderón Páez**

Gerente

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE  
MULTIMEDIOS LITORALDE TURBO –ANTIOQUIA**

**CERTIFICA**

Que por la Emisora Radio Litoral de Turbo – Antioquia del 7 al 21 de septiembre de 2023 se emitieron 45 mensajes publicitarios ordenadas por RTVC (Orden de pauta R 1819) relacionadas con mensajes dirigidas a las victimas del conflicto para evitar que caigan en manos de inescrupulosos en la subregión de Urabá. La publicidad se emitió en nuestros noticieros de lunes a viernes de 6 a 7 am y de 12 a 1 pm.

La Presente certificación se expide en Turbo – Antioquia a 20 días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente.




Yuli Andrea Garcia Gonzalez  
Secretaria

**Producciones Litoral Ltda**  
Cll 102 # 14 - 25 PBX: (4) 827 9187  
Estudio: (4) 827 7626 - (4) 827 8266  
[www.1060radiolitoral.com](http://www.1060radiolitoral.com)



# ¡Gracias!





# RTVC

Sistema de Medios Públicos



Señal  
Colombia



Canal  
Institucional  
TV

RADIO  
NACIONAL  
DE COLOMBIA



radiónica



Señal  
MEMORIA



RTVCPlay





**RTVC**  
Sistema de Medios Públicos

## **Informe Ejecución – Difusión Digital**

### **Campaña: Institucional** Septiembre

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 N° 39.859 1° DE OCTUBRE DE 2023 64 PÁGINAS [www.elespectador.com](http://www.elespectador.com) ISSN 01222856 \$4.200



## ¿Se comería este "bife"?

Fabricar carne sin necesidad de que muera un animal es real. Hay 98 empresas investigando y dos países aprobaron su venta. Sin embargo, quedan muchas preguntas por resolver. En Latinoamérica ya se produce, pero en Colombia todavía no hay investigaciones ni empresas dedicadas a estos cultivos celulares. / **Vivir p. 26**



Ejemplo de proteína animal que están desarrollando en Bife (Bio Ingeniería en la Fabricación de Elaborados), un laboratorio argentino. / Cortesía



### El predio que enreda a la excongresista Martha Villalba

Es en Puerto Colombia, Atlántico, y habría favorecido a una poderosa constructora. Pruebas de la acusación por presunta corrupción, de la que ella se defiende. / **p. 4**

### Respaldos y expedientes que salpican a candidatos

Hicimos una lista de los que no tienen condenas en su contra, pero aunque se declaren inocentes, organismos de control y autoridades vigilan sus aspiraciones regionales. / **p. 10**

### "El expresidente Uribe quería impunidad"

El jurista Rodrigo Uprimny analiza las posibles responsabilidades de Álvaro Uribe en los crímenes de falsos positivos y advierte que se debe discutir sobre la armonización de la justicia transicional. / **p. 14**

### Contrato de la paz revela presunta corrupción en Córdoba

Las irregularidades en la construcción de tres parques en Cereté muestran un entramado de contratistas y empresas que manejan miles de millones de pesos en el Caribe. / **p. 18**



+



+

Este procedimiento es personal y sencillo  
No tiene costo, ni requiere intermediarios.

**La Agencia Nacional de Tierras busca**  
**83.501** campesinos  
que hicieron solicitudes de tierras o títulos de sus predios desde 1960 y no han tenido respuesta.  
**¡Actualice sus datos!**

### 1 Consulte

[www.ant.gov.co](http://www.ant.gov.co)

HAGA CLIC EN EL BANNER de esta campaña, y escriba su nombre o cédula en el sistema para verificar que tenga un expediente activo.

### 2 Actualice

ASISTA DE MANERA PRESENCIAL a una de las 32 oficinas de la ANT en todo el país y actualice sus datos con nuestro personal de Atención al Ciudadano.

\*Campaña masiva vigente durante 30 días calendario a partir de la publicación de este aviso

Mayor información

Línea Gratuita Nacional: (+57) 018000 933 881, Línea Bogotá: 601 518 5858  
Opción 0, Calle 43 No. 57-41 Bogotá D.C., Colombia o en cualquiera de las Unidades de Gestión Territorial en cada departamento del territorio nacional.

## Información institucional



La reforma a la Ley 1448 se radicó esta semana en la presidencia de la Cámara de Representantes. / Linda Sarmiento

Estos son los puntos claves del proyecto

## Reforma a la Ley 1448: a saldar una deuda con las víctimas

El Gobierno Nacional radicó esta semana un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dicha norma fue promulgada en 2011, por lo que urge actualizarla en sintonía con los nuevos contextos y realidades, como lo solicitaron las propias víctimas y la Corte Constitucional.

En un país como Colombia, en el que se ha librado una sangrienta guerra por más de medio siglo que impactó a todas sus esferas, es imperativo proteger, asistir, reparar y acompañar a las víctimas. Bajo esa premisa, en 2011 se debatió y promulgó la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que en su momento fue todo un hito para el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Una década después fue evidente que la norma aprobada se había quedado corta en muchos aspectos y en 2021 se prorrogó por diez años para cumplir con los objetivos establecidos, pero el paso más importante para cumplirlos a las víctimas se dio esta semana con la radicación de un proyecto para reformar la ley.

Y es que la atención y reparación a casi 10 millones de víctimas, no obstante, requiere de mucho más que tiempo. Empezando por ese aspecto: el universo de víctimas aumentó de forma considerable, pues para el momento de la promulgación de la ley había 4.863.206 de víctimas. Pero, con corte a agosto de 2023, en el Registro Único de Víctimas (RUV) hay inscritas 9.555.446 víctimas. ¿Eso qué implica? Que no son suficientes las fuentes para financiar la ley y que es necesario tener nuevas estrategias para superar los bloques institucionales y prácticas inconstitucionales que identificó la Corte Constitucional, organismos de control, expertos y académicos, y que han derivado en obstáculos para garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas.

Existen otros rezagos en la implementación de la Ley 1448. Como que se decretó antes de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, así que no



existía la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni las demás instancias creadas tras el acuerdo de La Habana. O que tampoco existía la Ley de Paz Total aprobada en 2022, ni se tenían las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ni las víctimas habían advertido tantas dificultades para su proceso de reparación y atención. Todo esto hace necesaria una actualización de la ley, con el

objetivo de abordar de forma estructural los problemas actuales que enfrentan las víctimas del conflicto armado y ofrecerles soluciones duraderas.

Una reforma de esta magnitud solo podía completarse teniendo en cuenta las sugerencias de todos los sectores involucrados en la política pública de víctimas. Fue por eso que durante buena parte de este año la Unidad para las Víctimas, de la ma-

no del Ministerio de Justicia y del Derecho y de Prosperidad Social, lideró y acompañó un ambicioso proceso de participación, compilación, sistematización y análisis de propuestas, del que hicieron parte la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, víctimas no organizadas, organismos de control, organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional, congresistas y expertos en temas jurídicos y económicos, entre otras delegaciones.

Como parte de la ruta de participación se habilitó un instrumento de recolección de sugerencias en el que se recibieron más de 1.400 proposiciones. Además, se realizaron 32 eventos en los que participaron más de 1.700 personas. Esa suma de voluntades se convirtió en un vehículo de construcción de consensos, cuyo motor fue la voz de las víctimas, sus demandas de justicia y reparación, y el reconocimiento de su condición política en la agencia de sus derechos.

Fue un proceso de participación inédito con las víctimas que resaltó así la directora de la Unidad para las Víctimas, Pa-

tricia Tobón Yagari, durante el acto de socialización del proyecto con quienes participaron en su formulación: "Desde este Gobierno podemos decir que hicimos un proceso de participación amplio, real y efectivo. Porque pensamos en los asuntos estructurales que la política requiere. Escuchamos a una cantidad de actores partiendo que esos actores llevan años estudiando su realidad".

Al respecto el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, señaló: "Este proyecto se ha confeccionado tal y como al Gobierno le gusta: con la mayor participación posible de las personas que se van a ver beneficiadas con esta reforma a la ley. Este es un procedimiento democrático y, en ese sentido, la iniciativa se convierte más en un mandato y en una orden que nos han dado las millones de víctimas del país".

Durante la radicación del proyecto en la Presidencia de la Cámara, Tobón Yagari destacó que "lograr consensuar todas esas propuestas no fue fácil", pero que esa voluntad se consolidó en la construcción de "la mejor reforma posible para que el Congreso la mejore".

### Los ejes del proyecto

#### 1. Enfoque de soluciones duraderas.

Se trata de una respuesta coordinada y articulada a nivel interinstitucional, a través de estrategias y acciones destinadas a superar de manera definitiva y sostenible la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

#### 2. Articulación con el Acuerdo de Paz.

Garantizar que la política de víctimas esté en línea con lo establecido en el Acuerdo de Paz y con

la implementación de planes y programas a nivel local e interinstitucional derivados de la firma del Acuerdo.

#### 3. Fuentes de financiación.

Se propone la creación de una comisión para elaborar recomendaciones de recursos asignados para la implementación de la política pública de víctimas han sido insuficientes para cumplir con los

compromisos.

#### 4. Fortalecer la reparación colectiva.

Se busca integrar los Planes de Reparación Colectiva con otros mecanismos del Acuerdo de Paz, mejorar la implementación de dichos planes con programas más robustos.

#### 5. Fortalecer los enfoques diferenciales.

Se incluyen los enfoques diferencial e interseccional; de derechos; niñez; género, derechos de las mujeres

y personas con orientación sexual e identidad de género diversas; discapacidad, persona mayor y territorial.

#### 6. Restitución de tierras.

Se plantean nuevos principios, clarificar los derechos de los segundos ocupantes, ajustes al procedimiento de restitución de tierras y un mecanismo de seguimiento y monitoreo a las órdenes de restitución de tierras.

#### 7. Fortalecimiento del

SNARIV. Se propone una Estrategia Integral de Intervención Territorial para alinear las ofertas institucionales a diferentes niveles y así mejorar los mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV).

#### 8. Fortalecer el componente de esclarecimiento de la

verdad. Se proyecta la construcción de un Mapa de


Reconocimiento y Memoria, así como difundir el análisis y ampliación del legado de la Comisión de la Verdad.

#### 9. Adecuación del concepto de víctima.

Se busca que, desde una perspectiva más garantista, se adapte el concepto de víctima para miembros de la fuerza pública, jóvenes desmovilizados, víctimas en el exterior y miembros de grupos armados que dejaron las armas.



**¡Gracias!**



CLIENTE	NIT CLIENTE	CAMPAÑA	PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	No. ORDEN	MES DE EJECUCION	VALOR ANTES DE IVA
UNIDAD PAR	900.490.473	Institucional	Comunican S.A	860.007.590-6	PR272	Septiembre	\$ 19.000.000
							SUB TOTAL \$ 19.000.000
							FEE \$ 1.520.000
							TOTAL ANTES DE IVA \$ 20.520.000
							VALOR IVA \$ 3.898.800
							TOTAL A FACTURAR \$ 24.418.800

OK

CLIENTE	NIT CLIENTE	CAMPAÑA	PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	No. ORDEN	MES DE EJECUCION	VALOR ANTES DE IVA
UNIDAD PAR	900.490.473	Institucional	ASOCIACION PRO-D	8 1 1 0 0 9 6 7 2-2	R1816	Septiembre	\$ 315.000
UNIDAD PAR	900.490.473	Institucional	PROMOTORA RADIA	800075530-6	R1817	Septiembre	\$ 810.000
UNIDAD PAR	900.490.473	Institucional	CORPORACION COM	8 1 1 0 0 9 4 3 1-4	R1818	Septiembre	\$ 1.067.895
UNIDAD PAR	900.490.473	Institucional	VICENTE CORDOBA	7 1 9 7 1 9 8 3-9	R1819	Septiembre	\$ 630.000
							SUB TOTAL \$ 2.822.895
							FEE \$ 225.832
							TOTAL ANTES DE IVA \$ 3.048.727
							VALOR IVA \$ 579.258
							TOTAL A FACTURAR \$ 3.627.985

ok