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1. OBJETIVO: Definir el conjunto de actividades requeridas para establecer, registrar y
desarrollar el conjunto de tareas que se consideren necesarias para llevar cabo la etapa
de desarrollo del producto de software solicitado, determinando la informacion para la fase
de pruebas de calidad previo analisis de informacion e identificacion y atencion de
impedimentos (si aplica), con el fin de guiar el proceder en la etapa de desarrollo del
procedimiento de sistemas de informacion.

2. ALCANCE: Esta etapa de desarrollo inicia en el momento en que el desarrollador asignado
ingresa a la herramienta de gestion de desarrollo con el fin de validar y analizar la
informacion de analisis y levantamiento del producto de software a desarrollar. Se
establecen y llevan a cabo todas las tareas necesarias para desarrollar el producto
incluyendo las pruebas por parte del desarrollador (revision), dejando la evidencia
pertinente y finalmente se genera informacion para la realizacion de pruebas de calidad
con el fin de poder llevar a cabo la siguiente etapa del procedimiento.

3. DEFINICIONES:

Evidencia: Documento y/o video cargado a la herramienta de gestion de desarrollo por
parte del desarrollador dentro del cual se muestre el desarrollo de las pruebas realizadas
con éxito.

Impedimento: Hecho o circunstancia que se presenta dentro del ciclo de desarrollo, lo
cual como su palabra lo indica impide la consecucion del proceso del ciclo de desarrollo lo
cual debe ser escalado por el desarrollador asignado dentro de esta etapa.

Informacion para etapa de pruebas: Campo dentro de la herramienta de gestion
destinado para incluir informacion relevante de las pruebas internas que incluya usuarios,
claves, enlaces de pagina web, enlaces de URL de servicios y todo aquello necesario para
que el equipo de pruebas pueda llevar a cabo la prueba.

Pruebas Internas desarrollador: Pruebas Internas desarrollador: Pruebas que lleva
a cabo el desarrollador antes de hacer el paso a la siguiente etapa de pruebas de calidad
(Testing OTI). Estas pruebas estan asociadas a la revision del cumplimiento del
requerimiento.

WS (Web Service): Servicio Web, es una tecnologia que utiliza un conjunto de protocolos
y estandares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.

4. ACTIVIDADES:

A. Analisis de la informacion

El desarrollador asignado, debera ingresar a la herramienta de gestion de desarrollo y analizar
la informacidn contenida dentro del product backlog item, es el desarrollador quien definira si
la informacion esta lo suficientemente clara y completa como para iniciar el desarrollo del
producto solicitado. Si por el contrario encuentra que algo le impide continuar, debera crear
un “impedimento” dentro de la herramienta. Si encuentra todo satisfactoriamente, podra

1 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio web
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continuar con la actividad B, de lo contrario se deben gestionar los impedimentos conforme a
lo establecido en el documento “Instructivo para gestionar impedimentos”.

B. Cambio de etapa

El desarrollador asignado ingresara a la herramienta de gestion de desarrollo, analizara la
informaciéon contenida en el product backlog item conforme a la actividad A y verificara si
habia levantamientos de impedimentos abiertos y que estos ya se encuentren cerrados a
satisfaccion. Si toda la informacidn se encuentra clara y el desarrollador puede proceder con
el desarrollo de esta etapa debera realizar el cambio de esta, pasandola de “Asignacion” a
“Desarrollo” como se muestra en la grafica 1:

B PRODUCT BACKLOG ITEM 21418*

21419 Actos Administrativos Pruebas Metodologia para Desarrollo de Software

° Yesid Alexis Carranza Freile

State Development v~ A Scrum Test

fesson | Requirements L Scrum Test
Assigned

Development

Criterios de
Integration

Asaciacid  resting om

Solicitantf  resting Functional

Done
Enlace Griyg Removed

Enlace Responsable
e Jaime Alberto Canaval Gonzalez

Discussion

o Add a comment. Use # to link a work item, ! to link a pull request, or @ to mention a

person.

C. Creacion y registro de Tarea

¥ 3 comments

Reguiere Levantamiento Detallado
True

Requiere Analisis Detallado
(@ ) False

Requiere Disefio Detallado
(@ ) False

Fecha Comprometida
20/11/2020 0:00

Fecha Asignacion

06/11/2020 17:54

Asignado a
o Yesid Alexis Carranza Freile

Tipo de Mantenimiento

Grafica No 1- Cambio de etapa

Updated by BRIAN VARELA LOZANO: Just now

Detalle D &M (]
continuar con la etapa de desarrollo. "

Impedimentos

Tipo de impedimento

Insumo

Persona Asociada al impedimento

o Jorge Andres Zapata Leal

Fecha Registro Impedimento
06/11/2020 18:51

Impedimento Levantado

Si

Fecha de levantamiento de impedimento

06/11/2020 18:57

El desarrollador asignado registra todas y cada una de las tareas que lleve a cabo dentro de
la totalidad del proceso de desarrollo del producto solicitado. Teniendo en cuenta lo anterior,
el desarrollador debera identificar el campo “Related Work” y dar clic en “+ Add link” como se
muestra en la grafica 2, ver punto No 1. Posteriormente debe escoger la opcion “New Item”
como se muestra en la grafica 2 ver punto No 2:
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B PRODUCT SACKLOG ITEM 21419 Paapd
21419 Actos Administrativos Pruebas Metodologia para Desarrollo de Software
. Yesid Alexis Carranza Freile ¢¥ 8comments  Add tag 7 Follow e 0
® Done Scrum Test
3 Moved out of stat Itegatior Scrum Test Detalle RO & (']

WP BRIAN VARELA LOZANO

PRUEBAS: Se encuentran incidencias en las pruebas, se adjunta la evidencia @ Yesid
Alexis Carranza Freile

. BRIAN VARELA LOZANO

PRUEBAS: Comentarios en etapa de pruebas OTl @Jaime Alberto Canaval
Gonzalez

. BRIAN VARELA LOZANO commented ¢

PRUEBAS: Comentarios en etapa de integracion @Sonia Lucia Navarrete
Sarmiento

Responsable Integraciér more about deployment status reporting
@ Juan Pablo Diaz Salamanca

Fecha Paso a Pruebas Interna: Development
06/11/2020 20:30

+ Add link

Pruet

Responsable Pruebas Intema:
. Sonia Lucia Navarrete Sarmiento

66/1'{/;026 ‘21:‘0'14 i Related Work

Devuelto desde Prue 1 —P| + addlink ~

i' - T & Existing item qent
06/11/2020 20:59 2 —p| & Newitem »
No a KPes

Grafica No 2- Creacion de Tarea

La herramienta de gestion de desarrollo desplegara una pantalla como lo muestra la grafica a
continuacion, dentro de la cual en el campo “Work Item Type” debera escogerse la opcidn

“Task” (Tarea) y dar clic en “"OK":

Add link

You are adding a link from:

B . 21419 Actos Administrativos Pruebas Metodologia para Desarrollo de Soft...

Updated 6 minutes ago,

Link type

Integration

‘ Child

© Work item type

[ ‘ Task] I

Bug

Epic

Feature

Impediment

Product Backlog Item
Task

Test Case

Grafica No 3- Creacidn de Tarea Tipo de Item

Luego de creada la tarea se despliega una pantalla en la que se debe diligenciar la informacion
principal de la tarea asociada al titulo o nombre (ver punto 1) y su descripcién (ver punto 2),

como se observa en la grafica a continuacion
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NEW TASK = @ Field ‘Original Estimate’ cannot be empty.

| Tarea Desarrollo Prueba 1 ] 1.Titulo
o BRIAN VARELA LOZANO ¥ 0 comments  Add tag
State To Do Area Subsistencia Minima
Reason New task fteration  Subsistencia Minima\Sprint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018
Description 2 o~ Alineacion Desarrollo y Calidad ~
Descripcion detallada y clara de la tarea. | . . Tipo Tarea Desarrollador
2.Descr|pC|on Desarrollo ~
Tipo Evidencia ( Pruebas Internas DESSH(‘”EE‘O@
B I U = = % Av @ <«E <E ab MV o - Nombre Evidencia
Discussion Incluir en Base de Conocimiento
No

El desarrollador tiene diferentes opciones de tipo de tarea en

0 Add a comment. Use # to link a work item, ! to link a pull request, or @ to mention a
person. Informacién para etapa de pruebas

Click to add Informacién para etapa de
pruebas

Tiempos ( Horas ) @

~

Grafica No 4- Informacion principal tarea

D. Seleccion del tipo de tarea

Desarrollador”:

1.

2
3
4,
5
6

Analisis

. Desarrollo

. Disefio

Paso a produccion

. Pruebas Internas Desarrollador

. Pruebas Internas OTI

Details @ ) &
Deployment

To track releases associated with this
work item, go to Releases and turn on
deployment status reporting for Boards
in your pipeline’s Options menu. Learn
more about deployment status reporting

Development

+ Add link

Related Work

+ Add link ~
Parent

Metodologia Ciclo de Desarroll...
niinutésage, @ Assigned

el campo “Tipo Ta

rea

El Desarrollador puede escoger cualquiera de estas opciones segun su necesidad, todas le
solicitaran los mismos campos con la diferencia que la opcién “Pruebas Internas Desarrollador”

le solicitara que algunos campos sean de diligenciamiento obligatorio:

- Tipo de evidencia

- Nombre de evidencia

- Incluir en base de conocimiento

- Informacién para etapa de pruebas
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Lo anterior se observa en las graficas a continuacion:
&« C @ @ & hitps:/tfsunidad.visualstudio.com/Scrum Test/_backlogs/backlog/Scrum Test Team/Backlog 110% o @ LD @ M ¥

TAIK 21420 v X

N

21420 Analisis y Asignacion Solicitud Pruebas Metodologia para Desarrollo de Software

@ BRIAN VARELA LOZANO ¥ 0 comments  Add tag @ follow | 0
State To Do Area Scrum Test Updated by BRIAN VARELA LOZANO: & nov.
Reason (3 New task tteration  Scrum Test Details & 1]
~
Description Alineacion Desarrollo y Calidad ~ Deployment
- . Tipo Tarea Desarrollador
Click to add Description |Pp bas | o 1ad ﬂ v‘ To track releases associated with this
ruebas Internas Desarrolladol work item, go to Releaszes and turn on
Analisis f deployment status reporting for Boards
. . Desarrollo in your pipeline's Options menu. Learn
Discussion more about deployment status reporting
Disefio
g # to li vork i ! to {i L or @ i Paso a Produccion
o Add a comment. Use # to link @ work item, ! to link a pull request, or @ to mention a Development
person. Pruebas Internas Desarrollador
Pruebas Internas OT| + add link

Informacion para etapa de pruebas

Related Work
Informacion relevante para la etapa de
pruebas. -+ Add link ~

. Add an existing work item as a parent
Tiempos ( Horas )

Grafica No 5- Seleccion tipo de tarea

NEw TASK ~ @ Field ‘Original Estimate’ cannot be empty. v

Tarea Desarrollo Prueba 1

@ BRIAN VARELA LOZANO ¥ 0 comments  Add tag ’
State To Do Area Subsistencia Minima

Reason New task teration Subsistencia Minima\Sprint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018 Details @ D & m o
Description / ~  Alineacion Desarrollo y Calidad ~ Deployment

Tipo Tarea Desarrollador

Descripcion detallada y clara de la tarea.
|Pr sebas Internas Dcsnrmllndori el

To track releases associated with this

@ work item, go to Releases and turn on
Tipo Evidencia ( Pruebas Internas Desarrollador deployment status reporting for Boards
in your pipeline’s Options menu, Learn
more about deployment status reporting

N\
B I U =i=%v Av @ & -E &b AV o - ( Noribse Bvidencia
Development
: : Incluir en Base de Conocimiento
Discussion + Add link
No
° Add a comment. Use # to link a work item, ! to link a pull request, or @ to mention a
person Informacidn para etapa de pruebas
Related Work
Click to add Informacion para etapa de
pruebas <+ Add link ~
Parent
\\ J B . 4 Metodologia Ciclo de Desarroll...

3 niinutésaga, ® Assigned

Tiempos ( Horas ) @

Grafica No 6- Diligenciamiento campos Tarea - Tipo de Tarea pruebas internas desarrollador
y campos obligatorios para ese tipo
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E. Estimacion de horas

El desarrollador debera estimar por cada actividad el tiempo que tardara en ejecutarla en
horas en el campo solicitado, como se observa en la siguiente grafica

NEW TASK ~ @ Field "Onginal Estimate’ cannot be empty * X
Tarea Desarrollo Prueba 1

@ BRIAN VARELA LOZANO 5 0 comments

@ To Do Subsistencia Minima

New task Subsistencia Minima\Sprint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018

Informacion relevante para paso a pruebas a
on + Add link v
Parent

2o ¢ Metodologia Ciclo de Desarroll...

B 7 U

i
~¥

Tiempos ( Horas ) @

°
1

Informacién Contratista

Grafica No 7 - Diligenciamiento campo Tiempo Estimacioén inicial

F. Comentarios de la tarea

Para finalizar el cargue de una tarea el desarrollador debe como minimo dejar un comentario

en el campo “Discussion” mencionando los comentarios asociados a la tarea como se muestra
en la siguiente grafica:
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Tarea Desarrollo Prueba 1

@ BRIAN VARELA LOZANO 5 0 comments
To Do Subsistencia Minima
Reason New task Subsistencia Minima\Sprint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018
~
Description Alineacion Desarrollo y Calidad Deployment
Descripcion detallada y clara de la tarea. To track releases associated with this
Desarrolio work item, go to Releases and turn on
deployment status reporting for Boards
2 N n your pipeline's Options menu. Learn
Discussion 2 ~ | Documento more about deployment status reporting

0 | Comentarios asociados a la tarea. | Evidencia Prueba No 1

Development

+ Add link
No '

B i

- 4

>

Informacién para etapa de pruebas

Related Work
Informacidn relevante para paso a pruebas
omn + Add link v
Parent
20 Metodologia ¢

0, ® A ed

iclo de Desarroll..

Tiempos ( Horas )

Grafica No 8- Diligenciamiento campo “Discussion” con comentario de la tarea
G. Guardar Tareas
Para finalizar la creacién de una tarea se debe guardar la informacién diligenciada dando clic

en el link “Save & Close” como lo muestra la grafica:

TASK 214207

21420 Analisis y Asignacion Solicitud Pruebas Metodologia para Desarrollo de Software

@ BRIAN VARELA LOZANO ¢¥ 0 comments  Add tag & 0 9

S Follow

To Do Scrum Test Updated by BRIAN VARELA LOZANO: 2h ago

ORIy ]

State Area

Reason & New task Iteration Scrum Test Details

Grafica No 9 - Guardar Tareas

Conforme a lo establecido en las actividades C a G el Desarrollador debera realizar el cargue
de la totalidad de las tareas asociadas al requerimiento, procedera a desarrollar o modificar
la solucion segun el requerimiento y las tareas establecidas y ejecutara las tareas asociadas
a pruebas internas de desarrollador, por lo que se configura y despliega el ambiente de
pruebas. Conforme se ejecuta cada tarea en el orden establecido se procede al cargue de su
correspondiente evidencia, hasta abarcar su totalidad. Las actividades asociadas al cargue de
evidencias se describen a continuaciéon de la Ha la N.

H. Seleccion del tipo de evidencia

Una vez ejecutada cualquier tipo de tarea, la herramienta de gestion de desarrollo solicitara
informacion relevante como el tipo de evidencia, la cual puede ser en documento o video y
debe ser seleccionada como se muestra en la siguiente grafica en la lista desplegable:
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TASK 214207 @ Field Tipo Evidencia Pruebas Internas Desarrollador’ cannot be empty.

21420 Analisis y Asignacion Solicitud Pruebas Metodologia para Desarrollo de Software

e BRIAN VARELA LOZANO

¥ 0 comments

D Folow [ O 9

State To Do Area Scrum Test Updated by BRIAN VARELA LOZANO: 2h ago
Reason (1 New task lteration  Scrum Test Detail: @ D &M [1}
"
Description Alineacién Desarrollo y Calidad @ - Deployment
N N Tipo Tarea Desarrollador

Click to add Description " To track releases associated with this
Pruebas Internas Desarrollador work item, go to Releases and turn on
Tipo Evidencia ( Pruebas Internas Desarrollad... 6 deployment status reporting for Boards

. . “ - in your pipeline's Options menu. Learn

Discussion more about deployment status reporting

Documento
# to link @ work i {to i L or @
Add a comment. Use # to link a work item, ! to link a pull request, or @ to mention a Videa y Development

person.
Incluir en Base de Conacimiento

+ Add link
Si

Informacién para etapa de pruebas @

Related Work
Click to add Informacion para etapa de
pruebas + Add link ~

Add an existing work item as a parent

Grafica No 10- Diligenciamiento campos Tarea - Tipo de evidencia
I. Nombre de la evidencia
El desarrollador debera darle un nombre a la evidencia a cargar:

TASK 214207 L4

21420 Analisis y Asignacion Solicitud Pruebas Metodologia para Desarrollo de Software

@ BRIAN VARELA LOZANO ¥ 0 comments  Add tag

State To Do Area Scrum Test Updated by BRIAN VARELA LOZANO: 2h ago
Reason &1 New task fteration  Scrum Test Details D H() []

~
Description Alineacion Desarrollo y Calidad ~ Deployment

S intion Tipo Tarea Desarrollador o
Click to add Description To track releases associated with this
work item, go to Releases and turn on
deployment status reporting for Boards

in your pipeline’s Options menu. Learn

Pruebas Internas Desarrollador

Tipo Evidencia ( Pruebas Internas Desarrolladar )

Discussion Dacumento more about deployment status reporting
T
" ¢ Use # to link a work item, | to link @ pull request. or @ t . -
Add a comment. Use # to link a work item, ! to link a pull request, or @ to mention a Nombre de 1a evidencia menclonada| ‘ D 1. 1t
person. - v
. -+ Add link
Si

Informacién para etapa de pruebas

Related Work
Informacion relevante para la etapa de
pruebas. + Add link ~

N Add an existing work item as a parent
Tiempos ( Horas )

Grafica No 11- Diligenciamiento campos Tarea - Nombre de la evidencia

J. Informacion para etapa de pruebas de calidad

El desarrollador debera ingresar siempre informacion necesaria para que se puedan realizar
las pruebas de calidad en la siguiente etapa, por ende, se solicita que dentro de este campo
se faciliten los datos necesarios como usuarios, claves, enlaces de paginas web, URL, entre
otros datos que se consideren importantes y que apoyen al documento y/o video cargado
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como evidencia de esta tarea. Dicha informacion, debera dejarse consignada dentro del campo
“Informacion para etapa de pruebas” como se muestra en la siguiente grafica:

A - @ Field

Nombre Evidencia’ cannot be empty
21420 Analisis y Asignacion Solicitud Pruebas Metodologia para Desarrollo de Software

@ BRIAN VARELA LOZANO 3 0 comments  4dd tag

State To Do area Scrum Test

Reason 1 New task fteration  Serum Test
Tipo Evidencia ( Pruebas Internas Desarrollador )

Discussion Documento

Nembre Evidencia @
Add a comment. Use # to link a work item, ! to link a pull request, or @ to mention a
person. X
Incluir en Base de Conacimiento
Si

Informacién para etapa de pru... » 1

W deployment status reporting for soards

> Follow

@ U9 -
Updated by BRIAN VARELA LOZANO: 2h ago

Details @ D & () ]
- P - ~
in your pipeline’s Options menu. Learn

more about deployment status reporting

Development

+ Add link

Informacion relevante para la etapa de
pruebas. ‘

B I U

Tiempos ( Horas )

Work

+ Add link ~
Add an existing work item as a parent

elated
[El @ 21415 Actos Administrativos Pruebas ..

Updated 4 minutes ago, @ Assigned

Grafica No 12 - Diligenciamiento campos Tarea - Informacion para pruebas de calidad

K. Registro de tiempos

El desarrollador debe ingresar en horas el tiempo faltante y el tiempo real en que completo el
trabajo en los campos “Trabajo faltante” y “Trabajo Completado”, como se muestra en la

siguiente grafica

A5k~ @ Field ‘Onginal £

Tarea Desarrollo Prueba 1

@ BRIAN VARELA LOZANO ¥ 0 comments

To Do Subsistencia Minima

New task Subsistencia Minima\Sprint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018

Informacion relevante para paso 3 pruebas
on

B 7 U

>

Tiempos ( Horas ) @

°
I

Informacién Contratista

+ Add link v
Pacent

e Metodologia Ciclo de Desarroll
" G .

Grafica No 13- Diligenciamiento campos de tiempo de Trabajo faltante y completado

L. Cargue de evidencia

En la esquina superior derecha se encuentra el icono que permite

acceder a la pantalla de

cargue de evidencias, por lo que el desarrollador debe acceder al mismo, como se muestra en

la siguiente grafica
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A X
Tarea Desarrollo Prueba 1
. BRIAN VARELA LOZANO ¥ 0 comments H save & Close  ~
tatg To Do rea Subsistencia Minima
Reason New task terat Subsistencia Minima\Spnint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018 ot -
Lesarolo work item, go to Releases and turn on L]
v deployment status reporting for Boards
2 A n your pipeline's Options menu, Learn
Discussion Documento more about deployment status reporting
o Add a comment. Use # to link a work ite ko equest t Evidencia Prueba No 1 Development

A el

Grafica No 14- Icono para adjuntar archivo

Se despliega una pantalla y se debe acceder a "+ Add attachment” (ver punto 1) de manera
que se abre una ventana que permite explorar los archivos y se debe seleccionar la evidencia
(ver punto 2) y dar click en “Abrir” (ver punto 3) para realizar su cargue, como se muestra en
la siguiente grafica en los puntos 1, 2y 3

4 BB Esteequipo > Escritorio » v & Buscar en Escrit 5 10% . @0 noen ¥ =
Organizar v Nueva carpeta - @ @ X
A Fe
©) Evidencia Prueba No 1.docx | D | : ento Ge " S rolow & O

[ had_ameca.rar
s MFH201

5B Microsoft Teams “imbre 2018

Nombre de archivo: ||

-+ Add allach’\;cn'. 1 .

Grafica No 15- Adjuntar archivo

M. Generar comentario del cargue de la evidencia
Para finalizar el cargue de la evidencia de la tarea, el Desarrollador debe como minimo dejar

un comentario en el campo “Discussion” mencionando los comentarios asociados al cargue de
la evidencia como se muestra en la siguiente grafica:
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NEW TASK A
Tarea Desarrollo Prueba 1
@ BRIAN VARELA LOZANO & 0 comments W Save &Close ¥
® To Do Subsistencia Minima
Reason New task Subsistencia Minima\Sprint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018 Deta: v & ]
Description Alineacion Desarrollo y Calidad Deployment

Descripcion detallada y clara de la tarea.

: To track releases associated with this
Desarrolio

work item, go to Releases and turn on
o deployment status reporting for Boards
" g n your pipeline's Options menu. Learn
Discussion 2 ~ | Documento more about deployment status reporting

o } Comentarios asociados a la luea.|
|

Evidencia Prueba No 1 Development

+ Add link
B / U = =% Av @ & - & M No
Informacién para etapa de pruebas
D Related Work
Informacion relevante para paso a pruebas
OT. + Add link ~
Parent
Tiempos ( Horas ) B @ 23414 Metodologia Ciclo de Desarroll...

Grafica No 16— Diligenciamiento campo “Discussion” con comentario del cargue de

evidencia

N. Guardar cargue de evidencia

Para finalizar el cargue de la evidencia se debe guardar la informacién diligenciada dando clic
en el link “Save & Close” como lo muestra la grafica:

TASK 21420

21420 Analisis y Asignacion Solicitud Pruebas Metodologia para Desarrollo de Software

e BRIAN VARELA LOZANO

State To Do

Reason (3 New task

Area

Iteration

¢ 0 comments  Addtag o Follow |8 O 9

Updated by BRIAN VARELA LOZANO: 2h ago

& () (]

Scrum Test

Scrum Test Details )

Description Alineacién Desarrollo y Calidad -

Click to add Description Tipo Tarea Desarrollador
Pruebas Internas Desarrollador
Tipo Evidencia ( Pruebas Internas Desarrollador }

Discussion Documento

Nombre Evidencia

Add a comment. Use # to link a work item, ! to link a pull request, or @ to mention a Nombre de la encia menclonadal ‘

Deployment

b ¢

To track releases associated with this
work item, go to Releazes and turn on
deployment status reporting for Boards
in your pipeline's Options menu. Learn
more about deployment status reporting

person.
Incluir en Base de Conocimiento

Si
Informacidn para etapa de pruebas

Informacion relevante para la etapa de
pruebas

Development

+ Add link

Related Work

<+ Add link ~

Grafica No 17- Guardar cargue de evidencia

O. Generar comentarios de la etapa

Cuando el Desarrollador finaliza todas las tareas, procede a realizar un comentario de la etapa
en el campo “Discussion” y a llamar al Enlace Responsable (Scrum Master) para que realice el
paso a la siguiente etapa mencionandolo con @Correo del Enlace Responsable, como se
observa en la siguiente grafica
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B PRODUCT BACKLOG ITEM 23474° “ X

23414 Metodologia Ciclo de Desarrollo de Software

. BRIAN VARELA LOZANO & 5comments  Add tag Sfolow & O 9
State @ Development \rea Subsistencia Minima Updated by BRIAN VARELA LGOZA 3
Reasor £ Moved out of stat weraton  Subsistencia Minima\Sprint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018 Detalle ra @
Vo e e g 30/03/2021 23:48 .
rea Solicitante 31/03/2021 23:28 Impedimenta Levantado
DGSH - Subdireccion Asistencia y Atencion Humanitana Si
Asignado a
Enlace Grupo Sistemas de Informacién @ BRIAN VARELA LOZANO B pecoent
Tipo de Mantenimient 31/03/2021 22:48
Enlace Responsabl Mantenimiento Correctivo ( Acciones .. impedimento Registrado Por
© Jsime Alberto Canaval Gonzalez et e Bl @ BRIAN VARELA LOZANO
S 5 07/04/2021 21:09
Discussion 2 A Deployment

nicio Desarrolio po
. Comentarios de Prueba: Etapa de Desarrollo terminada, dar paso a etapa de PRUEBAS BRIAN VARELA LOZANO <brian.varela@un...

OTI. @Jaime Alberto Canaval Gonzalez Aasignar tester encargado. To track releases associated with this

Fecha Paso 3 Integracion work item, go to Releases and turn on
deployment status reporting for Boards
in your pipeline's Options menu. Learn
more about deployment status reporting

‘ Hernan Rodriguez Eraso commented 31 de mar Development

@BRIAN VARELA LOZANO Se da solucion al impedimento registrado. <+ Add link

Grafica No 18 - Diligenciamiento campo “Discussion” con comentario de la etapa
P. Guardar etapa

Para finalizar esta etapa debera guardarse, tal como se muestra en la siguiente grafica

B PRODUCT BACKLOG ITEM 23472 } “ X
23414 Metodologia Ciclo de Desarrollo de Software

.BRIAN VARELA LOZANO & 5comments  Add tag m Drolow & U

Stats @® Development Ares Subsistencia Minima Updated by BRIAN VARELA LOZANO: 2m ago
Reasor £ Moved out of stat teraton  Subsistencia Minima\Sprint 40 - 19 al 23 de Noviembre 2018 petalle . & ™
~
Descripcion Alineacién Desarrollo y Calidad Impedimento
Detalle de la descripcion del nuevo requerimiento. FRchi On SoRciud Se solicita mayor informacién acerca de la
29/03/2021 15:45 arquitectura de software del requerimiento
uiere Levantamiento Detallado en mencion.
Criterios de Aceptacion . Faise
Requiere Andlisis Detallado Impedimentos
Ingresar criterios de aceptacion del nuevo requerimiento. (@ ) False . e
ipo de impedimentc
Asociacion con Aranda Requitre Disefio Detallado Insumo
o - ) True ersol ada al e it
Solicitante Persona # fa al impedir
fecha Comprometida .Heman Rodriguez Eraso
e osvend 26/04/2021 0:00 Fecha Registro Impedimentc

Martha Guzman ANNTINIT AR

Grafica No 19 - Guardar etapa

Como complemento a las actividades mencionadas en la etapa de desarrollo, las mismas en
su mayoria se pueden visualizar mediante el siguiente enlace que permite acceder un video
explicativo de su ejecucion.

Oficina De Tecnologias De La Informacion - Metodologia 4CrearTarea (1).mp4 - Todos los
documentos (sharepoint.com)
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5. RECOMENDACIONES:
Completitud de informacion:

Para el efectivo desarrollo de esta etapa, es importante que la informacién contenida dentro
del product backlog item sea lo suficientemente clara y concreta para el desarrollador, pues
basado en la completitud de esta informacidn es quien debera iniciar la construccion del
producto el cual debe responder a la necesidad inicial del funcional. Por ende, si el
desarrollador asignado identifica algun tipo de impedimento que interfiera en el desarrollo de
esta etapa, debera registrarlo dentro de la herramienta con el fin de darle solucién.

Es importante aclarar que, segun el sistema de informaciéon o necesidad, el producto se
desarrolla en un lenguaje de programacion diferente por lo que no se utiliza el mismo software
en todos los casos, aunque en su mayoria se utiliza .net, para posteriormente continuar la
gestion del procedimiento en la Herramienta de gestién de desarrollo

Tareas registradas:

Se requiere que el Desarrollador asignado, registre como minimo una tarea relacionada como
Pruebas Internas del Desarrollador, completando correctamente los campos solicitados por la
herramienta de gestion de desarrollo, adjuntando la evidencia e informacion necesaria que
sea de apoyo para los responsables asignados en la siguiente etapa.

Cada una de las tareas desarrolladas dentro de esta etapa, deberan ser registradas dentro de
la herramienta por parte del desarrollador, dando descripciones claras y adjuntando la
informacién soporte que se considere necesaria como evidencia.

6. ANEXOS
Anexo 1: Procedimiento sistemas de informacion

Anexo 2: Guia 1. Solicitud de requerimiento de creacidén de nuevo sistema de informacion o
mantenimiento de existentes

Anexo 3: Guia 2. Asignacién del requerimiento

Anexo 4: Guia 4. Pruebas de calidad

Anexo 5: Guia 5. Pruebas funcionales

Anexo 6: Guia 6. Paso a produccion

Anexo 7: Instructivo de acceso a la herramienta de gestion de desarrollo

Anexo 8: Instructivo creacién Product Backlog ftem Hijo asociado al Product Backlog ftem
Principal

Anexo 9: Instructivo para gestionar impedimentos
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7. CONTROL DE CAMBIOS

Version Fecha Descripcion de la modificacion

1 20/12/2021 | Creacion del documento
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